

ITEMS	ACTIVIDAD
NP 7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET



OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio la necesidad de incluir la limpieza por metro lineal de la demarcacion de la cancha.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
ML	0,00	377,69	377,69

ITEMS	ACTIVIDAD
NP 7,02	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL




OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de algunos modulos en malla del cerramiento, por lo cual es neceario incluir esta actividad.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	0,00	78,00	78,00


ITEMS	ACTIVIDAD

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40


NP 7,03	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS			
				
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de la pintura de la estructura de lacubierta, por lo cual es necesario incluir esta actividad.			
UNIDAD		**CANTIDAD INICIAL**	**AUMENTA (+)**	**CANTIDAD FINAL**
ML		0,00	98,00	98,00

ITEMS	***ACTIVIDAD***			
NP 7,04	REFORZAMIENTO DE TEJA METALICA EXISTENTE EN POLIDEPORTIVO ALTURA 10M Y MAX 10M2 DE INTERVENCION			
				
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de algunas tejas de la cubierta, por lo cual es necesario incluir esta actividad.			
UNIDAD		**CANTIDAD INICIAL**	**AUMENTA (+)**	**CANTIDAD FINAL**
GL		0,00	1,00	1,00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD
NP 7,05	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de algunos modulos en malla del cerramiento, por lo cual es necesario incluir esta actividad.


UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	0,00	3,78	3,78


ITEMS	ACTIVIDAD
NP 7,06	SUMIISITRO E INSTALACION DE ANGULO 1 1/2" x 3/16 PARA REFORZAMIENTO DE MALLA
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de algunos modulos en malla del cerramiento, por lo cual es necesario incluir esta actividad.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
ML	0,00	42,00	42,00


ITEMS	ACTIVIDAD

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40


NP 7,07	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE			
				
	OBSERVACIONES: Esta actividad se incluye con el fin de contemplar la instalación de una malla de protección en nylon con la opción de poder retirarla para la instalación de la tarima de acuerdo a lo solicitado por el gobernador del resguardo.			
UNIDAD		**CANTIDAD INICIAL**	**AUMENTA (+)**	**CANTIDAD FINAL**
M2		0,00	24,00	24,00

ITEMS	***ACTIVIDAD***			
8,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET			
				
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.			
UNIDAD		**CANTIDAD INICIAL**	**AUMENTA (+)**	**CANTIDAD FINAL**
M2		40,00	334,98	374,98

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD
8,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	28,80	7,24	36,04


ITEMS	ACTIVIDAD
8,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	132,24	123,54	255,78

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD
8,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	40,00	43,16	83,16

ITEMS	ACTIVIDAD
8,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio que no es necesario realizar esta actividad ya que los eflectores se encuentra en buen estado

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD FINAL
U	8,00	8,00	0,00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD
8,08	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio que no es necesario realizar esta actividad ya que la estructura metalica se encuentra en buen estado.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD FINAL
M	8,00	8,00	0,00

ITEMS	ACTIVIDAD
8,09	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio que no es necesario realizar esta actividad ya que la cubierta se encuentra en buen estado.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD FINAL
M	18,00	18,00	0,00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA-INTERVENTORIA	Código: F – 487
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 002
		Fecha: agosto de 2023

ITEMS	ACTIVIDAD
8,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio que no es necesario realizar esta activiad ya que la cubierta se encuentra en buen estado.


UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD FINAL
M2	18,00	18,00	0,00

ITEMS	ACTIVIDAD
NP 8,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio la necesidad de incluir la limpieza por metro lineal de la demarcacion de la cancha.


UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
ML	0,00	344,38	344,38

ITEMS	ACTIVIDAD

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

NP 8,02	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el mal estado de algunos modulos en malla del cerramiento, por lo cual es necesario incluir esta actividad.


UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	0,00	8,64	8,64


ITEMS	*ACTIVIDAD*
NP 8,03	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA.
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de algunas gradas, po lo cual es necesario incluir esta actividad.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
PTO	0,00	8,00	8,00

ITEMS	*ACTIVIDAD*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

NP 8,04	REPARACION DE PUNTOS DE ANCLAJE DE COLUMNAS METALICAS INCLUYE RELLENO CON CONCRETO PARA PROTECCION.			
				
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de la estructura metalica de la cubierta, por lo cual es necesario incluir esta actividad.			
UNIDAD		**CANTIDAD INICIAL**	**AUMENTA (+)**	**CANTIDAD FINAL**
PTO		0,00	12,00	12,00

ITEMS	***ACTIVIDAD***			
NP 8,05	PINTURA MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO.			
				
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio el deterioro de la pintura de la malla de carramiento, por lo cual es necesario incluir esta actividad.			
UNIDAD		**CANTIDAD INICIAL**	**AUMENTA (+)**	**CANTIDAD FINAL**
M2		0,00	76,80	76,80

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD
9,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una menor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD FINAL
M2	18,20	2,20	16,00

ITEMS	ACTIVIDAD
9,02	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M3	7,28	0,72	8,00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA-INTERVENTORIA	Código: F – 487 Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

ITEMS	ACTIVIDAD
9,03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una menor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD FINAL
M3	7,28	0,88	6,40


ITEMS	ACTIVIDAD
9,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
	Diagrama de traslapos y ganchos para una viga de 22,75 m con acero de 1/2" (#4) (#4) 
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una menor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD FINAL
M3	2,28	0,28	2,00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD
9,06	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M3	0,91	0,09	1,00

ITEMS	ACTIVIDAD
9,07	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:4)
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.


UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	3,80	26,80	30,60

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA-INTERVENTORIA	Código: F – 487 Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

ITEMS	ACTIVIDAD
9,08	ACERO VIGAS: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE
	Diagrama de traslapos y ganchos para una viga de 22,75 m con acero de 1/2" (#4) (#4) 
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
KG	313,50	60,84	374,34

ITEMS	ACTIVIDAD
9,10	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	19,88	25,42	45,30

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40


ITEMS	ACTIVIDAD
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS



OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una menor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	DISMINUYE (-)	CANTIDAD FINAL
M2	176,00	16,00	160,00

ITEMS	ACTIVIDAD
NP 9,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET




OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	0,00	45,30	45,30

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40

ITEMS	ACTIVIDAD
NP 9,02	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se evidencio la necesidad de incluir la limpieza por metro para la graderia.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
ML	0,00	271,55	271,55

ITEMS	ACTIVIDAD
10,05	PINTURA VINITO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)
	
	OBSERVACIONES: Durate la visita en campo se verificaron medidas, y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	AUMENTA (+)	CANTIDAD FINAL
M2	158,88	86,52	245,40

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40