- 7.04 SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR, MAYOR CANTIDAD: 68,85. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se verificaron medidas y se obtuvo una mayor cantidad a la inicial.

- 7.06 REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MENOR CANTIDAD: 1,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se verificaron medidas y se evidencio una cantidad menor a la inicial.

- 7.08 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS MENOR CANTIDAD: 0,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio que la estructura metálica de la cubierta se encuentra en buen estado por tanto no es necesario realizar esta actividad.

- 7.09 DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO, MENOR CANTIDAD: 0,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio que la cubierta se encuentra en buen estado por tanto no es necesario realizar esta actividad.

- 7.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA, MENOR CANTIDAD: 10,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se verificaron medidas y se evidencio una cantidad menor a la inicial.

- 7.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS, MENOR CANTIDAD: 0,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo el gobernador realiza la solicitud de no instalar los módulos del cerramiento.

- NP 7.01 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET, NUEVA ACTIVIDAD: 377,69. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio la necesidad del lavado de la demarcación de la cancha.

- NP 7.02 PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL, NUEVA ACTIVIDAD: 78,00. JUSTIFICACION: Durante la visita se evidencia el deterioro de pintura de la malla en algunos módulos del cerramiento, por lo cual es necesario incluir la actividad.

- NP 7.03 ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS, NUEVA ACTIVIDAD: 98,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio el deterioro de la estructura metálica de la cubierta del polideportivo, por lo cual es necesario incluir esta actividad.

- NP 7.04 REFORZAMIENTO DE TEJA METALICA EXISTENTE EN POLIDEPORTIVO ALTURA 10M Y MAX 10M2 DE INTERVENCION, NUEVA ACTIVIDAD: 1,00. JUSTIFICACION: Este item se incluye debido a que durante la visita se evidencio el deterioro de algunas tejas de la cubierta del polideportivo.

- NP 7.05 MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA, NUEVA ACTIVIDAD: 3,78. JUSTIFICACION: Durante la visita de campo se evidencio el deterioro de algunos módulos del cerramiento, por tanto, es necesario incluir esta actividad.

- NP 7.06 SUMIISITRO E INSTALACION DE ANGULO 1 1/2" x 3/16 PARA REFORZAMIENTO DE MALLA, NUEVA ACTIVIDAD: 42,00. JUSTIFICACION: Se incluye con el fin de contemplar la instalación de las diagonales en ángulo para el refuerzo de la malla contra impacto deteriorada.

- NP 7.07 CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, NUEVA ACTIVIDAD: 24,00. JUSTIFICACION: Esta actividad se incluye con el fin de contemplar la instalación de una malla de protección en nylon con la opción de poder retirarla para la instalación de la tarima de acuerdo a lo solicitado por el gobernador del resguardo.

- 8.01 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET, MAYOR CANTIDAD: 374,98. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad mayor a la inicial.

- 8.02 PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS, MAYOR CANTIDAD: 36,04. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad mayor a la inicial.

- 8.03 PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS, MAYOR CANTIDAD: 255,78. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad mayor a la inicial.

- 8.04 SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR, MAYOR CANTIDAD: 83,16. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad mayor a la inicial.

- 8.06 REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MENOR CANTIDAD: 0,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio que los reflectores se encuentran en buen estado por tanto no es necesario realizar esta actividad.

- 8.08 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS, MENOR CANTIDAD: 0,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio la estructura metálica de la cubierta se encuentra en buen estado por tanto no es necesario realizar esta actividad.

- 8.09 DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO, MENOR CANTIDAD: 0,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio que la cubierta se encuentra en buen estado por tanto no es necesario realizar esta actividad.

- 8.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA, MENOR CANTIDAD: 0,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio que la cubierta se encuentra en buen estado por tanto no es necesario realizar esta actividad.

- NP 8.01 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET, NUEVA ACTIVIDAD: 344,38. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio la necesidad del lavado de la demarcación de la cancha.

- NP 8.02 MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA, NUEVA ACTIVIDAD: 8,64. JUSTIFICACION: Durante la visita de campo se evidencio el deterioro de algunos módulos del cerramiento, por tanto, es necesario incluir esta actividad.

- NP 8.03 PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA, NUEVA ACTIVIDAD: 8,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio el deterioro de algunas gradas por lo cual es necesario incluir los resanes y reparación de las mismas.

- NP 8.04 REPARACION DE PUNTOS DE ANCLAJE DE COLUMNAS METALICAS INCLUYE RELLENO CON CONCRETO PARA PROTECCION, NUEVA ACTIVIDAD: 12,00. JUSTIFICACION: Esta actividad se incluye con el fin de realizar la reparación de los anclajes entre las columnas metálicas y los pedestales, los cuales se encuentran en mal estado.

- NP 8.05 PINTURA MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO, NUEVA ACTIVIDAD: 76,80. JUSTIFICACION: Durante la visita se evidencia el deterioro de pintura de la malla en algunos módulos del cerramiento, por lo cual es necesario incluir la actividad.

- 9.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, MENOR CANTIDAD: 16,00. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad menor a la inicial.

- 9.02 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE, MAYOR CANTIDAD: 8,00. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad mayor a la inicial.

- 9.03 CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA, MENOR CANTIDAD: 6,40. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad menor a la inicial.

- 9.04 VIGA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN, MENOR CANTIDAD: 2,00. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad menor a la inicial.

- 9.06 ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN, MAYOR CANTIDAD: 1,00. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad mayor a la inicial.

- 9.07 MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:4): MAYOR CANTIDAD: 30,60. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad mayor a la inicial.

- 9.08 ACERO VIGAS: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE, MAYOR CANTIDAD: 374,34. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad mayor a la inicial.

- 9.10 PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS, MAYOR CANTIDAD: 45,30. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad mayor a la inicial.

- 9.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS, MENOR CANTIDAD: 160,00. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad menor a la inicial.

- NP 9.01 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET, NUEVA ACTIVIDAD: 45,30. JUSTIFICACION: Esta actividad se incluye con el fin de contemplar el lavado previo para la pintura de las graderías.

- NP 9.02 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET, NUEVA ACTIVIDA: 271,55. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio la necesidad del lavado de la demarcación de la cancha.

- 10.05 PINTURA VINITO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA), MAYOR CANTIDAD: 245,40. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad mayor a la inicial.

- 10.07 PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS, MAYOR CANTIDAD: 331,22. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad mayor a la inicial.

- 10.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCIÓN CANCHAS, MAYOR CANTIDAD: 217,98. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad mayor a la inicial.

- 10.10 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET, MAYOR CANTIDAD: 560,32. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad mayor a la inicial.

- 10.12 PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60, MAYOR CANTIDAD: 64,00. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad mayor a la inicial.

- 10.13 ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA, MAYOR CANTIDAD: 85,62. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad mayor a la inicial.

- 10.14 CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MENOR CANTIDAD: 0,00. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se evidencio que no es necesario realizar esta actividad.

- NP 10.01 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET, NUEVA ACTIVIDAD: 349,47. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio la necesidad del lavado de la demarcación de la cancha.

- NP 10.02 PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN, NUEVA ACTIVIDAD: 57,10. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se evidencio el deterioro de la pintura de la estructura de las canchas múltiples, por ello ser ve necesario incluir eta actividad.

- 11.01 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET, MAYOR CANTIDAD: 549,96. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad mayor a la inicial.

- 11.02 PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS, MAYOR CANTIDAD: 41,04. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad mayor a la inicial.

- 11.03 PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS, MAYOR CANTIDAD: 414,13. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad mayor a la inicial.

- 11.04 SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR, MENOR CANTIDAD: 94,79. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se verificaron medidas y se obtuvo una cantidad menor a la inicial.

- 11.06 REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MENOR CANTIDAD: 0,00. JUSTIFICACION:

	Durante la visita a campo se evidencio que los reflectores están en buen estado por tanto no es necesario realizar esta actividad. • 11.08 MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS, MENOR CANTIDAD: 0,00. JUSTIFICACION: Durante la visita a campo se evidencio que la estructura metálica de la cubierta está en buen estado por tanto no es necesario realizar esta actividad. • NP 11.01 LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET, NUEVA ACTIVIDAD 416,42. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio la necesidad del lavado de la demarcación de la cancha. • NP 11.02 PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA, NUEVA ACTIVIDAD: 8,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio el deterioro de algunas gradas por lo cual es necesario incluir los resanes y reparación de las mismas. • NP 11.03 PINTURA PARA COLUMNA METALICA, NUEVA ACTIVIDAD: 108,00. JUSTIFICACION: Durante la visita en campo se evidencio el deterioro de la estructura metálica de la cubierta del polideportivo, por lo cual es necesario incluir esta actividad.
2	

5. Compromisos adquiridos

Compromiso	Responsable	Fecha Probable	Observación
Radicar solicitud modificatoria No.1	CONSORCIO OBRAS GRL	16-02-2026	Presentar con los respectivos anexos

6. Información de la próxima Reunión

Fecha:	
Hora:	
Lugar:	
Convocados:	

7. Agenda de la próxima reunión (Temas)

1	N/A

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE MODIFICACION	Código: F-236
		Versión: 002
		Fecha: Marzo de 2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	103.13.09.005.2025	TIPO DE CONTRATO: OBRA	
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GRL	SUPERVISOR:	ALCALDIA PUERTO LOPEZ META
VALOR DEL CONTRATO:	$ 823.336.756,00	PORCENTAJE DEL ANTICIPO (%):	
FECHA PAGO DEL ANTICIPO:		VALOR DEL ANTICIPO:	
FECHA ACTA DE INICIO:	23/01/2025	ESTADO:	
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	3 MESES	FECHA PRESENTE ACTA:	18/02/2026
FECHA DE TERMINACION	22/05/2026		
INTERVENTORIA:			

Se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Puerto Lopez -Meta. las siguientes personas: ROSEMBERTH LÓPEZ HERNÁNDEZ. identificado con Número de cédula 86.039.315 en su calidad de Representante legal de CONSORCIO OBRAS GRL cuyo NIT es: 902.021.128-6, y la ingeniera MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ en su calidad de SUPERVISOR, con el fin de suscribir la presente ACTA DE MODIFICACION No. 01 con base a las modificaciones surgidas durante la ejecución del contrato, a las siguientes cantidades:

		CONDICIONES INCIALES				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MENORES		MAYORES			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	COMPLEJO DEPORTIVO										
1,1	CAFETERIA Y BAÑOS										
1,1,1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	230,00	$ 12.006,92	$ 2.762.051,00	63,75	$ 765.689,00	0,00	$ -	166,25	$ 1.996.483,00
1,1,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	210,00	$ 14.429,63	$ 3.030.222,00	43,75	$ 631.296,00	0,00	$ -	166,25	$ 2.398.926,00
1,1,3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	1,00	$ 537.435,17	$ 537.435,00	0,00	$ -	1,00	$ 537.435,00	2,00	$ 1.074.870,00
1,1,4	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	10,00	$ 109.702,93	$ 1.097.029,00	0,00	$ -	14,12	$ 1.549.005,00	24,12	$ 2.646.035,00
1,1,5	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	M	188,00	$ 25.009,16	$ 4.701.721,00	0,00	$ -	260,56	$ 6.516.386,00	448,56	$ 11.218.107,00
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP 1,1,1	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	U		$ 926.176,19		0,00	$ -	1,00	$ 926.176,00	1,00	$ 926.176,00
NP 1,1,2	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2		$ 166.562,20		0,00	$ -	3,20	$ 532.999,00	3,20	$ 532.999,00
NP 1,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN REJA VARILLA CUADRADA 10 MM CON	U		$ 501.600,00		0,00	$ -	2,00	$ 1.003.200,00	2,00	$ 1.003.200,00
Subtotal					$ 12.128.458,00						$ 21.795.795,00
1,2	CANCHA TENIS										
1,2,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	183,64	$ 6.629,22	$ 1.217.389,00	0,00	$ -	410,50	$ 2.721.293,00	594,14	$ 3.938.683,00
1,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	177,30	$ 69.022,71	$ 12.237.726,00	64,30	$ 3.747.933,00	0,00	$ -	123,00	$ 8.489.793,00
1,2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2,00 X2,00 M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4"; E=1,5 MM Y MALLA ESLABONADA	U	4,00	$ 681.520,42	$ 2.726.082,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 2.726.082,00
1,2,4	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	221,63	$ 18.228,40	$ 4.039.961,00	0,00	$ -	140,89	$ 2.568.200,00	362,52	$ 6.608.161,00
1,2,5	RETIRO MECANICO DE PINTURA TIPO PEXIFLOR	M2	625,00	$ 7.703,99	$ 4.814.995,00	0,00	$ -	199,10	$ 1.533.865,00	824,10	$ 6.348.860,00
1,2,6	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	800,00	$ 63.704,80	$ 50.963.839,00	0,00	$ -	24,10	$ 1.535.286,00	824,10	$ 52.499.124,00
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP 1,2,1	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M		$ 8.547,80		0,00	$ -	716,63	$ 6.125.608,00	716,63	$ 6.125.608,00
Subtotal					$ 75.999.992,00						$ 86.736.311,00
1,3	SALON ADMINISTRATIVO										
1,3,1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	260,00	$ 12.006,92	$ 3.122.319,00	0,00	$ -	147,30	$ 1.768.914,00	407,30	$ 4.891.232,00
1,3,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	110,00	$ 14.429,63	$ 1.587.259,00	0,00	$ -	103,62	$ 1.495.198,00	213,62	$ 3.082.457,00
Subtotal					$ 4.709.578,00						$ 7.973.689,00
1,4	CANCHA MICROFUTBOL										
1,4,1	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	200,00	$ 47.617,53	$ 9.523.506,00	0,00	$ -	0,00	$ -	200,00	$ 9.523.506,00
Subtotal					$ 9.523.506,00						$ 9.523.506,00
Costo Subtotal					$ 102.361.534,00						$ 126.029.301,00
2	POLIDEPORTIVO BARRIO POLONIA										

Se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Puerto Lopez -Meta, las siguientes personas: ROSEMBERTH LÓPEZ HERNÁNDEZ, identificado con Número de cédula 86.039.315 en su calidad de Representante legal de CONSORCIO OBRAS GRL cuyo NIT es: 902.021.128-6, y la ingeniera MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ en su calidad de SUPERVISOR, con el fin de suscribir la presente ACTA DE MODIFICACION No. 01 con base a las modificaciones surgidas durante la ejecución del contrato, a las siguientes cantidades:

		CONDICIONES INCIALES				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MENORES		MAYORES			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	21,60	$ 3.541,36	$ 76.494,00	3,64	$ 13.699,00	0,00	$ -	17,76	$ 62.895,00
2,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2,00 M INCLUYE CARGUE	M3	3,24	$ 69.335,94	$ 224.648,00	8,56	$ 40.216,00	0,00	$ -	2,68	$ 184.434,00
2,03	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12,5 Mpa (1800 PSI)	M3	1,08	$ 651.959,27	$ 704.116,00	0,19	$ 123.872,00	0,00	$ -	0,89	$ 580.244,00
2,04	CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIÓN 0,40X0,45M INCLUYE EXCAVACION A MANO	M3	6,00	$ 743.888,71	$ 4.463.332,00	3,34	$ 2.484.588,00	0,00	$ -	2,66	$ 1.978.744,00
2,05	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	16,10	$ 37.881,46	$ 806.350,00	0,00	$ -	2,47	$ 93.113,00	18,57	$ 899.462,00
2,06	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	196,96	$ 6.629,22	$ 1.305.680,00	0,00	$ -	148,82	$ 986.560,00	345,78	$ 2.292.250,00
2,07	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	19,20	$ 14.429,63	$ 277.049,00	0,00	$ -	16,96	$ 244.726,00	36,16	$ 521.775,00
2,08	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	112,96	$ 18.228,40	$ 2.059.080,00	0,00	$ -	188,19	$ 3.430.403,00	301,15	$ 5.489.484,00
2,09	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	84,00	$ 35.613,11	$ 2.991.501,00	0,00	$ -	0,60	$ 21.368,00	84,60	$ 3.012.869,00
2,10	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1,00	$ 1.314.935,07	$ 1.314.935,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.314.935,00
2,11	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 15.617.415,88	$ 31.234.832,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 31.234.832,00
2,12	REFLECTOR LED 300W IP 65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8,00	$ 374.980,93	$ 2.999.847,00	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 2.999.847,00
2,13	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,00	$ 13.667,53	$ 2.733.506,00	0,00	$ -	52,72	$ 720.552,00	252,72	$ 3.454.058,00
2,14	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	M	8,00	$ 878.898,99	$ 7.039.192,00	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 7.039.192,00
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP 2,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML		$ 3.977,52		0,00	$ -	336,40	$ 1.338.039,00	336,40	$ 1.338.039,00
NP 2,02	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	ML		$ 33.823,00		0,00	$ -	96,00	$ 3.247.008,00	96,00	$ 3.247.008,00
NP 2,03	REFORZAMIENTO DE TEJA METALICA EXISTENTE EN POLIDEPORTIVO ALTURA 10M Y MAX 10M2 DE INTERVENCION	GL		$ 1.000.000,00		0,00	$ -	1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00
NP 2,04	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO A= 0,40 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	ML		$ 442.511,01		0,00	$ -	1,80	$ 796.520,00	1,80	$ 796.520,00
Subtotal					$ 58.030.572,00						$ 57.246.588,00
3	POLIDEPORTIVO LA LAGUNA										
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO 1.20 X 1.80m E0 10mm INC DEMARCACION	U	2,00	$ 1.446.818,47	$ 2.893.637,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.893.637,00
3,02	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	83,76	$ 18.228,40	$ 1.526.811,00	0,00	$ -	51,37	$ 936.393,00	135,13	$ 2.463.204,00
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP 3,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		$ 6.629,22		0,00	$ -	135,13	$ 895.806,00	135,13	$ 895.806,00
NP 3,02	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA .	PTO		$ 100.000,00		0,00	$ -	5,00	$ 500.000,00	5,00	$ 500.000,00
Subtotal					$ 4.420.448,00						$ 6.752.647,00
4	POLIDEPORTIVO JULIO FLOREZ										
4,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	395,64	$ 6.629,22	$ 2.622.783,00	22,88	$ 151.676,00	0,00	$ -	372,76	$ 2.471.107,00
4,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	75,60	$ 14.429,63	$ 1.090.880,00	0,00	$ -	19,21	$ 277.193,00	94,81	$ 1.368.073,00
4,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	320,64	$ 18.228,40	$ 5.844.755,00	67,09	$ 1.222.944,00	0,00	$ -	253,55	$ 4.621.812,00
4,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	78,00	$ 35.613,11	$ 2.777.823,00	78,00	$ 2.777.823,00	0,00	$ -	0,00	$ -

Se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Puerto Lopez -Meta, las siguientes personas: ROSEMBERTH LÓPEZ HERNÁNDEZ, identificado con Número de cédula 86.039.315 en su calidad de Representante legal de CONSORCIO OBRAS GRL cuyo NIT es: 902.021.126-6, y la ingeniera MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ en su calidad de SUPERVISOR, con el fin de suscribir la presente ACTA DE MODIFICACION No. 01 con base a las modificaciones surgidas durante la ejecución del contrato, a las siguientes cantidades:

		CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MENORES		MAYORES			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1,00	$ 1.314.935,07	$ 1.314.935,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.314.935,00
4,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LUMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8,00	$ 687.887,73	$ 5.501.502,00	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 5.501.502,00
4,07	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	2,00	$ 879.898,99	$ 1.759.798,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.759.798,00
4,08	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16. LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	M	50,00	$ 177.734,62	$ 8.886.731,00	0,00	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 8.886.731,00
4,09	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	72,00	$ 27.056,94	$ 1.948.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	72,00	$ 1.948.100,00
4,1	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	18,00	$ 6.394,07	$ 115.093,00	0,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 115.093,00
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	18,00	$ 102.172,31	$ 1.839.102,00	0,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 1.839.102,00
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP 4,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML		$ 3.977,52		0,00	$ -	338,60	$ 1.346.790,00	338,60	$ 1.346.790,00
NP 4,02	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	ML		$ 33.823,00		0,00	$ -	72,00	$ 2.435.256,00	72,00	$ 2.435.256,00
NP 4,03	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	M2		$ 73.816,76		0,00	$ -	14,04	$ 1.036.387,00	14,04	$ 1.036.387,00
Subtotal					$ 33.701.502,00						$ 34.644.686,00
5	POLIDEPORTIVO PESADO										
5,01	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	31,20	$ 14.429,63	$ 450.204,00	10,43	$ 150.501,00	0,00	$ -	20,77	$ 299.703,00
5,02	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	154,44	$ 18.228,40	$ 2.815.195,00	0,00	$ -	13,51	$ 246.266,00	167,95	$ 3.061.460,00
5,03	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	72,00	$ 35.613,11	$ 2.564.144,00	0,00	$ -	52,24	$ 1.860.429,00	124,24	$ 4.424.573,00
5,04	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1,00	$ 1.314.935,07	$ 1.314.935,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.314.935,00
5,05	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LUMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8,00	$ 687.887,73	$ 5.501.502,00	8,00	$ 5.501.502,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,06	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO, TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO, INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 15.617.415,88	$ 31.234.832,00	2,00	$ 31.234.832,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,07	MANTENIMIENTO DE ETRUCTURAS METALICAS	M	2,00	$ 879.898,99	$ 1.759.798,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.759.798,00
5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2.00 X2.00M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4"; E=1.5MM Y MALLA ESLABONADA	U	1,00	$ 681.520,42	$ 681.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 681.520,00
5,09	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL	M2	15,00	$ 3.852,00	$ 57.780,00	0,00	$ -	6,42	$ 24.730,00	21,42	$ 82.510,00
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP 5,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML		$ 3.977,52		0,00	$ -	318,00	$ 1.264.853,00	318,00	$ 1.264.853,00
NP 5,02	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		$ 6.829,22		0,00	$ -	312,96	$ 2.074.680,00	312,96	$ 2.074.680,00
NP 5,03	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M		$ 27.056,94		0,00	$ -	60,00	$ 1.623.417,00	60,00	$ 1.623.417,00
NP 5,04	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	M2		$ 73.816,76		0,00	$ -	15,36	$ 1.133.825,00	15,36	$ 1.133.825,00
Subtotal					$ 46.379.910,00						$ 17.721.274,00
6	POLIDEPORTIVO VILLA SUIZA										
6,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	158,64	$ 6.829,22	$ 1.051.659,00	0,00	$ -	195,61	$ 1.296.741,00	354,25	$ 2.348.400,00
6,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	48,80	$ 14.429,63	$ 704.186,00	0,00	$ -	6,53	$ 94.225,00	55,33	$ 798.591,00
6,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	132,24	$ 18.228,40	$ 2.410.524,00	0,00	$ -	29,08	$ 530.082,00	161,32	$ 2.940.606,00

Se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Puerto Lopez -Meta, las siguientes personas: ROSEMBERTH LÓPEZ HERNÁNDEZ, identificado con Número de cédula 86.039.315 en su calidad de Representante legal de CONSORCIO OBRAS GRL cuyo NIT es: 902.021.128-6, y la Ingeniera MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ en su calidad de SUPERVISOR, con el fin de suscribir la presente ACTA DE MODIFICACION No. 01 con base a las modificaciones surgidas durante la ejecución del contrato, a las siguientes cantidades:

		CONDICIONES INCIALES				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MENORES		MAYORES			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
6,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	32,40	$ 35.813,11	$ 1.159.865,00	0,00	$ -	36,40	$ 1.296.317,00	68,80	$ 2.450.182,00
6,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1,00	$ 1.314.935,07	$ 1.314.935,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.314.935,00
6,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E	U	8,00	$ 687.687,73	$ 5.501.502,00	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 5.501.502,00
6,07	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 15.617.415,88	$ 31.234.832,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 31.234.832,00
6,08	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	M2	144,00	$ 13.667,53	$ 1.968.124,00	0,00	$ -	102,24	$ 1.397.368,00	246,24	$ 3.365.493,00
6,09	MANTENIMIENTO DE ESRUCTURAS METALICAS	M	2,00	$ 879.896,99	$ 1.759.798,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.759.798,00
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP 6,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML		$ 3.977,52		0,00	$ -	352,20	$ 1.400.884,00	352,20	$ 1.400.884,00
NP 6,02	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA.	PTO		$ 100.000,00		0,00	$ -	3,00	$ 300.000,00	3,00	$ 300.000,00
Subtotal					$ 47.098.405,00						$ 53.415.023,00
7	POLIDEPORTIVO LA VICTORIA										
7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	40,00	$ 6.884,99	$ 275.399,00	0,00	$ -	177,43	$ 1.221.603,00	217,43	$ 1.497.002,00
7,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	28,80	$ 15.018,52	$ 432.533,00	0,00	$ -	17,40	$ 261.322,00	46,20	$ 693.855,00
7,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	132,24	$ 18.863,31	$ 2.494.485,00	29,86	$ 563.259,00	0,00	$ -	102,38	$ 1.931.226,00
7,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	40,00	$ 37.282,10	$ 1.491.284,00	0,00	$ -	28,85	$ 1.075.589,00	68,85	$ 2.566.873,00
7,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1,00	$ 1.359.260,80	$ 1.359.261,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.359.261,00
7,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8,00	$ 731.621,32	$ 5.852.971,00	7,00	$ 5.121.349,00	0,00	$ -	1,00	$ 731.621,00
7,07	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 16.713.374,90	$ 33.426.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 33.426.750,00
7,08	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	4,00	$ 924.191,93	$ 3.696.768,00	4,00	$ 3.696.768,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,09	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	18,00	$ 6.438,19	$ 115.887,00	18,00	$ 115.887,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	18,00	$ 105.338,91	$ 1.896.064,00	8,00	$ 842.695,00	0,00	$ -	10,00	$ 1.053.369,00
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	24,00	$ 129.639,85	$ 3.116.152,00	24,00	$ 3.116.152,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP 7,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML		$ 4.139,99		0,00	$ -	377,69	$ 1.563.233,00	377,69	$ 1.563.232,00
NP 7,02	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	M2		$ 18.314,49		0,00	$ -	78,00	$ 1.428.530,00	78,00	$ 1.428.530,00
NP 7,03	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	ML		$ 33.823,00		0,00	$ -	98,00	$ 3.314.654,00	98,00	$ 3.314.654,00
NP 7,04	REFORZAMIENTO DE TEJA METALICA EXISTENTE EN POLIDEPORTIVO ALTURA 10M Y MAX 10M2 DE INTERVENCION	GL		$ 1.000.000,00		0,00	$ -	1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00
NP 7,05	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	M2		$ 73.616,76		0,00	$ -	3,78	$ 279.027,00	3,78	$ 279.027,00
NP 7,06	SUMISITRO E INSTALACION DE ANGULO 1 1/2" x 3/16 PARA REFORZAMIENTO DE MALLA	ML		$ 72.004,56		0,00	$ -	42,00	$ 3.024.192,00	42,00	$ 3.024.192,00
NP 7,07	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2		$ 93.907,49		0,00	$ -	24,00	$ 1.531.380,00	24,00	$ 1.531.380,00

Se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Puerto Lopez -Meta, las siguientes personas: ROSEMBERTH LÓPEZ HERNÁNDEZ, identificado con Número de cédula 86.039.315 en su calidad de Representante legal de CONSORCIO OBRAS GRL cuyo NIT es: 902.021.128-6, y la ingeniera MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ en su calidad de SUPERVISOR, con el fin de suscribir la presente ACTA DE MODIFICACION No. 01 con base a las modificaciones surgidas durante la ejecución del contrato, o las siguientes cantidades:

		CONDICIONES INCIALES				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MENORES		MAYORES			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
Subtotal					$ 54.157.554,00						$ 55.397.973,00
a	POLIDEPORTIVO HUMAPO										
8,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	40,00	$ 6.884,99	$ 275.399,00	0,00	$ -	334,98	$ 2.306.332,00	374,98	$ 2.581.732,00
8,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	28,80	$ 15.018,52	$ 432.533,00	0,00	$ -	7,24	$ 108.734,00	36,04	$ 541.268,00
8,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	132,24	$ 18.863,31	$ 2.494.485,00	0,00	$ -	123,54	$ 2.330.374,00	255,78	$ 4.824.858,00
8,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	40,00	$ 37.282,10	$ 1.491.284,00	0,00	$ -	43,16	$ 1.609.096,00	83,16	$ 3.100.380,00
8,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1,00	$ 1.359.260,60	$ 1.356.261,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.359.261,00
8,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LUMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	8,00	$ 731.621,32	$ 5.852.971,00	8,00	$ 5.852.971,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,07	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 16.713.374,60	$ 33.426.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 33.426.750,00
8,08	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	8,00	$ 924.191,93	$ 7.393.535,00	8,00	$ 7.393.535,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,09	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	18,00	$ 6.438,19	$ 115.887,00	18,00	$ 115.887,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	18,00	$ 105.336,91	$ 1.896.064,00	18,00	$ 1.896.064,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EM MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	88,00	$ 129.838,65	$ 11.425.889,00	0,00	$ -	0,00	$ -	88,00	$ 11.425.889,00
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP 8,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML		$ 4.130,99		0,00	$ -	344,38	$ 1.422.629,00	344,38	$ 1.422.629,00
NP 8,02	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMINTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	M2		$ 73.816,76		0,00	$ -	8,64	$ 637.777,00	8,64	$ 637.777,00
NP 8,03	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA .	PTO		$ 100.000,00		0,00	$ -	8,00	$ 800.000,00	8	$ 800.000,00
NP 8,04	REPARACION DE PUNTOS DE ANCLAJE DE COLUMNAS METALICAS INCLUYE RELLENO CON CONCRETO PARA PROTECCION	PTO		$ 100.000,00		0,00	$ -	12,00	$ 1.200.000,00	12	$ 1.200.000,00
NP 8,05	PINTURA MALLA ESLABONADA PARA CERRAMIENTO	M2		$ 18.314,49		0,00	$ -	76,80	$ 1.406.553,00	76,8	$ 1.406.553,00
Subtotal					$ 66.164.058,00						$ 62.727.097,00
b	POLIDEPORTIVO JUANA SOFIA										
9,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	18,20	$ 3.541,38	$ 64.453,00	2,20	$ 7.791,00	0,00	$ -	16,00	$ 56.662,00
9,02	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN INCLUYE CARGUE	M3	7,28	$ 31.475,72	$ 229.143,00	0,00	$ -	0,72	$ 22.663,00	8,00	$ 251.806,00
9,03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	7,28	$ 701.543,17	$ 5.107.234,00	0,88	$ 617.358,00	0,00	$ -	8,40	$ 4.489.876,00
9,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,28	$ 1.043.239,51	$ 2.378.586,00	0,28	$ 292.107,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.086.479,00
9,05	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,36	$ 1.403.792,39	$ 1.909.158,00	0,09	$ -	0,00	$ -	1,36	$ 1.909.158,00
9,06	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,91	$ 1.882.201,91	$ 1.712.804,00	0,00	$ -	0,09	$ 169.398,00	1,00	$ 1.882.202,00
9,07	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:4)	M2	3,80	$ 140.058,21	$ 532.221,00	0,00	$ -	26,80	$ 3.753.560,00	30,60	$ 4.285.781,00
9,08	ACERO VIGAS: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	313,50	$ 8.199,41	$ 2.570.515,00	0,00	$ -	60,84	$ 498.852,00	374,34	$ 3.069.367,00
9,09	ACERO COLUMNAS: ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	246,09	$ 8.199,41	$ 2.017.793,00	0,00	$ -	0,00	$ -	246,09	$ 2.017.793,00

Se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Puerto Lopez -Meta. las siguientes personas: ROSEMBERTH LÓPEZ HERNÁNDEZ. identificado con Número de cédula 86.039.315 en su calidad de Representante legal de CONSORCIO OBRAS GRL cuyo NIT es: 902.021.128-6, y la ingeniera MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ en su calidad de SUPERVISOR, con el fin de suscribir la presente ACTA DE MODIFICACION No. 01 con base a las modificaciones surgidas durante la ejecución del contrato, a las siguientes cantidades:

		CONDICIONES INCIALES				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MENORES		MAYORES			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
9,10	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	19,88	$ 18.228,40	$ 362.381,00	0,00	$ -	25,42	$ 463.366,00	45,30	$ 825.747,00
9,11	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1,00	$ 1.314.935,07	$ 1.314.935,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.314.935,00
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	176,00	$ 122.759,51	$ 21.605.975,00	16,00	$ 1.964.152,00	0,00	$ -	160,00	$ 19.641.522,00
9,13	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 15.617.415,86	$ 31.234.832,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 31.234.832,00
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP 9,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2		$ 6.629,22		0,00	$ -	45,30	$ 300.304,00	45,30	$ 300.304,00
NP 9,02	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML		$ 3.977,52		0,00	$ -	271,55	$ 1.080.097,00	271,55	$ 1.080.097,00
Subtotal					$ 71.039.730,00						$ 74.448.561,00
10	POLIDEPORTIVO EL CLUB										
10,01	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	U	1,00	$ 82.833,34	$ 82.833,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 82.833,00
10,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	2,00	$ 713.382,09	$ 1.426.764,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.426.764,00
10,03	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10x0.20x0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	4,82	$ 56.592,58	$ 272.776,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,82	$ 272.776,00
10,04	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2,41	$ 37.661,48	$ 90.764,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,41	$ 90.764,00
10,05	PINTURA VINITO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	158,88	$ 12.008,82	$ 1.907.977,00	0,00	$ -	86,52	$ 1.039.012,00	245,40	$ 2.946.988,00
10,06	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	449,04	$ 14.429,63	$ 6.479.480,00	0,00	$ -	0,00	$ -	449,04	$ 6.479.480,00
10,07	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	303,28	$ 18.228,40	$ 5.528.310,00	0,00	$ -	27,94	$ 509.302,00	331,22	$ 6.037.612,00
10,08	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1,00	$ 1.314.935,07	$ 1.314.935,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.314.935,00
10,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULOS EN MALLA PROTECCIÓN CANCHAS	M2	214,80	$ 122.759,51	$ 26.368.744,00	0,00	$ -	3,18	$ 390.375,00	217,98	$ 26.759.119,00
10,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	62,48	$ 6.629,22	$ 414.193,00	0,00	$ -	497,84	$ 3.300.289,00	560,32	$ 3.714.483,00
10,11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	1,00	$ 537.435,17	$ 537.435,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 537.435,00
10,12	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	53,00	$ 109.702,93	$ 5.814.255,00	0,00	$ -	11,00	$ 1.206.732,00	64,00	$ 7.020.988,00
10,13	ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA	M2	10,96	$ 15.702,54	$ 172.100,00	0,00	$ -	74,66	$ 1.172.351,00	85,62	$ 1.344.451,00
10,14	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 15.617.415,86	$ 31.234.832,00	2,00	$ 31.234.832,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,15	TANQUE PLASTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 1.171.628,50	$ 2.343.257,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.343.257,00
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP 10,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M		$ 3.977,52		0,00	$ -	349,47	$ 1.390.025,00	349,47	$ 1.390.025,00
NP 10,02	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M		$ 8.547,80		0,00	$ -	57,10	$ 488.079,00	57,10	$ 488.079,00
Subtotal					$ 83.988.655,00						$ 62.249.989,00
11	POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE										
11,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	80,00	$ 6.629,22	$ 530.337,00	0,00	$ -	469,96	$ 3.115.467,00	549,96	$ 3.645.804,00
11,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	39,60	$ 14.429,63	$ 571.413,00	0,00	$ -	1,44	$ 20.779,00	41,04	$ 592.192,00

Se reunieron en las instalaciones de la Alcaldia Municipal de Puerto Lopez -Meta, las siguientes personas: ROSEMBERTH LÓPEZ HERNÁNDEZ, identificado con Número de cédula 86.039.315 en su calidad de Representante legal de CONSORCIO OBRAS GRL cuyo NIT es: 902.021.128-6, y la ingeniera MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ en su calidad de SUPERVISOR, con el fin de suscribir la presente ACTA DE MODIFICACION No. 01 con base a las modificaciones surgidas durante la ejecución del contrato, a las siguientes cantidades:

		CONDICIONES INCIALES				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MENORES		MAYORES			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
11,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	101,78	$ 18.228,40	$ 1.854.922,00	0,00	$ -	312,37	$ 5.694.006,00	414,13	$ 7.548.928,00
11,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	108,00	$ 35.613,11	$ 3.846.218,00	13,21	$ 470.449,00	0,00	$ -	94,79	$ 3.375.767,00
11,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	1,00	$ 1.314.935,07	$ 1.314.935,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.314.935,00
11,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	10,00	$ 687.687,73	$ 6.876.877,00	10,00	$ 6.876.877,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11,07	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	2,00	$ 15.617.415,88	$ 31.234.832,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 31.234.832,00
11,08	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	M	1,00	$ 879.899,99	$ 879.899,00	1,00	$ 879.899,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP 11,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M		$ 3.977,52		0,00	$ -	416,42	$ 1.656.321,00	416,42	$ 1.656.321,00
NP 11,02	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA .	PTO		$ 100.000,00		0,00	$ -	8,00	$ 800.000,00	8,00	$ 800.000,00
NP 11,03	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	M		$ 33.823,00		0,00	$ -	108,00	$ 3.652.884,00	108,00	$ 3.652.884,00
Subtotal					$ 47.109.431,00						$ 53.821.664,00
	ITEM NO PREVISTOS										
									$ -	0,00	$ -
									$ -	0,00	$ -
									$ -	0,00	$ -
									$ -	0,00	$ -
									$ -	0,00	$ -
									$ -	0,00	$ -
				COSTO DIRECTO	$ 614.452.803,00		$ 119.904.382,00		$ 119.904.382,00		$ 614.452.803,00
				ADMINISTRACION 28%	$ 172.046.784,84		$ 33.573.226,96		$ 33.573.226,96		$ 172.046.784,84
				IMPREVISTOS 1%	$ 6.144.528,03		$ 1.199.043,82		$ 1.199.043,82		$ 6.144.528,03
				UTILIDAD 5%	$ 30.722.640,15		$ 5.995.219,10		$ 5.995.219,10		$ 30.722.640,15
				AIU %	$ 208.913.953,02		$ 40.767.489,88		$ 40.767.489,88		$ 208.913.953,02
				COSTO TOTAL	$ 823.366.756,00		$ 160.671.872,00		$ 160.671.872,00		$ 823.366.756,00

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 823.366.756,00
VALOR ANTICIPO GIRADO:	$ -
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD:	
VALOR ADICIONAL	
MODIFICACIONES (+)	$ 160.671.872,00
MODIFICACIONES (-)	$ 160.671.872,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 823.366.756,00

Para constancia del lo anterior se firma la presente acta por los que intervienen en ella, el dia: 28 de enero 2026

Firma:
Nombre: CONSORCIO OBRAS GRL
REPRESENTANTE LEGAL

Firma:
Nombre: ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional:
25202083547 CND

Firma:
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SUPERVISOR
N° Matricula Profesional:
25202-384697

Nota: HACEN PARTE DE ESTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES ANEXOS : OFICIO DE SOLICITUD, INFORME DE SUPERVISION, COMPARACIÓN Y APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, REPROGRAMACIÓN.

Nota: EL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA DE LA MODIFICACION DE LA PRESENTE ACTA LO HA HECHO TENIENDO COMO BASE EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CON LA QUE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA REALIZAN LAS MEDICIONES EN CAMPO Y LAS REVISIONES DOCUMENTALES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, PARA ASI REFLEJAR EL PORCENTAJE QUE CORRESPONDEN AL AVANCE DE OBRA.

Nota: EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE PROYECCION DE MODIFICACIÓN SERA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE MODIFICACIÓN.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el ítem cuadro de documentos.

Firma:
Nombre:
Vo.Bo. Supervisor

Firma:
Nombre:
Vo.Bo. Supervisor

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
		Versión: 004
		Fecha: Septiembre de 2025

CONTRATO N°	103.13.09.005.2025	PROYECTO N°	103.13.09.005.2025

FECHA DE INICIO:	23/01/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	22/05/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO		
OBJETO CONTRATO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO OBRAS GRL		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICACIÓN No. 001 MAYORES Y MENORES CANTIDADES
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	16/02/2026

CAPITULO:	1 COMPLEJO DEPORTIVO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,1,1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MUROS BAJOS		2,4	27,72	1	66,53
MUROS ALTOS		3,5	27,72	1	97,02
MESÓN CAFETERÍA		1	2,7	1	2,7

PASAN: 0	SUBTOTAL	166,25
	TOTAL	166,25

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma

Nombre: ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202093647 CND.

Firma

Nombre: LUIS FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037-0626193 CND

Firma

Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SUPERVISOR
N° Matrícula Profesional: 25202-394697

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
		Versión: 004
		Fecha: Septiembre de 2025

CONTRATO N°	103.13.09.005.2025	PROYECTO N°	103.13.09.005.2025
FECHA DE INICIO:	23/01/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	22/05/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO		
OBJETO CONTRATO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO OBRAS GRL		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICACIÓN No. 001 MAYORES Y MENORES CANTIDADES
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	16/02/2026

CAPITULO:	1 COMPLEJO DEPORTIVO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,1,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MUROS BAJOS		2,4	27,72	1	66,53
MUROS ALTOS		3,5	27,72	1	97,02
MESÓN CAFETERÍA		1	2,7	1	2,7
PASAN: 0				SUBTOTAL	166,25
				TOTAL	166,25

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma

Nombre: ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202093647 CND.

Firma

Nombre: LUIS FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037-0626193 CND

Firma

Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SUPERVISOR
N° Matrícula Profesional: 25202-394687

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.