INCIGE INGENIERIA S.A.S	**TIPO**	**ACTA REUNIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno
	ACTIVIDAD	REUNION DE AVANCE CONTRATO	

TEMA:	Avance y estado de las asignaciones de predios en el marco del contrato 628 de 2025				
FECHA:	17	Febrero	2026	**HORA:**	**2:00 p.m**

ACTA No. 1

OBJETIVO	Presentación del avance en la ejecución del contrato 628 de 2025 suscrito con La Alcaldía Local de Sumapaz e INCIGE INGENIERIRA S.A.S , de acuerdo con las asignaciones realizadas para la práctica de avalúos y levantamientos topográficos.	
PARTICIPANTES	**NOMBRE**	**CARGO**
	Juna Sebastián Saavedra	Supervisor Alcaldía Local Sumapaz
	René Pinzón	Ingeniero
	Roger Fajardo	Ingeniero
	Angélica Rocío Ramos Aceros	Trabajadora Social

ORDEN DEL DÍA

1) Verificación o presentación de los asistentes
2) Socialización del objetivo de la reunión
3) Presentación de los avances por parte del contratista respecto de las asignaciones que actualmente tiene en trámite, en el marco de la ejecución del contrato, en la semana inmediatamente anterior
4) Intervención de la ALCALDIA SUMAPAZ por parte del equipo técnico frente al informe presentado
5) Compromisos de la reunión

DESARROLLO

RESUMEN DE COMPROMISOS Y OBSERVACIONES

1. Verificación de asistencia

Se procede a la verificación y presentación de los asistentes y se hace el compromiso de reuniones semanales con e equipo de base

2. Socialización del objetivo de la reunión

Presentar al supervisor del contrato de ejecución, los avances a nivel técnico de la ejecución del mismo.

3. Presentación de los avances del contratista respecto de las asignaciones que actualmente en trámite, en el marco de la ejecución del contrato, en la semana inmediatamente anterior

Se realiza la presentación de las 2 semanas de avance de la ejecución del contrato, y la ubicación de los predios; se hace la revisión de los 6 predios que se están interviniendo en el momento, con todas las especificidades del levantamiento de topografía. se pone de precedente que se han adelantado varias conversaciones con la señora Diana Pardo presidenta de la junta de acción comunal de Auras; así mismo se da a conocer como se han realizado los diferentes levantamientos topográficos sin ninguna novedad hasta el momento, salvo el predio en el que se tiene presupuestado el mejoramiento de un corral, así ismo se menciona no intervenir el predio Santa Rosa dado que no se tiene la certeza de necesitar permiso por parte de parques naturales, así mismo se solicita no intervenir todavía el salón comunal Santo Domingo identificado con la placa AAA0156TDBR ya que tiene pendiente un proceso de desenglobe.

4. Intervención de la Sumapaz por parte del equipo técnico frente al informe presentado

Se refiere por parte del supervisor del contrato la necesidad de hacerle llegar el plan de gestión socia, así como el cronograma de las actividades previstas con el fin de tener informado tanto al señor Alcalde Local ɔmo al a la comunidad de las actividades desarrolladas en campo, como parte de las obligaciones ɔntractuales.

5. Compromisos de la reunión

COMPROMISOS		
ACCION	**RESPONSABLE**	**FEECHA**
1). Definir fecha de próximos comités, frente a la que se plantea que se pueda llevar a cabo los días lunes salvo algunos casos excepcionales que impidan la adecuada participación de los asistentes	ALCALDIA SUMAPAZ INCIGE INGENIERIA S.A.S	LUNES
2). Definir la intervención del predio ubicado en auras para el mejoramiento del corral por parte del supervisor del contrato	INCIGE INGENIERIA S.A.S	18-02-2026
3). Presentación plan ambiental y social	INCIGE INGENIERIA S.A.S	23-02-2026
4). Presentación cronograma de acciones de campo –		20-02-2026
5). Presentación informe de la semana del 9 al 14 de febrero.	INCIGE INGENIERIA S.A.S	18-02-2025

6). Presentación informe de la semana del 16 al 20 de febrero	INCIGE INGENIERIA S.A.S	20-02-2026

FIRMAS:

 **Juan Sebastián Saavedra** **Alcaldía Local de Sumapaz**	 **René Pinzón** **INCIGE INGENIERIA S.A.S**
 **Roger Fajardo Maldonado** **INCIGE INGENIERIA S.A.S**	 **Angélica Rocío Ramos** **INCIGE INGENIERIA S.A.S**

ANEXOS

1. Presentación Ejecución de Actividades y Avance del Contrato.