2026020001781
Fecha Radicado: 2026-03-24 14:14:29

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 1	**DE SEGUIMIENTO**	☒	**FINAL**	☒
		PARA PAGO	☒		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/03/2026	Hasta:	31/03/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/03/2026	Hasta:	31/03/2026	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE		**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO		NORDSON ANDINA LTDA.
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)		811.001.646-4
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:	4600019006
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29/01/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:	03/02/2026
OBJETO	SUMINISTRAR UN FUSOR DE GOMA NORDSON COMO EQUIPO DE CONTINGENCIA PARA LA PLANTA DE ENVASADO DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.	

VALOR [$]:	**INICIAL:**	NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO $ 99.177.548) INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO $ 99.177.548) INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	CINCO (4) MESES CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		03/02/2026		30/06/2026
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

2026020001781
Fecha Radicado: 2026-03-24 14:14:29

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

			N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	CINCO (4) MESES CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200011966
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		29/01/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100990		

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)		
No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
	N/A	NA

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	Sergio Iván Arboleda Betancur Profesional Universitario dirección de mantenimiento
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2026020000572

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. Pago	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	No 1	FEN28902	2026010001980	16/03/2026	$ 99.177.548
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$ 99.177.548

De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No.1 al contratista/conveniante, por valor de: $ 99.177.548 Noventa y nueve millones ciento setenta y siete mil quinientos cuarenta y ocho pesos colombianos, el cual se relaciona en la tabla anterior.

2.3. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	29/01/2026	$ 99.177.548		$ 99.177.548
Pago No. 1			$ 99.177.548	$ 0
TOTALES		$ 99.177.548	$ 99.177.548	

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE

2026020001781
Fecha Radicado: 2026-03-24 14:14:29

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Realizar las entregas del suministro en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, en las condiciones técnicas exigidas del numeral 2.4 establecidas y de acuerdo con el programa de entregas que será facilitado por la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE al contratista.	Se entregó el equipo conforme a las especificaciones técnicas solicitadas en el numeral 2.4.	
Coordinar con el supervisor del contrato, una vez firmada el acta de inicio, el cronograma contentivo de las fechas de entrega de los suministros objeto del contrato.	Se ejecutó el 100% del contrato dentro del plazo establecido.	
Realizar las entregas del suministro en el almacén de materiales y repuestos dentro de las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia	Se realizó la entrega del equipo en el almacén de materiales y repuestos de la FLA	Vale de ingreso al almacén. # 5000259348 ingresado el 18 de marzo 2026
El Contratista deberá garantizar el producto con un tiempo mínimo de doce meses a partir de su entrega en el almacén de materiales y repuestos.	N/A	
En caso de que alguno de los repuestos suministrados por el contratista a solicitud de la FLA EICE no cumpla con las especificaciones técnicas, será reemplazado por el contratista en un término de cinco (5) semanas.	N/A	
El contratista, deberá garantizar el cumplimiento a la normatividad	N/A	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

legal aplicable al producto y/o servicio relacionado con el objeto contractual en materia ambiental, de seguridad física, de seguridad industrial y salud ocupacional, de inocuidad para el producto e insumos constitutivos, de comercio nacional e internacional y demás requisitos asociados. En lo particular, deberá acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del sistema de Gestión de la calidad Integral de la FLA.		
Informar a la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia cuando el fabricante haya realizado algún cambio en el número de parte o las especificaciones de los repuestos solicitados y/o cotizados, previo a su entrega o instalación.	N/A	
Realizar el cobro por el mismo valor de la propuesta presentada.	Realizar el cobro por el mismo valor de la propuesta presentada.	Factura de venta
Las demás que se generen de la relación contractual, así como las exigidas por la Ley.	N/A	

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	100%	El contratista realizó la entrega del equipo solicitado de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	ACCIÓN REALIZADA	RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)	FECHA DE OCURRENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL		**SÍ**	**X**	
		NO		
PERSONA NATURAL		**PERSONA JURÍDICA**	**SÍ**	**NO**
Planilla número		**Certificado de Representante Legal**		
Período de Cotización		**Certificado de Revisor Fiscal**	**X**	
Fecha de pago		**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**	**X**	
Valor base de cotización				
Salud		**Certificado de la Junta Central**	**X**	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Pensión			**de Contadores del Revisor Fiscal**		
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
GARANTÍA	**N°**	NB-100432144	
	FECHA EXPEDICIÓN	30/01/2026	
	ASEGURADORA	Compañía Mundial de Seguros S. A	
	FECHA APROBACIÓN	30/01/2026	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10 %**	29	01	2026	30	11	2026
Calidad y correcto funcionamiento del bien suministrado	**10 %**	29	01	2026	30	11	2026

7. ANEXOS.

- Vale de ingreso al almacén.
- Factura equipo.

2026020001781
Fecha Radicado: 2026-03-24 14:14:29

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

- Paz y salvo de parafiscales
- Documentación del revisor fiscal.

Atentamente,

SERGIO IVAN ARBOLEDA BETANCUR

SUPERVISOR