ACTA DE INICIO CONTRATO CONSULTORÍA N.º 01 - 2026 DERIVADO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA N ° MS-MC-014-2026

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ
CONTRATISTA:	IDEAR PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S NIT 900953525-9
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA DEL PILAR HERNANDEZ BARRERA C.C. 46.453.554 DE DUITAMA
SUPERVISORA:	LUDY JANITH CORCHUELO LARA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	"CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PASOS A NIVEL DE LA VÍA FÉRREA, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACTUACIÓN PROCESAL RAD 2011-00657-00, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ"
VALOR:	CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS M/CTE ($47.997.014)
PLAZO:	DOS MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	VEINTICINCO (25) DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**2026000169**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2026000204**

En el Municipio de Sotaquirá a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2026, se reunieron, **LUDY JANITH CORCHUELO LARA,** identificada con cedula de ciudadanía C.C 1.053.606.061 de Paipa en su calidad de **SUPERVISORA** y **ANGELA DEL PILAR HERNANDEZ BARRERA,** identificada con CC. No. 46.453.554 DE DUITAMA, representante legal de IDEAR PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S con NIT 900953525-9 en su calidad de **CONTRATISTA** con el objeto de dejar constancia del **INICIO** real y efectivo del **CONTRATO DE CONSULTORÍA N.º 01 - 2026 DERIVADO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA N° MS-MC-014-2026,** cuyo objeto se ha descrito anteriormente en el recuadro, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

En consecuencia, se procede a dar inicio al contrato ya referido cuya fecha de inicio y terminación ya se ha descrito en el recuadro anterior y para constancia se firma por quienes en ella intervienen en el Municipio de Sotaquirá a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2026.

ANGELA DEL PILAR HERNANDEZ BARRERA CC. No. 46.453.554 DE DUITAMA R/L IDEAR PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S **CONTRATISTA**	**LUDY JANITH CORCHUELO LARA** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **SUPERVISORA**

CONTROL DE CAMBIOS

N° Versión	Descripción del cambio	Justificación	Fecha de aprobación
01	Documento inicial	Elaboración del formato de acuerdo con las necesidades de la entidad.	2016
02	Actualización formato	Actualización de acuerdo con la normatividad	14/06/2022