MUNICIPIO DE CUMARAL-META

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO No.	LP-004-2024	**PROYECTO No.**	2024502260052 y 2024502260026

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	**CONSORCIO ALSIPA 2.0** NIT No. 901.892.593-0 R/L FRANCISCO JAVIER CONTRERAS C.C. 17.268.081 DE CUMARAL
INTERVENTOR	**CONSORCIO INTERCUMARAL PI** NIT No. 901.892.678-8 R/L CARLOS MIGUEL GONZALES SUAREZ C.C. 1.121.957.460 DE ACACIAS.
SUPERVISOR	**JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO** Secretario de Infraestructura

En las instalaciones de las oficinas del la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Cumaral-Meta, ubicadas en la calle 11 No. 20-20, Centro, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	**Obra**			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y USO INSTITUCIONAL DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CUMARAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META"			
VALOR INICIAL:	$			1.062.510.057,52
FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES SIN EXCEDER EL 80%TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA CONTRATADA 20%			
VALOR ADICIONAL:	$			86.986.357,19
VALOR MODIFICACION 01	$			1.062.508.918,70
VALOR ACTUALIZADO MODIFICACION 02 Y ADICION :	$			1.149.495.275,89
VALOR MODIFICACION 03	$			1.149.495.248,96
FECHA DE INICIACIÓN:				3 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:				31 de diciembre de 2024
TIEMPO	MES	29	DIAS	
PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01				**27/01/2025**
TIEMPO	MES	90	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				27/04/2025
FECHA ACTA PRORROGA No. 02				**25/04/2025**
TIEMPO	MES	45	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				09/06/2025
FECHA ACTA PRORROGA No. 03				**01/07/2025**
TIEMPO	MES	45	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				15/08/2025
SUSPENSIONES CONTRATO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01				**13/12/2024**
TIEMPO:	MES	27	DIAS	
REINICIACION				**08/01/2025**
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				27/01/2025
FECHA ACTA SUSPENSION No.02				09/06/2025
TIEMPO:	MES	10	DIAS	
REINICIACION				**19/06/2025**
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				21/06/2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:				**15/08/2025**

ADICIONES CELEBRADAS		
CONTRATO ADICIONAL No.	**VALOR ($)**	
MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 3	$	86.986.357,19

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO				
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:		MES	208	DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:				15/08/2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$			1.149.495.248,96

PRORROGAS CELEBRADAS DEL CONTRATO

ACTA/CONTRATO ADICIONAL No.	**TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)**	**FOLIO**
MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 3	**1/07/2025**	

	MUNICIPIO DE CUMARAL-META	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	

CONTRATO No.	LP-004-2024	PROYECTO No.	2024502260052 y 2024502260026

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONTRATO

ACTAS No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO
SUSPENSION No 01:	27	
SUSPENSION No 02:	10	
PRORROGA No 01 A LA SUSPENSION No 02:	11	

ADICIONES CELEBRADAS DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)	FOLIO
MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES -ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 3	$ 86.986.357,19	

CONDICIONES FINALES DE LOS PROYECTOS DEL CONTRATO

No. PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE RECIBO DE FINAL	FOLIO
BPIN 2024502260052 y 2024502260026	3/12/2024	15/08/2025	26/08/2025	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

REGISTROS PRESUPUESTALES.

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
1007	29/11/2024	33.01.1603.054-2024502260052-1.3.3.3.20	$ 94.245.315,96
1019	29/11/2024	33.01.1603.054-2024502260052-1.2.3.1.19	$ 25.000.000,00
1020	29/11/2024	41.02.1500.007-2024502260026-1.3.3.1.00	$ 943.264.741,56
471	16/07/2025	33.01.1603.054-2024502260052-1.2.3.1.19	$ 27.425.469,00
		41.02.1500.046-2024502260050-1.3.3.1.00	$ 59.560.888,19

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de la presente Acta, y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

ESTADO DE CONTRATO Y POLIZAS

ACTA DE TERMINACION

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		FECHA APROBACION	VR. ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	CV-100046432	16/08/2025	16/12/2025	8/07/2025	$ 114.949.524,90
	PAGO DE SALARIOS	CV-100046432	16/08/2025	16/08/2028	8/07/2025	$ 57.474.762,45
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	CV-100046432	16/08/2025	16/08/2030	8/07/2025	$ 114.949.524,90

ACTA RECIBO FINAL

MUNICIPIO DE CUMARAL-META

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO No.			LP-004-2024	PROYECTO No.	2024502260052 y 2024502260026	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		FECHA APROBACION	VR. ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	CV-100046432	26/08/2025	26/12/2025	8/07/2025	$ 114.949.524,90
	PAGO DE SALARIOS	CV-100046433	26/08/2025	26/08/2028	8/07/2025	$ 57.474.762,45
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	CV-100046432	26/08/2025	26/08/2030	8/07/2025	$ 114.949.524,90

Sanciones

Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. LP-004-2024 , NO se sancionó y multó a CONSORCIO ALSIPA 2.0, con NIT 901.892.593-0, R/L. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON C.C. 17.268.081 DE CUMARAL - META

Como resultado de la presente Liquidación final del Contrato No. LP-004-2024, y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar al contratista, se muestra a continuación el Balance Económico.

RELACION DE PAGOS DEL CONTRATO

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO	$ -	-	-	$ -
2	ACTA PARCIAL No. 01	$ 425.281.274,45	$ -	$ 425.281.274,45	$ 425.281.274,45
2	ACTA PARCIAL No. 02	$ 424.962.737,80	$ -	$ 424.962.737,80	$ 850.244.012,25
3	ACTA PARCIAL No. 03	$ 69.347.109,52	$ -	$ 69.347.109,52	$ 919.591.121,77
4	PRESENTE ACTA	$ 229.903.345,48	$ -	$ 229.903.345,48	$ 1.149.494.467,25
5	**VALOR NO EJECUTADO**	$			781,71

VALOR A PAGAR **$ 229.903.345,48**

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO (CENTAVOS O CENTÉSIMOS)

DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

Los abajo firmantes, manifiesta que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato LP-004-2024, se declara conforme con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de el Municipio de Cumaral, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Contrato LP-004-2024

La presente Liquidacion se da dentro del tiempo contactual y legal de la Liquidacion Bilateral.

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella, el día 30 SEP 2025

Firma
Nombre:

CONSORCIO ALSIPA 2.0
NIT No. 901.892.593-0
R/L FRANCISCO JAVIER CONTRERAS
C.C. 17.268.081 DE CUMARAL
CONTRATISTA

Firma
Nombre:

CONSORCIO INTERCUMARAL PI
NIT No. 901.892.678-8
R/L CARLOS MIGUEL GONZALES SUAREZ
C.C. 1.121.957.460 DE ACACIAS.
INTERVENTOR

Firma
Nombre:

JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
Secretario de Infraestructura
SUPERVISOR

Firma
Nombre: JOSE ALBEIRO SERNA RESTREPO
ALCALDE
MUNICIPIO DE CUMARAL-META

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoria debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013