ACTA DE INICIO CONTRATO

FECHA PRESENTE ACTA:	24 DE MARZO DE 2026
CONTRATO No.	SM-MC-013-2026
OBJETO:	**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA QUE SE SUSCRIBA CON EL OBJETO: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR CON CARRERA SEGUNDA HASTA LA CARRERA TERCERA ENTRE CALLES QUINTA Y SEXTA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO – BOYACÁ"**
CONTRATISTA:	**FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE** **C.C. 1.049.629.111 DE TUNJA**
SUPERVISOR:	SANDRA PATRICIA VELANDIA CARO
VALOR:	CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($42.551.877,20).
PLAZO:	SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En las oficinas de la Alcaldía del Municipio de San Mateo - Boyacá, se reunieron los señores: **EDGAR GERARDO DIAZ ANGARITA** alcalde Municipal, **FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE C.C. 1.049.629.111 DE TUNJA** en calidad de contratista y **SANDRA PATRICIA VELANDIA CARO** como supervisor. Con el fin de suscribir la presente Acta de Iniciación de ejecución del Contrato en referencia.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se firma el acta por los que en ella intervinieron.

FIRMADO EN ORIGINAL
FERNEY GEEOVANNY CHAPARRO ANDRADE
C.C. 1.049.629.111 DE TUNJA
Contratista

FIRMADO EN ORIGINAL
EDGAR GERARDO DIAZ ANGARITA
Alcalde Municipal

FIRMADO EN ORIGINAL
SANDRA PATRICIA VELANDIA CARO
Secretaría de Planeación y obras Públicas
Supervisor