**MODIFICACIÓN No. 3**
**CONTRATO No. 4600106220 DE 2025**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN |
| **DEPENDENCIA:** | SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO SIAMED, conformado por ENVIRONMENTAL & WATER SOLUTIONS S.A.S, identificado con NIT: 900.896.195–7, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S, identificado con NIT: 901.251.022–7 y SEGMENTOS S.A.S, identificado con NIT: 901.852.888-7 |
| **NIT:** | 902.002.242-7 |
| **OBJETO:** | DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LAS REDES HIDROSANITARIAS DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL DISTRITO DE MEDELLÍN Y SU CONCEJO |
| **VALOR INICIAL:** | OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DIECINUEVE PESOS M/L ($889.655.019) IVA INCLUIDO, CON UN FACTOR MULTIPLICADOR DE 2,37 |
| **DURACIÓN:** | CUATRO (4) MESES, SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2025 |
| **FECHA DE INICIO:** | VEINTICICO (25) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | VEINTICINCO (25) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026) |
| **HISTÓRICO DE MODIFICACIONES:** | **MODIFICACIÓN No. 1**<br>**AMPLIACIÓN No. 1:** POR UN PERIODO DE DOS (2) MESES Y<br>VEINTICINCO (25) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO<br>HASTA EL 25 DE MARZO DEL 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE<br><br>**MODIFICACIÓN No. 2**<br>**OTROSÍ No.1**<br><br>MODIFICAR EL ARCHIVO “2. ANEXO_ESPECIFICACIONES_TECNICAS” INCORPORANDO UN ÍTEM ADICIONAL EN LAS “GENERALIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS” QUE SE DENOMINARÁ “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT” |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | |
|---|---|
| | MODIFICAR EL ARCHIVO "4. ANEXO PRESUPUESTO OFICIAL" REDISTRIBUYENDO RECURSOS DEL ÍTEM DENOMINADO "OTRO. ASESORÍAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS" AL ÍTEM ADICIONAL QUE SE DENOMINARÁ "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT" POR UN VALOR DE TRECE MILLONES VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($13.020.244) ANTES DE IVA |
| **MODIFICACIÓN ACTUAL:** | **MODIFICACIÓN No. 3**<br>**AMPLIACIÓN No. 2**<br>DOS (2) MESES Y OCHO (8) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL VEINTISEIS (26) DE MARZO DE 2026 HASTA EL TRES (3) DE JUNIO DE 2026 AMBAS FECHAS INCLUSIVE<br><br>**OTROSÍ No.2**<br>MODIFICAR EL ARCHIVO "4. ANEXO PRESUPUESTO OFICIAL" REDISTRIBUYENDO RECURSOS DEL ÍTEM DENOMINADO "OTROS" AL PRESUPUESTO QUE RESPALDA LA AMPLIACION SOLICITADA:<br><br>OTROS:<br>• ASESORÍAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS<br>• PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST.SISO<br>• INVESTIGACIÓN DE REDES EXISTENTES, CON APIQUE SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO, ADOQUÍN O PISO DURO EN CASO DE REQUERIRSE<br>• LAVADO, LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO MEDIANTE EL USO DE EQUIPOS VACTOR<br>• INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV). |

Acta de Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios acta No. 20 del 24 de marzo de 2026.

**PRIMERO**: **DURACIÓN.** Ampliar el plazo de ejecución del 4600106220 de 2025 por un término de dos (2) meses y ocho (8) días calendario del 26 de marzo de 2026 hasta el 3 de junio de 2026



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

ambas fechas inclusive, de conformidad con los documentos que soportan la presente modificación.

**SEGUNDO: OTROSÍ No. 2**

MODIFICAR EL ARCHIVO "4. ANEXO PRESUPUESTO OFICIAL" REDISTRIBUYENDO RECURSOS DEL ÍTEM DENOMINADO "OTROS" AL PRESUPUESTO QUE RESPALDA LA AMPLIACION SOLICITADA:
OTROS:

- Asesorías Técnicas especializadas
- Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo -SST.SISO
- Investigación de redes existentes, con apique sobre pavimento asfáltico, adoquín o piso duro en caso de requerirse
- Lavado, limpieza y desobstrucción de redes de alcantarillado mediante el uso de equipos Vactor
- Inspección de redes de alcantarillado con circuito cerrado de televisión (CCTV).

| PRESUPUESTO PARA LA PRORROGA DEL CONTRATO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Costos directos de personal** | | | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | **% DEDICACIÓN** | **V. UNITARIO** | **UN** | **CANT** | **FP** | **FM** | **V. TOTAL** |
| Director de Proyecto | 100% | $7.950.000 | Mes | 2,3 | 1,45 | 1,91 | $ 34.924.350 |
| Profesional SISO | 25% | $5.618.000 | Mes | 2,3 | 1,45 | 1,91 | $6.169.969 |
| | | | | | | **Subtotal A-Costos directos de personal** | **$41.094.319** |
| **B. Otros costos directos** | | | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | **UN. MEDIDA** | **CANT** | **V. UNITARIO** | | **DURACIÓN** | | **VALOR TOTAL** |
| Auxilio alquiler equipos de computo | Mes | 2 | $150.000 | | 2,3 | | $690.000 |
| Auxilio por celulares | Mes | 1 | $40.000 | | 2,3 | | $184.00 |
| Auxilio para gastos de papelería | Mes | 0,4 | $500.000 | | 2,3 | | $1.150.000 |
| Auxilio arrendamiento de oficina | Mes | 2,3 | $2.000.000 | | 2,3 | | $1.840.000 |
| Auxilio de servicios públicos de oficina | Mes | 2,3 | $700.000 | | 2,3 | | $644.000 |
| | | | | | | **Subtotal B-Otros costos directos** | **$4.508.000** |
| **Costos directos de personal incluido factor multiplicador (A)** | | | | | | | $41.094.319 |
| **Otros costos directos (B)** | | | | | | | $4.508.000 |
| **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B) = (C)** | | | | | | | **$45.602.319** |
| **IVA (C * 19%) =(D)** | | | | | | | $8.664.441 |
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C + D)=(E)** | | | | | | | $54.266.760 |
| **Pólizas - Gasto estimado comprobable- (F)** | | | | | | | $53.958 |
| **COSTO TOTAL (E+ F) =(G)** | | | | | | | **$54.320.718** |

**Fuente:** Elaborada por Consorcio SIAMED

**TERCERO: GARANTÍAS**. EL CONTRATISTA, deberá modificar las garantías del Contrato No. 4600106220 de 2025, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

**CUARTO:** En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el Contrato No. 4600106220 de 2025.

**QUINTO: PUBLICACIÓN**. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

**SEXTO:** Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación, b) Solicitud contratista c) antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, d) los demás documentos exigidos en la lista de chequeo

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| **María Alejandra Flórez**<br>Apoyo Jurídico<br>Subsecretaría de Ejecución de la Contratación | **Claudia Patricia Rojas Benítez**<br>Directora Técnica<br>Secretaría de Suministros y Servicios<br><br>**Christian Moreno**<br>Apoyo financiero y contable<br>Subsecretaría de Ejecución de la Contratación<br><br>**Jersson Rojas Jaramillo**<br>Revisor Financiero<br>Subsecretaría de Ejecución de la Contratación<br><br>**Ana María Espinosa Duque**<br>Revisora Jurídica<br>Subsecretaría de Ejecución de la Contratación | **Juan Diego Suárez Saldarriaga**<br>Subsecretario de Ejecución de la Contratación<br>Secretaría de Suministros y Servicios |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. | | |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia