# 2do Comité Técnico Operativo

## Convenio Interadministrativo No. 731 de 2025 (SCRD):

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

**Dirección de Fomento | Subsecretaría de Gobernanza**
**Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe**

# Orden del Día

1. Verificación de asistentes.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del Convenio
4. Informe de gestión y avances en el desarrollo técnico de los componentes
5. Varios



# 2. Verificación de asistentes

| | |
|---|---|
| **Por la SCRD:** | Hasta tres (3) delegados funcionarios de la Subsecretaría de Gobernanza de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, o en su defecto quien designe el respectivo Ordenador del Gasto del nivel directivo o asesor o quien haga sus veces.<br><br>**Andrea Victorino Ramirez** <bibiana.victorino@scrd.gov.co><br>**Natalia Sefair López** <natalia.sefair@scrd.gov.co><br>**Juan Diego Jaramillo Morales** <juan.jaramillo@scrd.gov.co> |
| **Por el FDL SFE:** | El Alcalde Local, quien éste(a) designe, o quien haga sus veces.<br>Para el caso de las designaciones o quien haga las veces de los integrantes del presente Comité Técnico Operativo deberán remitir, de manera oportuna y previo a la respectiva sesión, los documentos que acrediten tal actuación. Adicionalmente, podrá designar dos miembros adicionales si lo considera pertinente.<br><br>**Neidel Ferney Castro Perez** <neidel.castro@gobiernobogota.gov.co> |
| **Por SDG:** | La Subsecretaria de Gestión Local o quien éste(a) designe del nivel directivo o asesor.<br>**Invitado permanente con voz.**<br><br>**Diana Alejandra Parada Prieto** <dianaa.paradap@gobiernobogota.gov.co> |

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

## 3. Informe de gestión y avances en trámites **administrativos** del convenio.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

# 3. Informe de gestión y avances en trámites **administrativos** del convenio.

| PARTES QUE INTERVIENEN | No. CDP | No. CRP | APORTE EN ESPECIE | APORTE ECONÓMICO | TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE | N/A | N/A | $365.044.064 | $0 | $365.044.064 |
| FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE | 1043 | 1196 | $0 | $6.125.399.857 | $6.125.399.857 |
| | | **TOTAL** | **$365.044.064** | **$6.125.399.857** | **$6.490.443.921** |

- **El desembolso por el 100% fue legalizado el 28/08/2025.**
- **Remitido al FDL el informe de amortización de Agosto 2025.**

# 3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

# NAVIDAD ES CULTURA 2025

| EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **RECURSO ECONÓMICO** | **CDP** | **VALOR EJECUTADO** | **CRP** |
| Contrato Proveedor Exclusivo Al Alba Producciones (Producción Artística Plaza Cultural la Santamaría) | $1’923.000.000<br>Discriminados:<br><br>$ 1.634.662.147- FDL<br>$ 288.337.853- SCRD<br>(Recursos propios) | 1419<br>1421 | $769.200.000<br>Discriminados:<br><br>$ 653.864.859 FDL<br>$ 115.335.141 SCRD | 2436<br>2437 |

**Recurso económico $5.000.000.000**

**Recurso en especie $210.085.333**

- **Con corte al 22 de septiembre, el saldo por ejecutar es de $ 3.077.000.000**

# 3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

| EJECUCIÓN FINANCIERA DEL COMPONENTE | | | |
|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **RECURSO ECONÓMICO** | **CDP** | **VALOR EJECUTADO** |
| Incentivos económicos para el desarrollo de proyectos durante el proceso de los laboratorios de transformación cultural. | $142.785.714 | 1483 | $0 |
| Actividades artísticas, culturales y patrimoniales en el marco de dos laboratorios de Oportunidades en Perseverancia y Cruces - Lourdes | $285.714.286 | 1438 | $0 |

**Recurso económico $428.500.000**

**Recurso en especie $44.463.501**

- **Con corte al 22 de septiembre, el saldo por ejecutar es de $ 428.500.000**

# 3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

## Laboratorios de Transformaciones Culturales

BARRIOS VIVOS

**Recurso económico $142.785.714**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Incentivos económicos para el desarrollo de la solución-proyecto concertado en el marco del laboratorio de transformación cultural en el barrio el Dorado para trabajar problemática de Machismo. | $47.595.238 | CDP 1483 | N.A. (Los procesos se están iniciando, aún no se ha concertado la solución para el desembolso del incentivo.) |
| 2 | Incentivos económicos para el desarrollo de la solución-proyecto concertado en el marco del laboratorio de transformación cultural en el barrio la Macarena para trabajar frente al orgullo. | $47.595.238 | CDP 1483 | N.A. (Los procesos se están iniciando, aún no se ha concertado la solución para el desembolso del incentivo.) |
| 3 | Incentivos económicos para el desarrollo de la solución-proyecto concertado en el marco del laboratorio de transformación cultural en el barrio La Perseverancia para trabajar problemática de Residuos | $47.595.238 | CDP 1483 | N.A. (Los procesos se están iniciando, aún no se ha concertado la solución para el desembolso del incentivo.) |

***Nota importante:** El desembolso del incentivo que se dará en dos pagos: uno del 80% para ejecución de la propuesta y otro del 20% al finalizar la ejecución por parte de las personas responsables del proyecto

# Laboratorios de Oportunidades

BARRIOS VIVOS

**Recurso económico $285.714.286**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Incentivos económicos para el desarrollo del hito barrial en el marco del laboratorio de oportunidades en el barrio la Perseverancia. | $142.857.143 | 1438 | N.A. (Avanzamos en el proceso de cocreación, aún no se ha concertado la implementación del hito.) |
| 2 | Incentivos económicos para el desarrollo del hito barrial en el marco del laboratorio de oportunidades en el barrio las Cruces - Lourdes. | $142.857.143 | 1438 | N.A. (Avanzamos en el proceso de cocreación, aún no se ha concertado la implementación del hito.) |

***Nota importante:** El desembolso del incentivo se dará posterior a la implementación del hito barrial, una vez se surtan los procesos administrativos de creación de terceros, generación de resolución y presentación de informe de pago.

# 3. Informe de gestión y avances en trámites **administrativos** del convenio.

| EJECUCIÓN FINANCIERA DEL COMPONENTE | | | |
|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **RECURSO ECONÓMICO** | **CDP** | **VALOR EJECUTADO** |
| **Dotación material Bibliográfico de las Maletas:**<br>Diseño y prototipado de Leo Rodamonte*<br>Pendiente por aprobar* | <br>$4.646.950,00<br>$16.499.966,00 | N/A | $0 |
| **Programas y actividades formativas con Escuelas LEO:**<br>Diseño y diagramación de almanaque Bristal*<br>Co-creación de almanaque Bristal*<br>Pendiente por aprobar* | <br>$5.137.307,00<br>$16.092.090,00<br>$3.284.100,00 | N/A | $0 |
| **Tu biblioteca, tu espacio (investigación de percepción de usuarios) :**<br>Desarrollo y recopilación de grupo Focal*<br>Recopilación de información de sondeo de percepción*<br>Impresión en gran formato*<br>*Valores incluyen el costo operativo del 9,47% | <br><br>$4.378.800,00<br>$4.378.800,00<br>$1.242.400,00 | N/A | $0 |
| **PPP para la innovación digital**<br>**Dotación material Bibliográfico de las Maletas**<br>**Componente transversal de comunicaciones** | $132.752.941,00 | Por tramitar adición al contrato con **UT Biblored T&G 2025** No. 623 de 2025 para dar inicio a la ejecución | |

**Recurso económico $188.899.857**

**Recurso en especie $28.652.950**

- **Con corte al 22 de septiembre, el saldo por ejecutar es de $188.899.857.**

# 3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

BOG25
BIENAL INTERNACIONAL
DE ARTE Y CIUDAD

**Recurso económico $250.000.000**

**Recurso en especie $61.540.320**

| EJECUCIÓN FINANCIERA DEL COMPONENTE | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **RECURSO ECONÓMICO** | **VALOR EJECUTADO** |
| Comp. 1 Honorarios de tres artistas | $28.000.000 | $5.600.000 |
| Comp. 2 Producción técnica y logística para las producciones artísticas | $91.864.608 | $2.214.250 |
| Comp. 3 Producción de obras | $12.500.000 | $0 |
| Comp. 4 Museografía | $ 38.382.682 | $36.469.890 |
| Comp. 5 Gestión de espacios de exhibición | $ 34.798.800 | $31.282.139 |
| Comp. 7 Gestión de seguros y garantías caego fe FArteri | $ 25.935.392 | $0 |

- **Con corte al 22 de septiembre, el saldo por ejecutar es de $155.915.203**

# 3. Informe de gestión y avances en trámites **administrativos** del convenio.

| EJECUCIÓN EN ESPECIE DEL COMPONENTE | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **RECURSO ECONÓMICO** | **VALOR EJECUTADO** |
| Gerente Bienal | $ 7.684.320 | $ 1.921.080 |
| Apoyo administrativo | $ 5.856.000 | $ 1.464.000 |
| Curadores | $ 48.000.000 | $ 12.000.000 |

**Recurso económico $250.000.000**

**Recurso en especie $61.540.320**

- **Con corte al 22 de septiembre, el saldo por ejecutar es de $46.155.240**

# 3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

| EJECUCIÓN FINANCIERA DEL COMPONENTE | | | |
|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **RECURSO ECONÓMICO** | **CDP** | **VALOR EJECUTADO** |
| Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión. | $120.000.000 | 1459 | $0 |
| Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión | $12.000.000 | 1463 | $0 |

**Nota:** El cierre de las inscripciones se realiza el 29 de septiembre por lo tanto no se cuenta con ejecución financiera

**Recurso económico $132.000.000**

**Recurso en especie $9.911.280**

**Con corte al 22 de septiembre no se cuenta con ejecución financiera**

# 3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

| EJECUCIÓN EN ESPECIE DEL COMPONENTE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **CDP** | **CDP** | **VALOR EJECUTADO** | **CRP** |
| Profesional Transversal | $1.292.100 | 464 | $323.025 | 180 |
| Líder de estrategia Distritos Creativos | $2.104.800 | 466 | $526.200 | 172 |
| Líder de Fomento | $891.600 | 713 | $222.900 | 484 |
| Apoyo administrativo de Fomento | $891.900 | 279 | $222.975 | 371 |
| Gestor Territorial | $3.889.200 | 468 | $972.300 | 308 |
| Apoyo administrativo | $452.880 | 270 | $113.220 | 49 |
| Profesional Jurídico | $ 388.800 | 271 | $97.200 | 243 |

**Recurso económico $132.000.000**

**Recurso en especie $9.911.280**

- **Con corte al 22 de septiembre, el saldo por ejecutar es de $7.433.460**

# 3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

| EJECUCIÓN FINANCIERA DEL COMPONENTE | | | |
|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **RECURSO ECONÓMICO** | **CDP** | **VALOR EJECUTADO** |
| Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión | $ 114.000.000 | 1467 | $0 |
| Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión | $12.000.000 | 1472 | $0 |

**Nota:** El cierre de las inscripciones se realiza el 29 de septiembre por lo tanto no se cuenta con ejecución financiera

**Recurso económico $126.000.000**

**Recurso en especie $10.390.680**

**Con corte al 22 de septiembre, no se cuenta con ejecución financiera.**

# 3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.

| EJECUCIÓN EN ESPECIE DEL COMPONENTE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **CDP** | **CDP** | **VALOR EJECUTADO** | **CRP** |
| Profesional Transversal | $1.292.100 | 464 | $ 323.025 | 180 |
| Líder de estrategia Bogotá 24/7 | $2.584.200 | 461 | $646.050 | 108 |
| Líder de Fomento | $891.600 | 713 | $222.900 | 484 |
| Apoyo administrativo de Fomento | $891.900 | 279 | $222.975 | 371 |
| Gestor Territorial | $3.889.200 | 468 | $972.300 | 308 |
| Apoyo administrativo | $452.880 | 270 | $113.220 | 49 |
| Profesional Jurídico | $ 388.800 | 271 | $97.200 | 243 |

**Recurso económico $126.000.000**

**Recurso en especie $10.390.680**

- **Con corte al 22 de septiembre, el saldo por ejecutar es de $7.793.010**

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

## 3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

Cultura BOGOTÁ

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

# BOGOTÁ:
# NAVIDAD ES CULTURA - 2025



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
BOGOTÁ

# 3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

## Avances según cronograma

| ACTIVIDADES REALIZADAS | |
|---|---|
| 29 julio | Articulación Intersectorial - Sec Gobierno - SCRD - 25 entidades |
| 05 Septiembre | Mesa articulación intersectorial Navidad es Cultura 2025- Localidad Santa Fe |
| 10 septiembre | Inicio Contrato Proveedor Exclusivo - Ejecución Producción Artística Plaza Cultural la Santamaría |
| 18 septiembre | Apertura Invitación Cultural: Elenco Obra en la Plaza Cultural La Santamaría - SCRD - Navidad 2025 - SCRD |




## 1. INVITACIÓN CULTURAL: Elenco Obra en la Plaza Cultural La Santamaría - SCRD - Navidad 2025 - SCRD

- **OBJETIVO:** Invitar a artistas escénicos a presentar sus perfiles para la conformación del elenco de la obra “Más Allá de las Nubes”, como parte del desarrollo del espectáculo navideño 2025 en Bogotá, que se llevará a cabo en la Plaza Cultural La Santamaría en el mes de diciembre.

## 2. INVITACIÓN CULTURAL: Actividades Barriales - Navidad 2025

- **OBJETIVO:** Invitar a presentar propuestas para Actividades Barriales, que harán parte de la programación artística de la Navidad 2025 en Bogotá.
- Nota: es una invitación para impactar las 4 localidades priorizadas en el proyecto Navidad es Cultura 2025, con categorías por actividad.


BARRIOS
VIVOS

# Avances Laboratorio de Oportunidades

**JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA LOCALIDAD.**

- 01-09-2025 Socialización e invitación estrategia a comunidad general-Meet.
- 02-09-2025 Socialización e invitación en la CLIP (Comisión Local Intersectorial de Participación)
- 04-09-2025 Socialización e invitación en el COLMYEG (Comité Operativo Local de Mujer y Equidad de Género)
- 11-09-2025-Socialización e invitación estrategia en el COLIA (Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia).
- 11-09-2025-Instalación estratégica afiches invitación (plaza de mercado, tiendas y locales comerciales barrio La Perseverancia).
- 11-09-2025-Socialización e invitación en el DRAFE (Consejo Local de Deportes, Recreación, Actividad Física, Parques y Equipamientos recreo-deportivos). Meet.
- 17-09-2025- Socialización e invitación estrategia en el colegio I.E.D. Manuel Elkin Patarroyo durante jornada pedagógica
- 17-09-2025- Socialización e invitación estrategia en el COLJ (Consejo Local De Juventud)
- 18-09-2025 Socialización e invitación estrategia en el COVECOM (Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria).
- 19-09-2025 Socialización e invitación estrategia en la UTA (Unidad Técnica de Apoyo) sectores sociales LGBTI.

10 a 15 jornadas de socialización de la apuesta territorial, junto con la remisión de invitaciones vía correo electrónico, oficios de invitación de la estrategia y comunicaciones telefónicas con actores estratégicos de la localidad. Asi mismo, se ha realizado la publicación de las piezas comunicativas de cada una las sesiones en las redes de difusión canales de WhatsApp de la SCRD y en las redes sociales del FDLSF.

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

# Avances Laboratorio de Oportunidades

| SESIONES DE LABORATORIO DESARROLLADAS | |
|---|---|
| **FECHA** | **ASUNTO / ACTIVIDAD** |
| 09 de septiembre 2025 | Implementación sesión 1 Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia |
| 11 de septiembre 2025 | Implementación sesión 1 Laboratorio de oportunidades Barrio Las cruces - CDC Lourdes |
| 16 de septiembre 2025 | Implementación sesión 2 Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia |
| 18 de septiembre 2025 | Implementación sesión 2 Laboratorio de oportunidades Barrio Las cruces - CDC Lourdes |
| 23 de septiembre 2025 | Implementación sesión 3 Laboratorio de oportunidades barrio La Perseverancia |
| 25 de septiembre 2025 | Implementación sesión 3 Laboratorio de oportunidades Barrio Las cruces - CDC Lourdes |

**Se ha contado con la participación de comunidad rural y urbana en cada uno de los laboratorios junto con una amplia participación poblacional: niños, niñas, personas mayores, personas con discapacidad, jóvenes , adultos, comunidad LGBTIQ+ y grupos étnicos que evidencian el trabajo articulado de las comunidades.**

# 3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

## Avances según cronograma Transformaciones Culturales

| MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS | |
|---|---|
| **FECHA** | **ASUNTO / ACTIVIDAD** |
| 27 de septiembre 2025 | Socialización Laboratorio de Transformación Cultural tema Residuos 10 am salón comunal barrio la Perseverancia |
| 16 de septiembre 2025 | Socialización Laboratorio de Transformación Cultural tema de Machismo 1:00 pm salón comunal barrio El Dorado |
| 23 de septiembre 2025 | Implementación sesión 1 Fase 2: Laboratorio de transformación cultural de Machismo. 2:00 pm salón comunal barrio El Dorado |
| 01 de septiembre 2025 | Socialización Laboratorio de Transformación Cultural tema Orgullo, casa cultural ENNO, barrio la Macarena |
| 17 de septiembre 2025 | Inicio implementación Fase 2: Comprensión. Realización de la primera sesión de cartografía social con comunidad. 6:00pm. Casa 33 recetas. |
| 22 de septiembre 2025 | Implementación Fase 2: Comprensión. Continuación ejercicio cartográfico. 10:00 am, Casa cultural ENNO. |


BIBLORED
Red Distrital
de Bibliotecas
Públicas de
Bogotá

# 3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.



## Avances según cronograma

| MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS | |
|---|---|
| **FECHA** | **ASUNTO / ACTIVIDAD** |
| Agosto 14, 21, 28<br>Septiembre 11 y 25 | Desarrollo componente formativo ( 4 sesiones presenciales / 50 participantes) de la estrategia Territorios Lectores Leo Rodamonte. El 2 de octubre se realizará sesión de codiseño y se avanzará en las acciones de acuerdo con el cronograma. |
| Septiembre 18,25 y 26<br>Octubre 2, 9 , 10, 16, 23 y 24 | Proceso de alfabetización y multialfabetización con persona experta en el trabajo con sectores LGBTI |

**HITOS DE LAS GESTIONES TÉCNICAS**

-Territorios Lectores Leo Rodamonte: Desarrollo de tres sesiones del diplomado mediaciones diversas LeoRodamonte (Verjón bajo). Este diplomado cuenta con de 50 participantes (mediadores, habitantes de la vereda, funcionarios de instituciones que inciden en la ruralidad de la localidad).

-Programas y actividades formativas Escuelas Leo: Desarrollo Proceso alfabetización y multialfabetizaciones (15 asistentes)

Tu biblioteca tu espacio: Desarrollo de las herramienta y definición de muestra de 93 personas (Biblioteca La Peña) para avanzar en la identificación de usuarios.




# BOG25

BIENAL INTERNACIONAL
DE **ARTE Y CIUDAD**

Cultura BOGOTÁ
AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
BOGOTÁ

# 3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

## Avances según cronograma

| MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS | |
|---|---|
| FECHA | ASUNTO / ACTIVIDAD |
| kk | S |
| ss | S |
| ss | S |
| s | S |


Cultura
BOGOTÁ
AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA
RED
DE DISTRITOS
CREATIVOS
.BOGOTÁ.
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE
BOGOTÁ

# 3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

## Avances según cronograma

| MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS | |
|---|---|
| FECHA | ASUNTO / ACTIVIDAD |
| 02 de septiembre | Socialización de la publicación y actividades de las Invitaciones Culturales con el FDL |
| 9 de septiembre | Socialización Invitaciones Culturales - Facebook Live |
| 10 de septiembre | Socialización Invitaciones Culturales - Meet Santa Fe |
| 15 de septiembre | Socialización Invitaciones Culturales - Meet Santa Fe |

# 3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

## Avances según cronograma

| MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS | |
|---|---|
| **FECHA** | **ASUNTO / ACTIVIDAD** |
| 17 de septiembre | Consultorio invitaciones Culturales Santa Fe - Meet |
| 17 de septiembre | Revisión y selección de Jurados evaluadores de las Invitaciones Culturales |
| 18 de septiembre | Consultorio Invitaciones Culturales Santa Fe |
| 19 de septiembre | Consultorio Invitaciones Culturales Santa Fe |

- **Socializaciones de las invitaciones culturales**
- **Invitación personalizada al CLACP de Santa Fe para su conocimiento e invitación a postularse**
- **Asesorías y consultorías para los agentes culturales**
- **Invitaciones y asesorías uno a uno para la postulación**
- **Revisión y selección de jurados para evaluación de las invitaciones culturales**

# 3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.




Cultura
BOGOTÁ
AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA
BOGOTÁ
PRODUCTIVA
24
SIETE
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE
BOGOTÁ

# 3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

## Avances según cronograma

| FECHA | ASUNTO / ACTIVIDAD |
|---|---|
| 02 de septiembre | Socialización de la publicación y actividades de las Invitaciones Culturales con el FDL |
| 9 de septiembre | Socialización Invitaciones Culturales - Facebook Live |
| 10 de septiembre | Socialización Invitaciones Culturales - Meet Santa Fe |
| 15 de septiembre | Socialización Invitaciones Culturales - Meet Santa Fe |

# 3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

## Avances según cronograma

| MESAS TÉCNICAS O ACTIVIDADES REALIZADAS | |
|---|---|
| **FECHA** | **ASUNTO / ACTIVIDAD** |
| 17 de septiembre | Consultorio invitaciones Culturales Santa Fe - Meet |
| 17 de septiembre | Revisión y selección de Jurados evaluadores de las Invitaciones Culturales |
| 18 de septiembre | Consultorio Invitaciones Culturales Santa Fe |
| 19 de septiembre | Consultorio Invitaciones Culturales Santa Fe |

- **Socializaciones de las invitaciones culturales**
- **Invitación personalizada al CLACP de Santa Fe para su conocimiento e invitación a postularse**
- **Asesorías y consultorías para los agentes culturales**
- **Invitaciones y asesorías uno a uno para la postulación**
- **Revisión y selección de jurados para evaluación de las invitaciones culturales**

# 3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.





# VARIOS

# 2. Varios.



# ¡GRACIAS!

**Juntos** hacemos de la cultura y el arte, la **fuerza viva** que transforma nuestra **ciudad.**