AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

7mo Comité Técnico Operativo

Convenio Interadministrativo No. 731 de 2025 (SCRD): 19 de marzo de 2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Dirección de Fomento | Subsecretaría de Gobernanza
Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

Orden del Día

1. Verificación de asistentes.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe de gestión y avances administrativos y técnicos por componente del convenio – SCRD.
5. Aprobación de cronogramas
6. Varios

2. Verificación de asistentes

Por la SCRD:	Hasta tres (3) delegados funcionarios de la Subsecretaría de Gobernanza de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, o en su defecto quien designe el respectivo Ordenador del Gasto del nivel directivo o asesor o quien haga sus veces. **Andrea Victorino Ramirez** <bibiana.victorino@scrd.gov.co> **Natalia Sefair López** <natalia.sefair@scrd.gov.co> **Juan Diego Jaramillo Morales** <juan.jaramillo@scrd.gov.co>
Por el FDL SFE:	El Alcalde Local, quien éste(a) designe, o quien haga sus veces. Para el caso de las designaciones o quien haga las veces de los integrantes del presente Comité Técnico Operativo deberán remitir, de manera oportuna y previo a la respectiva sesión, los documentos que acrediten tal actuación. Adicionalmente, podrá designar dos miembros adicionales si lo considera pertinente. **María Isabel Erazo Buelvas maria.herazo@gobiernobogota.gov.co**
Por SDG:	La Subsecretaría de Gestión Local o quien éste(a) designe del nivel directivo o asesor. **Invitado permanente con voz.** **Diana Alejandra Parada Prieto** <dianaa.paradap@gobiernobogota.gov.co>

3. Informe de gestión y avances en trámites **administrativos y técnicos** por componente del convenio.

Cultura BOGOTÁ

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

BOGOTÁ:
NAVIDAD ES CULTURA - 2025



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
BOGOTÁ

NAVIDAD ES CULTURA 2025

EJECUCIÓN FINANCIERA					
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR COMPROMETIDO**	**CRP**	**VALOR OBLIGADO**
Contrato Proveedor Exclusivo Al Alba Producciones (Producción Artística Plaza Cultural la Santamaría)	$1.634.662.147	1419	$1.634.662.147	2436	$ 1.307.729.718
Contrato Interadministrativo No. 821 de 2025	$ 3.365.337.853	1571	$ 3.365.337.853	2623	$ 3.365.337.853
TOTAL EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO DE 2026:			$ 5.000.000.000		$ 4.673.067.571

Recurso económico $5.000.000.000

Recurso en especie $210.085.333

- **Porcentaje de compromiso: 100%**
- **El saldo por obligar es de: $326.932.429 (6,53%)**

EN BOGOTÁ, MI CIUDAD, MI CASA, LA
NAVIDAD
ES CULTURA

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

Avances

FECHA	ACTIVIDAD
1 al 28 de febrero	Se realizó la revisión de informes y documentos técnicos y financieros presentados por la ANA, para la entrega final.
Febrero 2026	Se realizó la revisión del informe final del contrato No. 796 de 2025, suscrito con la Corporación Al Alba Producciones
18 febrero 2026	Se dió respuesta al requerimiento y asistencia a la sesión de control de la JAL de Santa fé
16 al 20 febrero 2026	Verificación de los elementos sobrantes de ferretería


Cultura
BOGOTÁ
AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA
RED
DE DISTRITOS
CREATIVOS
.BOGOTÁ.
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE
BOGOTÁ

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.



EJECUCIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión.	$120.000.0000	1459	$120.000.0000	3472, 3473, 3474, 3475, 3476,3477
Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión.	$12.000.000	1463	$12.000.000	2688, 2689, 2690
TOTAL EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO DE 2026:			**$132.000.000**	

Recurso económico $132.000.000

Recurso en especie $9.911.280

- **Porcentaje de ejecución: 100%**
- **El saldo por ejecutar es de $0**

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.



DISTRITOS CREATIVOS BOGOTÁ

Recurso económico $132.000.000

Recurso en especie $9.911.280

EJECUCIÓN EN ESPECIE				
CONCEPTO	**CDP**	**VALOR DEL CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Profesional Transversal	464	$1.292.100	$1.292.100	180
Líder de estrategia Distritos Creativos	466	$2.104.800	$2.104.800	172
Líder de Fomento	713	$891.600	$891.600	484
Apoyo administrativo de Fomento	279	$891.900	$891.900	371
Gestor Territorial	468	$3.889.200	$3.889.200	308
Apoyo administrativo	270	$452.880	$452.880	49
Profesional Jurídico	271	$ 388.800	$ 388.800	243
TOTAL EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO DE 2026:			$9.911.280	

- **Porcentaje de ejecución: 100%**
- **El saldo por ejecutar es de $0**

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.

DISTRITOS CREATIVOS BOGOTÁ

Avances según cronograma

ACTIVIDADES REALIZADAS	
Seguimientos Categoría 1 y 2 (Del 7 de noviembre al 9 de diciembre)	Vórtice Festival, Asociación Cementerio Alemán, Ojo y Pie. Casa Cultural Perseverancia, Hodson Música, Artísticamente.
Proceso administrativo (Desde el 20 de octubre)	Documentación jurados, ganadores, trámite solicitud de pagos, desembolsos
Revisión de informes (Desde el 10 de diciembre)	Revisión, aprobación y trámite de pagos
Desembolsos (Del 10 de diciembre al 28 de febrero)	Trámite administrativo para realizar los desembolsos con la verificación de informes finales
28 de febrero	Cierre de ejecución y trámites del componente


Cultura
BOGOTÁ
AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA
BOGOTÁ
PRODUCTIVA
24
SIETE
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE
BOGOTÁ

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.



EJECUCIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	$ 114.000.000	1467	$ 108.300.000	3327, 3328, 3484. 3329: Pendiente de desembolso por el área financiera
Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	$12.000.000	1472	$12.000.000	2709, 2710, 2711
TOTAL EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO DE 2026:			**$120.300.000**	

Recurso económico $126.000.000

Recurso en especie $10.390.680

- **Porcentaje de ejecución: 98%**
- **El saldo por ejecutar es de $5.700.000**

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.



Recurso económico $126.000.000

Recurso en especie $10.390.680

EJECUCIÓN EN ESPECIE				
CONCEPTO	**CDP**	**VALOR DEL CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Profesional Transversal	464	$1.292.100	$1.292.100	180
Líder de estrategia Bogotá 24/7	461	$2.584.200	$2.584.200	172
Líder de Fomento	713	$891.600	$891.600	484
Apoyo administrativo de Fomento	279	$891.900	$891.900	371
Gestor Territorial	468	$3.889.200	$3.889.200	308
Apoyo administrativo	270	$452.880	$452.880	49
Profesional Jurídico	271	$ 388.800	$ 388.800	243
TOTAL EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO DE 2026:			**$10.390.680**	

- **Porcentaje de ejecución: 100%**
- **El saldo por ejecutar es de $0**

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.

Avances según cronograma

ACTIVIDADES REALIZADAS	
Seguimientos (Del 7 al 30 de noviembre)	Asosandiego, La Piola Teatro, Multiactiva, y Artes sin Pausa
Proceso administrativo (Desde el 20 de octubre)	Documentación jurados, ganadores, trámite solicitud de pagos, y desembolsos
Revisión de informes (Desde el 1 de diciembre)	Revisión, aprobación y trámite de pagos
Desembolsos (Del 1 de diciembre al 28 de febrero)	Desembolsos
28 de febrero	Cierre de ejecución y trámites del componente


BIBLORED
Red Distrital
de Bibliotecas
Públicas de
Bogotá

3. Informe de gestión y avances en trámites **administrativos** del convenio.



Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá

Recurso económico $188.899.857

Recurso en especie $28.652.950

CRP	Nombre BP Beneficiario	Valor CRP	Autorización giro	Com.Sin.Aut.Giro
2502	FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA FUNDALECTURA	$56.146.916	$56.146.916	$0
3091	UT BIBLORED T & G 2025	$132.752.941	$130.000.000	$2.752.941

- Porcentaje de ejecución: **98,5%** sobre recurso asignado total
- El saldo por ejecutar es de **$2.752.941**

3. Informe de gestión y avances en trámites **administrativos** del convenio.



Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá

Recurso económico $188.899.857

Recurso en especie $28.652.950

EJECUCIÓN EN ESPECIE				
CONCEPTO	**CDP**	**VALOR OFERTADO**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Profesional administrativo	120	$1.338.300	$1.338.300	111
Líder ESCUELAS LEO	522	$1.818.000	$1.818.000	377
Líder COMUNIDAD Y TERRITORIO	523	$3.397.500	$3.397.500	376
Líder TIC	265	$1.577.700	$1.025.505	256
Líder COMUNICACIONES	273	$1.818.450	$1.818.450	210
Líder SIBIBO	290	$970.000	$970.000	267
Coordinador del Observatorio	NA	$740.000	$740.000	NA
Investigador del Observatorio	NA	$530.000	$530.000	NA
Especialista en género y diversidad sexual Escuelas LEO	NA	$3.420.000	$3.420.000	NA

3. Informe de gestión y avances en trámites **administrativos** del convenio.

Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá

Recurso económico $188.899.857

Recurso en especie $28.652.950

EJECUCIÓN EN ESPECIE		
CONCEPTO	**VALOR OFERTADO**	**VALOR EJECUTADO**
Mediador Territorial - PPP Las Cruces/ PPP Independencia / PPP Lourdes	$2.722.666,50	$2.722.666,50
Mediador Territorial - PPP Las Cruces/ PPP Independencia / PPP Lourdes	$2.722.666,50	$2.722.666,50
Mediador Territorial - PPP Las Cruces/ PPP Independencia / PPP Lourdes	$2.722.666,50	$2.722.666,50
Gestor de Ruralidades Línea de Comunidad y Territorio (Profesional 6)	$4.875.000,00	$4.875.000,00
TOTAL EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO DE 2026:		$28.100.754,50

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.



Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá

Avances según cronograma

ACTIVIDADES REALIZADAS	
DICIEMBRE 2025 ENERO y FEBRERO 2026	PPP Para la innovación digital : Invitación y contrato para la dotación de elementos tecnológicos para la conectividad de las 3 PPP de la localidad. Máximo en la última semana de febrero estos dispositivos tecnológicos deben estar instalados en las PPP. Una vez esta instalación se dé, se iniciarán las activaciones de uso de las PPP a través de el equipo de mediadores territoriales de la localidad. La estrategia de activación se denominó “De lo análogo a lo digital” e incluye acciones de mediación de lectura y de alfabetización digital, a partir de los recursos de Escuelas Leo y BDB. LEO RODAMONTE: - Generación del contrato cuyo objeto es la compra de elementos de dotación tecnológicas para el dispositivo Leo Rodamonte. Una vez se cuente con el dispositivo, se hará entrega simbólica a la localidad.


3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.

Avances según cronograma

ACTIVIDADES REALIZADAS	
FEBRERO 2026	PPP Para la innovación digital : 1. Instalación de los paneles solares y equipamiento tecnológico que permitirá la conectividad en las PPP de la localidad: Cruces; CDC de Lourdes y Parque de la Independencia. 2. Planeación y coordinación de las jornadas de capacitación a los equipos internos de la DLB a fin de habilitar el uso de los elementos para garantizar su apropiación y uso por parte de la comunidad local. 3. Planeación de las jornadas de activación de las PPP con apoyo de la línea de Cultura Digital e innovación DLB.

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.

BIBLORED | Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá









Instalación paneles solares y equipos tecnológicos para conectividad en las PPP CDC Lourdes, Cruces e Independencia

3. Informe y gestión de avances en el **Desarrollo técnico** del Convenio.

Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá

Avances según cronograma

ACTIVIDADES REALIZADAS	
FEBRERO 2026	LEO Rodamonte: - Fase de producción de dispositivo LEO Rodamonte a partir de los ejercicios de cocreación desarrollados en el 2025. - Planeación de evento de entrega del dispositivo a las comunidades locales, proyectado para el próximo 28 de marzo en la BP La Peña.


BARRIOS
VIVOS

3. Informe de gestión y avances en trámites administrativos del convenio.



BARRIOS VIVOS

Recurso económico $428.500.000

Recurso en especie $44.463.501

EJECUCIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
LABORATORIOS DE OPORTUNIDADES CULTURALES Actividades artísticas, culturales y patrimoniales en el marco de dos laboratorios de Oportunidades en Perseverancia y Cruces - Lourdes	285.714.286	1438	Cruces: $142.857.143 Perseverancia: $137.137.143 Total: $279.994.286	Lab Cruces: del 3633, al 3652 y del 3723 al 3728 Lab Perseverancia:del 4055, 4056,al 4075, 4111, 4112
LABORATORIO DE TRANSFORMACIONES CULTURALES Incentivos económicos para el desarrollo de proyectos durante el proceso de los laboratorios de transformación cultural.	$142.785.714	1483	$114.228.570	• Perseverancia 4118 • El Dorado 3979 • La macarena 4109
TOTAL EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO DE 2026:			$394.222.856	

- **Porcentaje de ejecución: Total 88,9%**
  LAB OP - 97.9%
  LAB TC - 80%

- **Saldo por ejecutar: $34.277.144**
  LAB OP - $5.720.000 - La Perseverancia
  LAB TC - $28,557,144

Laboratorios de Oportunidades

Avances según cronograma

ACTIVIDADES REALIZADAS	
28/02/2026	Solo se reporta una novedad en el laboratorio implementado en la Perseverancia “Moperse” en el cual la beneficiaria Julieth Penagos Medina no cumplió con la totalidad de acciones concertadas dentro de la actividad que tenía a cargo y se encuentra en un proceso de análisis jurídico para determinar el proceso correspondiente.

3. Informe de gestión y avances en trámites **administrativos** del convenio.

Laboratorios de Transformaciones Culturales

BARRIOS VIVOS

Recurso económico $142.785.714

Recurso en especie $5.695.200

EJECUCIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
1 Incentivos económicos para el desarrollo de la solución- proyecto concertado en el marco del laboratorio de transformación cultural en el barrio La Perseverancia para trabajar problemática de Residuos	$47.595.238	1483	$38.076.190 Correspondiente al 80% del incentivo	4118
2 Incentivos económicos para el desarrollo de la solución- proyecto concertado en el marco del laboratorio de transformación cultural en el barrio el Dorado para trabajar problemática de Machismo. En el marco de la estrategia Barrios Vivos en la localidad de Santa Fe, en el marco del convenio interadministrativo N. 731 de 2025	$47.595.238	1483	$38.076.190 Correspondiente al 80% del incentivo	3979
3 Incentivos económicos para el desarrollo de proyectos cocreados, concertados y formulados a partir de iniciativas ciudadanas priorizadas durante el proceso de los laboratorios de transformación cultural, en el marco de la estrategia Barrios Vivos en la localidad de Santa Fe, en el marco del convenio interadministrativo N. 731 de 2025	$47.595.238	1483	$38.076.190 Correspondiente al 80% del incentivo	4109
TOTAL EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO DE 2026:			**$114.228.570**	

Laboratorios de Transformaciones Culturales

Ambiente

BARRIOS VIVOS

Recurso en especie $26.758.800

Recurso en especie del laboratorio $5.695.200

EJECUCIÓN EN ESPECIE				
CONCEPTO	**CDP**	**VALOR DEL CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Profesional lider de la estrategia	329	$ 1.783.800,00	$ 1.783.800,00	437
Profesional de ambiente	317	$ 1.303.800,00	$ 1.303.800,00	285
Profesional de ambiente	318	$ 1.303.800,00	$ 1.303.800,00	556
Profesional de ambiente	471	$ 1.303.800,00	$ 1.303.800,00	385
TOTAL EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO DE 2026:			5.695.200	

***Nota importante:** Como parte de la contrapartida de la SCRD se pone a disposición la dedicación del 5% de un equipo humano conformado por 4 profesionales de la estrategia de ambiente

Laboratorios de Transformaciones Culturales

Machismo

BARRIOS VIVOS

Recurso en especie $26.758.800

Recurso en especie del laboratorio $12.076.800

EJECUCIÓN EN ESPECIE				
CONCEPTO	**CDP**	**VALOR DEL CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Profesional de Machismo	509	$ 2.928.000,00	$ 2.928.000,00	833
Profesional de Machismo	482	$ 2.287.200,00	$ 2.287.200,00	628
Profesional de Machismo	1481	$ 2.287.200,00	$ 2.287.200,00	2494
Profesional de Machismo	483	$ 2.287.200,00	$ 2.287.200,00	528
Profesional del Machismo	484	$ 2.287.200,00	$ 2.287.200,00	1038
TOTAL EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO DE 2026:			**$ 12.076.800,00**	

***Nota importante:** Como parte de la contrapartida de la SCRD se pone a disposición la dedicación del 10% de un equipo humano conformado por 5 profesionales del programa BLM

Laboratorios de Transformaciones Culturales

Orgullo

BARRIOS VIVOS

Recurso en especie $26.758.800

Recurso en especie del laboratorio $8.986.800

EJECUCIÓN EN ESPECIE				
CONCEPTO	**CDP**	**VALOR DEL CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Contratista Profesional (orgullo)	602 1746	65.190.000 11.951.500	2.607.600,00	338 3263
Contratista Profesional (orgullo)	601 1768	73.200.000 13.420.000	2.928.000,00	479 3198
Contratista Profesional (orgullo)	182	38.826.000	1.725.600,00	72
Contratista Profesional (orgullo)	183	38.826.000	1.725.600,00	133
TOTAL EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO DE 2026:			8.986.800,00	

Avances según cronograma Transformaciones Culturales Laboratorio de Residuos

ACTIVIDADES REALIZADAS	
Febrero 2026	Se realizaron gestiones de articulación entre el operador, la UAESP y la comunidad para realizar una jornada de limpieza
04.02.2026 11.02.2026 18.02.2026 25.02.2026	Reuniones con la Comunidad del Hito la Perseverancia para hacer la Planeación en la etapa implementación 2026
Febrero 2026	Se avanzó en la preparación del día del lanzamiento del hito programada para el 15 de Marzo
Febrero 2026	Se realizaron las jornadas puerta a puerta para sensibilizar a la comunidad de la Perseverancia, fijar stickers y coordinar con los recicladores de oficio del barrio quienes recogerán los residuos aprovechables
Febrero 2026	Se realizaron reuniones administrativas de seguimiento para la etapa de implementación del hito
Febrero 2026	Se realizaron las actividades de talleres ambientales como parte del componente pedagógico del hito

Avances según cronograma Transformaciones Culturales Laboratorio de Residuos









https://www.instagram.com/reel/DVeexK9Euq7/?igsh=MWhjZXN6MW90Z3Nh

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

BARRIOS VIVOS

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

Avances según cronograma Transformaciones Culturales Laboratorio de Residuos







Avances según cronograma Transformaciones Culturales Laboratorio de Machismo

ACTIVIDADES REALIZADAS	
03.02.2026 10.02.2026 13.02.2026 17.02.2026 24.02.2026	Reunión de seguimiento y acompañamiento a participantes del laboratorio de Transformaciones Culturales en el barrio El Dorado.
14.02.2026 a 19.02.2026	Realización de tres (3) murales que consolidan una ruta de corresponsabilidad masculina.
22.02.2026 23.02.2026	Realización de dos (2) puestas en escena de la obra de títeres construida para trabajar en torno al cuidado y manejo emocional.

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

Avances según cronograma Transformaciones Culturales Laboratorio de Machismo

Ruta de corresponsabilidad masculina







Obra de títeres





Avances según cronograma Transformaciones Culturales Laboratorio de Machismo

ACTIVIDADES REALIZADAS	
14.02.2026 19.02.2026 20.02.2026 21.02.2026	Se realizaron cinco (5) talleres pedagógicos para visibilizar la necesidad de erradicar el machismo a través de la gestión emocional.
10.02.2026 al 28.02.2026	Se realizaron cuatro (4) video podcast relacionado con reflexiones sobre el machismo y un (1) fotolibro que recoge la memoria de las acciones desarrolladas en el laboratorio.
28.02.2026	Se realizó un (1) taller de serigrafía para reflexionar con hombres sobre acciones machistas dentro del barrio. Se realizó un (1) evento de cierre del laboratorio con muestras artísticas, feria de emprendimiento y olla comunitaria.

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

BARRIOS VIVOS

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

Avances según cronograma Transformaciones Culturales Laboratorio de Machismo

Taller pedagógico





Podcast y Fotolibro





Evento Final





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

3. Informe y gestión de avances en el Desarrollo técnico del Convenio.

Avances según cronograma Transformaciones Culturales Laboratorio de Orgullo

ACTIVIDADES REALIZADAS	
Febrero	- Durante el mes de febrero se realizaron diferentes reuniones internas de preproducción del hito (10- 12- 26 febrero) - Se proyectaron los oficios para la consecución de permisos a alcaldía local, DADEP, IDU y los SUGA correspondientes. - Inicio de invitaciones: flyers, activaciones en redes y programación del evento. LINK REDES:https://www.instagram.com/macarena.viva/?hl=es

FECHA DEL HITO: 14 Y 15 DE MARZO.





Laboratorios de Oportunidades

BARRIOS VIVOS

Recurso económico $285.714.286

1
2
3

EJECUCIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**RECURSO ECONÓMICO**	**CDP**	**VALOR EJECUTADO**	**CRP**
Moperse Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	$142.857.143	1438	Perseverancia: $137.137.143	*Lab Perseverancia*:del 4055, 4056,al 4075, 4111, 4112
Sabor y Alma Cruceña Servicios de la administración pública relacionados con la recreación, la cultura y la religión	$142.857.143	1438	Cruces: $142.857.143	Lab Cruces:* del 3633, al 365 y del 3723 al 3728
TOTAL EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO DE 2026:			$279.994.286	



BOG25

BIENAL INTERNACIONAL
DE **ARTE Y CIUDAD**

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
BOGOTÁ

AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

VARIOS

AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

¡GRACIAS!

Juntos hacemos de la cultura y el arte, la **fuerza viva** que transforma nuestra **ciudad**.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ