Denominación del bien o servicio	Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO EN LA SEDE DEL ICBF REGIONAL SUCRE Y LOS CENTROS ZONALES BOSTON, NORTE, SINCELEJO Y MOJANA	Anexo # 1	
		Fecha	23/01/2026

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación" fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede suceder y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna	Tratamiento/Controles a los riesgos identificados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuándo se inicia el tratamiento	Cuánto se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realizará el monitoreo y revisión?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Demora en la formulación y aprobación de la etapa precontractual del proyecto	Retrasos en el desarrollo de los procesos de contratación. Retrasos en el desarrollo de los proyectos	2-Improbable	3-Catastrófico	6	Riesgo Alto	ICBF	Articular los involucrados en el proceso para definir tareas y tiempos	1-Raro	3-Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	Coordinación Grupo Administrativo Regional Sucre.	A partir de la firma del acta de inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Seguimiento a la PCT realizada por el Grupo Administrativo y seguimiento a los estudios previos en conjunto con la Grupo Jurídico Sede Regional Sucre y Coordinación de Contratación de la Sede Nacional.	Semanal/mensual, según se programe o requiera
2	General	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se firme el contrato	No se satisface la necesidad que motivó el proceso de contratación	2-Improbable	3-Catastrófico	6	Riesgo Alto	ICBF	Establecer como requisito obligatorio la presentación de carta de seriedad de la oferta a los participantes y exigencia de garantía de seriedad	1-Raro	4-Mayor	4	Riesgo Medio	SI	Coordinación Grupo Administrativo Regional Sucre.	A partir de la firma del acta de inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Seguimiento al proceso de contratación.	Diario (Hasta la adjudicación del contrato)
3	Específico	Interno	Selección	Riesgos Operacionales	Inadecuada selección del contratista, bienes o servicios que no cumplen con las necesidades de la administración, celebración de proceso por modalidad de selección incorrecta, desequilibrio económico en la ejecución presupuestal	Debilidad en la definición de criterios técnicos y económicos en los estudios previos	3-Posible	4-Mayor	8	Riesgo Alto	ICBF	Definir técnica y oportunamente los criterios de evaluación a través de herramientas precisas	2-Improbable	4-Mayor	8	Riesgo Alto	SI	Coordinación Grupo Administrativo Regional Sucre.	A partir de la firma del acta de inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Seguimiento al proceso de selección con la implimentación efectiva de los técnicos y oportunamente los criterios de evaluación definidos en todo el proceso precontractual	Diario (Hasta la adjudicación del contrato)
4	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Financieros	Estimación inadecuada de los costos por el oferente	Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato	3-Posible	5-Catastrófico	15	Riesgo Alto	Contratista	El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta	2-Improbable	3-Moderado	6	Riesgo Medio	SI	Coordinación Grupo Administrativo Regional Sucre.	A partir de la firma del acta de inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Seguimiento al proceso de estudio del sector, a través del uso de las herramientas matemáticas para definir de manera precisa el valor justo y coherente para el contrato a celebrar.	Diario (Hasta la adjudicación del contrato)
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente	Suspensión temporal de la ejecución del contrato	3-Posible	4-Mayor	8	Riesgo Alto	Contratista	El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como lluvias, huracanes, epidemicos, ambientales (pandemia) y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de los estudios	2-Improbable	3-Moderado	6	Riesgo Medio	SI	Coordinación Grupo Administrativo Regional Sucre. Contratista prestador del servicio.	A partir de la firma del acta de inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Verificación de la inclusión de los planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución del contrato	Durante el proceso de selección y hasta la adjudicación del contrato

6	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Ambientales	Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental	Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con la prestación del servicio	2-Improbable	3- Moderado	Riesgo Bajo	Contratista	El participante en el proceso deberá cumplir y garantizar todas las normas ambientales aplicables a la prestación del servicio, garantizando su cumplimiento estricto y sucesivo a través de los informes de ejecución de las labores o requerimientos que sean solicitados por la supervisión del contrato	2-Improbable	2- Menor	Riesgo Bajo	SI	Coordinación Grupo Administrativo Regional Sucre. Contratista prestador del servicio.	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Verificación del informe de ejecución de las actividades ante a las sedes en donde prestará el servicio, requerimientos enviados por la Regional.	Conforme a las fechas establecidas en el cronograma definido para la prestación del servicio en cada sede
7	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno	Demoras en el desarrollo de la prestación del servicio por falta de personal idóneo para su ejecución	1-Raro	3- Moderado	Riesgo Bajo	Contratista	El proponente debe adjuntar a la propuesta Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en la ficha de condiciones tecnicas para la ejecución del contrato	1-Raro	1-Insignificante	Riesgo Bajo	SI	Coordinación Grupo Administrativo Regional Sucre. Contratista prestador del servicio.	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Seguimiento al proceso de selección con la inclusión de la Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en la ficha de condiciones tecnicas para la ejecución del contrato	Durante el proceso de selección y hasta la adjudicación del contrato
8	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Accidente laboral de personal adscrito al contratista en trabajos de campo	Carga económica del accidente a cargo del Contratista prestador del servicio	3-Posible	3- Moderado	Riesgo Medio	Contratista	Revisión y seguimiento por parte del contratista a las afiliaciones del personal al sistema general de seguridad social en salud con el tipo de riesgo adecuado para las actividades a ejecutar.	2-Improbable	2- Menor	Riesgo Bajo	SI	Coordinación Grupo Administrativo Regional Sucre. Contratista prestador del servicio.	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Verificacion de los soportes de afiliación al SGSS incluidos en los informes de ejecución y de supervisión	Mensual
9	Gerencial	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente	2-Improbable	3- Moderado	Riesgo Bajo	Contratista	Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato	1-Raro	2- Menor	Riesgo Bajo	SI	Coordinación Grupo Administrativo Regional Sucre. Contratista prestador del servicio.	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Verificación de la presentación de las garantías al grupo jurídico para de la legalización del contrato	Hasta la adjudicación del contrato
10	Gerencial	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Riesgo en el incremento de los precios del mercado	Desequilibrio económico del contrato	1-Raro	3- Moderado	Riesgo Bajo	ICBF	Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia.	1-Raro	2- Menor	Riesgo Bajo	SI	Coordinación Grupo Administrativo Regional Sucre. Contratista prestador del servicio.	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Reporte de parte del contratista sobre dicha novedad a la entidad y posterior verificación por parte del supervisor del contrato a través de un estudio del sector	Al momento de presentarse el evento
11	Gerencial	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en las obligaciones contractuales Suspensión temporal de la ejecución		2-Improbable	4-Mayor	Riesgo Alto	Contratista	seguimiento por parte del contratista a la ejecucion del contrato mensual.	2-Improbable	3- Moderado	Riesgo Medio	SI	Coordinación Grupo Administrativo Regional Sucre.	A partir de la firma del acta de Inicio	A partir de la firma del acta de recibo final y satisfaccion	Seguimiento al proceso de contratación.	Mensual