ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PÚBLICA	540	2 de diciembre de 2026
OBJETO	OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA MEDIANTE LA ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES TIPO LAPICERO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRIEET - VEREDA PIÑALLTO, I.E. ANA MILENA MUÑOZ VEREDA LA ESMERALDA, VEREDA CARUPANA Y VEREDA LA URAMA, MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO CASANARE.		

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAURAMENA	
NIT:	800.012.873-7	
CONTRATISTA:	BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE S.A.S.	
NIT:	844000015-2	
REPRESENTANTE LEGAL	RAUL SERRANO CABRERA	
C.C.	7.162.703 de Tunja	
VALOR DEL CONTRATO	$109,705,499.00	
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$54,852,749.00	
ADICIONAL EN VALOR No 1	$14,778,687.00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$124,484,186.00	
FECHA ACTA DE INICIO	15 de diciembre de 2025	
PLAZO INICIAL	UN (1) MES	
PRORROGA No. 01	UN (1) MES	
MODIFICATORIO No. 01	29 de diciembre de 2025	
SUSPENSIÓN No. 01	9 de febrero de 2026 QUINCE (15) DÍAS	
AMPLIACION No. 01 A SUSPENSIÓN No. 01	24 de febrero de 2026 DIEZ (10) DÍAS	
REINICIO No. 01	4 de marzo de 2026	
PRORROGA No. 02	DIEZ (10) DÍAS	
MODIFICATORIO No. 02	6 de marzo de 2026	
PLAZO FINAL	DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DÍAS	
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de marzo de 2026	
% AVANCE FINANCIERO	100%	
% AVANCE FISICO	100%	
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	5	
INTERVENTORÍA	N/A	
SUPERVISIÓN	LINO RODRÍGUEZ OCHOA Resolución:	Secretario de Infraestructura N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN	EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO	CPS No. 018 de 2026
FECHA PRESENTE ACTA	20 de marzo de 2026	

En Tauramena, nos reunimos: RAUL SERRANO CABRERA como Representante Legal de BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE S.A.S., LINO RODRIGUEZ OCHOA, Secretario de Infraestructura, en calidad de Supervisor y EDSON EDUARDO ARDILA como apoyo a la supervisión, con el fin de suscribir la presente Acta de la ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que el plazo de ejecución del contrato finalizó el día 19 de marzo de 2026
2. Se deja constancia de que, una vez el contratista haga entrega del informe final de actividades con sus respectivos soportes, este será revisado por la supervisión y se verificará en campo el cumplimiento de lo pactado en el contrato. Posteriormente, y realizados los ajustes a que haya lugar, se procederá al recibo definitivo y a la liquidación del contrato.
3. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Profesional de apoyo a la supervisión

Por el Contratista

RAUL SERRANO CABRERA
R/L BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE S.A.S.