**Al contestar por favor cite estos datos:**
**20262300003059**

**Radicado No.:**
**20262300003059**

**Pública** ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

# MEMORANDO

Bogotá D.C, 25-03-2026

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**PARA:** **MILTON DAVID DOMINGUEZ ROJAS**
Subgerente de Operaciones

**DE**: **OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ**
Subgerente de Desarrollo de Proyectos

**ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO**
Gerente Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 3

**NAUL ALBEIRO VEGA VEGA**
Contratista – Apoyo a la Gerencia Proyecto ADR

**ASUNTO**: Alcance al formato F-PR-07 de Novedades, en el contrato de interventoría 2260002, con radicado No. **20262300003059**

En virtud de la solicitud de novedad del contrato No. 2260002, presentada mediante formato F-PR-07, con radicado No. **20262300003059** del 21-03-2026, por petición del Grupo de Gestión Contractual y con el fin de dar trámite de suspensión, de manera atenta nos permitimos dar alcance a la solicitud en mención, con el fin de realizar las siguientes modificaciones:

Por error involuntario, desde la supervisión del contrato se diligenció de manera incorrecta la fecha de terminación del contrato No. 2260002 al momento de dar inicio a su ejecución. Es importante precisar que, conforme a las funciones asignadas, la supervisión no cuenta con la facultad para realizar modificaciones en las condiciones contractuales, razón por la cual se solicita la corrección correspondiente al momento de realizar las modificaciones contractuales

**Radicado No**. **20262300003059** del 21-03-2026**,** información general del contrato 2260002 de Interventoría. Modificada el valor en letras el cual quedará así:

| **INFORMACIÓN GENERAL** | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | INTERVENTORIA |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO PCS |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

<table>
<tr><td>CONTRATO No.:</td><td>2260002</td></tr>
<tr><td>OBJETO:</td><td>“INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224010 GRUPO I: ASOGUAMO / Tolima, USOCOELLO / Tolima, ASOPRADO / Tolima, USOSALDAÑA / Tolima.”</td></tr>
<tr><td>PLAZO INICIAL:</td><td>El plazo previsto para la ejecución de cada uno de los lotes se establece a continuación, plazo contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato:
<table>
<tr><th rowspan="2">Grupo Contractual (Lote)</th><th rowspan="2">Departamento</th><th rowspan="2">Distritos de Adecuación de Tierras</th><th colspan="3">Plazo Estimado de Ejecución (Meses)</th></tr>
<tr><th>Revisión y Ajustes **</th><th>Ejecución Obra</th><th>Plazo Total</th></tr>
<tr><td rowspan="4">I</td><td rowspan="4">Tolima</td><td>USOCOELLO</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>USOGUAMO</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>USOSALDAÑA</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>ASOPRADO</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
</table>
Este plazo incluye la revisión y ajustes de los documentos técnicos por parte del contratista, así como la aprobación por parte de la interventoría y validación por parte de la entidad contratante.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO:</td><td>03/03/2026</td></tr>
<tr><td>PRÓRROGA:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUSPENSIONES</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN:</td><td>03/06/2026</td></tr>
<tr><td>PLAZO FINAL:</td><td>3 MESES</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td>SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($686.289.660,00) M/CTE, incluido IVA, costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.</td></tr>
<tr><td>ADICIONES / REDUCCIONES:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</td><td>SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($686.289.660,00) M/CTE, incluido IVA, costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.</td></tr>
</table>

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

<table>
<tr><td>PÓLIZA</td><td>
<table>
<tr><td colspan="4">Cumplimiento</td></tr>
<tr><td colspan="4">Póliza No. 625-47-994000004897</td></tr>
<tr><td>Amparos</td><td>Vigencia desde</td><td>Vigencia hasta</td><td>Valor Asegurado</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento</td><td>16/01/2026</td><td>26/12/2026</td><td>$205.886.898</td></tr>
<tr><td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIA-LES E IND</td><td>16/01/2026</td><td>26/04/2029</td><td>$68.628.966,00</td></tr>
<tr><td>CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>16/04/2026</td><td>16/04/2031</td><td>$205.886.898,00</td></tr>
<tr><td colspan="4">Responsabilidad Civil Extracontractual</td></tr>
<tr><td colspan="4">Póliza No. 625-74-994000001858</td></tr>
<tr><td>Amparos</td><td colspan="3">Suma Asegurada</td></tr>
<tr><td>PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES</td><td colspan="3">$37.726.250,00</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS</td><td colspan="3">$437.726.250,00</td></tr>
<tr><td>BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL</td><td colspan="3">$437.726.250,00</td></tr>
<tr><td>RCE PATRONAL</td><td colspan="3">$437.726.250,00</td></tr>
<tr><td>VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS</td><td colspan="3">$437.726.250,00</td></tr>
<tr><td>GASTOS MEDICOS</td><td colspan="3">$437.726.250,00</td></tr>
<tr><td>RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA</td><td colspan="3">$437.726.250,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR-ENTerritorio S.A:</td><td>HUGO MIGUEL FERRO MOLINA</td></tr>
</table>

**Radicado No**. **20262300003059** del 21-03-2026**, Justificación 2260002.** Modificar en el acápite de justificación el cual quedará así:

| **JUSTIFICACIÓN** |
|---|
| El día 11 de junio de 2024 se suscribió entre el AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL - ADR y ENTerritorio el Contrato Interadministrativo de Gerencia No. 13602024 -224010 ENTerritorio S.A., cuyo objeto es: Prestar servicios de Gerencia Integral a la Agencia de Desarrollo Rural para realizar la administración, operación y conservación o mantenimiento de proyectos estratégicos y distritos de propiedad de la Agencia, así como a los proyectos de modernización de los distritos de adecuación de tierras de |

mediana y gran escala que sean financiados en el marco del FONAT, del Contrato Interadministrativo No. 13602024 – 224010.

Dentro de los contratos derivados del Contrato Interadministrativo de Gerencia No. 13602024 -224010 ENTerritorio S.A se encuentra el contrato de interventoría No. 2260002, cuyo objeto corresponde a la "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224010 GRUPO I: ASOGUAMO / Tolima, USOCOELLO / Tolima, ASOPRADO / Tolima, USOSALDAÑA / Tolima", desde la supervisión del contrato, se realizó seguimiento y control al contrato de interventoría No. 2260002; así las cosas, a través de oficio CHC-001-005-2026, de fecha 04 de marzo de 2026, dirigido al CONSORCIO PCS y avalada por la interventoría, el día 18 de marzo de 2026, mediante oficio 2260002-RL-14 y proveniente del contratista de los proyectos FONAT - Lote I, quienes solicitan: *(…) Suspensión del contrato No. 2260002 a partir del 25 de marzo de 2026 por el término de un (1) mes, esto es, hasta el 25 de abril de 2026, o hasta que se superen las causales que dieron origen a la suspensión, en caso de ocurrir con anterioridad al vencimiento del término aquí previsto, lo que primero ocurra (…)*

Lo anterior con fundamento en la solicitud de fecha 05 de marzo de 2025, por CONSORCIO PCS, mediante oficio 2260002-RL-10, quien fundamenta la solicitud de suspensión del contrato en lo siguiente:

*(…) La solicitud de suspensión del contrato se fundamenta en la imposibilidad técnica de continuar con la etapa de revisión y ajustes de los documentos técnicos, debido a la falta de información esencial, la existencia de inconsistencias documentales y la necesidad de complementar estudios previos, condiciones que no son contempladas en esta etapa de acuerdo a lo previsto en el alcance del contrato como "REVISION Y AJUSTES A DOCUMENTOS TECNICOS", entiéndanse el mismo como las acciones que se lleven a cabo sobre un producto terminado o una ingeniería detallada para garantizar parámetros o variables actuales de mercado o diseño, correcciones mínimas en cálculos y diseños finales, actualización de planos y memorias, o lo que se requiera para garantizar en el menor tiempo posible la disposición de la ingeniería para una fase de obra; con base a lo anterior, nuestra solicitud se fundamenta aún más en la revisión de la información conocida previa acta de inicio de nuestra parte, y, sobre la cual se emitieron los oficios de fechas 7, 9 y 13 de febrero de 2026 CHC-01-001-2026, CHC-01-002-2026, CHC-01-003-2026, CHC-01-004-2026 para los distritos y asociaciones de Asoguamo, Usocoello, Asoprado y Usosaldaña, respectivamente, en donde de manera preliminar se colocaba en conocimiento de la interventoría la necesidad de solicitar información técnica faltante que permitiera asegurar la etapa de revisión y diseños conforme a lo estipulado en contrato para los distritos mencionados anteriormente, y donde vale aclarar que sobre las solicitudes realizadas en los oficios a la fecha no se ha recibido respuesta ni documentación que complemente la información suministrada, es conveniente mencionar que la información fue contrarrestada a través de visitas de campo realizadas por nuestro personal técnico y especialistas los días 12 a 16 de enero y 9 a 13 de febrero de 2026, en donde se pudo determinar con mayor precisión y ratificar la carencia de varios elementos de diseño para poder asegurar las necesidades físicas del proyecto en lote 1; dicho lo anterior, a continuación remitimos un resumen de los hallazgos encontrados y derivados de los documentos, visitas y reuniones técnicas:".*

Esta solicitud es avalada el mediante oficio 2260003-RL-10, de fecha 18 de marzo de 2026, en las circunstancias técnicas y administrativas, por lo que la supervisión del contrato emite concepto técnico favorable para la suspensión temporal del Contrato de obra contrato No. 2250362, a partir del 25 de marzo de 2026, por el término de un (1) mes, esto es, hasta el 25 de abril de 2026, o hasta que se superen las causales que dieron origen a la suspensión, en caso de ocurrir con anterioridad al vencimiento del término aquí previsto, lo que primero ocurra.

Por lo expuesto, y con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo del contrato sin afectar la ejecución de la fase de obras, solicitamos la suspensión del contrato partir del 25 de marzo de 2026, por un plazo estimado de un (01) mes.

En consecuencia, se recomienda a la Entidad Contratante adelantar el trámite administrativo pertinente para la formalización de la suspensión mediante el respectivo otrosí contractual…" Que la CLAUSULAS VIGÉSIMA NOVENA: SUSPENSIÓN. El término de ejecución del presente contrato podrá

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

suspenderse en los siguientes eventos: (…) b) Por mutuo acuerdo entre las Partes. La suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes y el término de ésta no se computará para efectos del plazo de ejecución del presente contrato. (…)

**SOLICITUD**

De conformidad con los antecedentes y justificación expuesta, se solicita la suspensión del contrato de interventoría No. 2260002 así:

**SUSPENSION No. 1:** Suspender el contrato de Interventoría No. 2260002, por el termino de 1 mes calendarios contados a partir del 25 de marzo de 2026 hasta el 25 de abril de 2026, precisando que el referido contrato se reiniciará el día 26 de abril de 2026 y terminará el día 03 de julio de 2026.

**PARAGRAFO PRIMERO: CONDICION RESOLUTORIA:** El plazo de ejecución del contrato se encuentra condicionado a la vigencia del contrato Interadministrativo 13602024 (224010 numeración ENTerritorio SA). En caso de que dicho contrato interadministrativo culmine antes del plazo previsto, esta circunstancia se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del contrato interadministrativo No. 13602024 (224010 numeración ENTerritorio SA); situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del contratista, salvo aquellos efectivamente causados hasta la fecha de acaecimiento de la condición.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** La presente novedad no genera gastos adicionales, por permanencia en interventoría, lucro cesante o ningún otro concepto a cargo del contratista de ENTerritorio S.A., ni reclamación alguna de su parte, que tenga como causa la presente novedad.

**PARAGRAFO TERCERO:** En virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes y de conformidad con lo acá acordado, el contratista manifiesta su autorización para que ENTerritorio S.A., realice el trámite de reinicio de manera unilateral en la plataforma SECOP II, si al término de esta suspensión o antes, si son superados los motivos que dieron origen a la presente solicitud de suspensión y el contratista no aprueba la novedad de reinicio en la plataforma antes señalada.

**GARANTIAS:** El contratista se obliga a modificar la garantía que ampara el Contrato 2260002, en los términos y condiciones de la presente novedad, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de esta.

**VIGENCIA DE LAS DEMAS CLAUSULAS:** Las demás cláusulas del contrato No. 2260002, que no hayan sido objeto de modificación, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas.

**PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** Se perfecciona la presente modificación con la firma de las partes.

Finalmente se indica que todo lo demás permanece sin modificación o aclaración alguna.

| | | |
|---|---|---|
| **NAUL ALBEIRO VEGA VEGA** | **OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ** | **OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ** |
| Contratista – Apoyo a la Gerencia Proyecto ADR | Gerente del Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 (E) | Subgerente Desarrollo de Proyectos |

Proyectó Catalina Tavera Morales- Contratista Abogada GDP3
Revisó Carolina Moreno García -Contratista Abogada GDP3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





icontec ISO 9001 TR-CO22-962903
icontec ISO 37001 TR-CMD-SG-00012
icontec ISO / IEC 27001 TR-CO22-962904
icontec ISO 45001 TR-CO22-962902
icontec ISO 14001 TR-CO22-962901

*20262300003059*

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 2026300003059

**Pública** ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C, 21-03-2026

El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al Contrato que se describe a continuación:

| **INFORMACIÓN GENERAL** | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | INTERVENTORIA |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO PCS |
| **CONTRATO No.:** | 2260002 |
| **OBJETO:** | "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224010 GRUPO I: ASOGUAMO / Tolima, USOCOELLO / Tolima, ASOPRADO / Tolima, USOSALDAÑA / Tolima." |
| **PLAZO INICIAL:** | El plazo previsto para la ejecución de cada uno de los lotes se establece a continuación, plazo contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato: |

| Grupo Contractual (Lote) | Departamento | Distritos de Adecuación de Tierras | Plazo Estimado de Ejecución (Meses) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Revisión y Ajustes ** | Ejecución Obra | Plazo Total |
| I | Tolima | USOCOELLO | 1 | 2 | 3 |
| | | USOGUAMO | 1 | 2 | 3 |
| | | USOSALDAÑA | 1 | 2 | 3 |
| | | ASOPRADO | 1 | 2 | 3 |

Este plazo incluye la revisión y ajustes de los documentos técnicos por parte del contratista, así como la aprobación por parte de la interventoría y validación por parte de la entidad contratante.

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 03/03/2026 |
| **PRÓRROGA:** | N/A |
| **SUSPENSIONES** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 03/06/2026 |

<table>
<tr><td>PLAZO FINAL:</td><td>3 MESES</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td>SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($686.289.660,00) M/CTE, incluido IVA, costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.</td></tr>
<tr><td>ADICIONES / REDUCCIONES:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</td><td>SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($686.289.660,00) M/CTE, incluido IVA, costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.</td></tr>
<tr><td>PÓLIZA</td><td>
<table>
<tr><td colspan="4">Cumplimiento</td></tr>
<tr><td colspan="4">Póliza No. 625-47-994000004897</td></tr>
<tr><td>Amparos</td><td>Vigencia desde</td><td>Vigencia hasta</td><td>Valor Asegurado</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento</td><td>16/01/2026</td><td>26/12/2026</td><td>$205.886.898</td></tr>
<tr><td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIA-LES E IND</td><td>16/01/2026</td><td>26/04/2029</td><td>$68.628.966,00</td></tr>
<tr><td>CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>16/04/2026</td><td>16/04/2031</td><td>$205.886.898,00</td></tr>
<tr><td colspan="4">Responsabilidad Civil Extracontractual</td></tr>
<tr><td colspan="4">Póliza No. 625-74-994000001858</td></tr>
<tr><td>Amparos</td><td colspan="3">Suma Asegurada</td></tr>
<tr><td>PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES</td><td colspan="3">$37.726.250,00</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS</td><td colspan="3">$437.726.250,00</td></tr>
<tr><td>BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL</td><td colspan="3">$437.726.250,00</td></tr>
<tr><td>RCE PATRONAL</td><td colspan="3">$437.726.250,00</td></tr>
<tr><td>VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS</td><td colspan="3">$437.726.250,00</td></tr>
<tr><td>GASTOS MEDICOS</td><td colspan="3">$437.726.250,00</td></tr>
<tr><td>RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA</td><td colspan="3">$437.726.250,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR-ENTerritorio S.A:</td><td>ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO</td></tr>
</table>

**INFORMACIÓN DEL CONVENIO**
**(cuando aplique)**

| CLIENTE | FECHA FIRMA | FECHA INICIO | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|
| AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR | 16/06/2024 | 04/07/2026 | 31/07/2026 |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO O CONTRATO DE LÌNEA DE NEGOCIO** | 224010 |
| **SUBGERENCIA** | SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS |
| **GERENTE DE UNIDAD** | ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO |
| **CONTRATISTA O COLABORADOR APOYO A LA GERENCIA DEL CONVENIO** | NAUL ALBEIRO VEGA VEGA - CONTRATISTA |
| **SUPERVISOR** | HUGO MIGUEL FERRO MOLINA |
| **INTERVENTOR** | N/A |

**TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE)**

**ADICIÓN** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **SUSPENSIÓN** ☒

**PRÒRROGA A LA SUSPENSIÓN** ☐ **TERMINACIÓN ANTICIPADA** ☐ **CESIÓN** ☐

**REINICIO** ☐ **ACLARACIÓN** ☐

**ANTECEDENTES**

El día 11 de junio de 2024 se suscribió entre el AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL - ADR y ENTerritorio S.A. el Contrato Interadministrativo de Gerencia No. 13602024 -224010 ENTerritorio S.A., cuyo objeto es: Prestar servicios de Gerencia Integral a la Agencia de Desarrollo Rural para realizar la administración, operación y conservación o mantenimiento de proyectos estratégicos y distritos de propiedad de la Agencia, así como a los proyectos de modernización de los distritos de adecuación de tierras de mediana y gran escala que sean financiados en el marco del FONAT. Del contrato del Contrato Interadministrativo No. 13602024 - 224010 se suscribió Acta de Inicio el día 4 de julio de 2024, precisando como fecha inicial de terminación el día 31 de diciembre de 2024. En atención a la obligación que le asiste a la ADR, de entregar los proyectos de ejecución FONAT a ENTerritorio S.A, para adelantar los procesos de selección correspondientes, se estableció la necesidad de prorrogar el contrato interadministrativo por 8 meses, es decir hasta el 31 de agosto de 2025; por lo cual, se suscribió el OTROSÍ No. 1 ALCONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 13602024, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA DEDESARROLLO RURAL Y EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLOTERRITORIAL S.A.– ENTERRITORIO S. A., de fecha 27 de diciembre de 2024. Con posterioridad, dado que un componente importante del objeto del Contrato Interadministrativo

de Gerencia No. 3602024-224010, es la modernización de los distritos de adecuación de tierras de mediana y gran escala, que sean financiados en el marco del FONAT, se hizo necesario suscribir adición y prórroga del mismo, extendiendo su plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2026.

En cumplimiento de las obligaciones que le asisten a ENTerritorio S.A., en virtud del contrato Interadministrativo 224010, se suscribió el contrato de Interventoría 2260002, con el CONSORCIO PCS conformado por: PROYECTOS INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS-BIC con NIT. 900.933.575-1 con 40% de participación, CG INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-BIC NIT. 901.539.838-8 con 30% de participación y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MCS SAS NIT. 901.884.223-7 con 30% de participación, representado legalmente por CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA, identificado con cedula de ciudadanía número 91.216.220 expedida en Bucaramanga, cuyo objeto es: “Interventoría integral para el seguimiento, supervisión y control técnico, administrativo, financiero, ambiental, social, contable y jurídica para la modernización de distritos de adecuación de tierras de mediana y gran escala, en el marco del contrato interadministrativo no. 224010 grupo i: Asoguamo / Tolima, Usocoello / Tolima, Asoprado / Tolima, Usosaldaña / Tolima”, con un plazo total de ejecución de 3 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, esto es 03 de marzo de 2026, razón por la cual la fecha de terminación es el 03/06/2026.

Como quiera que se requiere la consolidación de los documentos técnicos, que hacen parte de los proyectos aprobados por la ADR y sobre los cuales el contratista de interventoría avala la solicitud de suspensión realizadas por el CONSORCIO HIDRO RIEGO COLOMBIA, en el cual ha manifestado inconsistencias, respecto a lo verificado en campo, para la infraestructura a intervenir en los distritos de adecuación de tierras del Lote 1, del componente FONAT, se requiere suspender el contrato por un (01) mes.

**JUSTIFICACIÓN**

Mediante el contrato de interventoría No. 2260002, cuyo objeto corresponde a la “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224010 GRUPO I: ASOGUAMO / Tolima, USOCOELLO / Tolima, ASOPRADO / Tolima, USOSALDAÑA / Tolima”, desde la supervisión del contrato, se realizó seguimiento y control al contrato de interventoría No. 2260002; así las cosas, a través de oficio CHC-001-005-2026, de fecha 04 de marzo de 2026, dirigido al CONSORCIO PCS y avalada por la interventoría, el día 18 de marzo de 2026, mediante oficio 2260002-RL-14 y proveniente del contratista de los proyectos FONAT - Lote I, quienes solicitan: *(…) Suspensión del contrato No. 2260002 a partir del 25 de marzo de 2026 por el término de un (1) mes, esto es, hasta el 25 de abril de 2026, o hasta que se superen las causales que dieron origen a la suspensión, en caso de ocurrir con anterioridad al vencimiento del término aquí previsto, lo que primero ocurra (…)*

Lo anterior con fundamento en la solicitud de fecha 05 de marzo de 2026, por CONSORCIO PCS, mediante oficio 2260002-RL-10, quien fundamenta la solicitud de suspensión del contrato en lo siguiente:

*(…) La solicitud de suspensión del contrato se fundamenta en la imposibilidad técnica de continuar con la etapa de revisión y ajustes de los documentos técnicos, debido a la falta de información esencial, la existencia de inconsistencias documentales y la necesidad de complementar estudios previos, condiciones que no son contempladas en esta etapa de acuerdo a lo previsto en el alcance del contrato como "REVISION Y AJUSTES A DOCUMENTOS TECNICOS", entiéndanse el mismo como las acciones que se lleven a cabo sobre un producto terminado o una ingeniería detallada para garantizar parámetros o variables actuales de mercado o diseño, correcciones mínimas en cálculos y diseños finales, actualización de planos y memorias, o lo que se requiera para garantizar en el menor tiempo posible la disposición de la ingeniería para una fase de obra; con base a lo anterior, nuestra solicitud se fundamenta aún más en la revisión de la información conocida previa acta de inicio de nuestra parte, y, sobre la cual se emitieron los oficios de fechas 7, 9 y 13 de febrero de 2026 CHC-01-001-2026, CHC-01-002-2026, CHC-01-003-2026, CHC-01-004-2026 para los distritos y asociaciones de Asoguamo, Usocoello, Asoprado y Ususaldaña, respectivamente, en donde de manera preliminar se colocaba en conocimiento de la interventoría la necesidad de solicitar información técnica faltante que permitiera asegurar la etapa de revisión y diseños conforme a lo estipulado en contrato para los distritos mencionados anteriormente, y donde vale aclarar que sobre las solicitudes realizadas en los oficios a la fecha no se ha recibido respuesta ni documentación que complemente la información suministrada, es conveniente mencionar que la información fue contrarrestada a través de visitas de campo realizadas por nuestro personal técnico y especialistas los días 12 a 16 de enero y 9 a 13 de febrero de 2026, en donde se pudo determinar con mayor precisión y ratificar la carencia de varios elementos de diseño para poder asegurar las necesidades físicas del proyecto en lote 1; dicho lo anterior, a continuación remitimos un resumen de los hallazgos encontrados y derivados de los documentos, visitas y reuniones técnicas:".*

Esta solicitud es avalada el mediante oficio 2260003-RL-10, de fecha 18 de marzo de 2026, en las circunstancias técnicas y administrativas, por lo que la supervisión del contrato emite concepto técnico favorable para la ***suspensión temporal*** del Contrato de obra contrato No. 2250362, a partir del 25 de marzo de 2026, por el término de un (1) mes, esto es, hasta el 25 de abril de 2026, o hasta que se superen las causales que dieron origen a la suspensión, en caso de ocurrir con anterioridad al vencimiento del término aquí previsto, lo que primero ocurra.

La medida no genera sobrecostos para la Entidad, no afecta la vigencia de las garantías contractuales y permite que la reanudación de las actividades de interventoría, se articule adecuadamente con la continuidad de la obra, asegurando de manera integral el cumplimiento del objeto contractual.

Por lo expuesto, y con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo del contrato sin afectar la ejecución de la fase de obras, solicitamos la suspensión del contrato partir del 25 de marzo de 2026, por un plazo estimado de un (01) mes.

En consecuencia, se recomienda a la Entidad Contratante adelantar el trámite administrativo pertinente para la formalización de la suspensión mediante el respectivo otrosí contractual…" Que la *VIGÉSIMA NOVENA: SUSPENSIÓN. El término de ejecución del presente contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de*

*interés público que impidan su ejecución. b) Por mutuo acuerdo entre las Partes. La suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes y el término de ésta no se computará para efectos del plazo de ejecución del presente contrato.*

**SOLICITUD**

De conformidad con los antecedentes y justificación expuesta, se solicita la suspensión del contrato de interventoría No. 2260002 así:

**SUSPENSION No. 1:** Suspender el contrato de Interventoría No. 2260002, por el termino de 1 mes calendarios contados a partir del 25 de marzo de 2026 hasta el 25 de abril de 2026, precisando que el referido contrato se reiniciará el día 26 de abril de 2026 y terminará el día 03 de julio de 2026.

**PARAGRAFO PRIMERO:** La presente novedad no genera gastos adicionales, por permanencia en interventoría, lucro cesante o ningún otro concepto a cargo del contratista de ENTerritorio S.A., ni reclamación alguna de su parte, que tenga como causa la presente novedad.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** En virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes y de conformidad con lo acá acordado, el contratista manifiesta su autorización para que ENTerritorio S.A., realice el trámite de reinicio de manera unilateral en la plataforma SECOP II, si al término de esta suspensión o antes, si son superados los motivos que dieron origen a la presente solicitud de suspensión y el contratista no aprueba la novedad de reinicio en la plataforma antes señalada.

**GARANTIAS:** El contratista se obliga a modificar la garantía que ampara el Contrato 2260002, en los términos y condiciones de la presente novedad, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de esta.

**VIGENCIA DE LAS DEMAS CLAUSULAS:** Las demás cláusulas del contrato No. 2260002, que no hayan sido objeto de modificación, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas.

**PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** Se perfecciona la presente modificación con la firma de las partes.

| | | |
|---|---|---|
| **NAUL ALBEIRO VEGA VEGA** | **ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO** | **OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ** |
| Contratista – Apoyo a la Gerencia Proyecto ADR | Gerente Unidad Grupo Desarrollo Proyectos 3 | Subgerente Desarrollo Proyectos |

**Anotación:** Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o dependencias solicitantes, agregue más filas para firma.

**Anotación columna 2**: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez en la casilla número 2.

**Anotación 3:** Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben estar actualizados de conformidad con la última novedad suscrita.

**Anotación 4:** El formato también aplica para las novedades de los Contratos o Convenios Interadministrativos Derivados.

Bogotá D.C., 18 de marzo de 2026

2260002-RL-14

Señores
**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL**
**ENTerritorio**
At: Álvaro Viloria Romero.
Gerente de unidad del grupo de desarrollo de proyectos 3
aviloria@enterritorio.gov.co

Referencia: Contrato 2260002 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224010 GRUPO I: ASOGUAMO / Tolima, USOCOELLO / Tolima, ASOPRADO / Tolima, USOSALDAÑA / Tolima."

Asunto: Solicitud suspensión del contrato de interventoría 2260002.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, y una vez realizada la evaluación del contrato de obra, se solicita muy respetuosamente la suspensión del contrato de interventoría 2260002 por el termino de un (1) mes, es decir desde el 25 de marzo de 2026 hasta 25 de abril de 2026, la cual es basada en los siguientes puntos:

1. El contrato de obra 2250363, el cual se le hace seguimiento ha solicitado y dado visto bueno por parte de la interventoría la suspensión.
2. Mediante oficio CHC-01-008-2026 el contratista expone lo siguiente:

"*Cordial saludo.*

*En el marco del Contrato No. 2250363, cuyo objeto corresponde a la "MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224010-LOTE I USOGUAMO / Tolima, USOCOELLO / Tolima, ASOPRADO / Tolima, USOSALDAÑA / Tolima", y considerando que persisten las justificaciones indicadas en el oficio CHC-001-005-2026 enviado el 04 de marzo de 2026, nos permitimos solicitar:*

*Suspensión del contrato No. 2250363 a partir del 25 de marzo de 2026 por el término de un (1) mes, esto es, hasta el 25 de abril de 2026, o hasta que se superen las causales que dieron origen*

*a la suspensión, en caso de ocurrir con anterioridad al vencimiento del término aquí previsto, lo que primero ocurra.*"

De acuerdo con lo anterior, se solicita amablemente a la entidad en suspensión del contrato de interventoría 2260002, comprendido desde el 25 de marzo de 2026 hasta 25 de abril de 2026.

Cordialmente,

**CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA**
Rep. Legal CONSORCIO PCS
Interventoría Contratada

Con Copia: Hugo Ferro- Supervisor.

Bogotá DC, 20 de marzo de 2026.

Ingeniero:

**OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ**

Subgerente de Desarrollo de Proyectos
ENTerritorio S.A
Calle 26 No 13 19 Piso 20 Bogotá D.C

**ASUNTO:** Viabilidad técnica para suspensión contrato **2260002 de 2025** "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224010 GRUPO I: ASOGUAMO / Tolima, USOCOELLO / Tolima, ASOPRADO / Tolima, USOSALDAÑA / Tolima."

Cordial saludo,

En atención al seguimiento del Contrato Derivado No.2260002 de 2025, suscrito en el marco del Contrato interadministrativo No. 13602024 - 224010, me permito informar que el mismo se encuentra actualmente en fase de ejecución. No obstante, y conforme a los antecedentes contractuales, técnicos y administrativos remitidos por el contratista CONSORCIO PCS mediante oficio No. 2260002-RL-10, del 05 de marzo de 2026; en consecuencia, emito concepto técnico y administrativo, respecto a la solicitud a la suspensión N° 01, del Contrato Derivado N°2260002 de 2025, sobre la cual se destacan los aspectos que sustentan la imposibilidad de continuar con la ejecución bajo las condiciones actuales.

**Justificación solicitud a la suspensión N° 01, al Contrato de interventoría N°2260002.**

La solicitud de suspensión del contrato se fundamenta en la imposibilidad técnica de continuar con la etapa de revisión y ajustes de los documentos técnicos, debido a la falta de información esencial, la existencia de inconsistencias documentales y la necesidad de complementar estudios previos, condiciones que no son contempladas en esta etapa de acuerdo a lo previsto en el alcance del contrato como "REVISION Y AJUSTES A DOCUMENTOS TECNICOS", entiéndanse el mismo como las acciones que se lleven a cabo sobre un producto terminado o una ingeniería detallada

para garantizar parámetros o variables actuales de mercado o diseño, correcciones mínimas en cálculos y diseños finales, actualización de planos y memorias, o lo que se requiera para garantizar en el menor tiempo posible la disposición de la ingeniería para una fase de obra; con base a lo

anterior, nuestra solicitud se fundamenta aún más en la revisión de la información conocida previa acta de inicio de nuestra parte, y, sobre la cual se emitieron los oficios CHC-02-001-2025 y CHC-02-002-2026 del 4 y 7 de febrero de 2026, respectivamente, en donde de manera preliminar se colocaba en conocimiento de la interventoría la necesidad de solicitar información técnica faltante que permitiera asegurar la etapa de revisión y diseños conforme a lo estipulado en contrato para los distritos Usoguamo, Usocoello, Asoprado y Ususaldaña y donde vale aclarar que sobre las solicitudes realizadas en los oficios a la fecha no se ha recibido respuesta ni documentación que complemente la información suministrada, es conveniente mencionar que la información fue contrarrestada a través de visitas de campo realizadas por nuestro personal técnico y especialistas los días 19 a 20 de enero y 16 a 22 de febrero de 2026 al distrito ASUSA, en donde se pudo determinar con mayor precisión y ratificar la carencia de varios elementos de diseño para poder asegurar las necesidades físicas del proyecto en lote 2; así como, mediante la reunión sostenida el 3 de febrero de 2026 con el personal del distrito ASUSA y la consultoría contratada por la asociación, se logró establecer que el proyecto en su estado se encuentra o se entregó en una etapa de prefactibilidad, como así lo reconoció el consultor, y que en esta etapa difiere totalmente de una ingeniería detallada para desarrollo de una revisión y ajuste a documentos técnicos conforme al alcance del contrato 2250362; dicho lo anterior, a continuación remitimos un resumen de los hallazgos encontrados y derivados de los documentos, visitas y reuniones técnicas".

**CONCEPTO FAVORABLE**: Con fundamento en los antecedentes contractuales, en la justificación presentada por el contratista mediante oficio 2260002-RL-14 de fecha 18 de marzo de 2026, esta supervisión emite concepto técnico favorable a la suspensión No. 1 temporal del Contrato Derivado No.2260002 de 2025, por el período comprendido entre el veinte (25) de marzo de 2026 y el veinte (25) de abril del año 2026, con fecha de reinicio el 26 de abril de 2026 y fecha de terminación 03 de julio de 2026. La medida se considera procedente y necesaria, para garantizar que la ejecución de las actividades se desarrolle únicamente con el respaldo de las prórrogas y adiciones debidamente aprobadas, mitigando riesgos técnicos, administrativos y financieros, sin generar sobrecostos ni afectar las garantías contractuales vigentes.

Atentamente;

**HUGO MIGUEL FERRO MOLINA**

Supervisor del contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| enterritorio<br>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. | **ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL** | CÓDIGO: | **F-GG-14** |
| | | VERSIÓN: | **04** |
| | | VIGENCIA: | **2024-05-17** |
| | **GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS** | CLASIFICACIÓN: | **IP** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONVENIO ASOCIADO** | 224010 | | | | | | | | | | | | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA | | | | | | | | | | | | | |
| **CONTRATO No.** | 2250363 | | | | | | | | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO HIDRORIEGO COLOMBIA | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETO** | MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224010-LOTE I USOGUAMO / Tolima, USOCOELLO / Tolima, ASO-PRADO / Tolima, USOSALDAÑA / Tolima | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAZO INICIAL (Dias o meses)** | 3 MESES | | | | | | **PLAZO ACTUAL (Dias o meses** | 3 MESES | | | | | | |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 3 | DE | MARZO | DE | 2026 | | **FECHA TERMINACION ACTUAL** | 3 | DE | JUNIO | DE | 2026 | | |
| **VALOR INICIAL** | $ 7,188,822,211 | | | | | | **PLAZO ACTUAL** | 3 MESES | | | | | | |
| **INTERVENTOR** | CONSORCIO PCS | | | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** | 2260002 | | | | | | |
| **SUPERVISOR** | HUGO MIGUEL FERRO | | | | | | | | | | | | | |

**SOLICITUD DE** **ADICIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **¡PES** X

**ÓRROGAS/DISMINUCION**

| PRÓRROGA No. | TIEMPO (dias) |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

**SUSPENSIONES**

| TA | TIEMPO (Dias) | INICIO | FIN |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25/03/2026 | 25/04/2026 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

**ADICIONES/REDUCCIONES**

| ADICIÓN No. | VALOR |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

**ONDICIONES ACTUALES DEL CONTRAT**

| | |
|---|---|
| PLAZO ACTUAL | 3 MESES |
| FECHA DE TERMI | 3 de JUNIO de 2026 |
| VALOR ACTUAL | $ 7,188,822,211 |

SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL 18 DEL MES DE MARZO DE

**ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO**

HASTA EL DÍA 18 DE MARZO DE 2026 EL CONTRATO PRESENTABA UN **AVANCE REAL** DEL 1 % INTRA UN **AVANCE PROGRAMAD** 1 %

Notas:

1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO
2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

**ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO**

HASTA EL DÍA 18 MARZO DE 2026 EL CONTRATO PRESENTABA UN VALOR PAGADO DE $ - QUE CORRESPONDE AL %

CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO. 2250363

**SOLICITUD DE ADICIÓN / REDUCCION**

**1. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE ADICIÓN / REDUCCION**

EL <SOLICITANTE>, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECH DEL MES DE SOLICITA:

UNA ADICIÓN/REDUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓ

POR VALOR DE $ - ()**<INDICAR EL VALOR EN NÚMEROS Y LETRAS>**

ARGUMENTANDO, QUE:

<SEÑALAR LOS ARGUMENTOS PRINCIPALES PARA LA ADICIÓN/REDUCCIÓN Y LAS IMPLICACIONES QUE LA MISMA TENDRIA SOBRE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO>

**2. RECURSOS A SUPRIMIR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES QUE NO SE VAN A EJECUTAR (MENORES CANTIDADES)**

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES ORIGINALES DEL CONTRATO A SUPRIMIR, QUE CORRESPONDEN A:

| ÍTEM | DESCRIPCION | UNID | CANTIDA | VALOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | - |
| 2 | | | | | - |
| 3 | | | | | - |
| 4 | | | | | - |
| 5 | | | | | - |
| SUBTOTAL | | | | | - |
| ADMINISTRACIÓN | | | | 15% | - |
| IMPREVISTOS | | | | 5% | - |
| UTILIDAD | | | | 5% | - |
| **IVA / UTILIDAD** | | | | **19%** | - |
| VALOR TOTAL | | | | | - |
| VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA) | | | | | |
| VALOR TOTAL FINAL (TOTAL MAS AJUSTES) | | | | | - |

EL VALOR DE LOS RECURSOS A SUPRIMIR ASCIENDE A LA SUMA D **$ -** **()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>**

**3. RECURSOS PARA MAYORES CANTIDADES**

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES ORIGINALES DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE CORRESPONDE

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANTIDA | VALOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | - |
| 2 | | | | | - |
| 3 | | | | | - |
| 4 | | | | | - |
| 5 | | | | | - |
| SUBTOTAL | | | | | - |
| ADMINISTRACIÓN | | | | 15% | - |
| IMPREVISTOS | | | | 5% | - |
| UTILIDAD | | | | 5% | - |
| **IVA / UTILIDAD** | | | | **19%** | - |
| VALOR TOTAL | | | | | - |
| VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA) | | | | | |
| VALOR TOTAL FINAL (TOTAL MAS AJUSTES) | | | | | - |

EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA MAYORES CANTIDADES DE OBRA, ASCIENDE A LA S **$ -** **()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>**

**4. RECURSOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS (ÍTEMS NO PREVISTOS)**

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR,

| ÍTEM | DESCRIPCION | UNID | CANTIDA | VALOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | - |
| 2 | | | | | - |
| 3 | | | | | - |
| 4 | | | | | - |
| 5 | | | | | - |
| 6 | | | | | - |
| SUBTOTAL | | | | | - |
| ADMINISTRACIÓN | | | | 15% | - |
| IMPREVISTOS | | | | 5% | - |
| UTILIDAD | | | | 5% | - |
| **IVA / UTILIDAD** | | | | **19%** | - |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | | | | - |
| VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA) | | | | | |
| VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES) | | | | | - |

EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS, ASCIENDE A LA SU **$ -** **()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>**

LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS SE SOPORTAN CON EL ACT DE COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS.

POR MEDIO DEL ACTA No. SE SOPORTAN LAS CANTIDADES Y VALORES CORRESPONDIENTES A MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVIS

**5. VALOR DE LA ADICIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| A. | VALOR DEL CONTRATO: | $ - |
| B. | VALOR RECURSOS SUPRIMIDOS: | $ - |
| C. | VALOR RECURSOS POR MAYORES CANTIDADES: | $ - |
| D | VALOR RECURSOS POR ACTIVIDADES NO PREVIST | $ - |
| **E.** | **VALOR ADICIÓN (C+D-B):** | **$ -** |
| **F.** | **NUEVO VALOR DEL CONTRATO:** | **$ -** |

**SOLICITUD DE PRÓRROGA**

**6. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA**

EL <SOLICITANTE>, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN A [ ] DEL MES DE [ ] DE [ ] SOLICITA:
UNA PRÓRROGA PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRA [ ]
POR [ ] DÍAS CALENDARIO, ARGUMENTANDO QUE:

<SEÑALAR LOS ARGUMENTOS PRINCIPALES PARA LA PRÓRROGA Y LAS IMPLICACIONES QUE LA MISMA TENDRIA A LAS CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO>

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA PRORROGA SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TE 0 ES EL [ ] DE [ ]

**SOLICITUD DE SUSPENSIÓN**


**7. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN**

EL <SOLICITANTE>, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN A 18 DEL MES DE MARZO DE 2026 SOLICITA:
UNA SUSPENSIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTR 2250363
POR 30 DIAS CALENDARIO, CONTADA 25 DEL MES DE MARZO DE 2026 25 DEL MES ABRIL DE 2026
ARGUMENTANDO QUE:

La solicitud de suspensión del contrato se fundamenta en la imposibilidad técnica de continuar con la etapa de revisión y aju stes de los documentos técnicos, debido a la falta de información esencial, la existencia de inconsistencias documentales y la necesidad de complementar estudios previos, condiciones que no son contempladas en esta etapa de acuerdo a lo previsto en el alcance de l contrato como "REVISION Y AJUSTES A DOCUMENTOS TECNICOS", entiéndanse el mism ocomo las acciones que se lleven a cabo sobre un producto terminado o una ingeniería detallada para garantizar parámetros o variables actuales de mercado o dise ño, correcciones mínimas en cálculos y diseños finales, actualización de planos y memorias, o lo que se requiera para garantizaren el menor tiempo posible la disposición de la ingeniería para una fase de obra; con base a lo anterior, nuestra solicitud se fund amenta aún más en la revisión de la información conocida previa acta de inicio de nuestra parte, y, sobre la cual se emitieron l os oficios de fechas 7, 9 y 13 de febrero de 2026 CHC-01-001-2026, CHC-01-002-2026, CHC-01-003-2026, CHC-01-004-2026 para los distritos y asociaciones de Asoguamo, Usocoello, Asoprado y Usosaldaña, respectivamente, en donde de manera preliminar se colocaba en conocimiento de la interventoría la necesidad de solicitar información técnica faltante que permitiera asegurar la etapa d e revisión y diseños conforme a lo estipulado en contrato para los distritos mencionados anteriormente, y donde vale aclarar que sobre las solicitudes realizadas en los oficios a la fecha no se ha recibido respuesta ni documentación que complemente la información suministrada, es conveniente mencionar que la información fue contrarrestada a través de visitas de campo realizadas por nuestr o personal técnico y especialistas los días 12 a 16 de enero y 9 a 13 de febrero de 2026, en donde se pudo determinar con mayor precisión y ratificar la carencia de varios elementos de diseño para poder asegurar las necesidades físicas del proyecto en lo s 1; dicho lo anterior, a continuación remitimos un resumen de los hallazgos encontrados y derivados de los documentos, visitas y reuniones técnicas:".

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA SUSPENSION SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 3 DE JULIO 2026

CONDICION RESOLUTORIA: El plazo de ejecución del contrato se encuentra condicionado a la vigencia del contrato Interadministrativo 13602024 (224010 numeración ENTerritorio SA). En caso de que dicho contrato interadministrativo culmine antes del plazo previsto, esta circunstancia se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del contrato interadministrativo No. 13602024 (224010 numeración ENTerritorio SA); situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del contratista, salvo aquellos efectivamente causados hasta la fecha de acaecimiento de la condición.



FIRMA
**NOMBRE:** MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUIO
**REPRESENTANTE LEGAL <SOLICITAN** CONSORCIO HIDRORIEGO COLOMBIA
**EMPRESA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| enterritorio | **ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL** | CÓDIGO: | **F-GG-14** |
| | | VERSIÓN: | **04** |
| | | VIGENCIA: | **2024-05-17** |
| | **GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS** | CLASIFICACIÓN: | **IP** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONVENIO ASOCIADO** | 224010 | | | | | | | | | | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | INTERVENTORÍA | | | | | | | | | | | |
| **CONTRATO No.** | 2260002 | | | | | | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PCS | | | | | | | | | | | |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224010 GRUPO I: ASOGUAMO / Tolima, USOCOELLO / Tolima, ASOPRADO / Tolima, USOSALDAÑA / Tolima. | | | | | | | | | | | |
| **PLAZO INICIAL (Dias o meses)** | 3 MESES | | | | | **PLAZO ACTUAL (Dias o meses)** | | 3 MESES | | | | |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 3 | DE | MARZO | DE | 2026 | **FECHA TERMINACION ACTUAL** | 3 | DE | JUNIO | DE | 2026 | |
| **VALOR INICIAL** | $ 686,289,660 | | | | | **PLAZO ACTUAL** | 3 MESES | | | | | |
| **INTERVENTOR** | N/A | | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | | N/A | | | |
| **SUPERVISOR** | HUGO MIGUEL FERRO | | | | | | | | | | | |

**SOLICITUD DE** **ADICIÓN** [ ] **PRÓRROGA** [ ] **SUSPESIÓN** [X]

**PRÓRROGAS/DISMINUC**

| PRORROGA No. | TIEMPO (dias) |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

**SUSPENSIONES**

| ACTA No. | TIEMPO (Dias) | INICIO | FIN |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25/03/2026 | 25/04/2026 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

**ADICIONES/REDUCCIONES**

| ADICIÓN No. | VALOR |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

**CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| PLAZO ACTUAL | 3 MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 3 de junio de 2026 |
| VALOR ACTUAL | $ 686,289,660.00 |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA 18 DEL MES DE MARZO DE 2026

**ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO**

HASTA EL DÍA 18 DE MARZO DE 2026 EL CONTRATO PRESENTABA UN **AVANCE REAL** DEL 1 % CONTRA UN **AVANCE PROGRAMADO** DE 1 %

Notas:
1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO
2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

**ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO**

HASTA EL DÍA 18 DE MARZO DE 2026 EL CONTRATO PRESENTABA UN VALOR PAGADO DE $ - QUE CORRESPONDE AL $ -
CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO. 2260002

**SOLICITUD DE ADICIÓN / REDUCCION**

**1. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE ADICIÓN / REDUCCION**

EL <SOLICITANTE>, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, ____ DEL MES ____ DE ____ SOLICITA:
UNA ADICIÓN/REDUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No ____
POR VALOR DE $ - ()<INDICAR EL VALOR EN NÚMEROS Y LETRAS>
ARGUMENTANDO, QUE:

<SEÑALAR LOS ARGUMENTOS PRINCIPALES PARA LA ADICIÓN/REDUCCIÓN Y LAS IMPLICACIONES QUE LA MISMA TENDRIA SOBRE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO >

**2. RECURSOS A SUPRIMIR CORRESPONDIENTE A MENORES PERMANENCIAS DEL PERSONAL (MENORES CANTIDADES)**

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTA EL PERSONAL ORIGINAL DEL CONTRATO A SUPRIMIR, QUE CORRESPONDE A:

| NO. | PERSONAL | CANTIDAD | SUELDO MES BASICO | % | F.M % | VALOR MES | N° DE | VALOR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | |
| 1 | | | | | | $ - | | $ - |
| 2 | | | | | | $ - | | $ - |
| 3 | | | | | | $ - | | $ - |
| | **PERSONAL TECNICO** | | | | | | | |
| 1 | | | | | | $ - | | $ - |
| 2 | | | | | | $ - | | $ - |
| 3 | | | | | | $ - | | $ - |
| COSTOS DIRECTOS | | | | | | | | - |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | | | | |
| VALOR ANTES I.V.A | | | | | | | | - |
| I.V.A | | | | | | | 19% | - |
| VALOR TOTAL FINAL | | | | | | | | - |

EL VALOR DE LOS RECURSOS POR MENORES PERMANENCIAS ASCIENDE A LA S $ - ()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>

**3. RECURSOS PARA MAYORES PERMANENCIAS DEL PERSONAL**

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTA EL PERSONAL ORIGINAL DEL CONTRATO QUE SE REQUIERE ADICIONAR, QUE CORRESPONDE A :

| NO. | PERSONAL | CANTIDAD | SUELDO MES BASICO | % | F.M % | VALOR MES | N° DE | VALOR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | |
| 1 | | | | | | $ - | | $ - |
| 2 | | | | | | $ - | | $ - |
| 3 | | | | | | $ - | | $ - |
| | **PERSONAL TECNICO** | | | | | | | |
| 1 | | | | | | $ - | | $ - |
| 2 | | | | | | $ - | | $ - |
| 3 | | | | | | $ - | | $ - |
| COSTOS DIRECTOS | | | | | | | | - |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | | | | |
| VALOR ANTES I.V.A | | | | | | | | - |
| I.V.A | | | | | | | 19% | - |
| VALOR TOTAL FINAL | | | | | | | | - |

EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA MAYORES PERMANENCIAS, ASCIENDE A LA SUMA DE $ - ()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>

| | | | |
|---|---|---|---|
| enterritorio | **ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL** | CÓDIGO: | **F-GG-14** |
| | | VERSIÓN: | **04** |
| | | VIGENCIA: | **2024-05-17** |
| | **GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS** | CLASIFICACIÓN: | **IP** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONVENIO ASOCIADO** | 224010 | | | | | | | | | | | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | INTERVENTORÍA | | | | | | | | | | | | |
| **CONTRATO No.** | 2260002 | | | | | | | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PCS | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224010 GRUPO I: ASOGUAMO / Tolima, USOCOELLO / Tolima, ASOPRADO / Tolima, USOSALDAÑA / Tolima. | | | | | | | | | | | | |
| **PLAZO INICIAL (Dias o meses)** | 3 MESES | | | | | **PLAZO ACTUAL (Dias o meses)** | | | | 3 MESES | | | |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 3 | DE | MARZO | DE | 2026 | **FECHA TERMINACION ACTUAL** | 3 | DE | JUNIO | DE | 2026 | | |
| **VALOR INICIAL** | $ 686,289,660 | | | | | **PLAZO ACTUAL** | 3 MESES | | | | | | |
| **INTERVENTOR** | N/A | | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | | | N/A | | | |
| **SUPERVISOR** | HUGO MIGUEL FERRO | | | | | | | | | | | | |

**4. RECURSOS PARA PERSONAL NO PREVISTO (ADICIONAL AL CONTRACTUALMENTE PACTADO)**

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE CORRESPONDEN A:

| NO. | PERSONAL | CANTIDAD | SUELDO MES BASICO | % | F.M % | VALOR MES | N° DE | VALOR PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | |
| 1 | | | | | | $ - | | $ - |
| 2 | | | | | | $ - | | $ - |
| 3 | | | | | | $ - | | $ - |
| | **PERSONAL TECNICO** | | | | | | | |
| 1 | | | | | | $ - | | $ - |
| 2 | | | | | | $ - | | $ - |
| 3 | | | | | | $ - | | $ - |
| COSTOS DIRECTOS | | | | | | | | - |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | | | | |
| VALOR ANTES I.V.A | | | | | | | | - |
| I.V.A | | | | | | | 19% | - |
| VALOR TOTAL FINAL | | | | | | | | - |

EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA PERSONAL NO PREVISTO, ASCIENDE A LA SUMA DE **$** - **()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>**

EL PERSONAL NO PREVISTO SE SOPORTA CON EL MEMORANDO

POR MEDIO DEL ACTA No. SE SOPORTAN EL PERSONAL CORRESPONDIENTE A MAYORES Y MENORES PERMANENCIAS Y PERSONAL NO PREVISTOS

**5. VALOR DE LA ADICIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| A. | VALOR DEL CONTRATO: | $ - |
| B. | VALOR RECURSOS POR MENORES PERMANENCIAS: | $ - |
| C. | VALOR RECURSOS POR MAYORES PERMANENCIAS: | $ - |
| D | VALOR RECURSOS POR PERSONAL NO PREVISTO: | $ - |
| **E.** | **VALOR ADICIÓN (C+D-B):** | **$ -** |
| **F.** | **NUEVO VALOR DEL CONTRATO:** | **$ -** |

## SOLICITUD DE PRÓRROGA

**6. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA**

EL <SOLICITANTE>, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE F DEL MES DE DE SOLICITA:
UNA PRÓRROGA PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No **0**
POR DÍAS CALENDARIO, ARGUMENTANDO QUE:

<SEÑALAR LOS ARGUMENTOS PRINCIPALES PARA LA PRÓRROGA Y LAS IMPLICACIONES QUE LA MISMA TENDRIA A LAS CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO>

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA PRORROGA SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DI 0 ES EL DE DE

## SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

**7. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN**

EL <SOLICITANTE>, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE F 18 DEL MES DE MARZO DE 2026 SOLICITA:
UNA SUSPENSIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No 2260002
POR 30 DIAS CALENDARIO, CONTADA A PARTIR D 25 DEL MES DE MARZO DE 2026 **AL** 25 DEL MES DE ABRIL DE 2026
ARGUMENTANDO QUE:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SUSPENSIÓN. *(...) La solicitud de suspensión del contrato se fundamenta en la imposibilidad técnica de continuar con la etapa de revisión yajustes de los documentos técnicos, debido a la falta de información esencial, la existencia de inconsistencias documentales y la necesidad de complementar estudios previos, condiciones que no son contempladas en esta etapa de acuerdo a lo previsto en el alcance del contrato como "REVISION Y AJUSTES A DOCUMENTOS TECNICOS", entiéndanse el mismo como las acciones que se lleven a cabo sobre un producto terminado o una ingeniería detallada para garantizar parámetro s o variables actuales de mercado o diseño, correcciones mínimas en cálculos y diseños finales, actualización de planos y memoria s, o lo que se requiera para garantizar en el menor tiempo posible la disposición de la ingeniería para una fase de obra; con base a lo anterior, nuestra solicitud se fundamenta aún más en la revisión de la información conocida previa acta de inicio de nuest ra parte, y, sobre la cual se emitieron los oficios de fechas 7, 9 y 13 de febrero de 2026 CHC-01-001-2026, CHC-01-002-2026, CHC-01-003-2026, CHC-01-004-2026 para los distritos y asociaciones de Asoguamo, Usocoello, Asoprado y Usosaldaño, respectivamente, en donde de manera preliminar se colocaba en conocimiento de la interventoría la necesidad de solicitar información técnica faltante que permitiera asegurar la etapa de revisión y diseños conforme a lo estipulado en contrato para los distritos mencionados anteriorm ente, y donde vale aclarar que sobre las solicitudes realizadas en los oficios a la fecha no se ha recibido respuesta ni documentació n que complemente la información suministrada, es conveniente mencionar que la información fue contrarrestada a través de visitas de campo realizadas por nuestro personal técnico y especialistas los días 12 a 16 de enero y 9 a 13 de febrero de 2026, en donde se pudo determinar con mayor precisión y ratificar la carencia de varios elementos de diseño para poder asegurar las necesidades físicas del proyecto en lote 1; dicho lo anterior, a continuación remitimos un resumen de los hallazgos encontrados y derivados de los documentos, visitas y reuniones técnicas:".*

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA SUSPENSION SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION 2260002 ES EL 3 DE JULIO DE 2026

CONDICION RESOLUTORIA: El plazo de ejecución del contrato se encuentra condicionado a la vigencia del contrato Interadministrativo 13602024 (224010 numeración ENTerritorio SA). En caso de que dicho contrato interadministrativo culmine antes del plazo previsto, esta circunstancia se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del contrato interadministrativo No. 13602024 (224010 numeración ENTerritorio SA); situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del contratista, salvo aquellos efectivamente causados hasta la fecha de acaecimiento de la condición.

FIRMA

**NOMBRE:** CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA
**REPRESENTANTE LEGAL <SOLICITANTE** CONSORCIO PCS
**EMPRESA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| enterritorio<br>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. | **ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL** | CÓDIGO: | **F-GG-14** |
| | | VERSIÓN: | **04** |
| | | VIGENCIA: | **2024-05-17** |
| | **GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS** | CLASIFICACIÓN: | **IP** |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO ASOCIADO** | 224010 |
| **TIPO DE CONTRATO** | INTERVENTORÍA |
| **CONTRATO No.** | 2260002 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PCS |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224010 GRUPO I: ASOGUAMO / Tolima, USOCOELLO / Tolima, ASOPRADO / Tolima, USOSALDAÑA / Tolima. |
| **PLAZO INICIAL (Dias)** | 3 MESES **PLAZO ACTUAL** 3 MESES |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 3 DE MARZO DE 2026 **FECHA TERMINACION ACTUAL** 3 JUNIO 2026 |
| **VALOR INICIAL** | $ 686,289,660 **PLAZO ACTUAL** 3 MESES |
| **INTERVENTOR** | N/A **CONTRATO DE** N/A |
| **SUPERVISOR** | HUGO MIGUEL FERRO |

**SOLICITUD DE** **ADICI** ☐ **PRÓRROG** ☐ **SUSPES** X

**PRÓRROGAS/ DISMINUCIONES**

| PRÓRROGA No. | TIEMPO |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

**SUSPENSIONES**

| ACTA | TIEMPO (DIAS) | INICIO | FIN |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25/03/2026 | 25/04/2026 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

**ADICIONES/REDUCCIONES**

| ADICIÓN No. | VALOR |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

**CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| PLAZO ACTUAL | 3 MESES |
| FECHA DE | 3 de JUNIO de 2026 |
| VALOR ACTUAL | $ 686,289,660.00 |

RITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENC 18 DEL MES DE MARZO 2026

**ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO**

HASTA EL DÍA 18 MARZO DE 2026 EL CONTRATO PRESENTABA UN **AVANCE REAL** DEL 1 % CONTRA UN **AVANCE PROGRAMADO** DE

Notas:
1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO
2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada u

**ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO**

HASTA EL DÍA 18 MARZO DE 2026 CONTRATO PRESENTABA UN VALOR PAGADO $ - QUE CORRESPONDE AL
CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO.

**CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOBRE LA ADICIÓN, PRÓRROGA y/o SUSPENSION**

CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO <Escriba el Número del contrato objeto de modificación> Y LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE ENTerritorio S.A, ÉSTA SE MANIFIESTA FRENTE A LA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO EN MENCIÓN BAJO LOS SIGUIENTES TERMINOS:

**CONCEPTO FRENTE A LA ADICION/REDUCCION DE RECURSOS ECONOMICOS**

ANTE LA SOLICITUD DE <ADICION / REDUCCION> PRESUPUESTAL DEL CONTRA 0 TORIA O SUPERVISIÓN CONSIDERA QUE
ACEPTABLE ☐ INVIAE POR LO CUAL
()**<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>**

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN No. <Esciba el número del oficio> DE FECHA <Escriba fecha del oficio> REMITIDA POR LA INTERVENTORIA EN LA CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS Y CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

**CONCEPTO FRENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO**

ANTE LA SOLICITUD DE <PRORROGA/DISMINUCION> DEL PLAZO DE EJECUCION D VENTORIA O SUPERVISIÓN CONSIDERA QU
ACEPTABLE ☐ NVIABL POR LO CUAL ☐ DIAS
LO CUAL DEFINE QUE LA FECHA DE TERM ☐ DE ☐ DE ☐

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN No. <Esciba el número del oficio> DE FECHA <Escriba fecha del oficio> REMITIDA POR LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN EN LA CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS Y CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

**CONCEPTO FRENTE A LA SUSPENSION DEL CONTRATO**

ANTE LA SOLICITUD DE SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL 30 DIAS CALENDARIO, CON 25 DE MARZO DE
HASTA 25 DE ABRIL 2026 LA INTERVENTORIA CONSIDERA QUE LA MISM ACEPTAB X INVIABLE
POR LO CUAL LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SERÍA EL: 3 DE JULIO E 2026

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN No. <2260002-RL-14> DE FECHA <18 DE MARZO DE 2026 > REMITIDA POR LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN EN LA CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS Y CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

**SOLICITUD DE APROBACIÓN/RECHAZO**

TENIENDO EN CUENTA LAS RAZONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS, LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOLICITA A ENTERRITORIO S.A. <AUTORIZAR/RECHAZAR>, <TOTAL/PARCIALMENTE>, LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA TOMANDO COMO REFERENCIA LA COMUNICACIÓN Y SOPORTES, QUE PARA EL CASO, ANEXA LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN A LA PRESENTE.

**OBLIGACIONES PARAFISCALES (Aplica cuando la solicitud es VIABLE)**

EL CONTRATISTA ANEXA A ESTA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL ( **2260002**

i LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DEL CONTRATO, EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

ii COPIA DE LA RELACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES.

FIRMA
**NOMBRE:** CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA
**REPRESENTANTE LEGAL INTE** CONSORCIO PCS

Recibe
FIRMA
**NOMBRE:** HUGO MIGUEL FERRO
**SUPERVISOR**

**Nota:** En caso de ser un contrato de interventoría ( de obra o consultoría) esta sección del formato debe ser diligenciada y firmada unicamente por el superv

# CONSORCIO PCS

# FORMATO 2- CONFORMACIÓN DE OFERENTE PLURAL

CALLE 147 # 17-78 EDIFICIO SOKO 147 – OFICINA 403 – BOGOTÁ D.C.– TEL. (1) 2482077
proinobrassas@gmail.com

**INA-064-2025**

**FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO**

Señores
**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A**
**ENTerritorio S.A**
Calle 26 No. 13-19
Bogotá D.C

**REFERENCIA:** Proceso de contratación No. **INA-064-2025**

**Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224010 GRUPO I: ASOGUAMO / Tolima, USOCOELLO / Tolima, ASOPRADO / Tolima, USOSALDAÑA / Tolima. GRUPO II: ASUSA/ Boyacá, ASORIOFRIO/ Magdalena**
Oferta para GRUPO I y GRUPO II

Estimados señores:

Los suscritos, CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA, LUZ BEATRIZ GONZALEZ JARRO y SEBASTIAN BECERRA CRUZ debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **PROYECTOS INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS-BIC**, **CG INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-BIC** y **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MCS SAS**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

| Nombre del integrante | Compromiso (%) (1) |
|---|---|
| **PROYECTOS INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS-BIC**<br>Nit. 900.933.575-1 | 40% |
| **CG INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA-BIC**<br>Nit. 901.539.838-8 | 30% |
| **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MCS SAS**<br>Nit. 901.884.223-7 | 30% |

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.



Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 37001
CMD-SG-00012

2. El consorcio se denomina **CONSORCIO PCS**.
3. El objeto del consorcio es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224010 GRUPO I: ASOGUAMO / Tolima, USOCOELLO / Tolima, ASOPRADO / Tolima, USOSALDAÑA / Tolima. GRUPO II: ASUSA/ Boyacá, ASORIOFRIO/ Magdalena.
4. La duración de este consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y treinta (30) meses adicionales, en caso que el plazo del Contrato se prorrogue por un término superior a el plazo del Oferente Plural, se entenderá que el Plazo de vigencia del Oferente Plural será hasta la liquidación del Contrato.
5. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA, identificado con C.C. No. 91.216.220 de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente del consorcio es SEBASTIAN BECERRA CRUZ, identificado con C. C. No. 1.098.759.251 de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la aceptación de la oferta, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

   El Representante Legal Suplente del consorcio podrá reemplazar al Representante Legal Principal en sus facultades absolutas, temporales o accidentales.
8. El señor CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA, acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO PCS
9. El señor SEBASTIAN BECERRA CRUZ, acepta su nombramiento como representante legal suplente del CONSORCIO PCS
10. En caso de resultar aceptada la oferta, la facturación del oferente la realizará: CONSORCIO PCS.



Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec
ISO 37001
CMD-SG-00012

11. El domicilio del consorcio es:

| | |
|---|---|
| Dirección de correo | Calle 147#17-78, Oficina 403, Bogotá D.C |
| Dirección electrónica | proinobrassas@gmail.com |
| Teléfono | (1) 2482077 |
| Ciudad | Bogotá D.C |

En constancia, se firma en Bogotá, a los 04 días del mes de noviembre de 2025.

**PROINOBRAS SAS BIC**
Nit. 900.933.575-1
proinobrassas@gmail.com
Calle 147#17-78, OF 403, Bogotá D.C
Rep. Legal CARLOS A. CRUZ AYALA
C.C. 91.216.220 de Bucaramanga

**CG INGENIEROS SAS BIC**
Nit. 901.539.838-8
caraucruz@hotmail.com
Calle 147#17-78, OF 403 Bogotá D.C
Rep. Legal LUZ BEATRIZ GONZALEZ JARRO
C.C. 23.810.474 de Nobsa

**SOLING MCS SAS**
Nit. 901.884.223-7
solingmcs@gmail.com
Calle 145ª#13ª-63, OF 501, Bogotá D.C
Rep. Legal SEBASTIAN BECERRA CRUZ
C.C. 1.098.759.251 de Bucaramanga

CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA
C.C. 91.216.220 de Bucaramanga
Rep. Legal **CONSORCIO PCS**

SEBASTIAN BECERRA CRUZ
C.C. 1.098.759.251 de Bucaramanga
Rep. Legal Suplente **CONSORCIO PCS**



Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 37001
CMD-SG-00012

**RE: Formato F-PR-48_V03. Solicitud Suspensión Contratos Derivados -Componente Fonat (Lote 1 y Lote 2).**

Esmeralda Molina Gomez - Presidencia<emolina2@enterritorio.gov.co>
Responder | Responder a todos | Reenviar
Para: Tramites SDP
Mar 24/03/2026 6:17 PM
CC: Leidy Carolina Moreno García; Oscar Javier Perez Ruiz; Oliver Nustes Cabezas; Natalia Giraldo Rivera; Catalina Tavera Morales; Pedro Fabian Parra Cubillos; Hugo Miguel Ferro Molina; **y 4 más**

Formato F-PR-48_V03 -ADR (...
554 KB

Cordial saludo

Atendiendo al correo en precedencia, me permito dar el aval para continuar con el trámite correspondiente, se adjunta documento debidamente firmado.

Atentamente,


**Esmeralda Molina Gómez**
Presidente (E)
Presidencia
emolina2@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 30, Bogotá D.C.
http://www.enterritorio.gov.co


---

**De:** Tramites SDP <tramitessdp@enterritorio.gov.co>
**Enviado el:** martes, 24 de marzo de 2026 3:14 p. m.
**Para:** Esmeralda Molina Gomez - Presidencia <emolina2@enterritorio.gov.co>
**CC:** Leidy Carolina Moreno García <lmoreno1@enterritorio.gov.co>; Oscar Javier Perez Ruiz <operez@enterritorio.gov.co>; Oliver Nustes Cabezas <ocarbezas@enterritorio.gov.co>; Natalia Giraldo Rivera <ngirald@enterritorio.gov.co>; Catalina Tavera Morales <ctaver@enterritorio.gov.co>; Pedro Fabian Parra Cubillos <pparra1@enterritorio.gov.co>; Hugo Miguel Ferro Molina <hferro@enterritorio.gov.co>; Gina Paola Medina Martin <gmedin@enterritorio.gov.co>; Naul Albeiro Vega Vega <nvega@enterritorio.gov.co>; Alvaro de la Candelaria Viloria Romero <aviloria@enterritorio.gov.co>; Tramites SDP <tramitessdp@enterritorio.gov.co>
**Asunto:** RE: Formato F-PR-48_V03. Solicitud Suspensión Contratos Derivados -Componente Fonat (Lote 1 y Lote 2).

Cordial Saludo Dra. Esmeralda,

De manera atenta solicito su autorización y firma la Suspensión Contratos Derivados -Componente Fonat (Lote 1 y Lote 2).

Cordialmente,


**Nidia Johanna Obando Fernández**
Contratista
nobando@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 30, Bogotá D.C.


---

**De:** Alvaro de la Candelaria Viloria Romero <aviloria@enterritorio.gov.co>
**Enviado el:** sábado, 21 de marzo de 2026 11:09 a. m.
**Para:** Tramites SDP <tramitessdp@enterritorio.gov.co>
**CC:** Leidy Carolina Moreno García <lmoreno1@enterritorio.gov.co>; Oscar Javier Perez Ruiz <operez@enterritorio.gov.co>; Oliver Nustes Cabezas <ocarbezas@enterritorio.gov.co>; Natalia Giraldo Rivera <ngirald@enterritorio.gov.co>; Catalina Tavera Morales <ctaver@enterritorio.gov.co>; Pedro Fabian Parra Cubillos <pparra1@enterritorio.gov.co>; Hugo Miguel Ferro Molina <hferro@enterritorio.gov.co>; Gina Paola Medina Martin <gmedin@enterritorio.gov.co>; Naul Albeiro Vega Vega <nvega@enterritorio.gov.co>
**Asunto:** RV: Formato F-PR-48_V03. Solicitud Suspensión Contratos Derivados -Componente Fonat (Lote 1 y Lote 2).

Ing. Oscar Javier, buenos días,

En el adjunto, se envía formato F-PR-48_V03- Ajustado, requerido para la formalización de la novedad contractual, sobre los contratos derivados del Componente Fonat, en el marco del Convenio Interadministrativo N° 2234010 -ADR. La novedad en trámite, para los contratos de Obra (2250363 -Lote 1 y 2250362 -Lote2) y Contratos Interventoría (2260002 -Lote 1 y 2260003 -Lote 2); consiste en Suspensión por 1.0 mes, desde 25 de marzo de 2026, al 25 de abril de 2026, con reinicio el 26 de abril de 2026 o antes, si se logra subsanar las causales de la suspensión.

Se han adelantado reuniones y mesas de trabajo, en los distritos de adecuación de tierras de las asociaciones beneficiadas, en el departamento del Tolima (Usocoello, Usoguamo, Usosaldaña y Asoprado), el departamento de Boyacá (Asusa) y en el departamento de Magdalena (Asoriofrio), con participación de los profesionales de ADR, ENTerritorio, las asociaciones de usuarios, el contratista de Obra y la Interventoría.

Se solicita respetuosamente, le verificación y firma, para continuar con el trámite pertinente.

Cordialmente,


**ALVARO VILORIA ROMERO**
Gerente de Unidad
Grupo de Desarrollo de Proyectos 3


---

**De:** Naul Albeiro Vega Vega <nvega@enterritorio.gov.co>
**Enviado el:** sábado, 21 de marzo de 2026 6:45 a. m.
**Para:** Alvaro de la Candelaria Viloria Romero <aviloria@enterritorio.gov.co>
**CC:** Leidy Carolina Moreno García <lmoreno1@enterritorio.gov.co>; Oscar Javier Perez Ruiz <operez@enterritorio.gov.co>; Oliver Nustes Cabezas <ocarbezas@enterritorio.gov.co>; Natalia Giraldo Rivera <ngirald@enterritorio.gov.co>; Catalina Tavera Morales <ctaver@enterritorio.gov.co>; Pedro Fabian Parra Cubillos <pparra1@enterritorio.gov.co>; Hugo Miguel Ferro Molina <hferro@enterritorio.gov.co>; Gina Paola Medina Martin <gmedin@enterritorio.gov.co>
**Asunto:** Formato F-PR-48_V03. Solicitud Suspensión Contratos Derivados -Componente Fonat (Lote 1 y Lote 2).

Respetado Ing. Viloria, buenas tardes.

En el adjunto, se envía formato F-PR-48_V03- Ajustado, requerido para la formalización de la novedad contractual, sobre los contratos derivados del Componente Fonat, en el marco del Convenio Interadministrativo N° 2234010 -ADR. La novedad en trámite, para los contratos de Obra (2250363 -Lote 1 y 2250362 -Lote2) y Contratos Interventoría (2260002 -Lote 1 y 2260003 -Lote 2); consiste en Suspensión por 1.0 mes, desde 25 de marzo de 2026, al 25 de abril de 2026, con reinicio el 26 de abril de 2026 o antes, si se logra subsanar las causales de la suspensión.

Se han adelantado reuniones y mesas de trabajo, en los distritos de adecuación de tierras de las asociaciones beneficiadas, en el departamento del Tolima (Usocoello, Usoguamo, Usosaldaña y Asoprado), el departamento de Boyacá (Asusa) y en el departamento de Magdalena (Asoriofrio), con participación de los profesionales de ADR, ENTerritorio, las asociaciones de usuarios, el contratista de Obra y la Interventoría.

Se solicita respetuosamente, le verificación y firma, para continuar con el trámite pertinente.

Cordialmente,


**Naúl Albeiro Vega Vega**
Contratista - Gerente Proyecto ADR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN Y NOVEDADES CONTRACTUALES** | CÓDIGO | **F-PR-48** |
| | VERSIÓN | **03** |
| | VIGENCIA | **2025-10-07** |
| **GESTION DE PROVEEDORES** | CLASIFICACION | **IP** |

SUBGERENCIA: DESARROLLO DE PROYECTOS

GERENCIA O GRUPO DE: DESARROLLO PROYECTOS 3

GERENCIA DE CONVENIO O CONTRATO DE LINEA DE NEGOCIO: Covenio N° 224010 -ADR.

| | | | **TIPO DE NOVEDAD** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N° CONTRATO** | **CONTRATISTA** | **TIPOLOGIA** | **MODIFICACIÒN** | **ADICIÒN** | **PRÒRROGA** | **SUSPENSION** | **REINICIO** | **TERMINACIÒN ANTICIPADA** | **CESIÓN** | **REDUCCIÓN** | **OBSERVACIONES** |
| 2260002 | Consorcio PCS | CONTRATO INTERVENTORIA | N/A | N/A | N/A | 1.0 mes. Desde el 25-marzo -2026, al 25-abril-2026 o antes si se subsanan las causales de la suspensión. | A partir del 26 de Abril de 2026. | N/A | N/A | N/A | Este contrato de Interventoría, requiere suspensión por un (1.0) mes, a partir del 25 de marzo de 2026, hasta el 25 de abril 2026, con reinicio a partir del 26 de abril de 2026 o antes, si las causales de la suspensión son subsanadas. La suspensión se debe a los tiempos de consolidación de los documentos técnicos, que hacen parte de los proyectos aprobados por la ADR y sobre los cuales el contratista de obra ha manifestado la necesidad de subsanar, las inconsistencias enocontradas, durante las inspecciones adelantadas en campo, de la infraestructura a intervenir en los distritos de adecuación de tierras del Lote 1 (Usocoello, Usoguamo, Usosaldaña y Asoprado), del componente Fonat. |
| 2250363 | Consorcio Hidroriego Colombia | CONTRATO DE OBRA | N/A | N/A | N/A | 1.0 mes. Desde el 25-marzo -2026, al 25-abril-2026 o antes si se subsanan las causales de la suspensión. | A partir del 26 de Abril de 2026. | N/A | N/A | N/A | Este contrato de obra, requiere suspensión por un (1.0) mes, a partir del 25 de marzo de 2026, hasta el 25 de abril de 2026, con reinicio a partir del 26 de abril de 2026 o antes, si las causales de la suspensión son subsanadas. La suspensión se debe a los tiempos de consolidación de los documentos técnicos, que hacen parte de los proyectos aprobados por la ADR y sobre los cuales el contratista de obra ha manifestado la necesidad de subsanar, las inconsistencias encontradas, durante las inspecciones adelantadas en campo, de la infraestructura a intervenir en los distritos de adecuación de tierras del Lote 1 (Usocoello, Usoguamo, Usosaldaña y Asoprado), del componenet Fonat. |
| 2260003 | Consorcio PCS | CONTRATO INTERVENTORIA | N/A | N/A | N/A | 1.0 mes. Desde el 25-marzo -2026, al 25-abril-2026 o antes si se subsanan las causales de la suspensión. | A partir del 26 de Abril de 2026. | N/A | N/A | N/A | Este contrato de Interventoría, requiere suspensión por un (1.0) mes, a partir del 25 de marzo de 2026, hasta el 25 de abril de 2026, con reinicio a partir del 26 de abril de 2026 o antes, si las causales de la suspensión son subsanadas. La suspensión se debe a los tiempos de consolidación de los documentos técnicos, que hacen parte de los proyectos aprobados por la ADR y sobre los cuales el contratista de obra ha manifestado la necesidad de subsanar, las inconsistencias encontradas durante las inspecciones adelantadas en campo, de la infraestructura a intervenir en los distritos de adecuación de tierras del Lote 2 (Asusa y Asoriofrio), del componenet Fonat. |
| 2250362 | Consorcio Hidroriego Colombia | CONTRATO DE OBRA | N/A | N/A | N/A | 1.0 mes. Desde el 25-marzo -2026, al 25-abril-2026 o antes si se subsanan las causales de la suspensión. | A partir del 26 de Abril de 2026. | N/A | N/A | N/A | Este contrato de obra, requiere suspensión por un (1.0) mes, a partir del 25 de marzo de 2026, hasta el 25 de abril de 2026, con reinicio a partir del 26 de abril de 2026 o antes, si las causales de la suspención son subsanadas. La suspensión se debe a los tiempos de consolidación de los documentos técnicos, que hacen parte de los proyectos aprobados por la ADR y sobre los cuales el contratista de obra ha manifestado la necesidad de subsanar, las inconsistencias encontradas, durante las inspecciones adelantadas en campo, de la infraestructura a intervenir en los distritos de adecuación de tierras del Lote 2 (Asusa y Asoriofrio), del componenet Fonat. |
| | | | | | | | | | | | |

**ÁLVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO**
Gerente Grupo Desarrollo Proyectos 3

**OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ**
Subgerente Desarrollo Proyectos

**ESMERALDA MOLINA GÓMEZ**
Presidencia (E) ENTerritorio

Gmail Proinobras SAS <proinobrassas@gmail.com>

# Aprobación Pólizas Contrato N° 2260002- CONSORCIO PCS - INA-064-2025

1 mensaje

**Diego Efraín Cespedes Parra** <dcespede@enterritorio.gov.co> 23 de enero de 2026 a las 14:53
Para: Proinobras SAS <proinobrassas@gmail.com>
Cc: Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>, Carol Yiceth Centeno Correa <ccenteno@enterritorio.gov.co>, Naul Albeiro Vega Vega <nvega@enterritorio.gov.co>, Nanee Chris Valenzuela Plazas <nvalenzuela@enterritorio.gov.co>, Mónica González Salazar <mgonzal5@enterritorio.gov.co>

Bogotá, D.C.

Señores

**CONSORCIO PCS**

**REF: LEGALIZACIÓN CONTRATO N° 2260002- CONSORCIO PCS - INA-064-2025**

Respetado doctor:

Para los fines pertinentes, nos permitimos informar que la(s) póliza(s) que amparan el contrato citado en referencia fueron aprobadas por la Subgerencia de Operaciones el **23 DE ENERO DE 2026**.

Las pólizas aprobadas amparan los siguientes riesgos:

**CUMPLIMIENTO**

**PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES**

**CALIDAD DEL SERVICIO**

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

Teniendo en cuenta que en el contrato se pactó la suscripción de un **Acta de Inicio**, se deberán ajustar las vigencias iniciales de los amparos de las pólizas conforme a lo establecido en dicha acta. Asimismo, el supervisor del contrato deberá registrar el **inicio de la ejecución** en la plataforma **SECOP II**, previa **publicación del acta** correspondiente en el numeral 7 – **Ejecución del Contrato**.

**Nota 2.** De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula *Vigésima Sexta: Ejecución*, del documento de Anexo de Condiciones Contractuales, el inicio de la ejecución del contrato está condicionado a la expedición del respectivo Registro Presupuestal. Este requisito es de carácter obligatorio y, en ausencia de dicho documento, no es posible proceder a la firma del **ACTA DE INICIO.**

**Aprobación de garantía Secop**.

## DETALLE DE LA GARANTÍA

x

**La fase del proceso fue aprobada.**

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

**Flujo de aprobación**

Documentos (1)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (1)

Comentarios

| Comentarios | Creado por | Fecha de creación | |
|---|---|---|---|
| Aprobación Pólizas Contrato N° 2260002- CONSORCIO PCS - INA-064-2025 | Diego Efrain Cespedes Parra | 23/01/2026 2:41:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Cerrar |

Ver comentarios realizados

**Aprobación Pólizas Contrato N° 2260002- CONSORCIO PCS - INA-064-2025**

| | |
|---|---|
| Id de la garantía | CO1.WRT.19050051 |
| Referencia de la garantía | POLIZA RCE ANEXO 0 |
| Estado | Aprobada |
| Justificación | ☐ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato<br>☐ Cumplimiento - Pago de salarios |




**validación de póliza**

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre junto a ti!

MODULO



Consultar Póliza

## DATOS DE LA PÓLIZA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de póliza:** | **994000004897** | **Número de anexo:** | **0** |
| **Agencia:** | **SEAS YOPAL** | **Ramo:** | **CUMP. ENT. ESTATALES** |
| **Asegurado / Beneficiario:** | **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A** | | |
| **Tomador / Garantizado:** | **CONSORCIO PCS** | | |

**Detalle amparos asegurados:**

| Amparo / Cobertura | Inicio de Vigencia | Fin de Vigencia | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|
| CALIDAD DEL SERVICIO | jueves, 16 de abril de 2026 | miércoles, 16 de abril de 2031 | $205,886,898.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | viernes, 16 de enero de 2026 | jueves, 26 de abril de 2029 | $68,628,966.00 |
| CUMPLIMIENTO | viernes, 16 de enero de 2026 | sábado, 26 de diciembre de 2026 | $205,886,898.00 |

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre junto a ti!

MODULO



Consultar Póliza

## DATOS DE LA PÓLIZA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de póliza:** | **994000001858** | **Número de anexo:** | **0** |
| **Agencia:** | **SEAS YOPAL** | **Ramo:** | **RESP CIVIL EXT PATRI** |
| **Asegurado / Beneficiario:** | **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A** | | |
| **Tomador / Garantizado:** | **CONSORCIO PCS** | | |

**Detalle amparos asegurados:**

| Amparo / Cobertura | Inicio de Vigencia | Fin de Vigencia | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | viernes, 16 de enero de 2026 | domingo, 26 de abril de 2026 | $437,726,250.00 |

Nueva Consulta | Visualizar PDF

Cordialmente,

Diego Céspedes Parra

Técnico Administrativo 2

Grupo Procesos de Selección

Dcespede@enterritorio.gov.co

(+57) (601) 915 6282

Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogotá D.C.

http://www.enterritorio.gov.co

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:**

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

---

**De:** Proinobras SAS <proinobrassas@gmail.com>
**Enviado el:** miércoles, 21 de enero de 2026 11:29 p. m.
**Para:** Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>; Diego Efraín Cespedes Parra <dcespede@enterritorio.gov.co>; Carol Yiceth Centeno Correa <ccenteno@enterritorio.gov.co>; Naul Albeiro Vega Vega <nvega@enterritorio.gov.co>; Linda Lucia Monroy Peñuela <lmonrroy1@enterritorio.gov.co>
**Asunto:** OFICIO 01- GRUPO I- RADICACION POLIZAS SEGUN CONTRATO 2260002

**ATENCIÓN:** Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

Bogotá D.C., 21 de enero de 2026

2260002-RL-01

Señores
**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL**
**ENTerritorio**
Calle 26 No. 13-19
Bogotá D.C

Referencia: Contrato 2260002 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA Y GRAN ESCALA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 224010 GRUPO I: ASOGUAMO / Tolima, USOCOELLO / Tolima, ASOPRADO / Tolima, USOSALDAÑA / Tolima.”

Asunto: Poliza de cumplimiento y Responsabilidad Civil extracontractual según suscripción del contrato.

Cordial Saludo,

Anexo a la presente las pólizas de cumplimiento No. 625-47-994000004897 Anexo 0, póliza de Responsabilidad civil extracontractual No. 625-74-994000001858 Anexo 0, según suscrita el contrato en referencia, para su revisión y aprobación.

Así mismo ya fueron publicadas en el SECOP II.

Cordialmente,

CONSORCIO PCS

Interventoría

--

_____

**PROINOBRAS SAS**

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 25/03/2026 11:11:03 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **91216220** y Nombre: **CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **137083290** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**
Que siendo las 03:21:55 PM horas del 25/03/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **91216220**
Apellidos y Nombres: **CRUZ AYALA CARLOS AUGUSTO**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 293452639

PIB
20:10:33


Bogotá DC, 25 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona PROYECTOS INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES S A S identificado(a) con NIT número 9009335751:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 293452774

PIB
20:13:51


Bogotá DC, 25 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MCS S.A.S identificado(a) con NIT número 9018842237:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 293452711

PIB
20:12:18


Bogotá DC, 25 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CG INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA identificado(a) con NIT número 9015398388:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 25 de marzo de 2026, a las 20:23:22, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Número de identificación tributario |
| No. Identificación | 9020144733 |
| Código de Verificación | 9020144733260325202322 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 293435846

PIB
15:33:04


Bogotá DC, 25 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91216220:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 25 de marzo de 2026, a las 15:29:36, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 91216220 |
| Código de Verificación | 912162202603251529 36 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB