Usuario Pago:
DHINCAPI
160

AQUATERRA E.S.P
NIT 811013060-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00187

Fecha de Pago: 16-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: C INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ,Id: 900089999

DESCRIPCIÓN: PAGO DE FACTURA NO. F 712 SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORÍA NO.05 DE 2025 CUYO OBJETO ES ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE REDES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EXISTENTES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA. PGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE NOVIEMBRE 2025 Y EL 11 DE MARZO 2026 COMO CONSTA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN NO.01 DE ESTE CONTRATO

Otros: FACTURA No.F712

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA NO.F 712

Vlr Bruto: 99,211,354.34 **Vlr Deducc.:** 20,050,697.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 79,160,657.34

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
32 BANCO CAJA SOCIAL	21003643768	TRANSFERENCIA	C INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIC	$79,160,657.34
			Total:	**$79,160,657.34**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	11	$83,370,886	$9,170,797	RETEIVA EN SERVICIOS 15%	15	$15,840,468	$2,376,070
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$83,370,886	$833,709	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$83,370,886	$3,334,835
INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO DE G	0.7	$83,370,886	$583,596	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$83,370,886	$1,667,418
TASA PRO-DEPORTE Y RECRACIÓN 2.5%	2.5	$83,370,886	$2,084,272				
TOTAL Deducibles:			**$20,050,697.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

DIANA CECILIA HINCAPIE SANCHEZ
DIRECTORA FINANCIERA Y COMERCIAL

BENEFICIARIO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Oriana Hincapie Iral	AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	FINANCIERA	181.143.15.19	Marzo 13 de 2026 03:22 pm

Número de Transacción: APII6075328551647429

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 16 de 2026 09:49 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******3768
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	OP160
Fecha de Aplicación:	Marzo 16 de 2026
Valor del Lote:	$79.160.657,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	M&C INGENIEROS SAS	NI 900089999	Bancolombia	Cuenta Ahorros	55100000789	$79.160.657,00	--	F 712	INFORME 01	--

Imprimir Cerrar

EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE

AQUATERRA E.S.P

Usuario Ordenó
DISAZA

NIT 811013060-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-160

Fecha/Estado
11/03/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION COMPRAS Y GASTOS

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** C. CONSULTORÍA NO. 05

PAGADO A: C INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ,Id: 900089999

DESCRIPCIÓN: PAGO DE FACTURA NO. F 712 SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORÍA NO.05 DE 2025 CUYO OBJETO ES ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE REDES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EXISTENTES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUARNE ANTIOQUIA. PGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE NOVIEMBRE 2025 Y EL 11 DE MARZO 2026 COMO CONSTA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN NO.01 DE ESTE CONTRATO

Doc. Ref. : FACTURA NO.F 712

Vlr Bruto: 99,211,354.34 **Vlr Deducc.:** 20,050,697.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **79,160,657.34**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2025533	202558	1.2.1.0.00	37	2.1.2.02.02.008.04.01	ESTUDIOS Y PROYECTOS ACUEDUCTO	$49,605,677.17
-2025533	202558	1.2.1.0.00	37	2.1.2.02.02.008.04.02	ESTUDIOS Y PROYECTOS ALCANTARILLADO	$49,605,677.17

TOTAL: **$99,211,354.34**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	11	$83,370,886	$9,170,797	RETEIVA EN SERVICIOS 15%	15	$15,840,468	$2,376,070
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1	$83,370,886	$833,709	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4%	4	$83,370,886	$3,334,835
INDUSTRIA Y COMERCIO MUNICIPIO DE G	0.7	$83,370,886	$583,596	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$83,370,886	$1,667,418
TASA PRO-DEPORTE Y RECRACIÓN 2.5%	2.5	$83,370,886	$2,084,272				

TOTAL Deducibles: **$20,050,697.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ORIANA HINCAPIE IRAL
GERENTE

DIANA PAOLA ISAZA ISAZA
TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

NINGUNO . .

NINGUNO . .

M & C INGENIEROS S.A.S
NIT 900.089.999-1
CL 32B 65 05 INT 301
Tel: (604) 5899000
Medellín - Colombia
gerencia@mycingenieros.com

Factura electrónica de venta
No. F 712

Fecha y hora Factura

Señores	AQUATERRA ESP GUARNE			**Generación**	03/03/2026, 10:07
NIT	811.013.060-0	**Teléfono**	(604) 3588613	**Expedición**	03/03/2026, 10:07
Dirección	CR 50 42 100 LC 209	**Ciudad**	Guarne - Colombia	**Vencimiento**	03/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Cobro Acta 1 proyecto consultoría para la actualización del catastro de redes de los sistemas de acueducto y alcantarillado existe en la zona urbana del municipio de Guarne Antioquia	1.00	83,370,886.00	15,840,468.34	99,211,354.34

Total items: 1

Total Bruto	83,370,886.00
IVA 19%	15,840,468.34
Total a Pagar	99,211,354.34

Valor en Letras:
Noventa y nueve millones doscientos once mil trescientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 99,211,354.34

Observaciones:
Bancolombia Ahorros N° 55100000789
IVA Sobre la Utilidad
Pago de Contado

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102047094 aprobado en 20251124 prefijo F desde el número 705 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa 1.10%
CUFE: f44edc5b828ef0ee6b2317ecf7d09f771cdf9b525a1ed316493bbd750bffb7e45b4cd787f6ea5e382d9469ef3ae38106

enlace

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-12, 02:59:52 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 81685997

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 12/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	M Y C INGENIEROS SAS		
Documento	NI900089999	**Dirección**	CL 32B #65 - 05 INTERIOR 301
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5899000
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CARMONA CASTANO JOHN FREDY	**Identificación**	CC 98670405
Total Afiliados	8	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días APF	Días COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017747141	JUAN ESTEBAN GOMEZ CASTAÑEDA	31	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	6.960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 519.200
CC 1020440788	LEIDY TATIANA ORTIZ VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6.960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1020444124	MARIA ALEJANDRA PALENCIA DIAZ	31	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0.520	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 541.600
CC 1037612779	ROBINSON ESTIVER OCAMPO PALACIO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6.960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1039463347	KELLY JOHANNA CARMONA DIAZ	31	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	6.960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1152207327	SANTIAGO LONDOÑO RENDON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.200.000	$ 88.000	6.960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 71677835	ALISON ARDIRO GUTIERREZ BETANCUR	31	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.500.000	$ 880.000	(EPS008) EPS SANITAS	$ 5.500.000	$ 220.000	0.520	$ 5.500.000	$ 28.600	(CCF04) COMFAMA	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.348.600
CC 98670405	JOHN FREDY CARMONA CASTAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6.960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 23.623.500	$ 23.623.500	$ 23.623.500	$ 23.623.500	$ 3.779.800	$ 1.096.000	$ 1.198.700	$ 945.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.060.800	$ 0	$ 7.060.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-12, 02:57:28 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	M Y C INGENIEROS SAS
NIT	NI 900089999
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	81685997
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1923886313
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 7.060.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 880.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 1.139.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 1.760.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 220.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	7	$ 846.000	$ 0
N860903790	14-11	ARL SURA	8	$ 1.198.700	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	8	$ 945.000	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	$ 28.500	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 42.800	$ 0
		SubTotales:		$ 7.060.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 7.060.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-07, 09:09:15 AM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82442110

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 07/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	M Y C INGENIEROS SAS		
Documento	NI900089999	**Dirección**	CL 32B #65 - 05 INTERIOR 301
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5899000
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CARMONA CASTANO JOHN FREDY	**Identificación**	CC 98670405
Total Afiliados	8	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	SLT	INT P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
CC 1017147147	JUAN ESTEBAN GOMEZ CASTAÑEDA	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	6.960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 519.200
CC 1020440788	LEIDY TATIANA ORTIZ VELASQUEZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6.960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1020446124	MARIA ALEJANDRA PALENCIA DIAZ	01	01																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.760	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 176.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 541.800
CC 1037612779	ROBINSON ESTIVER OCAMPO PALACIO	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6.960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1039463347	KELLY JOHANNA CARMONA DIAZ	01	01																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	6.960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1152207321	SANTIAGO LONDOÑO RENDON	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.200.000	$ 88.000	6.960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 71677631	WILSON ARDIRO GUTIERREZ BETANCUR	01	01																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.500.000	$ 880.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.500.000	$ 220.000	0.522	$ 5.500.000	$ 28.800	(CCF04) COMFAMA	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.348.800
CC 98670405	JOHN FREDY CARMONA CASTAÑO	01	00																		0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6.960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 23.623.500	$ 23.623.500	$ 23.623.500	$ 23.623.500	$ 3.779.800	$ 1.056.000	$ 1.198.700	$ 945.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.050.800	$ 66.000	$ 7.126.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-01-07, 09:04:21 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	M Y C INGENIEROS SAS
NIT	NI 900089999
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	82442110
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2065510481
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 7.126.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 880.000	$ 8.200
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 1.139.800	$ 10.700
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 1.760.000	$ 16.400
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 220.000	$ 2.100
N800088702	EPS010	EPS SURA	7	$ 846.000	$ 7.900
N890903790	14-11	ARL SURA	8	$ 1.198.700	$ 11.200
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	8	$ 945.000	$ 8.800
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	$ 28.500	$ 300
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 42.800	$ 400
		SubTotales:		$ 7.060.800	$ 66.000
		Total a Pagar:			$ 7.126.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-07, 09:14:01 AM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 82808183

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 07/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	M Y C INGENIEROS SAS		
Documento	NI900089999	**Dirección**	CL 32B #65 - 05 INTERIOR 301
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5899000
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CARMONA CASTANO JOHN FREDY	**Identificación**	CC 98670405
Total Afiliados	8	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1037747147	JUAN ESTEBAN GOMEZ CASTAÑEDA	01	00		X															0	30	30	30	30	(25-11) COLPENSIONES	$ 1.333.334	$ 213.400	(EPSC10) EPS SURA	$ 1.333.334	$ 53.400	6.960	$ 1.333.334	$ 92.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.333.334	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.700
CC 1020440788	LEIDY TATIANA ORTIZ VELASQUEZ	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.333.334	$ 373.400	(EPSC10) EPS SURA	$ 2.333.334	$ 93.400	6.960	$ 2.333.334	$ 162.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.333.334	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 727.700
CC 1020448124	MARIA ALEJANDRA PALENCIA DIAZ	01	01		X															0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION	$ 901.550	$ 144.300	(EPSC10) EPS SURA	$ 901.550	$ 36.100	0.520	$ 901.550	$ 4.700	(CCF04) COMFAMA	$ 901.550	$ 36.100	$ 18.100	$ 27.100	$ 0	$ 0	$ 348.100
CC 1037812779	ROBINSON ESTIVER OCAMPO PALACIO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPSU10) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6.960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1039463347	KELLY JOHANNA CARMONA DIAZ	01	00		X															0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.333.334	$ 213.400	(EPSU10) EPS SURA	$ 1.333.334	$ 53.400	6.960	$ 1.333.334	$ 92.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.333.334	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.700
CC 1152207321	SANTIAGO LONDOÑO RENDON	01	00		X															0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION	$ 1.393.334	$ 223.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.393.334	$ 55.800	6.960	$ 1.393.334	$ 97.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.393.334	$ 55.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.600
CC 71577835	ALISON ARDILA GUTIERREZ BETANCUR	01	01																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.500.000	$ 880.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.500.000	$ 220.000	0.520	$ 5.500.000	$ 28.600	(CCF04) COMFAMA	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.348.600
CC 98670405	JOHN FREDY CARMONA CASTAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPSC10) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6.960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 19.794.886	$ 19.794.886	$ 19.794.886	$ 19.794.886	$ 3.167.500	$ 858.700	$ 966.100	$ 792.100	$ 18.100	$ 27.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.839.600	$ 0	$ 5.839.600

Enlace Operativo. Lineas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-01-07, 09:07:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	M Y C INGENIEROS SAS
NIT	NI 900089999
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	82808183
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2065519443
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 5.839.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 586.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 927.300	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 1.653.400	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 220.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	7	$ 648.700	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	8	$ 966.100	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	8	$ 792.100	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	$ 18.100	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 27.100	$ 0
		SubTotales:		$ 5.839.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 5.839.600

Enlace Operativo. Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-27, 01:52:46 PM **Tipo Planilla:** E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83885480

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 24/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	M Y C INGENIEROS SAS		
Documento	NI900089999	**Dirección**	CL 32B #65 - 05 INTERIOR 301
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5899000
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CARMONA CASTANO JOHN FREDY	**Identificación**	CC 98670405
Total Afiliados	8	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	INT P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APH	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1020448124	MARIA ALEJANDRA PALENCIA DIAZ	01	00	X																0	4	4	4	1	(230201) PROTECCION	$ 233.454	$ 37.400	(EPS010) EPS SURA	$ 233.454	$ 8.400	0,522	$ 233.454	$ 1.300	(CCF04) COMFAMA	$ 233.454	$ 8.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.500
CC 1037612779	ROBINSON ESTIVER OCAMPO PALACIO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.800
CC 1054772885	JEISON ALEJANDRO PEDRAZA ROJO	01	0.	X																0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.459.188	$ 233.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.459.088	$ 58.400	6,960	$ 1.459.088	$ 101.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.459.088	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.900
CC 1164406848	CARLOS MARIO GARCIA DURAN	01	00	X																0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.833.334	$ 293.400	(EPS002) SANITAS EPS	$ 1.833.334	$ 73.400	6,960	$ 1.833.334	$ 127.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.833.334	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.900
CC 1152267327	SANTIAGO LONDONO RENDON	01	00	X																0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION	$ 1.906.667	$ 305.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.906.667	$ 76.300	6,960	$ 1.906.667	$ 132.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.906.667	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.500
CC 70978481	RUBEN EMILIO RODRIGUEZ VEGA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS010) EPS SURA	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 71677835	WILSON ARGIRO GUTIERREZ BETANCUR	01	00							X										0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.500.000	$ 880.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.500.000	$ 220.000	6,960	$ 5.500.000	$ 382.800	(CCF04) COMFAMA	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.702.800
CC 98670405	JOHN FREDY CARMONA CASTAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 17.990.907	$ 17.990.907	$ 17.990.907	$ 17.990.907	$ 2.878.800	$ 719.900	$ 883.500	$ 719.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.202.100	$ 3.800	$ 5.205.900

Enlace Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 60 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-24, 08:56:38 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	M Y C INGENIEROS SAS
NIT	NI 900089999
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	83885480
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	85854282
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 5.205.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 526.900	$ 400
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 902.500	$ 600
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 1.449.400	$ 1.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 58.400	$ 100
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 220.000	$ 200
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 73.400	$ 100
N800088702	EPS010	EPS SURA	5	$ 368.100	$ 300
N890903790	14-11	ARL SURA	8	$ 883.500	$ 600
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	8	$ 719.900	$ 500
		SubTotales:		$ 5.202.100	$ 3.800
		Total a Pagar:			$ 5.205.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

INFORME DE SUPERVISION N° 01

INFORME No.:	**01**	**SUPERVISION**	**x**	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	☐
		INTERVENTORIA	☐	PARA PAGO	x		
PERIODO DE EJECUCION		Desde:		28/11/2025	Hasta:	11/03/2026	

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO	x	NÚMERO:	No. 05	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	28-11-2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO			28-11-2025	
Consultoría para la actualización del catastro de redes de los sistemas de acueducto y alcantarillado existentes en la zona urbana del municipio de Guarne Antioquia.				
DEPENDENCIA CONTRATANTE:			Dirección Técnica Acueducto y Alcantarillado	
CONTRATISTA	NOMBRE:		M&C INGENIEROS S.A.S.	
	NIT		900.089.999-1	
VALOR [$]:	INICIAL:		DOSCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS $203.498.228	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		$	
PLAZO:	INICIAL		Un mes y medio (1.5) desde la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			28-11-2025	31-12-2025
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		1	3 meses más	31 de marzo de 2026
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		586	
	FECHA:		27-11-2025	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.NTC.9212574	

SERVICIOS PÚBLICOS

INFORME DE SUPERVISION N° 01

SUPERVISOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	DANIEL RUIZ RIOS Director Técnico de Acueducto y Alcantarillado
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	Interno

% DE EJECUCION FISICA	48,75%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	48,75%

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Se procede a elaborar el Informe de Supervisión Nº 01 relacionado con el cumplimiento del Contrato antes referenciado, cuyo objeto es Consultoría para la actualización del catastro de redes de los sistemas de acueducto y alcantarillado existentes en la zona urbana del municipio de Guarne Antioquia, previa la recepción y análisis de la **Factura N° F 712** presentados por el contratista.

2.1 SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

El contratista realiza las actividades correspondientes al levantamiento y actualización del catastro de las redes de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con el objeto del contrato y cumpliendo con las programaciones coordinadas desde la Dirección de Acueducto y Alcantarillado. Estas actividades incluyen la identificación, localización, verificación y registro de la información técnica de las redes existentes en campo, con el fin de actualizar la base de datos y la cartografía del sistema.
El desarrollo de estas labores se realiza en coordinación con el personal técnico de la entidad, dando cumplimiento a las rutas de trabajo programadas y a los requerimientos operativos establecidos para el adecuado conocimiento y gestión de la infraestructura del sistema de acueducto y alcantarillado.

2.1.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA:		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
1. **a)** Ejecutar el Contrato conforme a las especificaciones técnicas descritas en el documento estudios previos y los requerimientos de AQUATERRA E.S.P.	100%	El contratista cumple, realiza la actividad
2. **b)** Disponer el recurso humano profesional necesario para garantizar el adecuado desarrollo de la consultoría.	100%	El contratista cumple, realiza la actividad

3. **c)** Cumplir y Acreditar el pago de las obligaciones inherentes a los aportes con los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuándo esté exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal, de conformidad a lo exigido por parte del Art. 50 de la ley 789 de 2002, del Art. 2 de la ley 828 de 2003 y el Art. 23 de la ley 1150 de 2007.	100%	El contratista cumple, realiza la actividad
4. **d)** Velar porque los contratistas que ejecuten los componentes directamente relacionados con el objeto del contrato cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para el personal a su servicio.	100%	El contratista cumple, realiza la actividad
5. **e)** Entregar los soportes financieros generados por el pago de cada uno de los ítems establecidos en el presupuesto definido, junto con el informe de avance físico y presupuestal de la ejecución.	100%	El contratista cumple, realiza la actividad
6. **f)** Presentar los informes periódicos de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto, y con el detalle de las actividades realizadas, valoradas y cuantificadas de manera que puedan evidenciarse lo ejecutado en cada uno de ellos, así como los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y o resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera, y a la terminación del plazo del contrato, presentar un informe final ejecutivo detallado de las actividades realizadas.	100%	El contratista cumple, realiza la actividad
7. **g)** Atender las consultas y requerimientos que se presenten durante la ejecución del objeto contractual.	100%	El contratista cumple, realiza la actividad

INFORME DE SUPERVISION N° 01

8. **h)** Participar en reuniones de seguimiento o acompañamiento concertada con el supervisor designado.	100%	El contratista cumple, realiza la actividad
9. **i)** Todos los gastos inherentes al funcionamiento, personal, equipos, insumos, licencias, oficinas y demás gastos que requiera la empresa para la ejecución del contrato, se entenderán asumidos en los precios indicados en la propuesta.	100%	El contratista cumple, realiza la actividad
10. **j)** Tener una capacidad operativa básica para ejecutar el contrato con la celeridad organización y comunicación que según la naturaleza del contrato se requiere.	100%	El contratista cumple, realiza la actividad
11. Guardar absoluta reserva de todo lo que conozca debido al desarrollo del objeto contractual.		
12. Pagar las indemnizaciones por los daños que la ejecución cause a terceros, o AQUATERRA E.S.P por el personal que ésta haya contratado		
13. Designar un representante para el presente contrato, quién, debe asistir a las reuniones que convoque el AQUATERRA E.S.P o cualquier Entidad, para la planeación, ejecución y evaluación de cada componente de la presente consultoría.		
14. Recomendar la suspensión de las labores cuando no se cumplan las características, especificaciones descritas en el presupuesto oficial.		
15. Informar por escrito a la empresa contratante sobre las conductas del contratista, que constituyan incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, en este aviso se relataran los hechos y se propondrá la aplicación de multas o sanciones respectivas, si hubiera lugar a ello.		

INFORME DE SUPERVISION N° 01

16. Presentar informe final sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, debidamente valoradas y cuantificadas.		
17. Entregar la totalidad de componentes de la presente consultoría en un paquete final completo, en medios físicos, digitales y con incorporación de los planos que se requieran.		
18. Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidación del contrato.		
19. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.		
POR PARTE DEL CONTRATANTE:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para la apropiación y traslado de los recursos del contrato.	100%	Se cumple con lo requerido
a) Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato, con la asignación de un funcionario del área de Acueducto y Alcantarillado que realice los respectivos apiques e indique cada una de las estructuras que compone el sistema de acueducto y alcantarillado urbano.	100%	Se cumple con lo requerido
a) Coordinar el proyecto de acuerdo con la normatividad establecida.	100%	Se cumple con lo requerido
a) Ejercer el seguimiento, control, vigilancia, verificación, asesoría al contrato, por medio de la Supervisión/Interventoría externo (según el caso).	100%	Se cumple con lo requerido
a) Exigir al Contratista y al Interventor la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.	100%	Se cumple con lo requerido
a) Pagar el presente contrato en la forma prevista, previa presentación de los informes de la	100%	Se cumple con lo requerido

supervisión/interventoría y soportes de ejecución por parte del contratista.		
a) Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato. b) Verificar la efectiva prestación del servicio y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por parte del Contratista, entre otras.	100%	Se cumple con lo requerido
a) Asignar un supervisor por parte de la entidad contratante o interventor cuando aplique, para que ejerza las respectivas funciones.	100%	Se cumple con lo requerido
a) Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato.		

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA		
ENTIDAD	**AQUATERRA**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$203.498.228	$203.498.228
2. Adiciones	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$203.498.228	$203.498.228
4. Recursos pagados / desembolsados sin incluir la factura actual	$ 0	$ 0
5. Recursos a pagar en este informe	$99.211.354	$99.211.354
6. Recursos no ejecutados	$ 104.286.874	$ 104.286.874

2.3 ANOTACIONES ADICIONALES:

En el presente periodo no se consignan anotaciones adicionales.

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: ***SEGUNDA – Valor del contrato y forma de pago*:** El valor del contrato está amparado por la disponibilidad presupuestal No. 533 del 12 de noviembre de 2025 y su valor será por DOSCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ml/cte ($203.498.228). ***Forma de pago*:** El valor de contrato se pagará mediante actas de avance de consultoría, presentando un informe de actividades que contenga como mínimo: *número del*

INFORME DE SUPERVISION N° 01

contrato, objeto, valor, plazo, relación de las garantías, debidamente actualizadas, análisis de los riesgos presentados con su respectivo informe técnico donde se logre evidenciar el control de los mismos. (en caso de aplicar), descripción y cantidades de las actividades ejecutadas, control del personal (novedades), control de equipos utilizados, resumen del estado del contrato, control de presupuesto e inversión, reporte de multas y sanciones si hubiera lugar, comentarios y recomendaciones, seguridad social de los profesionales, seguridad social de los trabajadores.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	28-11-2025	$203.498.228				$203.498.228
Adiciones	N/A	N/A				$ 0
Pago No.1 / Desembolso	A pagar		$ 99.211.354	A pagar	A pagar	$104.286.874
TOTALES		$203.498.228	$ 99.211.354	$0	$0	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

No. Planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cotización		IBC		Aportes				
		Salud	Pensión		Pensión	Salud	ARP	Cajas	Total intereses de mora	Total
83885480	24/02/2026	02/2026	02/2026	$17.990.907	$2.878.800	$719.900	$883.500	$719.900	$3.800	$5.205.900

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula segunda. "FORMA DE PAGO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($99.211.354)** CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato:

SERVICIOS PÚBLICOS

INFORME DE SUPERVISION N° 01

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad y diseño de la futura contratación	Contratante	REDUCIR PROBABILIDAD. Cumplir con los parámetros contemplados, remitir estudios para revisión del Asesor Jurídico, verificar el lleno de todos los requisitos. Es responsabilidad del director de área o encargado de los estudios previos	Los estudios previos fueron revisados por el asesor jurídico
No firma del contrato	Contratista	TRANSFERIR RIESGO. Solicitar póliza de seriedad de propuesta cuando supere _____, Lo realiza el director de área o responsable y lo deja plasmado en estudios previos. ASUMIR RIESGO. para cuantías inferiores se asume el riesgo.	El contrato se firmó satisfactoriamente.
Falta de Idoneidad del contratista	Contratante	REDUCIR PROBABILIDAD. Verificar cumplimiento de requisitos contemplados en los estudios previos, revisión del Asesor y del Comité Evaluador en los casos que proceda, inclusión de soportes de idoneidad en el expediente respectivo.	Se revisa en el proceso de contratación
Calidad del servicio prestado		TRANSFERIR RIESGO. Solicitar póliza de calidad del servicio, Lo realiza el director de área o responsable y lo deja plasmado en estudios previos.	La póliza se encuentra vigente a la fecha
Cumplimiento del contrato o Retrasos en la ejecución de las labores	Contratista	TRANSFERIR RIESGO. Solicitar póliza de cumplimiento, Lo realiza el director de área o responsable y lo deja plasmado en estudios previos.	La póliza se encuentra vigente a la fecha
Accidentes de trabajo	Contratista	TRANSFERIR RIESGO. Solicitar afiliación y pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos),	Revisión mensual de las afiliaciones

[illegible]

INFORME DE SUPERVISION N° 01

		verificando la oportunidad de los aportes y en los montos exigidos por las normas legales, Lo realiza el director de área o responsable y lo deja plasmado en estudios previos y lo verifica y certifica en cada acta de supervisión.	
Retraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos.	Contratista	ACEPTAR EL RIESGO. Incluir en el contrato una cláusula que contemple la forma de pago y las fechas en las cuales se debe presentar el informe, la cuenta de cobro y los soportes. Es Responsabilidad del supervisor controlar el cumplimiento del mismo.	Seguimiento en conjunto de la Técnica de Contratación
Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley	Contratista	ACEPTAR EL RIESGO. Incluir en el contrato una cláusula que contemple los términos para la liquidación del contrato. Es Responsabilidad del supervisor controlar el cumplimiento del mismo.	Se deja consignado en el contrato los tiempos de liquidación. A la fecha se encuentra en ejecución el contrato
Inadecuada conservación de los documentos y demás soportes que evidencien el cumplimiento del contrato y el desarrollo del proceso en general.	Contratante	REDUCIR PROBABILIDAD Verificar la entrega de todos los soportes anterior a la autorización de cada pago y asegurar el archivo. Elaborar lista de control para control. La responsabilidad de la entrega y conservación de documentos es responsabilidad del supervisor u la Técnica Administrativa. (contratación)	Verificados por el supervisor y entregados a la Técnica de Contratación
Demora en el reporte de la información a los órganos de control a través de las plataformas establecidas para tal fin.	Contratante	ACEPTAR EL RIESGO. Informar a los responsables los tiempos para el reporte de la información. Realizar seguimientos mensuales de acuerdo a los reportes y dar a conocer al responsable.	La Técnica de Contratación realiza el seguimiento

INFORME DE SUPERVISION N° 01

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS

Deberá velar por el cumplimiento de estas en las siguientes etapas contractuales: Inicio, adición, prorrogas, suspensiones, reinicio y entrega de bienes y obras.

AMPAROS	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	10	$20.349.823,00	28	11	2025	01	07	2026
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10	$20.349.823,00	28	11	2025	31	12	2028
Calidad del servicio	10	$20.349.823,00	28	11	2025	01	07	2026

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Planilla pago de seguridad social
Certificación de aportes parafiscales
Factura: Nº F 712

Para constancia, se firma la presente acta el 11/03/2026

Daniel Ruiz

DANIEL RUIZ RIOS
Director Técnico de Acueducto y Alcantarillado
Supervisor