Alcaldía de Sácama NIT: 800.103.663-8	**SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD** **PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA** **ACTA PARCIAL No. 01**	**CODIGO**	PA-GC-PR-13
		VERSION	3
		FECHA	12/01/2017

TIPO DE CONTRATO / CONTRATO DE OBRA / MENOR CUANTIA

N° DE CONTRATO: AS-SAMC-007-2025

FECHA PRESENTE ACTA:	miércoles, 11 de marzo de 2026		
CONTRATO:	AS-SAMC-007-2025	DE FECHA: 04 de diciembre del 2025	
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL HOGAR DE PASO JIMMY ALIRIO CRUZ, EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA POBLACION VULNERABE DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA-CASANARE.		
CONTRATISTA:	INGEPROAR S.A.S.	**NIT:**	901.824.150-1
REPRESENTANTE LEGAL:	BRANDON DAVID MONTENEGRO GAVIRIA	**C.C.**	1.079.181.120 DE CAMPOALEGRE-HUILA
SUPERVISOR:	OSCAR JAVIER CUESTA SILVA / SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS		
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS		($ 88.111.815,35) MDA/CTE
VALOR ADICIONAL:	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHCOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS		($ 4.744.862,73) MDA/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON OCHO DECIMAS DE CENTAVO		($ 92.856.678,08) MDA/CTE
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES		
FECHA DE INICIACION:	16 de diciembre de 2025		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	15 de febrero de 2026		
FECHA DE SUSPENSIÓN No 01:	13 de febrero de 2026		
FECHA AMPLIACION SUSPENSIÓN No 01:	20 de febrero de 2026		
FECHA DE REINICIO No 01:	27 de febrero de 2026		
FECHA PRORROGA Y ADICION No. 01:	27 de febrero de 2026		
TIEMPO DE PRORROGA No. 01:	15 DIAS		
TOTAL PLAZO DE EJECUSION:	DOS (02) MESES QUICNCE (15) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 de marzo de 2026		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR:	**16/12/2025 AL 31/01/2026**		

En el Municipio de Sácama, a los 11 dias del mes de marzo del año 2026 se reunieron: el Señor (a) BRANDON DAVID MONTENEGRO GAVIRIA, representante legal de INGEPROAR S.A.S.en calidad de Contratista, el señor OSCAR JAVIER CUESTA SILVA como SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS, en calidad de Supervisor con el fin de suscribir la presente Acta Parcial del Contrato de Obra de Menor Cuantia Nº 46092 del AS-SAMC-007-2025 . En vista de que los documentos entregados evidencian el cumplimiento de las actividades ejecutadas, y que estas se ajustan a las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato, así como a lo consignado en los informes correspondientes, se procede a recibir a satisfacción lo ejecutado. En consecuencia, se autoriza el pago conforme a lo establecido y registrado en la presente acta.

BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	CONTRATO	EJECUCION	PAGOS
Valor del contrato	$ 88.111.815,35		
valor adicional	$ 4.744.862,73		
Valor acta Nº 1			
Valor a pagar en la presenta acta		$ 36.769.335,00	$ 36.769.335,00
Saldo por ejecutar del contrato		$ 56.087.343,08	
Saldo a favor del Muncipio			$ 56.087.343,08
Sumas iguales	**$ 92.856.678,08**	**$ 92.856.678,08**	**$ 92.856.678,08**

El valor a pagar en la presente acta es:	TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCOS PESOS M/CTE

El valor de la presente acta, se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal

Nº Registro presupuestal:	RP20251204002
Nº Certificado Disponibilidad presupuestal:	20250915002
Código:	2.3.2.02.02.005.45.01
Rubro:	Sedes Mantenidas

Que presentó el informe de actividades que se adjuntan a la presente acta y que hacen parte integral del contrato referenciado; soportes de pago de aportes a la seguridad social en salud y pensiones correspondientes al periodo de la presente Acta Parcial y se ajustan a los montos de cotización establecidos por la Ley vigente.

IBC	SALUD 12,5%	PENSIÓN 16%	ARP	CCF	Nº PLANILLA	FECHA DE PAGO
$ 4.839.900,00	$ 193.800,00	$ 774.700	$ 337.000	$ 193.800,00	35742609	29/12/2025
$ 7.003.620,00	$ 280.400,00	$ 1.120.800	$ 487.600	$ 280.400,00	36365031	13/02/2026

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA		AHORROS: (X)
457-000041-18	BANCO: BANCOLOMBIA	CORRIENTE:

Alcaldía de Sácama NIT: 800.103.663-8	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA ACTA PARCIAL No. 01	CODIGO	PA-GC-PR-13
		VERSION	3
		FECHA	12/01/2017

TIPO DE CONTRATO / CONTRATO DE OBRA / MENOR CUANTIA

N° DE CONTRATO: AS-SAMC-007-2025

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

Para constancia se firma la presente acta una vez recibido el trabajo a entera satisfacción, a los 11 dias del mes de marzo del año 2026

OSCAR JAVIER CUESTA SILVA
Secretario de Planeacion y Obras Publicas
SUPERVISOR

BRANDON MONTENEGRO

INGEPROAR S.A.S.
R / L: BRANDON DAVID MONTENEGRO GAVIRIA
CONTRATISTA

Aprobó: Oscar Javier Cuesta Silva. - Supervisor	
Revisó: Oscar javier Cuesta Silva - Supervisor	
Elaboró: Sandra Carolina Mora -Contratista	