FORMATO DE ACTA DE COMITÉ DE OBRA

Acta de Comité No	001-2025
Contrato de Obra No	CONTRATO DE OBRA No AS-SAMC-007-2025
Objeto Contrato de Obra	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL HOGAR DE PASO JIMMY ALIRIO CRUZ, EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA POBLACION VULNERABE DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA-CASANARE
Ciudad y fecha:	Yopal, Casanare
Lugar de la reunión:	Hogar de paso Jimmy Alirio Cruz
Objeto de la reunión:	Inicio de obra

1. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO REPRESENTACIÓN DE	FIRMA
Brandon David Montenegro Gaviria	Representante legal INGEPROAR S.A.S. (contrato de obra)	BRANDON MONTENEGRO
Wilmar Armando Jimenez Marulanda	Residente de obra	
Oscar Javier Cuesta Silva	Secretario de Planeacion y Obras Publicas	

2. ORDEN DEL DIA

1. **Presentacion**
2. **Formalizar inicio del proyecto de obra.**

Powered by CamScanner

1. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Presentacion

Siendo las 9:45 am del día 16 de diciembre se reunieron en las instalaciones del Hogar de paso Jimmy Alirio Cruz, sitio donde se adelantará el proyecto de obra, el representante de la empresa contratista de obra INGEPROAR S.A.S. y por parte de la Entidad Contratante Municipio de Sácama, el Sr Alcalde Municipal Freddy Yovanny Lizarazo y el Supervisor y también Secretario de Planeación y Obras Públicas, el ingeniero Oscar Javier Cuesta Silva, para dar inicio formal al proyecto que tiene por objeto "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL HOGAR DE PASO JIMMY ALIRIO CRUZ, EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA POBLACION VULNERABE DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA-CASANARE".

2. Formalizar inicio del proyecto de obra

El presente comité tiene como objeto dejar constancia de la reunión realizada para formalizar el inicio del proyecto, mediante la firma del Acta de Inicio, una vez verificadas de manera general las condiciones del sitio de obra y los requisitos básicos para dar comienzo a la ejecución contractual.

Durante el desarrollo del comité se abordaron los siguientes puntos:

- Verificación general del estado del sitio de obra.
- Confirmación de la disponibilidad del área para el inicio de las actividades.
- Revisión general del alcance contractual, de manera introductoria.
- Manifestación de conformidad por parte de las partes para dar inicio al proyecto.
- Firma del Acta de Inicio del contrato.

siendo las 11:30 am, se da por finalizado el comité, dejando constancia de la firma del Acta de Inicio por las partes intervinientes.

Para constancia, se firma la presente acta en la fecha y lugar indicados

Powered by CamScanner

2. COMPROMISOS PACTADOS

Compromisos	fecha	Responsable
Compartir Acta de Inicio de Obra firmadas por todas las partes	18-12-2025	Secretaría de planeación y obras públicas
Actualización de pólizas de cumplimiento y RCE.	1 semana después.	Contratista de obra

3. DOCUMENTACION ENTREGADA Y RECIBIDA EN COMITE

Descripción	No. de folios	Observaciones
Acta de Inicio	1	Firmada por el Supervisor y Secretario de Planeación y Obras Públicas y Representante Legal de INGEPROAR S.A.S. Contratista de obra

4. PROXIMA REUNION

fecha	Hora	Lugar
13/01/2026	A DEFINIR	A DEFINIR

Powered by CamScanner