ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN

CONTRATO No. SSP-SAMC-COP-253-2025 **FECHA: 21/08/2025**

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra	X	Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Consultoría		Contrato de Suministro	
Contrato de Prestación de Servicios		Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa		Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Convenio de Asociación		Otro: ¿Cuál?	

OBJETO CONTRACTUAL

OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN

No.	Descripción	Cantidad	Medida	Valor unitario	Valor total
1	Material filtrante para una Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP • 1" – ¾" = 1250 kg • ¾" – ½" = 1250 kg • ½" – ¼" = 1250 kg • ¼" – 1/8" = 1250 kg • 6mm – 10mm = 1250 kg • 10mm – 20mm = 1250 kg • 20mm – 30mm = 2500 kg • Antracita = 3250 kg	1	GLOBAL	$ 30.500.000	$ 30.500.000
2	Mantenimiento de sedimentador incluye desmonte de módulos, cambio DE MODULOS DE SEDIMENTACIÓN ACELERADA, ALTA TASA DE ALTURA, CALIBRE 40 (1 mm), montaje y puesta en funcionamiento.	10,8	M2	$ 1.400.000	$ 15.120.000
3	Mano de obra para la aplicación y nivelación de los medios filtrantes. Incluye el arranque, puesta en funcionamiento y retro lavado de los medios filtrantes.	1	GLOBAL	$ 8.900.000	$ 8.900.000
4	Emboquillado perimetral de la estructura de falso fondo existente	5	UND	$ 115.000	$ 575.000
5	Fabricación e instalación de falso fondo en Fibra de Vidrio (PRFV) de alta resistencia para 97 boquillas y estructura metálica recubierta con las	2	UND	$ 4.570.000	$ 9.140.000

	siguientes: dimensiones: - Largo: 1.37 m- Ancho: 0.79 m- Altura: 0.34 m				
6	Suministro e instalación de boquilla plástica con rosca NPT de media pulgada para falso fondo	194	UND	$ 14.800	$ 2.871.200
				SUBTOTAL	**$ 67.106.200**
				AIU (30%)	$ 20.131.860
				TOTAL	**$ 87.238.060**

VALOR EJECUTADO: **OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($ 87.238.060)**

CONTRATISTA

NOMBRE: CONSORCIO BT 2025
Representante Legal: JAIRO AUGUSTO BARBON ROA
C.C No. 80.115.825 de Bogotá

VALOR

Valor inicial del contrato: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($70.876.000)

Valor adición: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA PESOS M/CTE ($ 16.362.060)

Valor total del contrato: OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($ 87.238.060)

Valor acta de Terminación y Recibo Final: OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($ 87.238.060).

Valor Total ejecutado: OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE ($ 87.238.060)

Saldo por ejecutar: CERO PESOS M/CTE ($0,00)

PLAZO

PLAZO INICIAL: UN (01) MES
FECHA DE INICIO: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 16 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO ADICIÓN: QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE TERMINACION DEFINITIVA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2025

SUPERVISOR/A Y/O INTERVENTOR/A

SUPERVISOR:
JENNYFER DANIELA ACOSTA ROMERO
Secretaria de Servicios Públicos

INTERVENTORIA: N/a

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Villapinzón a los un (01) días del mes de noviembre de 2025.

CONSORCIO BT 2025
RL: JAIRO AUGUSTO BARBON ROA
C.C No. 80.115.825 de Bogotá

JENNYFER DANIELA ACOSTA ROMERO
Secretaria de Servicios Públicos
Supervisora

2 09/12/2025