7	6	5	4	3	2	1	N °	
Especifico	Especifico	General	General	General	General	Especifico	Clase	
interno	interno	Externo	interno	Externo	Externo	interno	Fuente	
Ejecución	Ejecución	contratacion	Ejecución	contratacion	Selección	Ejecución	Etapa	
Operacional	Operacional	tecnologicos	Económico	Naturaleza	Operacional	Operacional	Tipo	
Garantizar el pago de la seguridad social y aportes parafiscales	Garantizar la calidad del suministro que reúna las especificaciones técnicas solicitadas	Que la empresa contratista disponga de los recursos tecnicos	son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.	los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución de la obra	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Demora en la legalización del contrato	Descripción	
Retraso en el desarrollo de la obra	Retraso en el desarrollo de la obra	Incumplimiento contractual	Cuantificación de sobrecosto global o por unidad de medida de insumos	Demora en la ejecución del contrato	Demora en la ejecución del contrato	Retraso en la entrega de los suministros	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Improbable	Improbable	Probabilidad	Improbable	raro	Probabilidad	Improbable	Probabilidad	
Dificulta la ejecución del contrato	Dificulta la ejecución del contrato	mayor	Dificulta la ejecución del contrato	menor	mayor	Dificulta la ejecución del contrato	Impacto	
Menor 2	Menor 2	3	2	3	3	Menor 2	Valoración	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (ii) revisar procesos	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (ii) revisar procesos	Aplicación de las sanciones contractuales previstas	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos	Poliza de cumplimiento	Aplicación de las sanciones contractuales previstas	(i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones de cada una de las actividades del contrato; (ii) revisar procesos	Tratamiento/Control a ser implementado	
insignificante	insignificante	raro	insignificante	raro	raro	insignificante	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
Mínimas distorsiones en la ejecución	Mínimas distorsiones en la ejecución	moderado	Mínimas distorsiones en la ejecución	moderado	moderado	Mínimas distorsiones en la ejecución	Impacto	
1	1	1	1	1	1	1	Valoración	
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Categoría	
Sí	Sí	no	Sí	no	no	Sí	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista	Responsable por implementar el tratamiento	
mar-25	mar-25	mar-25	mar-25	mar-25	mar-25	mar-25	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
							Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Para la elaboración y firma de las actas parciales el contratista debe acreditar ante el supervisor y/o interventor el pago de seguridad social para cada mes dentro de las fechas limites establecidas para esto o en caso contrario acreditar la liquidación y pago de los intereses de mora correspondientes	Verificación por parte del supervisor del contrato y/o interventor del cumplimiento de las condiciones en que se fue pactado el contrato	Haciendo el debodio proceso	Mayor permanencia en la obra	Haciendo el debodio proceso	Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se surta la adjudicacion	Minuta de contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
mensual	mensual	en la etapa de ejecucion	semanal	en la etapa de ejecucion	Una vez adjudicado	mensual	Periodicidad	