ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		Código: GAF-F-015
	Fecha de emisión: 30-07-2025	Versión: 05	Página: 1 de 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS **CONTRATO No.** 053-2025
OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PAGO CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO, EL ROSAL SA ESP Y VALUE AND RISK RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES
CONTRATISTA : VALUE AND RISK RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES RL LUIS FERNANDO GUEVARA OTALORA
SUPERVISOR JOSE FERNEY CAERES MORALES

En EL ROSAL, a los (04) dias del mes de Septiembre del año 2025 JUAN ANDRES SOTO RODRIGUEZ, SUPERVISOR , deja constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PAGO CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO, EL ROSAL SA ESP Y VALUE AND RISK RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES	UND	1.00	$ 38,080,000.00	$ 38,080,000		1.00	1.00		$ 38,080,000	$ 38,080,000	0	$ -
1	0				$ 38,080,000					$ 38,080,000	$ 38,080,000		$ -

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATC $ 38,080,000
V/R ADICIONES: $ 38,080,000
V/R ACTUAL CONTRAT $

V/R ANTICIPO:
% ANTICIPO :
% RETEGARANTIA :

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 061-2025 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025		$ 38,080,000	100.00%	-	-	-	$ 38,080,000	$ -	100.00%
TOTAL			$ 38,080,000	100.00%	-	-	-	$ 38,080,000	$ -	100.00%

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

(Esta parte va únicamente en la última página)

EL ROSAL S.A.E.S.P

Firma:
Nombre: JOSE FERNEY CACERES MORALES
SUPERVISOR EL ROSAL S.A.E.S.P.

22/12/2025
FECHA DE ELABORACIÓN

Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.