Energía

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN

SIGME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-223-2012	**Etapa Contrato**	AOM	**Fecha Informe**	2026-03-05	**Periodo Informe**	
Departamento	Magdalena	**Municipio**	Sabanas de San Angel	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	4
Contratista	ELECTRIFICADOR DEL CARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Julio Gabriel Lara Álvarez	**Apoyo Jurídico**	Edwin Guillermo Molina Cardona	**Supervisor**	NELSON MAURICIO REY PENA		
Interventor		**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	4647	**Banco**		**N. Cuenta**	

Objeto del Contrato

"Construccion Linea 34.5 Kv Fundacion-Flores De Maria 54 Km, De La Subestacion Flores De Maria 5 Mva"

Alcance del Contrato

Pólizas		**Amparos**		**Aseguradora**		**Vigencia Pólizas**	
Fecha de suscripción	2012-12-28	**Fecha acta de inicio**	2012-12-28	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**			
Fecha de terminación del contrato	2033-12-27	**Fecha para liquidación contrato**	2033-12-27	**Terminó legal para liquidación**			
Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

2014-07-31 Prorróguese el plazo de ejecución establecido en la cláusula segunda del contrato FAER GGC-223-2012, hasta el día 15 de diciembre de 2014. Ver demás cláusulas., 2014-08-15 ACLARAR la cláusula segunda del Contrato FAER GGC No. 223 de 2013 la cual quedara así: CLÁUSULA SEGUNDA - PLAZO: El plazo de ejecución del presente Contrato es de Veinte (20) años, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	
Valor contrato actual	$ 13.972.099.317	**Aporte Fondo**	PENDIENTE	**Cofinanciación**		**Cofinanciador**	
Desembolsado		**Saldo por Desembolsar**		**Porcentaje Desembolsado**		**Saldo en la cuenta**	PENDIENTE
Valor Remuneración	$ 13.972.099	**Valor Remuneración tramitado**		**Número de Remuneraciones**		**Número Remuneraciones tramitadas**	

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
Observaciones Apoyo Técnico	

Conclusiones	Acciones a realizar

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Estado tramite liquidación o etapa de terminación			
AOM			
Porcentaje avance documental periodo actual	**Operador de AOM**	**Descripción etapa de AOM**	**Póliza AOM**
PENDIENTE			

Entidad que Investiga	Motivo de Investigación

Proceso Administrativo Sancionatorio
NO

Proceso Fiscales y Disciplinarios
NO APLICA

Proceso Jurisdiccionales
NO APLICA