Energía

# DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
# INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN

SIGME

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAER | **Contrato** | GSA-161-2012 | **Etapa Contrato** | AOM | **Fecha Informe** | 2026-03-05 | **Periodo Informe** | |
| **Departamento** | Córdoba | **Municipio** | Canalete | **Comité** | CAFAER | **Número acta** | | **Número de proyectos** | 9 |
| **Contratista** | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | **Apoyo técnico** | Julio Gabriel Lara Álvarez | **Apoyo Jurídico** | Edwin Guillermo Molina Cardona | **Supervisor** | Maria Victoria | | |
| **Interventor** | | **Fiducia** | Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria | **Encargo Fiduciario** | 4439 | **Banco** | | **N. Cuenta** | |

**Objeto del Contrato**

Construccion De La Linea 34,5kv Rio Sinu-Canalete Y Construccion De La Subestacion Canalete

**Alcance del Contrato**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pólizas** | | **Amparos** | | **Aseguradora** | | **Vigencia Pólizas** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 2012-11-01 | **Fecha acta de inicio** | 2012-11-01 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | |
| **Fecha de terminación del contrato** | 2032-10-24 | **Fecha para liquidación contrato** | 2032-10-24 | **Terminó legal para liquidación** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número de otrosíes** | 0 | **Suspendido** | NO | **Desde** | |
| | | | | **Hasta** | |

## Resumen trámites jurídicos del contrato

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | 0 | **Número de usuarios replanteo actual** | 0 | **Número de usuarios energizados** | 0 | **Fecha acta energización de usuarios** | |
| **Valor contrato actual** | $ 18.202.901.239 | **Aporte Fondo** | PENDIENTE | **Cofinanciación** | | **Cofinanciador** | |
| **Desembolsado** | | **Saldo por Desembolsar** | | **Porcentaje Desembolsado** | | **Saldo en la cuenta** | PENDIENTE |
| **Valor Remuneración** | $ 18.202.901.239 | **Valor Remuneración tramitado** | | **Número de Remuneraciones** | | **Número Remuneraciones tramitadas** | |

| | |
|---|---|
| **Reuniones realizadas** | **Visitas de campo realizadas** |
| | |
| **Correspondencia recibida** | **Correspondencia enviada** |

**Observaciones Apoyo Técnico**

| | |
|---|---|
| **Conclusiones** | **Acciones a realizar** |
| | |

**Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato**

| Conclusiones | Acciones a realizar |
|---|---|
| | |

| Estado tramite liquidación o etapa de terminación |
|---|
| AOM |

| Porcentaje avance documental periodo actual | Operador de AOM | Descripción etapa de AOM | Póliza AOM |
|---|---|---|---|
| PENDIENTE | | | |

| Entidad que Investiga | Motivo de Investigación |
|---|---|
| | |

| Proceso Administrativo Sancionatorio |
|---|
| NO |
| **Proceso Fiscales y Disciplinarios** |
| NO APLICA |
| **Proceso Jurisdiccionales** |
| NO APLICA |