DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-223-2012	**Etapa Contrato**	AOM	**Fecha Informe**	05-03-2026	**Periodo Informe**	
Departamento	Magdalena	**Municipio**	Sabanas de San Angel	**Comité**	CAFAER	**Número acta**		**Número de proyectos**	4
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Julio Gabriel Lara Álvarez	**Apoyo Jurídico**	Edwin Guillermo Molina Cardona	**Supervisor**	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor		**Fiducia**	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria	**Encargo Fiduciario**	4647				

Objeto del Contrato

Ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica y satisfacer la demanda de la misma en las zonas del Sistema Interconectado Nacional - SIN ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. mediante la ejecución de los proyectos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER

Alcance del Contrato

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	28-12-2012	**Fecha acta de inicio**	28-12-2012	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance

Fecha de terminación del contrato	27-12-2033	**Fecha para liquidación contrato**	27-12-2033	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-223-2012-03	31-07-2014	Prorróguese el plazo de ejecución establecido en la cláusula segunda del contrato FAER GGC-223-2012, hasta el día 15 de diciembre de 2014. Ver demás cláusulas.
GGC-223-2012-04	15-08-2014	ACLARAR la cláusula segunda del Contrato FAER GGC No. 223 de 2013 la cual quedara así: CLÁUSULA SEGUNDA - PLAZO: El plazo de ejecución del presente Contrato es de Veinte (20) años, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%10	**Retraso contrato**	%90
Avance obra proyectado	%	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%

Ultimo informe Constratista		**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**		**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%	**Valor Total del Contrato**	$ 13.972.099.317	**Valor Total Pagado**	

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**