INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 04/03/2026

I. Datos generales:

Contrato No: ANDES505MC 04-2026

Orden de compra: NO APLICA

Contratante: EPMSC ANDES

Tipo de Contrato: SUMINISTROS

Contratista: GARA COLOMBIA S.A.S.

Fecha Acta de Inicio: 12/02/2026

Fecha de Contrato: 12/02/2026

Fecha emisión orden de compra: N/A

Valor inicial del Contrato: $ 52.240.708

Valor final del Contrato: $ 52.240.708

Plazo de ejecución: 11/12/2026

Objeto:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y GAS PROPANO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER COMERCIALIZADOS EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AREPAS Y PANADERÍA DEL EPMSC ANDES"

ADICIÓN: SI ____ NO X FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No, es de resaltar que el contratista a la fecha del presente informe no ha presentado incumplimientos. A la fecha el contratista ha cumplido con la entrega oportuna de los productos que se han solicitado. Brindando una atención eficiente y oportuna.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Sí, las funciones del supervisor del contrato se están cumpliendo de acuerdo a lo pactado, al manual de contratación del INPEC y la normatividad vigente en contratación estatal.	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO X

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 04/03/2026

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

Entrega del primer pedido de materia prima, insumos y gas propano, los contenidos en el contrato, por un valor total de $6.129.500, el cual está conformado por las dos facturas GARA 1626 por valor de $4.725.700 y GARA 1627 por valor de $1.403.800, de acuerdo con los elementos solicitados y recibidos. Cargue de la factura al SIIF. Entrega del certificado de paz y salvo con la seguridad social.

Las anteriores facturas afectan los siguientes RPC así:

- GARA 1626
  RPC 1026

RUBROS PRESUPUESTALES	Suma de TOTAL
CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	955.000,00
OTROS MINERALES	36.000,00
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.843.700,00
PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	1.641.000,00
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	250.000,00
Total general	**4.725.700,00**

- GARA 1627
  RPC 1126

RUBROS PRESUPUESTALES	Suma de TOTAL
CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	1.126.900,00
PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	150.000,00
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	126.900,00
Total general	**1.403.800,00**

Por medio del presente se deja plena constancia por medio de este documento que luego de revisar la factura GARA 1627 presentaba un error puesto que en esta aparecía como adquirente el establecimiento de Bello, por esto fue generada nota crédito número AN00V2-24. Y nuevamente se generó la factura con número GARA 1631 esta afecta el siguiente RPC:

- GARA 1631
  RPC 1126

RUBROS PRESUPUESTALES	Suma de TOTAL
CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	1.126.900,00
PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	150.000,00
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	126.900,00
Total general	**1.403.800,00**

DG. CARLOS ALBERTO PABON CUASIALPUD
C.C. No. 1.020.736.708
RESPONSABLE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO