PLAN DE TRABAJO CPS N°937 DE 2026

Mes	Obligación	Actividades Generales	Productos	Medio de Verificación
Enero (28–30)	1	Instalación contractual, planeación inicial y organización técnica	Plan de Trabajo; comunicaciones; gestiones; documentos técnicos; actas; listados de asistencia que demuestren la obligación específica	Informe mensual
Febrero	1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8	Planeación, articulación institucional, seguimiento técnico y gestión documental	Comunicaciones; gestiones; documentos técnicos; actas; listados de asistencia que demuestren la obligación específica	Informe mensual
Marzo	1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8	Acompañamiento a espacios de participación, seguimiento CONPES y elaboración de insumos técnicos	Comunicaciones; gestiones; documentos técnicos; actas; listados de asistencia que demuestren la obligación específica	Informe mensual
Abril	1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8	Seguimiento, control técnico, orientaciones metodológicas y articulación interinstitucional	Comunicaciones; gestiones; documentos técnicos; actas; listados de asistencia que demuestren la obligación específica	Informe mensual
Mayo	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8	Impulso de espacios conmemorativos, seguimiento técnico y fortalecimiento institucional	Comunicaciones; gestiones; documentos técnicos; actas; listados de asistencia que demuestren la obligación específica	Informe mensual
Junio	1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8	Consolidación de seguimiento, ajustes técnicos y organización de evidencias	Comunicaciones; gestiones; documentos técnicos; actas; listados de asistencia que demuestren la obligación específica	Informe mensual
Julio (1–27)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9	Cierre contractual, consolidación final y cumplimiento de requerimientos del supervisor	Informe Final y generación de Paz y salvo.	Informe mensual

Elaborado el 28/01/2026

Nota Aclaratoria: todas las obligaciones se desarrollarán a demanda de la administración y las autoridades de la instancia Distrital Rrom de Bogotá.