INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

CÓDIGO:	F-PCT-008
VERSIÓN:	11
FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	Marzo 17 de 2026				
INFORME No.	5	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	15/02/2026	Y EL	14/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO	FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER				

ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	Doce (12) meses
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 2.448´612.900
PROCESO No.:	CM2-015-2025	FECHA DE INICIO:	15 de octubre 2025
CONTRATO No.:	01166 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14 de octubre 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO DRMI RIO MINERO 2025	LOCALIZACIÓN	RIO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER
NIT CONTRATISTA:	901.962.124-0	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ - Subdirectora de planeación y ordenamiento ambiental
LINK DE PROCESO	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.seco	APOYO SUPERVISIÓN	INGENIERA MONICA MONSALVE

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Inicio Contrato	15/10/2025	15/10/2025	14/10/2026	12M / 360 D	0	14/10/2026	No	NA
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)				12	360			
% AVANCE FISICO				28%				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTIAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	37-44-101045362	21/10/2025	2	CUMPLIMIENTO	15/10/2025	14/04/2027	$ 489.722.580,00
				PAGO DE SALARIOS	15/10/2025	15/10/2029	$ 489.722.580,00
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS	NA	NA	$ -
				CALIDAD DEL SERVICIO	15/10/2025	15/10/2027	$ 489.722.580,00
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS	NA	NA	NA
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	NA	NA	NA
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NA	NA	NA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL	37-40-101029597	21/10/2025	2	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	15/10/2025	15/10/2026	$ 427.050.000,00

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

2. EJECUCION PRESUPUESTAL


ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	**ADICIONES**			
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00	CONCEPTO		FECHA	VALOR
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 2.448.612.900,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 2.448.612.900,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICIÓN(ES)	$ 2.448.612.900,00				
VALOR PAGADO:	$ 400.522.857,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 2.048.090.043,00				
% POR PAGAR	83,64%				
% AVANCE FINANCIERO	16,36%	**TOTAL DE ADICIONES**			$ -

2,1. SITUACION FINANCIERA

CONTRATO DE <Interventoria , Obra,Consultoría, Convenio, Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Estudios, Diseño y Obra, otro>

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Parcial No 01	11/12/2025	$ 400.522.857,00
	TOTAL	**$ 400.522.857,00**

3. CURVA "S"



MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	PAGADO
0	0%	0%	0%
1	9%	9%	0%
2	16%	17%	16%
3	24%	24%	16%
4	26%	27%	16%
5	28%	28%	16%
6	37%		
7	41%		
8	59%		
9	76%		
10	90%		
11	95%		
12	100%		

PROGRAMADO	28%	
EJECUTADO	28%	
ATRASOS	0%	
DESEMPEÑO		1,00
% PAGADO	16%	
Pendiente por cancelar	$	287.222.293
Pendiente por can	$	1.769.612.543
Índice de avance financiero		0,58

Notas:

PROGRAMADO
Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO
Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO
Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

OBSERVACIONES

Se realizaraon entre interventoria y consultoria 8 meseas de trabajo, donde se articulo las actividades de campo, VCBH y ajuste del límite del área de estudio.

ACTIVIDADES REALIZADAS:-PNR

Teniendo en cuenta el resultado de Revisar coherencia entre los objetivos de conservación y el área definidas como área protegida (numeral 1.4), definir la categoría de manejo y el polígono delimitado (esta actividad determina la necesidad de redelimientacion o recategorización)

Definición de los Valores de Conservación (VCBH) a partir de los objetivos específicos de conservación del AP

ACTIVIDADES REALIZADAS:-DRMI

Teniendo en cuenta el resultado de Revisar coherencia entre los objetivos de conservación y el área definidas como área protegida (numeral 1.4), definir la categoría de manejo y el polígono delimitado (esta actividad determina la necesidad de redelimientacion o recategorización)

Definición de los Valores de Conservación (VCBH) a partir de los objetivos específicos de conservación del AP

RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

No se genera a la fecha desviaciones en el porcentaje de avance y/o fiananciero que afecte el contrato según los LINEAMIENTOS y/o METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1-YyrNfC95QQp3rzpwLSI18D6QGmtwHIz?usp=drive_link	Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1DxSfVGoFrHPTOofYHOBN74fCrBic3pE2?usp=drive_link	Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1KF6fDdBJQTnRix4Cu-QqfB7er5Ugl9Fp?usp=drive_link	Link de aaceso: https://drive.google.com/drive/folders/1NqljGDqejPyMWzo6LTwfxhfQnbGITQz4?usp=drive_link
1. Actas de seguimiento al proyecto con grabaciones	2. Seguimiento Observaciones de interventoria	3. Correspondencia del proyecto	4. Seguimiento semanal Plan de trabajo -PDT versión No2
Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1y4DJcgG-lnTC6xtKactKRGkyufJt5W--?usp=drive_link	Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1E1AMSU9G7L2jx534chRBecCuLLPl8U0y?usp=drive_link		
5. Informe de avance entragado por el consutlor al mes 5	6 Estado Actual del Proyecto	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: **DIANA CAROLINA RAMOS**

REPRESENTANTE LEGAL

GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

Ni 900305400-8

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	Diana Carolina Ramos	Representante legal	
REVISO:	Elber Beltrán Gonzalez	Area Juridica y Admon	
V.B:			