	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA	**Codigo: F-PCT-008**
		Versión: 10
		Hoja 1 de 1
Proceso de Contratacion		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 18/01/2026 — **ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCIÓN**

CONTRATO No: 01407-2025 — **TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA**

CONTRATISTA:UNIÓN TEMPORAL CHICAMOCHA 2025

Nit o C.C. No. **902.012.245-1** — **No. DE INFORME: 01**

OBJETO: **REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER**

VALOR INICIAL: $ 781.787.894,00 — **VALOR ADICIONAL: $ 0**

PLAZO CONTRATO: 6 MESES — **PLAZO ADICIONAL:** **N.A**

SUPERVISOR EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ

CARGO SUPERVISOR: Subdirección de Planeación y ordenamiento territorial

INTERVENTOR: GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

FECHA INICIO DEL CONTRATO: **9/12/2025**

FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA	X	**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	
FECHA DE REINICIO:	NO APLICA	X	**TIEMPO DE PRORROGAS:**	
FECHA DE TERMINACIÓN 1:			**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	

PERIODO DEL INFORME: 9 de Diciembre 2025 a 8 de enero 2026

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA | **INTERVENTORÍA** | ENERO 8 DE 2026

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
FASE PREPARATORIA	**$ 83.020.061,00**	**$ -**	**$ -**	**6 MESES**	**1 MES**	0,00%	
Entrega de documento de análisis y caracterización de actores sociales. (Identificación y caracterización de actores estratégicos para la declaratoria del área protegida)	$ 10.377.508,00	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Entrega de evidencias de convocatoria y actas de socialización con actores estratégicos. (Panorama de las categorías de manejo y los beneficios)	$ 10.377.508,00	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Espacios de acercamiento con las administraciones municipales y espacios de participación con actores para la construcción de la fase de Preparación (2 Espacios)	$ 10.377.508,00	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Realizar levantamiento de información primaria para la elaboración de capitulo socioeconómico teniendo en cuenta información sobre tenencia de la tierra	$ 10.377.508,00	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Entrega de resultado Fase de Preparación	$ 10.377.508,00	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Concepto la revisión a los resultados del trabajo previo de la CAS con WWF.	$ -	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Revisión a los resultados del trabajo previo de la CAS con WWF.	$ -	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Entrega de documento Resultado Fase de Preparación, teniendo en cuenta la revisión a los resultados del trabajo previo de la CAS con WWF.	$ 10.377.507,00	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Entrega de documento Análisis percepción sobre la declaratoria con informe de cartografía social.	$ 10.377.507,00	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Entrega de documento con la Caracterización socioeconómica y cultural de la población y actores clave. Análisis y caracterización de actores sociales. (Aspectos demográficos y socioeconómicos, actividades, sistemas de producción empleados, volúmenes de producción y flujos de mercado en los municipios que integran el área a declarar)	$ 10.377.507,00	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
FASE APRESTAMIENTO	**$ 594.173.934,00**	**$ -**	**$ -**	**6 MESES**	**1 MES**	0,00%	$ -
Entrega de GDB consolidada. Tablas y gráficos para el documento diagnóstico. Mapa en PDF, archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB.	$ 99.028.989,00	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Entrega de mapas en PDF, Shapefile, proyecto MXD y GDB consolidada.	$ 99.028.989,00	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Entrega de documento con el análisis de integridad ecológica del área de estudio. (Mapas en PDF, archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB consolidada.)	$ 99.028.989,00	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Entrega de documento final que integre los productos geográficos con sus correspondientes anexos cartográficos.	$ 99.028.989,00	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Entrega de documento Síntesis para la Declaratoria de nuevas áreas protegidas, teniendo en cuenta la información entregada por la CAS y la información actualizada y complementada en este proyecto. (Documento Síntesis con respectivos anexos. (Físico y digital).	$ 99.028.989,00	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Entrega de documento Síntesis para la Declaratoria de nuevas áreas protegidas. (Documento Síntesis con respectivos anexos. (Físico y digital). para ser radicado ante el Instituto de investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.	$ -	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Espacio de participación con actores (grupos focales) para la construcción de la fase de aprestamiento (11 Espacios)	$ 99.028.989,00	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
FASE II DE APRESTAMIENTO DE LA RUTA DE DECLARATORIA	**$ 52.296.949,00**	**$ -**	**$ -**	**6 MESES**	**1 MES**	0,00%	$ -
Entrega de documento Resultado Fase aprestamiento Ruta de Declaratoria con anexos y soportes.	$ 26.148.474,00	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Mesas de concertación - Proceso de Declaratoria (11 Espacios)	$ 26.148.475,00	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
FASE III DE LA RUTA DE DECLARATORIA	**$ 52.296.950,00**	**$ -**	**$ -**	**6 MESES**	**1 MES**	0,00%	$ -
Entrega de documento soporte Declaratoria con sus componentes diagnóstico y ordenamiento, soportes y anexos técnicos y jurídicos requeridos.	$ 26.148.475,00	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Revision de documento soporte Declaratoria con sus componentes diagnóstico y ordenamiento, soportes y anexos técnicos y jurídicos requeridos.	$ -	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Revision de documento soporte Declaratoria con sus componentes diagnóstico y ordenamiento, soportes y anexos técnicos y jurídicos requeridos.	$ -	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Espacios de participación con actores para socialización de los resultados del proceso de Declaratoria (6 Espacios)	$ 26.148.475,00	$ -	$ -	6 MESES	1 MES	0,00%	$ -
TOTAL	**$ 781.787.894,00**	**$ -**	**$ -**	**6 MESES**	**1 MES**	**0,00%**	**$ -**

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA	Codigo: F-PCT-008
		Versión: 10
		Hoja 1 de 1
Proceso de Contratacion		Fecha Aprobación: 15/12/2022

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	Acta de Inicio	15/10/2025		14/10/2026	$ -	$ 781.787.894	$ -	$ -

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

A corte de este informe 8 de enero de 2026 no se tiene entregables por parte del consultor que genere avance físico y financiero

FIRMA INTERVENTOR

ING. DIANA CAROLINA RAMOS

Representantel Legal

GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA	Codigo: F-PCT-008
		Versión: 10
		Hoja 1 de 1
Proceso de Contratacion		Fecha Aprobación: 15/12/2022

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

3. Actas de seguimiento al proyecto con grabaciones

https://drive.google.com/drive/folders/1-YyrNfC95QQp3rzpwLSI18D6QGmtwHIz?usp=drive_link

4. Seguimiento Observaciones de interventoria a entregables del consultor

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v5E2MrdHCjhJz45RyBk4VA9Sx6G4gYwX/edit?usp=drive_link&ouid=118086554094917698687&rtpof=true&sd=true

5. Correspondencia del proyecto

https://drive.google.com/drive/folders/1KF6fDdBJQTnRix4Cu-QqfB7er5UgI9Fp?usp=drive_link

7. Plan de trabajo -PDT versión No1

https://drive.google.com/drive/folders/1BvLc9HmP7KXAfV7n0wRywfRW8436JwpB?usp=drive_link

8. Informe de avance entragado por el consutlor al mes 1

https://drive.google.com/file/d/1imob26U7cke-pSIpQaZXAu4q5DLd5CVL/view?usp=drive_link

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co