INFORME DE ACTIVIDADES No 1



Fuente: https://www.google.com/search?sca_esv=f5c102df0dd72ac3&sxsrf=ANbL-n6FAIcDV5KGTNU4U-1KrSG1yCbWbA:1768012112222&udm=2&fbs=ADc_l-aN0CWEZBOHjofHoaMMDiKpaEWjvZ2Py1XXV8d8Kvll3ppPEReeCOS7s1VbbZz2TLsHwpSX8VU1h5wlQRdyYz8mgmyd_eZo_tiZsdW2U82hFzBQv1dp_xrbNvwUds6zE0nv8lP6IcgAgZkJ5GM42969lw9SX-ff9W0tyScvwJLGUnTMgFBiarhzoakFepDEgT5zPdR40NLCilJZ5_LeBVTLbfG80A&q=imagenes+bosque+seco+molagavita&sa=X&ved=2ahUKEwjZjKGv9v-RAxVbRzABHbQ_OSYQtKgLegQIEhAB&biw=724&bih=500&dpr=1.25&aic=0#sv=CAMSVhoyKhBILWtLX2lwWGFTa3hXdi1NMg5rS19iMFhhU2t4V3YtTToOdzF5Qnk1TkRvUUZ4MU0gBCocCgZtb3NhaWMSEGUta0tfYjBYYVNreFd2LU0YADABGAcgsP7vsAgwAkoKCAIQAhgCIAIoAg

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 01407 DE 2025

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL CHICAMOCHA 2025

INTERVENTOR
GESTIÓN AMBIENTAL & HSEQ SAS

ENERO 09 DE 2026

INFORME DE ACTIVIDADES No. 1

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 01407-2025

OBJETO
REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑON DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTADER.

PERIODO N°1
09 DE DICIEMBRE DE 2025 A 08 DE ENERO DE 2026

Firma
JOSÉ MARIA SOLANO SALTAREN
RL. U.T. CHICAMOCHA 2025

Firma
FÉLIX FERNANDO MARQUEZ ORTEGATE
Director del Proyecto

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO 5
3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PERIODO PRESENTADO. 5
➢ **Descripción del proyecto** 5
➢ **Descripción del contrato:** 6
✓ **Información General: (Especificaciones Contractuales)** 7
✓ **Actividades ejecutadas por el contratista** 8
✓ **Control de programación de las actividades de acuerdo con el cronograma entregado por el contratista.** 11
4. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA. 14
✓ **Recursos humanos** 14
✓ **Relación seguridad social, equipo consultor** 14
✓ **Actas de comité de seguimiento** 15
✓ **Correspondencia generada en el marco del contrato** 16
✓ **Garantías de contrato** 21
✓ **Presupuesto del contrato** 23
✓ **Situación Financiera- Estado Financiero del Contrato** 23
✓ **Flujo de ejecución, Período No 1.** 24
5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, PERÍODO No. 1 25
✓ **Técnicas.** 25
✓ **Administrativas y financieras.** 27
✓ **Identificar y describir posibles incumplimientos (si existen).** 30
6- ANEXOS 30

1. INTRODUCCIÓN

El bosque seco tropical que se considera tácitamente un ecosistema estratégico y del cual solo existe en el país el 8% de su cobertura original; por lo cual es necesario que se avance en acciones nacionales, regionales y locales hacia su preservación, conservación.

Según el sistema de clasificación de Holdridge (Holdridge, 1978) el bosque seco tropical (bs-T) se define como aquella formación vegetal que presenta una cobertura boscosa continua. Se Distribuye entre 0 y 1.000 m de altitud y presenta temperaturas superiores a 24°C (piso térmico cálido).

Las precipitaciones son del orden de 700 y 2.000 mm anuales, con uno o dos períodos marcados de sequía al año.

El presente informe se elabora en marco de las acciones adelantadas en el periodo comprendido entre el 09 de diciembre del año 2025 y el 09 de enero de 2026, relacionadas con el contrato de Consultoria No 01407 de 2025, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS y la Unión temporal Chicamocha 2025, cuyo objeto es Realizar la ruta para la Declaratoria de Áreas Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del SINAP para la Declaratoria del Área de Bosque Seco del Cañón del Chicamocha ubicada en los Municipios de Molagavita y San José de Miranda Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander.

2. OBJETIVO

Presentar a la interventoría y a la supervisión de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, las acciones adelantadas en el primer mes de ejecución de del contrato de consultoría No 01407 de 2025.

3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PERIODO PRESENTADO.

Durante el periodo comprendido entre el 09 de diciembre de 2025, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio del Contrato de Consultoria No 01407 de 2025 y el 09 de enero del 2026, la Unión Temporal Chicamocha 2025 dando alcance a las acciones establecidas en el Plan de trabajo, ha adelantado diferentes actividades con especial énfasis en la revisión y evaluación de los resultados del convenio alianza estratégica CAS – WWF suscrito en el año 2021, solicitud de información oficial como insumo para el proyecto a entidades del orden municipal regional y nacional, identificación de actores locales para el desarrollo de la estrategia de participación y comunicación en la fase de preparación, Analisis de información cartográfica para la zona de estudio.

➢ Descripción del proyecto

El Proyecto consiste en desarrollar cada una de las fases y acciones establecidas en la Resolución No. 1125 de 11 de mayo de 2015 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la cual se determinan la Ruta para la

declaratoria de áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, buscando como resultado final la declaratoria del área identificada como Bosque Seco en el Cañón del Río Chicamocha para los municipios de Molagavita y San José de Miranda, Departamento de Santander en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander

➢ **Descripción del contrato:**

El contrato de Consultoria No 01407 de 2025, fue suscrito el 27 de noviembre de 2025 entre la Corporación Autonoma Regional de Santander – CAS y la Unión Temporal Chicamocha 2025 identificada con el Nit No 902.012.245-1, conformada por las empresas CERCAGRO DEL LLANO S.A.S, Nit 900.428.333-0 y H.V. CONSTRUCTORES LTDA, Nit 804.002.873-9 y cuyo Representante Legal es el Sr JOSE MARIA SOLANO SALTAREN Identificado con C.C. 84.007.477 de Barrancas (Guajira), El valor del contrato es de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 781.787.894,00), incluido IVA, tiene una duración de seis (6) meses, contados a partir del 09 de diciembre de 2025 y con fecha final 08 de junio de 2026. La interventoría del contrato la ejerce la empresa GESTIÓN AMBIENTAL & HSEQ SAS Identificada con el Nit 900.305.400 – 8 y cuyo representante legal es DIANA CAROLINA RAMOS MAYORGA identificada con C.C 52.711.684 de Bogotá, la supervisión por parre de la Corporación Autónoma Regional de Santander es ejercida por la Doctora EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ - Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental.

✓ Información General: (Especificaciones Contractuales)

Los principales elementos de contrato de consultoría No. 01407 de 2025, a la fecha del presente informe, son los siguientes:

Tipo Contrato/Convenio	CONTRATO DE CONSULTORÍA			
No. De Contrato	**01407 DE 2025**			
Contratista/Cooperante	UNIÓN TEMPORAL CHICAMOCHA 2025		**Identificación/NIT**	902.012.245-1
Objeto del contrato/Convenio	REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER.			
Información Presupuestal		**N°**	**Fecha**	**Valor $**
	CDP	25-04842	27 de junio de 2025	$ 703.609.104
	CRP	25-09227	28 de noviembre de 2025	$ 703.609.104
	ACUERDO	0129	08 de julio de 2025	$ 78.178.790
Valor	SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE **($781.787.894)**			
Fecha de Suscripción	27 DE NOVIEMBRE DE 2025			
Plazo de Ejecución Inicial	SEIS (06) MESES			
Fecha de Inicio	09 DE DICIEMBRE DE 2025			
Fecha de Terminación	08 DE JUNIO DE 2026			
Adiciones	N.A.			
Prórrogas	N.A.			
Modificaciones (Otro sí)	N.A.			

Suspensiones	N.A.		
Plazo Total (Incluye prórrogas)	SEIS (06) MESES		
Interventoría	ING. DIANA CAROLINA RAMOS MAYORGA RL. GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS		
Supervisión	Dra. EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ Subdirectora de planeación y ordenamiento ambiental		
Estado de Pólizas	Vigente		

✓ Actividades ejecutadas por el contratista

✓ Solicitud de información oficial

En marco de las acciones adelantadas en el periodo objeto de reporte, se han enviado solicitudes de información a diferentes entidades, las cuales se relacionan en el item correspondencia generada en marco del contrato, adicionalmente en el **Anexo 1**, se presenta el record de las solicitudes enviadas.

A la fecha solamente se ha recibido información del municipio de Molagavita a través del oficio 615 de 2025 suscrito por el Señor Wilmer Yesid Medina Morales – Secretario de Asuntos Administrativos y de Gobierno en la cual se entregó:

- Acuerdo 006 de 2004 - EOT Molagavita.
- Directorio Funcionarios Alcaldía Molagavita 2025
- Directorio presidentes juntas de acción comunal Molagavita.
- PDT 2024 – 2027.

De la misma forma se efectuó entrega del manual de identidad de la CAS.

Se han consultado otras fuentes de información específicamente documentos publicados en páginas web asi:

- Departamento Nacional de Planeación – TerriData - Sistema de Estadísticas Territoriales, con información para el año 2024 para los municipios de Molagavita y San José de Miranda.
- Acuerdo-016-1 Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027 – Municipio de San José de Miranda.
- Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027 Municipio de San José de Miranda.
- Plan Territorial de alud 2024 – 2027 Municipio de San José de Miranda.
- Documento Resumen PGAR – 2022 - 2033.
- Documento CONPES 4050 Política SINAP.
- Plan de Desarrollo Departamental – Gobernación de Santander – Es Tiempo de Santander 2024 - 2027.

Identificación de actores locales para el desarrollo de la estrategia de participación y comunicación en la fase de preparación.

En marco de la recopilación de información e identificación de actores, se anexa base de datos de actores de orden nacional, regional y local (**Anexo 2**)

- Actores Nacionales y regionales: 41
- Actores locales Municipio de Molagavita: 25
- Actores locales Municipio de San José de Miranda: 44

Análisis de información generada en el convenio CAS – WWF 2021.

Análisis componente flora.

Se evaluó la información entregada por la CAS en convenio con WWF Colombia para el año 2021, encontrándose que esta corresponde en su gran mayoría a información secundaria tomada de estudios realizados en años anteriores. Se genera informe técnico el cual se encuentra en el (**Anexo 3).**

Análisis componente socio económico

La información para este componente está desactualizada, requiere ser profundizada con base en información de fuentes como el Departamento Nacional

de Planeación y los Planes de Desarrollo Territorial a nivel Local y Departamental. Los resultados de la evaluación se presentan en el (**Anexos 4 y 5**).

Análisis de información cartográfica para la zona de estudio.

Se consultaron fuentes de información cartográfica de acceso libre como Colombia en mapas y la cartografía generada en el Plan de Ordenación del Recurso Hídrico para la cuenca baja del Río Chicamocha, se revisan imágenes landsat con resolución espectral de 5m específicamente para las temáticas coberturas de la tierra y pendientes, lo anterior a fin de definir parcialmente los criterios establecidos por WWF para la generación del límite preliminar del área a declarar en los municipios de Molagavita y San José de Miranda. A la fecha se está a la espera de la información cartográfica generada en la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Baja del Río Chicamocha y la cartografía del Plan General de Ordenación forestal, como insumos claves para la determinación del límite final del área protegida de orden regional. Los resultados se presentan en el (**Anexo 6**)

✓ Control de programación de las actividades de acuerdo con el cronograma entregado por el contratista.

Se ha dado cumplimiento a las acciones previas establecidas en el plan de trabajo planteado para el proyecto, se avanza en las actividades relacionadas con la fase de preparación específicamente con el análisis y caracterización de actores sociales. (Identificación y caracterización de actores estratégicos para la declaratoria del área protegida) y la preparación de espacios de acercamiento con

las administraciones municipales y espacios de participación con actores para la construcción de la fase de Preparación (2 Espacios), se continua con el levantamiento de información primaria y secundaria en diferentes entidades la cual es insumo para la consolidación de la fase de preparación.

✓ Certificación de los avances respectivos y necesarios para tramitar los pagos, en concordancia con el contrato que se suscriba.

No aplica para el periodo reportado

✓ Observaciones y recomendaciones:

Se solicita a la Corporación Autonoma Regional de Santander la entrega de información solicitada relacionada con los instrumentos de planificación POMCA Cuenca Baja del Río Chicamocha y Plan General de Ordenación Forestal.

• Describir y justificar porcentualmente la ejecución y avance del proyecto en pesos y en tiempo.

Teniendo en cuenta que los pesos porcentuales asociados al desarrollo del proyecto se establecieron a partir de la fase de preparación y que las dos primeras actividades de esta fase culminan el 15 de enero de 2026, para este periodo objeto

de reporte no es viable determinar de manera efectiva avance porcentual de las mismas, a pesar de que se han venido adelantando acciones que son insumo y dan cumplimiento parcial.

En la descripción financiera del proyecto se indican los avances en pesos los cuales a la fecha están en (0).

El presente informe indica que se ha ejecutado el primer mes del contrato el cual en términos porcentuales es del 16,6 % del total del tiempo pactado para el desarrollo del contrato.

4. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.

En este apartado se resume los aspectos de índole administrativa resultantes de la ejecución del contrato de consultoría No. 01407 de 2025, para el período No. 1 (09 de diciembre de 2025 hasta 08 de enero de 2026).

✓ Recursos humanos

De acuerdo con el pliego de condiciones y acuerdos contractuales, se tiene la obligación de tener a disposición los profesionales ofertados y que se relacionan a continuación. **(Anexo 7).**

Cargo	Nombre	Titulación	Dedicación %	No. Contrato
DIRECTOR	**Félix Fernando Marquez Ortegate** CC. 7.171.150 T.P. 7171150 CPB	Biólogo Esp Gestión Ambiental, Magister Gestión y Administración Ambiental	40%	UTC-01-2025
PROFESIONAL SIG	**Juan Sebastián Fuquen Chaparro** CC. 1.057.594.369 T.P. 15238-352510	Ingeniero Ambiental Esp. en Sistemas de Información Geográfica (SIG)	50%	UTC-02-2025
PROFESIONAL. LIDER CIENCIAS BIOLOGICAS	**Luis Enrique Guevara** CC. 80.060.363 T.P. 03000-20616	Ingeniero Forestal	100%	UTC-03-2025
PROFESIONAL. LIDER COMPONENTE SOCIAL	**Andrea Milena Melo Guayacán** CC. 52.150.241 T.P. 52150241	Trabajadora Social Esp. Salud Familiar	100%	UTC-04-2025

✓ Relación seguridad social, equipo consultor (Anexo 8).

				ENTIDAD		
NOMBRE Y APELLIDO	**CEDULA**	**CARGO**	**No. DE PLANILLA**	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**
Félix Fernando Marquez Ortegate	7.171.150	DIRECTOR	**4638742590**	Protección	E.P.S. Salud Total	Positiva

				ENTIDAD		
NOMBRE Y APELLIDO	**CEDULA**	**CARGO**	**No. DE PLANILLA**	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**
Juan Sebastián Fuquen Chaparro	1.057.594.369	PROF. SIG	**9496560581**	Porvenir	Nueva E.P.S.	Positiva
Luis Enrique Guevara	80.060.363	PROF. LIDER CIENCIAS BIOLOGICAS	**6000634001**	Protección	E.P.S. Salud Total	Sura
Andrea Milena Melo Guayacán	52.150.241	PROF. LIDER COMPONENTE SOCIAL	**8909966264/82515725**	Colpensiones	Sanitas E.P.S.	Positiva

✓ Actas de comité de seguimiento

La Interventoría, convino con el consultor generar espacios de articulación en Comités Técnicos (CT), Comités Financieros (CF), Reuniones de Seguimiento (RS) y Reuniones Institucionales (RI).

Durante el período No 1, a corte de 08 de enero de 2026, se realizaron tres (03) espacios de articulación entre la interventoría y consultor por meet.google.com, así:

Reunión	No.	Fecha y hora	Tema de reunión
CT	1	16/12/2025 Hora: 4-5pm	Reunión Apertura Consultoría
RS	2	29/12/2025 Hora: 3-4 pm	Seguimiento contrato – Semana 2 y Semana 3
RS	3	08/01/2026 Hora: 3-4 pm	Seguimiento contrato – Semana 4

✓ Correspondencia generada en el marco del contrato

En primer lugar, la interacción entre las partes contractuales durante el período correspondiente al **Informe Mensual N.° 1**, con corte al **08 de enero de 2026**, dio lugar a los registros que se presentan a continuación.

Fecha	Originado	N° oficio	E/S	Tipo	Dirigido	Asunto
28/11/2025	U.T. Chicamocha 2025	-	Salida	Oficio	Secretaria General CAS	SOLICITUD. APROBACIÓN DE PÓLIZAS- CONSULTORÍA No. 01407-2025, suscrito 27/11/2025
12/12/2025	U.T. Chicamocha 2025	-	Salida	Oficio	Secretaria General CAS	SOL. APROBACIÓN DE PÓLIZAS Actualizadas-CONSULTORÍA No. 01407-2025, ACTA DE INICIO 09/12/2025
12/12/2025	U.T. Chicamocha 2025.	0001-25	Salida	Oficio	Alcalde Municipal Molagavita - Santander	SOLICITUD E INFORMACIÓN PARA - REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER
12/12/2025	U.T. Chicamocha 2025.	0002-25	Salida	Oficio	Alcalde Municipal San José de Miranda - Santander	SOLICITUD E INFORMACIÓN PARA - REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA

Fecha	Originado	N° oficio	E/S	Tipo	Dirigido	Asunto
						CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER.
12/12/2025	U.T. Chicamocha 2025	0003-25	Salida	Oficio	Corporación CAS	SOLICITUD MANUEL DE INDENTIDAD CORPORATIVA
12/12/2025	Interventoría	OF-DAP-01-25	Entrada	Oficio	U.T.	Solicitud de Documentación de UT.
12/12/2025	Interventoría	OF-DAP-02-25	Entrada	Oficio	U.T.	Respuesta Oficio: 0003- 25 – entrega de manual de identidad CAS
12/12/2025	Interventoría	OF-DAP-03-25	Entrada	Oficio	U.T.	Solicitud de entrega de informes mensuales sobre las actividades ejecutadas según el plan de trabajo y cronograma de actividades aprobadas.
16/12/2025	Interventoría	**Comité 1.** Reunión de Apertura Consultoría No. 01407-2025	Entrada	Correo Meet.google	U.T.	Reunión de Apertura Consultoría No. 01407-2025 Hora: 4-5 p.m
16/12/2025	U.T. Chicamocha 2025	0005-25	Salida	Oficio	Interventoría	PLAN DE TRABAJO-CONSULTORÍA No. 01407 DE 2025
17/12/2025	Interventoría	OF-DAP-05-25	Entrada	Oficio	U.T.	Respuesta a Oficio No. 0005-2025 del 16/12/2025. Plan de Trabajo
18/12/2025	Alcaldía Molagavita-Santander	No. 615-2025	Entrada	Oficio	U.T.	Respuesta “Solicitud de información para realizar la ruta para la declaratoria de áreas protegidas del SINAP para la declaratoria del área de bosque seco del cañón del Chicamocha ubicada en los municipios de Molagavita y San José de Miranda jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander.
18/12/2025	U.T. Chicamocha 2025	0004-25	Salida	Oficio	Corporación CAS	SOLICITUD RESULTADOS TRABAJO DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA CAS – WWF.
18/12/2025	Interventoría	-	Entrada	Comunicado	U.T.	Actualización de correspondencia.
19/12/2025	Interventoría	-	Entrada	Oficio	U.T.	ACTA DE REUNION N°1 - APERTURA -DICIEMBRE 16-2025
19/12/2025	U.T. Chicamocha 2025	0006-25	Salida	Oficio	Interventoría	PRESENTACIÓN EQUIPO CONSULTORÍA, Y CAMBIO DE HV -

Fecha	Originado	N° oficio	E/S	Tipo	Dirigido	Asunto
						CONTRATO CONSULTORÍA No. 01407 DE 2025
22/12/2025	U.T. Chicamocha 2025	0007-25	Salida	Oficio	Interventoría	CLARIDAD-PRESENTACIÓN EQUIPO CONSULTORÍA, Y CAMBIO DE HV.
22/12/2025	U.T. Chicamocha 2025	0008-25	Salida	Oficio	Interventoría	PLAN DE TRABAJO, PRESUPUESTO DESGLOSADO Y FLUJO DE CAJA -CONSULTORÍA No. 01407 DE 2025
22/12/2025	U.T. Chicamocha 2025	0009-25	Salida	Oficio	Interventoría	DOCUMENTOS CONTRACTUALES (CONTRATO, ACTA DE INICIO, GARANTÍAS Y RUT)
22/12/2025	U.T. Chicamocha 2025	0010-25	Salida	Oficio	Interventoría	Entrega: PLAN DE MEDIOS Y ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN
22/12/2025	U.T. Chicamocha 2025	0011-25	Salida	Oficio	Corporación CAS Interventoría	Solicitud de información cartográfica – Contrato de Consultoría No. 01407 de 2025
22/12/2025	U.T. Chicamocha 2025	0012-25	Salida	Oficio	Interventoría	SOLICITUD AUTORIZACIÓN USO LOGO INTERVENTORÍA
22/12/2025	Interventoría	-	Entrada	Comunicado	U.T.	Adjuntamos logo de interventoría, no contamos con manual de imagen.
22/12/2025	Interventoría	Comité 2. Seguimiento semana 3	Entrada	Correo Meet.google	U.T.	Aplazado para el 29/12/2025
22/12/2025	Interventoría	Programación Comité 2. Seguimiento semana 3	Entrada	Correo Meet.google	U.T.	Programado 29/12/2025: Seguimiento del Contrato, en la Semana 2 y 3.
22/12/2025	Interventoría	OF-DAP-06-25	Entrada	Oficio	U.T.	Respuesta a Oficio N° 0004-25 del 18 de diciembre de 2025. – solicitud resultados trabajo de la alianza estratégica CAS - WWF.
23/12/2025	Interventoría	-	Entrada	Comunicado	U.T.	Les envió nuevamente la actualización de nombres para sus comunicados.
23/12/2025	Interventoría	OF-DAP-08-25	Entrada	Oficio	U.T.	Respuesta a Oficio N° 0008-25 del 22 de diciembre de 2025. – Plan de Trabajo, Presupuesto desglosado y Flujo de Caja.

Fecha	Originado	N° oficio	E/S	Tipo	Dirigido	Asunto
27/12/2025	U.T. Chicamocha 2025	0013-25	Salida	Oficio	Interventoría	Remisión POLITICA DE ESEPCIAL CONSIDERACIÓN
29/12/2025	U.T. Chicamocha 2025	0014-25	Salida	Oficio	Interventoría	Entrega formal de la programación correspondiente a las diferentes fases de la ruta para la declaratoria
29/12/2025	U.T. Chicamocha 2025	0014-25	Salida	Oficio	Interventoría	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN TECNICA Y CARTOGRAFICA POMCA CUENCA BAJA RIO CHICAMOCHA
29/12/2025	Interventoría	OF-DAP-09-25	Entrada	Oficio	U.T.	Reiteración de Solicitud de entrega de la programación (Plan de trabajo)
05/01/2026	U.T. Chicamocha 2025	0015-26	Salida	Oficio	Interventoría	Entrega Formal: PROPUESTA PROGRAMACIÓN PLAN DE TRABAJO (PDT)
06/01/2026	Interventoría	**Programación Comité 3.** Seguimiento semana 4	Entrada	Correo Meet.google	U.T.	Programado 08/01/2026: Seguimiento del Contrato, en la Semana 2 y 3.
06/01/2026	U.T. Chicamocha 2025	0016-26	Salida	Oficio	Interventoría	Ajuste -PROPUESTA PROGRAMACIÓN PLAN DE TRABAJO (PDT))
06/01/2026	U.T. Chicamocha 2025	0017-26	Salida	Oficio	Interventoría	VERSIÓN FINAL – Programación del Plan de Trabajo (PDT)
06/01/2026	U.T. Chicamocha 2025	0018-26	Salida	Oficio	Interventoría	SOLICITUD INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA - CONTRATO CONSULTORÍA No. 01407DE 2025
06/01/2026	U.T. Chicamocha 2025	0019-26	Salida	Oficio	Interventoría	ENTREGA – Soportes documentos Profesional Líder – Componente Social
07/01/2026	Interventoría	-	Entrada	Comunicado	U.T.	La interventoría se *sugiere* solicitar a la CAS la información con la que cuente la Corporación
07/01/2026	Interventoría	-	Entrada	Observaciones	U.T.	Observaciones HV de trabajadora social (cambio), Profesional Líder – Componente Social.
07/01/2026	Interventoría	OF-DAP-10-25	Entrada	Oficio	U.T.	Aprobación de PDT. VERSION 1.

Fecha	Originado	N° oficio	E/S	Tipo	Dirigido	Asunto
08/01/2026	U.T. Chicamocha 2025	0020-26	Salida	Oficio	Interventoría	SOLICITUD INFORMACIÓN A LA CORPORACIÓN
08/01/2026	U.T. Chicamocha 2025	0021-26	Salida	Oficio	JUVENAL DIAZ MATEUS Gobernador Departamento de Santander	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA - REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER.
08/01/2026	U.T. Chicamocha 2025	0022-26	Salida	Oficio	CESAR ARCHILA DURAN Red Agroecológica de García Rovira Departamento de Santander.	SOLICITUD DE INFORMACIÓN ONG'S Y ASOCIACIONES QUE CONFORMAN LA RED AGROECOLÓGICA DE GARCIA ROVIRA.
08/01/2026	U.T. Chicamocha 2025	0023-26	Salida	Oficio	Nayibe Abdali Sepúlveda Martínez Asociación de Mujeres Campesinas San José de Miranda - Santander	SOLICITUD DE INFORMACIÓN ONG'S Y ASOCIACIONES QUE CONFORMAN LA ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS DE SAN JOSE DE MIRANDA
08/01/2026	U.T. Chicamocha 2025	0024-26	Salida	Oficio	Interventoría	ENTREGA – Subsanación y/o aclaración soportes documentos y entrega de HOJA DE VIDA COMPLETA, Profesional Líder – Componente Social
08/01/2026	Interventoría	-	Entrada	Comunicado	U.T.	Confirmó recibido y remitido a la supervisión: ENTREGA – Subsanación y/o aclaración soportes documentos y entrega de HOJA DE VIDA COMPLETA, Profesional Líder – Componente Social

✓ Garantías de contrato

a. Suscripción del Contrato

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

- **Póliza No. CRC-100029259**

ANEXO: 0

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27-NOV-2025	27-NOV-2026	$ 156.357.578,80
CALIDAD DE SERVICIO	27-NOV-2025	27-MAY-2029	$ 156.357.578,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27-NOV-2025	27-MAY-2027	$156.357.578,80
TOTAL, ASEGURADO			**$ 469.072.736,40**

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

- **Póliza No. CRC-10009180**

ANEXO: 0

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	27-NOV-2025	27-MAY-2026	$ 284.700.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			
VEHÍCULO PROPIOS Y NO PROPIOS			
TOTAL, ASEGURADO			**$ 284.700.000**

b. Acta de Inicio

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

- **Póliza No. CRC-100029259**

ANEXO: 2

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09-DIC-2025	09-DIC-2026	$ 156.357.578,80
CALIDAD DE SERVICIO	09-DIC-2025	08-JUN-2027	$ 156.357.578,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09-DIC-2025	08-JUN-2029	$156.357.578,80
TOTAL, ASEGURADO			**$ 469.072.736,40**

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

- **Póliza No. CRC-10009180**

ANEXO: 2

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	09-DIC-2025	08-JUN-2026	$ 284.700.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS			
VEHÍCULO PROPIOS Y NO PROPIOS			
TOTAL, ASEGURADO			**$ 284.700.000**

✓ Presupuesto del contrato


A continuación, se describe el cuadro de ítems y cantidades del presupuesto contractual.

ITEM	ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
1.	**Implementar la Ruta para la Declaratoria de Áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del SINAP para la Declaratoria del área de Bosque Seco del Cañón de Chicamocha ubicada en los municipios de Molagavita y San José de Miranda jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander.**	**$ 656.964.617**
1.1.	Elaborar la fase Preparatoria	$ 69.764.757
1.2.	Elaborar la fase de Aprestamiento	$ 499.305.827
1.3.	Elaborar la fase de Declaratoria	$ 87.894.033
	SUBTOTAL CONSULTORIA	**$ 56.964.617**
	IVA (19%)	**$ 124.823.277**
	TOTAL, COSTOS CONSULTORIA	**$ 781.787.894**

✓ Situación Financiera- Estado Financiero del Contrato

I. VALOR, CONTRATO INICIAL		**$ 781.787.894**
I.1. VALOR AJUSTADO		$ 0,00
I.1 Adicionales		$ 0,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 781.787.894**
II. PAGOS REALIZADOS:		
Anticipo (%)		N.A.
Pago Acta No 1	$	$
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA FINAL	**$**	**$**
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$781.787.894	$ 781.787.894
V. SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 0	$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 781.787.894**	**$ 781.787.894**

✓ Flujo de ejecución, Período No 1.



	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26
% FISICO PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,90%	2,65%	2,65%	4,65%	6,64%	6,64%	10,62%	10,62%	10,62%	61,29%	73,95%	84,51%	86,62%	86,62%	92,20%	93,31%	93,31%	96,66%	96,66%	100,00%	100,00%	100,00%
% FISICO EJECUTADO																											
FINANCIERO PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.8	$ 20.7	$ 20.7	$ 36.3	$ 51.8	$ 51.8	$ 83.0	$ 83.0	$ 83.0	$ 479.	$ 578.	$ 660.	$ 677.	$ 677.	$ 720.	$ 729.	$ 729.	$ 755.	$ 755.	$ 781.	$ 781.	$ 781.
FINANCIERO EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Se ha generado un **diagrama de línea- flujo de ejecución-** que representa el avance físico programado (%) del proyecto por semana (SEM 0 a SEM 26), el cual permite visualizar de manera clara y secuencia la trayectoria de ejecución prevista frente al horizonte temporal del contrato.

Para el periodo No 1, con corte de 08 de enero de 2026, el gráfico evidenció una **fase inicial sin avance físico (SEM 0–SEM 4)**, coherente con periodos de alistamiento, gestión administrativa y actividades preparatorias.

5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, PERÍODO No. 1

✓ Técnicas.

1- La Unión Temporal Chicamocha 2025 y su equipo de profesionales realizaran los acercamientos respectivos con las comunidades del área del proyecto y las entidades del orden local y regional a fin de generar lazos de confianza.

2- Las actividades ejecutadas por la consultoría, durante el período evaluado se concentraron de manera adecuada en la **fase de preparación**, particularmente en la gestión, recopilación y análisis de información secundaria, así como en la identificación preliminar de actores estratégicos. Estas acciones son coherentes con la secuencia metodológica prevista en el plan de trabajo aprobado y constituyen insumos indispensables para la posterior toma de decisiones técnicas y participativas.

3- En relación con la solicitud de información oficial**,** se evidencia un avance parcial pero técnicamente significativo. La respuesta emitida por el municipio de Molagavita mediante el oficio No. 615 de 2025 permitió consolidar instrumentos normativos y de planificación local relevantes, tales como el EOT, el Plan de Desarrollo Territorial y los directorios institucionales y

comunitarios. Estos documentos constituyen un marco básico para la articulación institucional y la caracterización territorial, en concordancia con lo establecido para los procesos de declaratoria de áreas protegidas de orden regional. No obstante, la ausencia de respuesta de otras entidades limita temporalmente la integralidad del análisis, situación que deberá ser subsanada en el siguiente período.

4- La consulta de fuentes secundarias oficiales disponibles en plataformas institucionales (TerriData, planes de desarrollo municipales y departamentales, PGAR y CONPES 4050) permitió avanzar en la contextualización socioeconómica, ambiental y de gobernanza del área de estudio. Dichas fuentes son reconocidas como insumos válidos y confiables para la planificación ambiental territorial, siempre que sean actualizadas y contrastadas con información primaria en fases posteriores.

5- La identificación y caracterización preliminar de actores locales, regionales y nacionales, reflejada en la base de datos anexa, evidencia un ejercicio sistemático y coherente con los principios de participación efectiva y gobernanza ambiental. La identificación de 110 actores en total fortalece la estrategia de participación y comunicación, y se alinea con los lineamientos del SINAP.

6- En relación con la información cartográfica, se concluye que el uso de fuentes de acceso libre y de imágenes satelitales permitió un avance preliminar en la delimitación conceptual del área de estudio, particularmente para variables como coberturas de la tierra y pendientes

7- En cuanto al control del cronograma, se concluye que se ha dado cumplimiento a las actividades previas previstas para la fase de preparación, avanzando conforme a la programación establecida. Aunque varias

actividades aún no alcanzan su punto de cierre, las acciones ejecutadas durante el período reportado constituyen avances parciales necesarios y coherentes con el alcance definido para esta etapa inicial del proyecto.

8- Respecto a la certificación de avances para efectos de pago, se concluye que, de acuerdo con lo establecido contractualmente y con el estado de ejecución de las actividades, no aplica certificación de avance financiero para el período evaluado.

9- Desde el punto de vista financiero y temporal, se concluye que no es técnicamente viable asignar porcentajes de ejecución en pesos para este período, dado que las actividades de la fase de preparación aún no han culminado. No obstante, en términos de tiempo contractual, el proyecto ha ejecutado el primer mes de los seis meses pactados, lo que equivale a un avance del **16,6 % del tiempo total**, manteniendo coherencia entre la ejecución temporal y el estado real de las actividades.

✓ **Administrativas y financieras.**

1- Durante el Período No. 1 del contrato, con corte al 08 de enero de 2026, se dio cumplimiento sustancial a las obligaciones iniciales asociadas al alistamiento contractual, la estructuración operativa y la organización del equipo consultor. En efecto, el personal ofertado en el proceso contractual se encuentra vinculado conforme a los perfiles, dedicaciones y roles establecidos en el pliego de condiciones, lo cual resulta coherente con el principio de responsabilidad y planeación que rige la contratación estatal en Colombia.

2- En relación con la coordinación y seguimiento contractual, los Comités Técnicos y Reuniones de Seguimiento desarrollados durante el período analizado, permitieron consolidar espacios formales de articulación entre el consultor y la Interventoría. Estos escenarios facilitaron la validación del Plan de Trabajo, la Programación del Plan de Trabajo (PDT) y los ajustes requeridos, fortaleciendo la gobernanza del contrato y la trazabilidad de las decisiones adoptadas, lo cual se alinea con las buenas prácticas de gestión contractual.

3- El volumen y la secuencia de la correspondencia generada evidencian una interacción administrativa activa, sistemática y documentada entre las partes contractuales y los actores institucionales externos. En particular, las solicitudes de información a entidades territoriales, organizaciones sociales y dependencias de la CAS constituyen un insumo clave para el desarrollo posterior de la ruta de declaratoria del área protegida, reafirmando el enfoque participativo e interinstitucional del contrato, tal como lo promueve el Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP.

4- En cuanto a las garantías contractuales, se concluye que el contrato cuenta con pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual debidamente constituidas, actualizadas tanto a la suscripción del contrato como al Acta de Inicio. Estas garantías cubren los riesgos asociados al cumplimiento, calidad del servicio, obligaciones laborales y posibles afectaciones a terceros, lo cual brinda seguridad jurídica y financiera a la Entidad Contratante, en consonancia con el régimen de garantías exigido en la contratación estatal.

5- El presupuesto contractual se encuentra claramente estructurado por fases (preparatoria, aprestamiento y declaratoria), con una asignación financiera

coherente con la naturaleza técnica y participativa del objeto contractual. Durante el Período No. 1 no se evidencian modificaciones presupuestales, adiciones ni ajustes al valor inicial del contrato, lo que indica estabilidad financiera en la etapa temprana de ejecución y consistencia con la planeación aprobada.

6- En relación con la situación financiera, se concluye que, al cierre del período evaluado, no se han realizado pagos ni desembolsos, manteniéndose el saldo total del contrato a favor del contratista. Esta situación resulta consistente con el estado inicial del proyecto, caracterizado por actividades de gestión administrativa, planeación y coordinación interinstitucional, las cuales no generan aún hitos de pago, de acuerdo con la programación financiera y el flujo de caja aprobado.

7- El análisis del flujo de ejecución evidencia que la ausencia de avance físico durante las semanas SEM 0 a SEM 4 es técnicamente coherente con la fase de alistamiento y preparación del contrato. Este comportamiento no representa una desviación, sino que responde a la lógica metodológica del proyecto, en la cual las actividades administrativas, de gestión documental y de articulación institucional constituyen prerrequisitos indispensables para el inicio de las fases sustantivas de la ruta de declaratoria. En consecuencia, el estado administrativo, presupuestal y financiero del contrato durante el Período No. 1 puede calificarse como conforme y consistente con el marco contractual y normativo aplicable.

✓ **Identificar y describir posibles incumplimientos (si existen).**

A la fecha no se identifican posibles incumplimientos según lo previsto en el plan de trabajo y cronograma.

6- ANEXOS

Anexo 1. Record de las solicitudes enviadas y correspondencia.

Anexo 2. Base de datos preliminares actores estratégicos

Anexo 3. Informe Flora

Anexo 4. Análisis de información socio económica

Anexo 5. Matriz Evaluación y Análisis de Información Secundaria Social

Anexo 6. Informe Cartográfica WWF

Anexo 7. Contratos Personal Consultor.

Anexo 8. Planillas de aportes a la seguridad social del personal que conforma la consultoría.