GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

Barranquilla Atlántico, 27 de febrero de 2026

Doctor (a):
JOSE ANTONIO LUQUE GEROSA.
Secretaría del Interior Departamental
Supervisor(a) de contrato No. 202500025
Barranquilla - Atlántico

Referencia: Presentación de Gestión de actividades desarrolladas durante el **noveno (9) informe** de gestión correspondiente al periodo comprendido del **1 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026.**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	**202500025**
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR	**la suma de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($1.249.370.885)**
PLAZO	El plazo para la ejecución del contrato será de **DOCE (12) MESES**, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

A continuación, me permito presentar informe de gestión de actividades desarrolladas durante el periodo descrito en la referencia, en cumplimiento de la obligación contenida en la CLÁUSULA QUINTA del contrato suscrito con el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, así:

I. RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE.

Detalle de las Actividades Realizadas
Toda la información correspondiente a las obligaciones contractuales interventoría se encuentra consolidada en el documento: **1. INFORME DE INTERVENTORÍA 1 – MARZO 2025.** Informe mensual Interventoría No.1 Enlace consulta: • https://drive.google.com/drive/folders/1aKHsdU7LX5rU9jSuBV_KpSSuNsFg2Pb8?usp=sharing **2. INFORME DE INTERVENTORÍA 2 – ABRIL 2025.** Informe mensual Interventoría No.2 Enlace consulta: • https://drive.google.com/drive/folders/1C2jHOKOpcTaX3JuKC3RgAOVosgrFgQh?usp=sharing **3. INFORME DE INTERVENTORÍA 3 – MAYO 2025.** Informe mensual Interventoría No.3 Enlace consulta: • https://drive.google.com/drive/folders/1D-xHo73OAIo62KCTudiIY-frBhi5FkxC?usp=sharing **4. INFORME DE INTERVENTORÍA 4 – JUNIO 2025.** Informe mensual Interventoría No.4 Enlace consulta: • https://drive.google.com/drive/folders/1B8mcE4RDR9a8FvCFfuUL66vsMzt5O4gM?usp=sharing **5. INFORME DE INTERVENTORÍA 5 – JULIO 2025.** Informe mensual Interventoría No.5 Enlace consulta: • https://drive.google.com/drive/folders/1gGLOgYs8jnIuKmoclnkZzTfkEagEpTjU?

usp=sharing

6. INFORME DE INTERVENTORÍA 6 – AGOSTO 2025.

Informe mensual Interventoría No.6

Enlace consulta:

- https://drive.google.com/drive/folders/1OQVZmOnLN9xCptrwzy_m7MORLp1PuCJ6?usp=sharing

7. INFORME DE INTERVENTORÍA 7 – SEPTIEMBRE 2025.

Informe mensual Interventoría No.7

Enlace consulta:

- https://drive.google.com/drive/folders/1pNWDLBwQzfiCWS2E04NQAg44b2mznk5L?usp=sharing

8. INFORME DE INTERVENTORÍA 8 – OCTUBRE 2025.

Informe mensual Interventoría No.8

Enlace consulta:

- https://drive.google.com/drive/folders/1UT3VnK4F9LswjdYf1xTR_nQdqEyfkxVj?usp=sharing

9. INFORME DE INTERVENTORÍA 9 – NOVIEMBRE 2025.

Informe mensual Interventoría No.9

Enlace consulta:

- https://drive.google.com/drive/folders/1J3lkQ07dQspgeIJpo7N98u9tD2n1Hi1O?usp=sharing

10. INFORME DE INTERVENTORÍA 10 – DICIEMBRE 2025.

Informe mensual Interventoría No.10

Enlace consulta:

- https://drive.google.com/drive/folders/1QIByE3MK2Q3L6CdQZPAHtM9m9pKEcJd7?usp=drive_link

11. INFORME DE INTERVENTORÍA 11 – ENERO 2026.

Informe mensual Interventoría No.11

Enlace consulta:

- https://drive.google.com/drive/folders/1hcwwAdBIE3F1vXyHAjHpMjSHMCUzNtLc?usp=drive_link

APROBACION APOYO A LA SUPERVISION

- OM-05-016 – Comunicación del equipo de apoyo a la supervisión otorgando VoBo a los informes de interventoría correspondientes a los meses de marzo y abril de 2025.
- OM-05-022 – Comunicación del equipo de apoyo a la supervisión otorgando VoBo al informe de interventoría correspondiente al mes de mayo de 2025.
- OM-05-024 – Comunicación del equipo de apoyo a la supervisión otorgando VoBo al informe de interventoría correspondiente al mes de junio de 2025.
- OM-08-030 – Comunicación del equipo de apoyo a la supervisión otorgando VoBo al informe de interventoría correspondiente al mes de julio de 2025.
- OM-09-038 – Comunicación del equipo de apoyo a la supervisión otorgando VoBo al informe de interventoría correspondiente al mes de agosto de 2025.
- OM-10-044 – Comunicación del equipo de apoyo a la supervisión otorgando VoBo al informe de interventoría correspondiente al mes de septiembre de 2025.
- OM-11-056 – Comunicación del equipo de apoyo a la supervisión otorgando VoBo al informe de interventoría correspondiente al mes de octubre de 2025.
- OM-12-059 – Comunicación del equipo de apoyo a la supervisión otorgando VoBo al informe de interventoría correspondiente al mes de noviembre de 2025.
- OM-01-064 – Comunicación del equipo de apoyo a la supervisión otorgando VoBo al informe de interventoría correspondiente al mes de diciembre de 2025.
- OM-02-069 – Comunicación del equipo de apoyo a la supervisión otorgando VoBo al informe de interventoría correspondiente al mes de enero de 2026.

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

FIRMA DEL CONTRATISTA INTERVENTOR



ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIÉRREZ
C.C. 73.242.702
Representante legal
CONSORCIO INTERDEPORTES ATLÁNTICO

CONTABILIDAD34-02461110103544-2150440-004340586-A
EGOMEZ-02461110171036-2150440-004342845-A
MSANTOS-02461111171937-2150440-004347758-A