	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 18 de marzo de 2026

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martínez Puello

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ orden de compra	CS BYS-079-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S
7. NIT/CÉDULA	901.550,788-2
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS OTRAS ESPECIALIDADES, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S.E"
9. VALOR INICIAL	$ 121.657.726
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 40.000.000 de fecha 08-08-2025 Adición No. 2 por valor de $ 20.000.000 de fecha 29-08-2025 Adición No. 3 por valor de $ 55.500.000 de fecha 30-09-2025 Adición No. 4 por valor de $ 90.000.000 de fecha 31-10-2025 Adición No. 5 por valor de $ 212,.000.000 de fecha 28-11-2025 Adición No. 6 por valor de $ 300,.000.000 de fecha 15-01-2026 Adición No. 7 por valor de $ 134,.000.000 de fecha 29-01-2026 Adición No. 8 por valor de $ 500,.000.000 de fecha 27-02-2026
11. VALOR FINAL	$ 1.473.157.726
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 0
13. PLAZO INICIAL	2 MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No.1 por 20 días de fecha 08-08-2025 Prórroga No.2 por 1 mes de fecha 29-08-2025 Prórroga No.3 por 1 mes de fecha 30-09-2025 Prórroga No.4 por 1 mes de fecha 31-10-2025 Prórroga No.5 por 1 mes -15 días de fecha 28-11-2025 Prórroga No.6 por 16 días de fecha 15-01-2026 Prórroga No.7 por 1 mes de fecha 29-01-2026 Prórroga No.8 por 2 mes de fecha 27-02-2026
15. PLAZO FINAL	30/04/2026
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	31 DE MAYO DE 2026
17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar el presente contrato de suministros . La fecha de inicio de este contrato de suministros es el 12 de junio del 2025 por un plazo inicial de 2 meses. El valor inicial del contrato fue de $121,657,726,oo, se le ha adicionado un valor de $ 1,351,500,000,oo, para un total $ 1,473,157,726,oo, se ha ejecutado a la fecha $1,247,077,209,41, equivalente a un 85% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $226,080,516,59, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 86% saldo que es suficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación de contrato de suministros . En este sentido se requiere prorrogar hasta el 31 de mayo de 2026. Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos. Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 026 de 2024 del 10 de octubre de 2024 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, unifica el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte ESE, y se dictan otras disposiciones", y establece en el artículo 18 que, "Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud, se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Solo se podrá variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad debidamente justificado", y en el artículo 19 que, "la Subred Integrada de Servicios de Salud en todos aquellos casos en los cuales teniendo en cuenta la necesidad del servicio requiera ampliar el término de ejecución del contrato, podrá hacerlo, previa solicitud del supervisor debidamente justificada".

Cordialmente,

18. Jennifer Luna Roa
Profesional Especializado - Almacén

20. Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

N/A
19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

21. Anexos: X (1) folios.

3:31
18/03/26
Marcela

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS-079-2025	Fecha Contrato d/m/a	4/06/2025
Nombre del contratista:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S	NIT/ N° Identificación	901.550,788-2
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS OTRAS ESPECIALIDADES, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S.E"		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	483	18/03/2025	29693	4/06/2025	$ 121.657.726
Otrosí adición No.1	985	21/07/2025	37397	8/08/2025	$ 40.000.000
Otrosí adición No.2	1127	22/08/2025	37967	29/08/2025	$ 20.000.000
Otrosí adición No.3	1294	18/09/2025	47161	30/09/2025	$ 55.500.000
Otrosí adición No.4	1496	22/10/2025	52680	31/10/2025	$ 90.000.000
Otrosí adición No.5	1697	25/11/2025	54594	28/11/2025	$ 212.000.000
Otrosí adición No.6	112	14/01/2026	24	15/01/2026	$ 300.000.000
Otrosí adición No.7	216	27/01/2026	9410	29/01/2026	$ 134.000.000
Otrosí adición No.8	312	25/02/2026	13113	27/02/2026	$ 500.000.000
				Valor Total contrato	**$ 1.473.157.726**

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	2 MESES	
Inicio *		12/06/2025
Otrosí prorroga No. 1	20 DÍAS	31/08/2025
Otrosí prorroga No. 2	1 MES	30/09/2025
Otrosí prorroga No. 3	1 MES	31/10/2025
Otrosí prorroga No. 4	1 MES	30/11/2025
Otrosí prorroga No. 5	1 MES -15 DIAS	15/01/2026
Otrosí prorroga No. 6	16 DIAS	31/01/2026
Otrosí prorroga No. 7	1 MES	28/02/2026
Otrosí prorroga No. 8	2 MESES	30/04/2026
Terminación *		**30/04/2026**

*** Indicar en dd/mm/aaaa**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO -BYS 079-2025

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones	
jun-25	18/06/2025	MDD60162	$ 24.761.536,00	$ 4.704.691,84	$ 29.466.227,84	$ 29.466.227,84	$ 1.443.691.498,16	18975	OBLIG-32034
jun-25	24/06/2025	MDD60503	$ 13.795.264,00	$ 2.621.100,16	$ 16.416.364,16	$ 16.416.364,16	$ 1.427.275.134,00	19215	OBLIG-32179
jun-25	24/06/2025	MDD60506	$ 36.634.320,00	$ 6.960.520,80	$ 43.594.840,80	$ 43.594.840,80	$ 1.383.680.293,20	19216	OBLIG-32180
jul-25	7/07/2025	MDD61170	$ 4.989.604,00	$ 773.041,60	$ 5.762.645,60	$ 5.762.645,60	$ 1.377.917.647,60	19566	ALGE
jul-25	11/07/2025	MDD61438	$ 13.469.600,00	$ 2.559.224,00	$ 16.028.824,00	$ 16.028.824,00	$ 1.361.888.823,60	19742	ALGE
sep-25	4/09/2025	MDD64858	$ 17.780.620,00	$ 3.378.318,00	$ 21.158.938,00	$ 21.158.938,00	$ 1.340.729.885,60	21006	ALGE
sep-25	17/09/2025	MDD65652	$ 13.737.870,00	$ 2.610.195,30	$ 16.348.065,30	$ 16.348.065,30	$ 1.324.381.820,30	21297	OBLIG-50385
sep-25	23/09/2025	MDD66044	$ 889.031,00	$ 168.915,89	$ 1.057.946,89	$ 1.057.946,89	$ 1.323.323.873,41	21444	OBLIG-50603
sep-25	25/09/2025	MDD66225	$ 24.461.766,00	$ 4.647.735,54	$ 29.109.501,54	$ 29.109.501,54	$ 1.294.214.371,87	21501	OBLIG-50773
oct-25	7/10/2025	MDD66769	$ 16.681.473,00	$ 3.081.988,29	$ 19.763.461,29	$ 19.763.461,29	$ 1.274.450.910,58	21833	ALGE
oct-25	9/10/2025	MDD67041	$ 16.812.978,00	$ 3.194.465,82	$ 20.007.443,82	$ 20.007.443,82	$ 1.254.443.466,76	21850	OBLIG-55888
oct-25	16/10/2025	MDD67446	$ 2.474.550,00	$ 470.164,50	$ 2.944.714,50	$ 2.944.714,50	$ 1.251.498.752,26	21979	OBLIG-56029
oct-25	17/10/2025	MDD67544	$ 4.121.361,00	$ 783.059,00	$ 4.904.420,00	$ 4.904.420,00	$ 1.246.594.332,26	22030	OBLIG-56118
oct-25	17/10/2025	MDD67545	$ 5.852.054,00	$ -	$ 5.852.054,00	$ 5.852.054,00	$ 1.240.742.278,26	22040	OBLIG-56127
nov-25	4/11/2025	MDD68304	$ 16.250.371,00	$ 3.000.078,91	$ 19.250.449,91	$ 19.250.449,91	$ 1.221.491.828,35	22356	ALGE
nov-25	6/11/2025	MDD68533	$ 11.704.108,00	$ -	$ 11.704.108,00	$ 11.704.108,00	$ 1.209.787.720,35	22410	ALGE
nov-25	11/11/2025	MDD68772	$ 21.555.100,00	$ 4.095.469,00	$ 25.650.569,00	$ 25.650.569,00	$ 1.184.137.151,35	22504	ALGE
nov-25	13/11/2025	MDD68967	$ 22.438.521,00	$ 4.263.318,99	$ 26.701.839,99	$ 26.701.839,99	$ 1.157.435.311,36	22598	ALGE
nov-25	18/11/2025	MDD69188	$ 2.474.550,00	$ 470.164,50	$ 2.944.714,50	$ 2.944.714,50	$ 1.154.490.596,86	22799	OBLIG-62300
dic-25	5/12/2025	MDD70508	$ 2.474.550,00	$ 470.164,50	$ 2.944.714,50	$ 2.944.714,50	$ 1.151.545.882,36	23273	OBLIG-68693
dic-25	9/12/2025	MDD70584	$ 110.991.421,00	$ 15.892.507,63	$ 126.883.928,63	$ 126.883.928,63	$ 1.024.661.953,73	23350	OBLIG-68867
dic-25	11/12/2025	MDD70755	$ 332.040,00	$ -	$ 332.040,00	$ 332.040,00	$ 1.024.329.913,73	23381	ALGE
dic-25	12/12/2025	MDD70695	$ 40.705.742,00	$ 7.499.771,96	$ 48.205.513,96	$ 48.205.513,96	$ 976.124.399,77	23435	OBLIG-68947
dic-25	12/12/2025	MDD70856	$ 21.123.998,00	$ 4.013.559,62	$ 25.137.557,62	$ 25.137.557,62	$ 950.986.842,15	23476	ALGE
dic-25	15/12/2025	MDD70861	$ 3.553.200,00	$ -	$ 3.553.200,00	$ 3.553.200,00	$ 947.433.642,15	23478	OBLIG-68981
dic-25	18/12/2025	MDD71221	$ 7.061.410,00	$ 1.107.348,88	$ 8.168.758,88	$ 8.168.758,88	$ 939.264.883,27	23607	ALGE
ene-26	14/01/2026	MDD71987	$ 2.474.550,00	$ 470.164,50	$ 2.944.714,50	$ 2.944.714,50	$ 936.320.168,77	23927	ALGE
ene-26	14/01/2026	MDD71987	$ 2.474.550,00	$ 470.164,50	$ 2.944.714,50	$ 2.944.714,50	$ 933.375.454,27	23927	ALGE

ene-26	16/01/2026	MDD72088	$ 12.822.012,00	$ 2.436.182,28	$ 15.258.194,28	$ 15.258.194,28	$ 918.117.259,99	23958	ALGE
ene-26	6/01/2026	MDD72624	$ 132.967.644,00	$ 19.241.051,10	$ 152.208.695,10	$ 152.208.695,10	$ 732.843.036,87	24433	ALGE
ene-26	30/01/2026	MDD72625	$ 6.897.632,00	$ 1.310.550,08	$ 8.208.182,08	$ 8.208.182,08	$ 724.634.854,79	24432	ALGE
feb-26	2/02/2026	MDD72705	$ 47.304.562,00	$ 8.987.866,78	$ 56.292.428,78	$ 56.292.428,78	$ 668.342.426,01	24477	ALGE
feb-26	5/02/2026	MDD73044	$ 74.215.429,00	$ 12.319.312,15	$ 86.534.741,15	$ 86.534.741,15	$ 581.807.684,86	24517	ALGE
feb-26	9/02/2026	MDD73159	$ 1.372.168,00	$ 260.711,92	$ 1.632.879,92	$ 1.632.879,92	$ 580.174.804,94	24604	OBLIG-6017
feb-26	16/02/2026	MDD73683	$ 37.877.712,00	$ 7.196.765,28	$ 45.074.477,28	$ 45.074.477,28	$ 535.100.327,66	24771	OBLIG-6125
feb-26	26/02/2026	MDD74263	$ 21.849.294,00	$ 4.029.021,06	$ 25.878.315,06	$ 25.878.315,06	$ 509.222.012,60	25158	ALGE
mar-26	**5/03/2026**	**MDD74834**	**$ 204.662.279,00**	**$ 27.780.399,89**	**$ 232.442.678,89**	**$ 232.442.678,89**	**$ 276.779.333,71**	**25206**	OBLIG-12182
mar-26	**5/03/2026**	**MDD74838**	**$ 11.651.100,00**	**$ 2.213.709,00**	**$ 13.864.809,00**	**$ 13.864.809,00**	**$ 262.914.524,71**	**25205**	OBLIG-12175
mar-26	**6/03/2026**	**MDD74960**	**$ 11.614.080,00**	**$ 2.206.675,20**	**$ 13.820.755,20**	**$ 13.820.755,20**	**$ 249.093.769,51**	**25244**	OBLIG-12210
mar-26	**10/03/2026**	**MDD75118**	**$ 19.338.868,00**	**$ 3.674.384,92**	**$ 23.013.252,92**	**$ 23.013.252,92**	**$ 226.080.516,59**	**25380**	OBLIG-12338
					$ -	$ -	$ -		
Valor total ejecutado					**$ 1.247.077.209,41**	**$ 1.247.077.209,41**	**$ 226.080.517**		

Nombre del Supervisor:	JENNIFFER LUNA ROA
Unidad de Servicios de Salud y área:	JEFE DE ALMACEN

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: _____

MDD74834	**MDD74838**	**MDD74960**	**MDD75118**	

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	**85%**	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	**86%**

JENNIFFER LUNA ROA

Firma del Supervisor del Contrato

ELABORADO POR : NURI ADENIS ORIGUA JEJEN

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y por otra **PAULA ANDREA NAVAS PIEDRAHITA,** identificada con la Cédula de Ciudadanía No. **52.500.032** en su calidad de Representante Legal de la sociedad **JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S**, identificada con **NIT. No. 901.550.788-2,** quien para efectos del presente OTROSI se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual,* previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **04 de junio de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron a través de la Plataforma **SECOP II el Contrato de Suministro No. CS BYS 079-2025,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS INSUMOS OTRAS ESPECIALIDADES, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S.E" por valor de **CIENTO VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($121.657.726).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 079-2025**, se pactó por el término de **DOS (02) MESES** contados a partir del día **12 de junio de 2025,** fecha de suscripción del Acta de inicio, y previa aprobación de pólizas hasta el día **11 de agosto de 2025.**

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 08 de agosto de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 079-2025,** en un monto de **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$40.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($161.657.726),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **VEINTE (20) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **12 de agosto de 2025, hasta el día 31 de agosto de 2025.**

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 08 de agosto de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 079-2025,** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$20.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($181.657.726),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **01 de septiembre de 2025,** hasta el día **30 de septiembre de 2025.**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 30 de septiembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 079-2025,** en un monto de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$55.500.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE (COP$237.157.726),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del**01 de octubre de 2025,** hasta el día **31 de octubre de 2025.**

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 31 de octubre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 079-2025,** en un monto de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$90.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS**

PESOS M/CTE (COP$327.157.726), y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **01 de noviembre de 2025,** hasta el día **30 de noviembre de 2025.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 12 de noviembre de 2025, se modificó el **Contrato de Suministro No. CS BYS 079-2025,** realizando la inclusión de ítems.

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 28 de noviembre de 2025, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 079-2025,** en un monto de **DOSCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$212.000.000),** quedando en un valor total de **QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE (COP$539.157.726),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del **01 de diciembre de 2025,** hasta el día **15 de enero de 2026.**

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 15 de enero de 2026, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 079-2025,** en un monto de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$300.000.000),** quedando en un valor total de **OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE (COP$839.157.726),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **16 de enero de 2026, hasta el día 31 de enero de 2026.**

10.- Que mediante **OTROSI No. 8** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 29 de enero de 2026, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 079-2025,** en un monto de **CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$134.000.000),** quedando en un valor total de **NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE (COP$973.157.726),** se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de febrero de 2026, hasta el día 28 de febrero de 2026** y se modificó realizando la inclusión de ítems.

11.- Que mediante **OTROSI No. 9** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 26 de febrero de 2026, se modificó *la CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO* del **Contrato de Suministro No. CS BYS 079-2025, la cual** *se efectuará dentro de los CIENTO VEINTE (120) días calendario.*

12.- Que mediante **OTROSI No. 10** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 27 de febrero de 2026, se adiciono el **Contrato de Suministro No. CS BYS 079-2025,** en un monto **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$500.000.000),** quedando en un valor total de **MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE (COP$1.473.157.726),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término **DOS (02) MESES,** contados a partir del **01 de marzo de 2026,** hasta el día **30 de abril de 2026.**

13.- Que mediante Solicitud de Modificación Contractual radicada el día **18 de marzo de 2026** por el supervisor, se solicitó prorrogar el **Contrato de Suministro No. CS BYS 079-2025.** *(Ver: **"NUMERAL 17- JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: "**SOLICITUD - OTROSÍ No. 11 DE PRORROGA** al* **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 079-2025***").*

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 079-2025,** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del **01 de mayo de 2026,** hasta el día **31 de mayo de 2026.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 079-2025** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ.**

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 079-2025**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ al Contrato de Suministro No. CS BYS 079-2025,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II.**

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzon Angel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		