DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890.910.913

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA **CE Nº 00002**

Fecha de Expedición: 17/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00005	12/03/2026

Documento de Identidad:	901.509.210
Nombre:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCIDENTE

Concepto de este Egreso

SE GENERA COMPROBANTE DE EGRESO PARA ADICION PRESUPUESTAL PARA CONTRATO -INT-005-2025 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA,K COORDINACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CISNEROS SEDE EDUCATIVA CONCEPCION RESTREPO DEL MUNICIPIO.

B6488968FD4A5ED5BD2B56856F74AD31

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**1.447.752,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	1.447.752,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.447.752,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	1.447.752,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL CISNERENO	1.447.752,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201062	Infraestructura educativa mantenida EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	1.447.752,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.447.752,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220106200	Sedes mantenidas	1.447.752,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120604	LEY|549|28-12-1999|RETIROS DEL FONPET - Educación	1.447.752,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051900015	Mantenimiento de la infraestructura educativa del municipio de Cisneros	1.447.752,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.447.752,00	241.495,00	1.206.257

Valor en letras:

UN MILLÓN DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16375120627	Recursos Desahorro Fonpet Educacion	0000000002	1.206.257,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete-ICA	1,00	12.166,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	48.664,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	24.332,00
Rete-Iva por Servcios Gravados	15,00	34.673,00
COntratos de administracion Delegada	10,00	121.660,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_rpp_cisneros_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CISNEROS

Nit: 890.910.913

Juan Roldan.

Firma del Interesado

SECRETARIO DE HACIENDA

Nit / C.C.

Fecha de Recibido

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890.910.913

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA **CE Nº 00002**

Fecha de Expedición: 17/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00005	12/03/2026

Documento de Identidad:	901.509.210
Nombre:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCIDENTE

Concepto de este Egreso

SE GENERA COMPROBANTE DE EGRESO PARA ADICION PRESUPUESTAL PARA CONTRATO -INT-005-2025 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA,K COORDINACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CISNEROS SEDE EDUCATIVA CONCEPCION RESTREPO DEL MUNICIPIO.

B6488968FD4A5ED5BD2B56856F74AD31

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**1.447.752,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	1.447.752,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.447.752,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	1.447.752,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL CISNERENO	1.447.752,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201062	Infraestructura educativa mantenida EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	1.447.752,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.447.752,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220106200	Sedes mantenidas	1.447.752,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120604	LEY|549|28-12-1999|RETIROS DEL FONPET - Educación	1.447.752,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051900015	Mantenimiento de la infraestructura educativa del municipio de Cisneros	1.447.752,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.447.752,00	241.495,00	1.206.257

Valor en letras:

UN MILLÓN DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16375120627	Recursos Desahorro Fonpet Educacion	0000000002	1.206.257,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete-ICA	1,00	12.166,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	48.664,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	24.332,00
Rete-Iva por Servcios Gravados	15,00	34.673,00
COntratos de administracion Delegada	10,00	121.660,00

SECRETARIO DE HACIENDA

Firma del Interesado

Nit / C.C.

Fecha de Recibido

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE CISNEROS
NIT: 890910913
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagofactura490
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 16375120627

Fecha: 13-03-2026 **Hora:** 15:23:38
Fecha de Generación: 13-03-2026

Fecha de envío del pago: 13-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 13-03-2026

Impreso por: CARROJAS71

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1,206,257.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,206,257.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000250191525	Ahorros	9015092105	empresa de desarro	1,206,257.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	13-03-2026

Obligaciones contraídas por reservas presupuestales

OP Nº 00005

Fecha de Expedición: 12/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00793	01/01/2026

Documento de Identidad:	901.509.210
Nombre:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCIDENTE

Por Concepto de:

SE GENERA ORDEN DE PAGO PARA ADICION PRESUPUESTAL PARA CONTRATO -INT-005-2025 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA,K COORDINACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CISNEROS SEDE EDUCATIVA CONCEPCION RESTREPO DEL MUNICIPIO.

981D8E6C6E6CB1CE2BB84417D6B68365

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**1.447.752,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	1.447.752,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.447.752,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	1.447.752,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL CISNERENO	1.447.752,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201062	Infraestructura educativa mantenida EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	1.447.752,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.447.752,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220106200	Sedes mantenidas	1.447.752,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120604	LEY|549|28-12-1999|RETIROS DEL FONPET - Educación	1.447.752,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051900015	Mantenimiento de la infraestructura educativa del municipio de Cisneros	1.447.752,00

Valor en letras:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete-ICA	1,00	12.166,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	48.664,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	24.332,00
Rete-Iva por Servcios Gravados	15,00	34.673,00
COntratos de administracion Delegada	10,00	121.660,00

1.3.1.1.10.05

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ocxrp_cisneros_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

1.447.752,00	241.495,00	1.206.257,00

Ordenador

Firma VoBo

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCI
NIT 901.509.210-5
CR 10 10 20
Tel: (604) 8541560
Sopetrán - Colombia
eduoccidente@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 490

Señores	MUNICIPIO DE CISNEROS		
NIT	890.910.913-3	**Teléfono**	(604) 8631327
Dirección	Carrera 20 N° 20-37	**Ciudad**	Cisneros - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/02/2026, 14:40
Expedición	18/02/2026, 14:40
Vencimiento	18/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	1,447,752.00

Total items: 1

Total Bruto	1,216,598.32
IVA 19%	231,153.68
Total a Pagar	1,447,752.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-18 por $ 1,447,752.00

Observaciones:
HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°.CONTRATO-INT-005-2025-CISNERO MANTENIMIENTO CUBIERTAS ESCUELA.
Favor consignar en la Cuenta de AHORROS N0. 250191525 Banco de Bogotá
A nombre de EMPRESA DE DESARROLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE
NOTA: NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LOS ARTÍCULOS 22 Y 23 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y DE LO SEÑALADO EN EL RUT, SOMOS UNA ENTIDAD NO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE RENTA.

793

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102392641 aprobado en 20251130 prefijo desde el número 440 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 6f3a1fa020ec8356cc752f28a66bb8daf51c9e63f0ba18cceec0b5839cfecff0601efee1d6a2bafef7ac2c359c013229

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890.910.913

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA — CE Nº 00003

Fecha de Expedición: 17/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00004	12/03/2026

Documento de Identidad:	901.509.210
Nombre:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCIDENTE

Concepto de este Egreso

SE GENERA COMPROBANTE DE EGRESO PARA CONTRATO -INT-005-2025 DE SERVICIOS DE ADMON DELEGADA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 46000018209, CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA, PARA AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA I.E. SEDE CONCEPCION RESTREPO. EN EL MARCO DE LA LINEA DEL PDM 1 SECTOR 1.4 PROGRAMA 1.4.1 CON BPIM 2024051900015

4DA74B55C9D6A785526FCE4E6D92ABCA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**5.824.247,01**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	5.824.247,01
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.824.247,01
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	5.824.247,01
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL CISNERENO	5.824.247,01
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201062	Infraestructura educativa mantenida EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	5.824.247,01
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.824.247,01
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220106200	Sedes mantenidas	5.824.247,01
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120604	LEY|549|28-12-1999|RETIROS DEL FONPET - Educación	5.824.247,01
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051900015	Mantenimiento de la infraestructura educativa del municipio de Cisneros	5.824.247,01

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.824.247,01	971.524,00	4.852.723

Valor en letras:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON UN CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16375120627	Recursos Desahorro Fonpet Educacion	0000000003	4.852.723,01

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete-ICA	1,00	48.943,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	195.773,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	97.887,00
Rete-Iva por Servcios Gravados	15,00	139.488,00
COntratos de administracion Delegada	10,00	489.433,00

Juan Roldan.
Firma del Interesado

SECRETARIO DE HACIENDA

Nit / C.C.

Fecha de Recibido

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890.910.913

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA — CE Nº 00003

Fecha de Expedición: 17/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00004	12/03/2026

Documento de Identidad:	901.509.210
Nombre:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCIDENTE

Concepto de este Egreso

SE GENERA COMPROBANTE DE EGRESO PARA CONTRATO -INT-005-2025 DE SERVICIOS DE ADMON DELEGADA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 46000018209, CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA, PARA AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA I.E. SEDE CONCEPCION RESTREPO. EN EL MARCO DE LA LINEA DEL PDM 1 SECTOR 1.4 PROGRAMA 1.4.1 CON BPIM 2024051900015

4DA74B55C9D6A785526FCE4E6D92ABCA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**5.824.247,01**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	5.824.247,01
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.824.247,01
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	5.824.247,01
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL CISNERENO	5.824.247,01
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201062	Infraestructura educativa mantenida EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	5.824.247,01
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.824.247,01
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220106200	Sedes mantenidas	5.824.247,01
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120604	LEY|549|28-12-1999|RETIROS DEL FONPET - Educación	5.824.247,01
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051900015	Mantenimiento de la infraestructura educativa del municipio de Cisneros	5.824.247,01

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.824.247,01	971.524,00	4.852.723

Valor en letras:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON UN CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16375120627	Recursos Desahorro Fonpet Educacion	0000000003	4.852.723,01

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete-ICA	1,00	48.943,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	195.773,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	97.887,00
Rete-Iva por Servcios Gravados	15,00	139.488,00
COntratos de administracion Delegada	10,00	489.433,00

SECRETARIO DE HACIENDA

Firma del Interesado

Nit / C.C.

Fecha de Recibido

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE CISNEROS
NIT: 890910913
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagofactura489
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 16375120627

Fecha: 13-03-2026 **Hora:** 15:24:01
Fecha de Generación: 13-03-2026

Fecha de envío del pago: 13-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 13-03-2026

Impreso por: CARROJAS71

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $4,852,723.01	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $4,852,723.01

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000250191525	Ahorros	9015092105	empresa de desarro	4,852,723.01	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	13-03-2026

Obligaciones contraídas por reservas presupuestales

OP Nº 00004

Fecha de Expedición: 12/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00622	01/01/2026

Documento de Identidad:	901.509.210
Nombre:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCIDENTE

Por Concepto de:

SE GENERA ORDEN DE PAGO PARA CONTRATO -INT-005-2025 DE SERVICIOS DE ADMON DELEGADA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 46000018209, CON LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA, PARA AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA I.E. SEDE CONCEPCION RESTREPO. EN EL MARCO DE LA LINEA DEL PDM 1 SECTOR 1.4 PROGRAMA 1.4.1 CON BPIM 2024051900015

726E1B323075034DFFBA985F7B6D5044

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**5.824.247,01**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	5.824.247,01
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.824.247,01
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	5.824.247,01
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL CISNERENO	5.824.247,01
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201062	Infraestructura educativa mantenida EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	5.824.247,01
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.824.247,01
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220106200	Sedes mantenidas	5.824.247,01
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120604	LEY|549|28-12-1999|RETIROS DEL FONPET - Educación	5.824.247,01
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051900015	Mantenimiento de la infraestructura educativa del municipio de Cisneros	5.824.247,01

Valor en letras:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON UN CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete-ICA	1,00	48.943,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	195.773,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	97.887,00
Rete-Iva por Servcios Gravados	15,00	139.488,00
COntratos de administracion Delegada	10,00	489.433,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar

5.824.247,01	971.524,00	4.852.723,01

Ordenador

Firma VoBo

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCI
NIT 901.509.210-5
CR 10 10 20
Tel: (604) 8541560
Sopetrán - Colombia
eduoccidente@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 489

Señores	MUNICIPIO DE CISNEROS		
NIT	890.910.913-3	**Teléfono**	(604) 8631327
Dirección	Carrera 20 N° 20-37	**Ciudad**	Cisneros - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/02/2026, 16:46
Expedición	17/02/2026, 16:46
Vencimiento	17/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios	1.00	5,824,247.00

Total items: 1

Total Bruto	4,894,325.21
IVA 19%	929,921.79
Total a Pagar	5,824,247.00

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos veinticuatro mil doscientos cuarenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-17 por $ 5,824,247.00

622

Observaciones:
HONORARIOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°-CONTRATO-INT-005-2025-CISNEROS MANTENIMIENTO CUBIERTAS ESCUELA.
Favor consignar en la Cuenta de AHORROS N0. 250191525 Banco de Bogotá
A nombre de EMPRESA DE DESARROLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE
NOTA: NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LOS ARTÍCULOS 22 Y 23 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y DE LO SEÑALADO EN EL RUT, SOMOS UNA ENTIDAD NO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE RENTA.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102392641 aprobado en 20251130 prefijo desde el número 440 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: cbbeb56b7f7eb31a08998cf9c5fbaffdbb18c305edf915ed833b0b420938c257aaf89ae828c448e1e0aa5745b042b628

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890.910.913

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA — CE Nº 00004

Fecha de Expedición: 17/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00003	12/03/2026

Documento de Identidad:	901.509.210
Nombre:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCIDENTE

Concepto de este Egreso

SE GENERA COMPROBANTE DE EGRESO DE CONSULTORIA PARA ADICION DEL CONTRATO -INT-005-2025, CUYO OBJETICO ES CONTRATO INERADMIISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA, COORDINACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CISNEROS SEDE EDUCATIVA CONCEPCION RESTREPO

583E37189741E5A7A131ED2C23F7EB3A

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**39.066.019,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	39.066.019,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	39.066.019,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	39.066.019,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL CISNERENO	39.066.019,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201062	Infraestructura educativa mantenida EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	39.066.019,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	39.066.019,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220106200	Sedes mantenidas	39.066.019,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120604	LEY|549|28-12-1999|RETIROS DEL FONPET - Educación	39.066.019,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051900015	Mantenimiento de la infraestructura educativa del municipio de Cisneros	39.066.019,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
39.066.019,00	4.883.251,00	34.182.768

Valor en letras:

TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16375120627	Recursos Desahorro Fonpet Educacion	0000000004	34.182.768,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete-ICA	1,00	390.660,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	1.562.641,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	781.320,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	390.660,00
Tasa Pro Deporte Acuerdo 017 de 2020	2,50	976.650,00
Estampilla Para La Justicia Familiar	2,00	781.320,00

SECRETARIO DE HACIENDA

Juan Roldan.
Firma del Interesado

Nit / C.C.

Fecha de Recibido

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890.910.913

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA — CE Nº 00004

Fecha de Expedición: 17/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00003	12/03/2026

Documento de Identidad:	901.509.210
Nombre:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCIDENTE

Concepto de este Egreso

SE GENERA COMPROBANTE DE EGRESO DE CONSULTORIA PARA ADICION DEL CONTRATO -INT-005-2025, CUYO OBJETICO ES CONTRATO INERADMIISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA, COORDINACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CISNEROS SEDE EDUCATIVA CONCEPCION RESTREPO

583E37189741E5A7A131ED2C23F7EB3A

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005		**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**39.066.019,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	39.066.019,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	39.066.019,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	39.066.019,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL CISNERENO	39.066.019,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201062	Infraestructura educativa mantenida EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	39.066.019,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	39.066.019,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220106200	Sedes mantenidas	39.066.019,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120604	LEY|549|28-12-1999|RETIROS DEL FONPET - Educación	39.066.019,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051900015	Mantenimiento de la infraestructura educativa del municipio de Cisneros	39.066.019,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
39.066.019,00	4.883.251,00	34.182.768

Valor en letras:

TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16375120627	Recursos Desahorro Fonpet Educacion	0000000004	34.182.768,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete-ICA	1,00	390.660,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	1.562.641,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	781.320,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	390.660,00
Tasa Pro Deporte Acuerdo 017 de 2020	2,50	976.650,00
Estampilla Para La Justicia Familiar	2,00	781.320,00

Firma del Interesado

SECRETARIO DE HACIENDA

Nit / C.C.

Fecha de Recibido

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE CISNEROS **Nombre del pago:** pagoreserva003 **Fecha:** 13-03-2026 **Hora:** 18:53:34 **Fecha de envío del pago:** 13-03-2026

NIT: 890910913 **Secuencia:** ah **Fecha de Generación:** 13-03-2026 **Fecha para Procesar el pago:** 13-03-2026

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 16375120627

Impreso por: CARROJAS71

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $34,182,768.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $34,182,768.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000250247186	Ahorros	901509210	empresa de desarro	34,182,768.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	13-03-2026

Obligaciones contraídas por reservas presupuestales

OP Nº 00003

Fecha de Expedición: 12/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00792	01/01/2026

Documento de Identidad:	901.509.210
Nombre:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCIDENTE

Por Concepto de:

SE GENERA ORDEN DE PAGO PARA ADICION DEL CONTRATO -INT-005-2025, CUYO OBJETICO ES CONTRATO INERADMIISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA, COORDINACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CISNEROS SEDE EDUCATIVA CONCEPCION RESTREPO

66E3EE1ADF2124CE94F9B8F0FB248878

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**39.066.019,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	39.066.019,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	39.066.019,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	39.066.019,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL CISNERENO	39.066.019,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201062	Infraestructura educativa mantenida EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	39.066.019,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	39.066.019,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220106200	Sedes mantenidas	39.066.019,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120604	LEY|549|28-12-1999|RETIROS DEL FONPET - Educación	39.066.019,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051900015	Mantenimiento de la infraestructura educativa del municipio de Cisneros	39.066.019,00

Valor en letras:

TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete-ICA	1,00	390.660,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	1.562.641,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	781.320,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	390.660,00
Tasa Pro Deporte Acuerdo 017 de 2020	2,50	976.650,00
Estampilla Para La Justicia Familiar	2,00	781.320,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
39.066.019,00	4.883.251,00	34.182.768,00

Ordenador

Firma VoBo

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890.910.913

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA **CE Nº 00005**

Fecha de Expedición: 17/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00002	12/03/2026

Documento de Identidad:	901.509.210
Nombre:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCIDENTE

Concepto de este Egreso

SE GENERA COMPROBANTE DE EGRESO OBRA PARA CONTRATO - INT- 005-2025 DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA I.E (SECCION CONCEPCION RESTREPO) EN COFIN ANCIACION SEGUN CONVENIO CON LA GOBERNACION NRO. 46000018209, EL MARCO DE LA LINEA 1 DEL PDM SECTRO 1.4 PROGRAMA 1.4.1, INDICADOR INFRA ESTRUCTURA M EJORADA CON BPIM 2024051900015

FECAE1E4C29EDC499BD83325E2DCD0A7

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**281.320.230,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	281.320.230,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	281.320.230,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	250.857.074,00
	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	30.463.156,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL CISNERENO	281.320.230,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201062	Infraestructura educativa mantenida EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	281.320.230,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	281.320.230,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220106200	Sedes mantenidas	281.320.230,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120604	LEY|549|28-12-1999|RETIROS DEL FONPET - Educación	30.463.156,00
	120701	100% - Destinación específica de la renta	250.857.074,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051900015	Mantenimiento de la infraestructura educativa del municipio de Cisneros	281.320.230,00
CCPETCOF - AUXILIAR DE TRANSFERENCIAS Y/O COFINANCIACIONES	TCC017	Convenio 4600018209 Mejoramiento Infraestructura Fisica I.E.	250.857.074,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
281.320.230,00	49.231.041,00	232.089.189

Valor en letras:

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16375120627	Recursos Desahorro Fonpet Educacion	0000000005	25.132.103,00
200000782	Convenio 4600018209 Infraestructura Concepcion Restrepo	0000032040	206.957.086,00

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890.910.913

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Rete-ICA	1,00	2.813.202,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	11.252.809,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	5.626.405,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	2.813.202,00
Fondo de Seguridad	5,00	1.523.158,00
Tasa Pro Deporte Acuerdo 017 de 2020	2,50	7.033.006,00
Fondo de Seguridad Devolucion Convenios	0,00	12.542.854,00
Estampilla Para La Justicia Familiar	2,00	5.626.405,00

Juan Roldan.

Firma del Interesado

Nit / C.C.

Fecha de Recibido

SECRETARIO DE HACIENDA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890.910.913

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA — CE Nº 00005

Fecha de Expedición: 17/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00002	12/03/2026

Documento de Identidad:	901.509.210
Nombre:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCIDENTE

Concepto de este Egreso

SE GENERA COMPROBANTE DE EGRESO OBRA PARA CONTRATO - INT- 005-2025 DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA I.E (SECCION CONCEPCION RESTREPO) EN COFIN ANCIACION SEGUN CONVENIO CON LA GOBERNACION NRO. 46000018209, EL MARCO DE LA LINEA 1 DEL PDM SECTRO 1.4 PROGRAMA 1.4.1, INDICADOR INFRA ESTRUCTURA M EJORADA CON BPIM 2024051900015

FECAE1E4C29EDC499BD83325E2DCD0A7

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**281.320.230,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	281.320.230,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	281.320.230,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	250.857.074,00
	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	30.463.156,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL CISNERENO	281.320.230,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201062	Infraestructura educativa mantenida EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	281.320.230,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	281.320.230,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220106200	Sedes mantenidas	281.320.230,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120604	LEY|549|28-12-1999|RETIROS DEL FONPET - Educación	30.463.156,00
	120701	100% - Destinación específica de la renta	250.857.074,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051900015	Mantenimiento de la infraestructura educativa del municipio de Cisneros	281.320.230,00
CCPETCOF - AUXILIAR DE TRANSFERENCIAS Y/O COFINANCIACIONES	TCC017	Convenio 4600018209 Mejoramiento Infraestructura Fisica I.E.	250.857.074,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
281.320.230,00	49.231.041,00	232.089.189

Valor en letras:

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
16375120627	Recursos Desahorro Fonpet Educacion	0000000005	25.132.103,00
200000782	Convenio 4600018209 Infraestructura Concepcion Restrepo	0000032040	206.957.086,00

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CISNEROS

Nit: 890.910.913

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Rete-ICA	1,00	2.813.202,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	11.252.809,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	5.626.405,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	2.813.202,00
Fondo de Seguridad	5,00	1.523.158,00
Tasa Pro Deporte Acuerdo 017 de 2020	2,50	7.033.006,00
Fondo de Seguridad Devolucion Convenios	0,00	12.542.854,00
Estampilla Para La Justicia Familiar	2,00	5.626.405,00

SECRETARIO DE HACIENDA

Firma del Interesado

Nit / C.C.

Fecha de Recibido

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_rpp_cisneros_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: RUBIELA DEL CARMEN LOPEZ MORALES, el día: martes, 17 de marzo de 2026 siendo las: 12:09:56

Obligaciones contraídas por reservas presupuestales

OP Nº 00002

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00621	01/01/2026
00792	01/01/2026

Fecha de Expedición: 12/03/2026

Documento de Identidad:	901.509.210
Nombre:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCIDENTE

Por Concepto de:

SE GENERA ORDEN DE PAGO PARA CONTRATO - INT- 005-2025 DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA I.E (SECCION CONCEPCION RESTREPO) EN COFIN ANCIACION SEGUN CONVENIO CON LA GOBERNACION NRO. 46000018209, EL MARCO DE LA LINEA 1 DEL PDM SECTRO 1.4 PROGRAMA 1.4.1, INDICADOR INFRA ESTRUCTURA M EJORADA CON BPIM 2024051900015

76A9F7CDE5ED52EB91AB5F8711656BA9

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005		**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**281.320.230,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	259.556.315,00
	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	21.763.915,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	259.556.315,00
	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	21.763.915,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	250.857.074,00
	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	8.699.241,00
	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	21.763.915,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL CISNERENO	259.556.315,00
	LE1	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL CISNERENO	21.763.915,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201062	Infraestructura educativa mantenida EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	259.556.315,00
	2201062	Infraestructura educativa mantenida EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	21.763.915,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	259.556.315,00
	C	Con Situación de Fondos	21.763.915,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220106200	Sedes mantenidas	259.556.315,00
	220106200	Sedes mantenidas	21.763.915,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120604	LEY|549|28-12-1999|RETIROS DEL FONPET - Educación	8.699.241,00
	120701	100% - Destinación específica de la renta	250.857.074,00
	120604	LEY|549|28-12-1999|RETIROS DEL FONPET - Educación	21.763.915,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051900015	Mantenimiento de la infraestructura educativa del municipio de Cisneros	259.556.315,00
	2024051900015	Mantenimiento de la infraestructura educativa del municipio de Cisneros	21.763.915,00
CCPETCOF - AUXILIAR DE TRANSFERENCIAS Y/O COFINANCIACIONES	TCC017	Convenio 4600018209 Mejoramiento Infraestructura Fisica I.E.	250.857.074,00

Valor en letras:

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Rete-ICA	1,00	2.813.202,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	11.252.809,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	5.626.405,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	2.813.202,00
Fondo de Seguridad	5,00	1.523.158,00
Tasa Pro Deporte Acuerdo 017 de 2020	2,50	7.033.006,00
Fondo de Seguridad Devolucion Convenios	0,00	12.542.854,00
Estampilla Para La Justicia Familiar	2,00	5.626.405,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
281.320.230,00	49.231.041,00	232.089.189,00

Ordenador

Firma VoBo

Comprobante final - Respuesta con estado transacciones

NIT 890.980.179-2

Lote: BT00032040
Cliente: MUNICIPIO DE CISNEROS
NIT: 890910913
Fecha de Solicitud: 3/17/2026 10:51:46 AM
Estado del Lote:Finalizado

Resumen del Lote

	Registros	Valor
Exitosos	1	$ 206.957.086
Rechazados	0	$ 0
Pendientes	0	$ 0
Total Registros	**1**	**$ 206.957.086**

Información Ordenante	Información Beneficiario								
Cuenta IDEA	**Canal de Pago**	**Banco**	**Nro de Cta.**	**Tipo Cta.**	**Documento**	**Nombre**	**Valor**	**Referencia**	**Estado Transacción**
00000000200000782	07-238	BANCO DE BOGOTA	250247186	Ahorro	901509210	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE OCCIDENTE	$206,957,086	PAGO	PAGO EXITOSO

Fecha de Generación: martes, 17 de marzo de 2026

Autoriza Transacción

Fecha Inicial

Fecha Final

Filtrar

Ayuda

Transacciones Masivas

ID	FECHA DE CARGUE	ESTADO	CANTIDAD DE TRANSACCIONES	VALOR DEL LOTE	USUARIO DE CREACIÓN	USUARIO DE APROBACIÓN	TIPO CARG
BT00032041	2026/03/17	En Proceso de Validacion	1	$12,542,854.00	43483244		02 PROVEI
BT00032040	2026/03/17	Lote aprobado	1	$206,957,086.00	43483244	21652990	02 PROVEI
BT00031900	2026/03/13						03 OTRO

El proceso fue exitoso

A continuación el número de cargue realizado

Id de cargue: BT00032041

Banco de Bogotá
Calle 36 # 7- 47 - Bogotá D.C.
www.bancodebogota.com

Estamos para usted
Pyme: 60 1 364 7400
Empresas: 60 1 607 9006

16 de octubre de 2025

¡Buen día!

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE-EDUOCCIDENTE
NIT: 901509210-5


Asunto: Certificación de Cuenta

Nos complace informarle que es titular del producto Cuenta Ahorros No. **250247186**, aperturada el día 16/10/2025, denominada "**CI 005 2025 MUNICIPIO DE CISNEROS CUBIERTA**". la Cual se encuentra activa y vigente a la fecha.

Muchas gracias por permitirnos ser su aliado financiero

Banco de Bogotá

Firma autorizada



Bibiana Valencia Ospina.
Ejecutiva Banca Oficial Región Antioquia
Teléfono 6042439, Ext. 54527.
Banco de Bogotá.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Queremos brindarle el mejor servicio, contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 601 332 0101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Bogotá D.C. Consulte el procedimiento para presentar una queja y las funciones que ejerce el Defensor del Consumidor Financiero ingresando a www.bancodebogota.com/defensordelconsumidor

Mejor banco en Colombia · Mejor lugar para trabajar · Anuario de Sostenibilidad S&P Global · Empresa Familiarmente Responsable efr

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE CISNEROS
NIT: 890910913
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagoparcialcontratoi
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 16375120627

Fecha: 13-03-2026 **Hora:** 15:24:34
Fecha de Generación: 13-03-2026

Fecha de envío del pago: 13-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 13-03-2026

Impreso por: CARROJAS71

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $25,132,103.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $25,132,103.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000250247186	Ahorros	901509210	empresa de desarro	25,132,103.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	13-03-2026

edu Occidente
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

CUENTA DE COBRO No. 011			
MUNICIPIO: CISNEROS	**Día:** 18	**Mes:** Febrero	**Año:** 2026
MUNICIPIO CISNEROS – ANTIOQUIA			
NIT. 890.910.913-3.		**TELÉFONO:** 863 1567	
DIRECCIÓN: Carrera 20 # 20-37 Palacio Municipal			

DEBE A:	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE**		
NIT.	901.509.210-58		
CORREO ELECTRÓNICO:	gerencia@eduoccidente.gov.co	**CELULAR:**	316 499 99077
LA SUMA DE:	**ACTA DE OBRA No.003 Y FINAL:** DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE **($ 281.320.230)** **ACTA DE CONSULTORIA No.003 y FINAL:** TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE **($ 39.066.019)** - 792. **TOTAL:** TRESCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS **($ 320.386.249)**		
POR CONCEPTO DE:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CONTRATO-INT-005-2025** "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CISNEROS SEDE EDUCATIVA CONCEPCION RESTREPO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS."		

NOTAS: 621 - 792.

1. Favor consignar a la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá No 250247186 a nombre de la Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente– Eduoccidente con NIT. 901509210-5.

Juan Carlos Roldan O.

JUAN CARLOS ROLDAN ORREGO
Representante Legal

Banco de Bogotá

NIT.860.002.964.4

Medellín, 08 de octubre de 2025

EL BANCO DE BOGOTA A SOLICITUD DEL INTERESADO,

Informa que : EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE
Identificado con Nit : 901.509.210-5

Está vinculado con los siguientes productos financieros:

☒ Cuenta ahorros **No. 250191525** activa, libre de embargos y genera rendimientos financieros, aperturada desde el 26/08/2021 denominada **"EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE"** no es exenta de GMF.

Se expide esta certificación a nombre del **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE**

Muchas gracias por permitirnos ser su aliado financiero.

Banco de Bogotá

Firma autorizada

Bibiana Valencia Ospina.
Ejecutiva Banca Oficial Región Antioquia
Teléfono 6042439, Ext. 54527.
Banco de Bogotá.

Esta información es confidencial y se suministra sin responsabilidad alguna por parte del Banco

LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS TERCER DESEMBOLSO				
CONTRATISTA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN – EDUOCCIDENTE, NIT. 901.509.210-5, representada legalmente por el señor JUAN CARLOS ROLDAN ORREGO, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.788.872 de Medellín				
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO				
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO-INT-005-2025				
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA, COORDINACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CISNEROS SEDE EDUCATIVA CONCEPCION RESTREPO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS				
DOCUMENTO	**REQUIERE**		**CUMPLE**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**
Solicitud pago cuenta	X		X	
Certificado no responsable IVA, ni facturador electrónico		X	X	
Constancia de pago de la seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales	X		X	
Cuenta de cobro	X		X	
Informe de supervisión	X		X	
Evidencias	X		X	
Acta de Terminación y recibo a satisfacción	X		X	
Constancia publicación contrato GESTION TRANSPARENTE		X	X	
Constancia publicación contrato secop II		X	X	
Acta de inicio		X	X	
Certificado de idoneidad y experiencia		X	X	
Certificado de documentación legal		X	X	
Formato de comunicación de delegación de supervisión		X	X	
Delegación de supervisión		X	X	
Certificados de Registro y compromiso presupuestal		X	X	
Contrato interadministrativo de mandato sin representación CON TRATO-INT-005-2025		X	X	
Resolución de justificación de contratación directa		X	X	
Documentación de EDUOCCIDENTE		X	X	
Estudios previos		X	X	
Respuesta a invitación		X	X	
Invitación Contrato interadministrativo de mandato sin representación CON TRATO-INT-005-2025		X	X	
Cotizaciones		X	X	
Análisis del sector		X	X	
Certificado de disponibilidad presupuestal y ECO		X	X	

ALCALDÍA DE CISNEROS
Secretaría de Planeación
y Obras Públicas

ALCALDÍA DE CISNEROS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	**SOLICITUD DE PAGO DE CUENTAS.**	Código	FO
		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	

EL SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

FECHA		
DD	MM	AA
02	03	2026

CERTIFICA QUE:

Que para atender y cancelar los gastos relacionados con el contrato Nro. **CONTRATO-INT-005-2025,** Cuyo objeto es: **"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA, COORDINACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CISNEROS SEDE EDUCATIVA CONCEPCION RESTREPO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS."** se hace necesario cancelar estos servicios realizados en el tiempo comprendido entre el **15 de diciembre de 2025 al 02 de marzo de 2026**, y recibidos a entera satisfacción.

NOTA: La demás documentación reposa en la carpeta del contrato.

Por lo anterior el Municipio de Cisneros - Antioquia, debe a: **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN – EDUOCCIDENTE, NIT. 901.509.210-5, representada legalmente por el señor JUAN CARLOS ROLDAN ORREGO, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.788.872 de Medellín**, la suma de: **($327.658.248) TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ML.** Según registro presupuestal número **000621** del 15 de octubre de 2025, registro presupuestal número **000622** del 16 de octubre de 2025, registro presupuestal número **00792** del 16 de diciembre de 2025 y registro presupuestal número **000793** del 16 de diciembre de 2025**, cargada a los rubros presupuestales 2.3.2.02.02.005 (Construcción y servicios de la construcción)**

NOTA:

Del CRP N° 000621	Debitar $259.556.315 Por concepto de obra
Del CRP Nº 000792	Debitar $21.763.915 Por concepto de obra
Del CRP Nº 000792	Debitar $39.066.019 Por concepto de interventoría
Del CRP Nº 000622	Debitar $5.824.247.01 Por concepto de honorarios
Del CRP Nº 000793	Debitar $1.447.752 Por concepto de honorarios

RESPONSABLE	**CRISTIAN LEANDRO DUQUE MONSALE** Secretario de Planeación y Obras Publicas

EFRAIN A MIRA CARVAJAL
Contador Público T.P 163477-T
Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo UNICIENCIA
efrainmira04@hotmail.com
Celular 3505776616

PERSONA JURÍDICA

Yo, **EFRAIN ANTONIO MIRA CARVAJAL**, identificado con cédula de ciudadanía **No.15.453.285**, en mi condición de Revisor Fiscal de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE** Identificado con **Nit 901.509.210-5** certifico que:

La Empresa de Desarrollo Urbano del Occidente EDUOCCIDNETE, se encuentra a paz y salvo de los últimos seis meses (6) por concepto de aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Sopetran (Ant), a los (02) días del mes de MARZO de 2026

Efrain A Mira C

REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional No 163477-T

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-02, 10:45:43 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079178784

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 27/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE EDUOCCIDENTE		
Documento	NI901509210	**Dirección**	CR 10 #10 - 20
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8541560
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOPETRAN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	ROLDAN ORREGO JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 71788872
Total Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1042710074	MIGUEL ANGEL BEDOYA BAENA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.167.529	$ 666.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.167.529	$ 521.000	4,350	$ 4.167.529	$ 181.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.167.529	$ 166.800	$ 83.400	$ 125.100	$ 0	$ 0	$ 1.744.500
CC 71788872	JUAN CARLOS ROLDAN ORREGO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 5.529.673	$ 884.800	(EPS010) EPS SURA	$ 5.529.673	$ 691.300	6,960	$ 5.529.673	$ 384.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.529.673	$ 221.200	$ 110.600	$ 165.900	$ 0	$ 0	$ 2.458.700


III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9.697.202	$ 9.697.202	$ 9.697.202	$ 9.697.202	$ 1.551.700	$ 1.212.300	$ 566.200	$ 388.000	$ 194.000	$ 291.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.203.200	$ 0	$ 4.203.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.453.285
MIRA CARVAJAL

APELLIDOS
EFRAIN ANTONIO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-NOV-1973
AGUACHICA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.90 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

02-MAY-1992 ALEJANDRIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0100100-00031904-M-0015453285-20080726 0001494701A 1 2050014819

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



163477-T

EFRAIN ANTONIO
MIRA CARVAJAL
C.C. 15453285
RESOLUCION INSCRIPCION 365 FECHA 24/11/2011
UNIVERSIDAD C. U. DE CIENCIA Y DESARROLLO

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

174405

Efrain A Mira C

FIRMA DEL TITULAR

92378

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5902B060E945C9C0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EFRAIN ANTONIO MIRA CARVAJAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15453285 de ALEJANDRIA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 163477-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

edu Occidente EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	**INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONSULTORIA No. 003 Y FINAL** Contrato de Obra No. 108 de 2025 Contrato de Consultoría No. 107 de 2025 Febrero 2025

1. GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS

1.1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CONTRATO-INT-005-2025

TIPO DE CONTRATO	INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN
FUNDAMENTO JURIDICO	Ley 489 de 1998, 1551 de 2012, Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015.
ETAPA	CONTRACTUAL – CELEBRACION
CONVENIENTE MUNICIPIO	MUNICIPIO DE CISNEROS NIT 890.910.913
CONVENIENTE - BENEFICIARIO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SOPETRÁN – EDUOCCIDENTE, NIT. 901.509.210-5
OBJETO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CISNEROS SEDE EDUCATIVA CONCEPCION RESTREPO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS.
PLAZO	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO QUINCE PESOS ML (739.525.115), incluido IVA, costos directos e indirectos y demás gravámenes establecidos por el ordenamiento jurídico.
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.005(construcción y servicios de la construcción)
NUMEROD EL CDP	300 del 01 de abril, 523 del 02 de agosto y 639 del 29 de septiembre de 2025
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	15 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISION	UN FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNCIPIO DE CISNEROS

1.2 CONTRATO DE OBRA No. 108 DE 2025

CONTRATO	108 DE 2025
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE
NIT	901.509.210-5
CONTRATISTA	MEMCO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S
NIT	901.228.491-1
REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ALEJANDRO ECHAVARRIA CASTAÑO
C.C	1.017.197.558
OBJETO	OBRA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CISNEROS SEDE EDUCATIVA CONCEPCION RESTREPO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS.
VALOR	SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE – ($650.825.333)
PLAZO	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS.
FECHA	VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE 2025

1.3 CONTRATO DE CONSULTORIA No. 107 DE 2025

CONTRATO	107 DE 2025
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE - EDUOCCIDENTE
NIT	901.509.210-5
CONTRATISTA	DYCO DISEÑO Y CONSULTORIA S.A.S.
NIT	900.898.360-5
REPRESENTANTE LEGAL	GLORIA CRISTINA CORREA CARMONA
C.C	43.990.966
OBJETO	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CISNEROS SEDE EDUCATIVA CONCEPCION RESTREPO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS.
VALOR	SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENA Y TRES PESOS M/CTE – ($71.508.243)
PLAZO	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS.
FECHA	VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE 2025

2. SUPERVISION DESARROLLO DE ASPECTOS TECNICOS

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se llevó a cabo la supervisión técnica de las obligaciones contractuales establecidas en los Contratos de Obra No. **108 – 2025** y Consultoría No. **107 – 2025**.

En este proceso, se verificó el avance físico de las actividades ejecutadas, así como la correspondencia entre dichos avances y los valores facturados por los contratistas.

Del mismo modo, se evidenció el desarrollo de las siguientes actividades durante el periodo reportado, las cuales se describen a continuación:

Contrato de obra No. 108 de 2025

- ✓ Suministro, transporte e instalación de teja UPVC de espesor 2.5 mm. Incluye set de fijación, caballetes, reemplazo de la estructura existente que se encuentre en mal estado, pintura de toda la estructura de la cubierta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
- ✓ "Suministro, transporte e reemplazo de la estructura existente que se encuentre en mal estado, pintura de toda la estructura de la cubierta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Desmonte de cubierta en teja de barro. de aguas lluvias. Incluye el suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, acabado en esmalte mate, color a definir, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento."
- ✓ Suministro, transporte y colocación de ruana en lámina galvanizada calibre 22., desarrollo 40 cm. Incluye canchada de muro, faja de revoque impermeabilizada, con filete., pintura anticorrosiva y a base de aceite, pestaña de 5 cm, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.
- ✓ Mantenimiento de cerchas metalicas que actuan como soporte para la estructura de tejas de barro
- ✓ Reemplazo de estructura metalica perfileria afectada
- ✓ Pintura de cerchas metalicas soportes para cubierta en UPVC
- ✓ Pintura para porticos metalicos de cubierta en UPVC
- ✓ Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o equivalente, EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.
- ✓ Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2,

adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.

- ✓ Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS EXTERIORES ACRÍLICA TIPO KORAZA O SIMILAR de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados o en ladrillo o bloque, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.

OBRAS EXTRAS

- ✓ Reparacion de cubierta en teja de barro. Incluye: reistalación de la misma, suministro y colocación de teja, tablilla, solera, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja,emboquillado, remates y en caballete cargue y botada de escombros. incluidos los demas elementos necesarios para su correcta instalacion.
- ✓ RETIRO DE CUBIERTA UPVC Incluye, el retiro de los soportes en PTS, el cargue, transporte y disposición final en el sitio que autorice la interventoria.
- ✓ 'Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada,grafada y soldada en las uniones, deasarrollo 0.60 m., incluye:embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva gris, acabado color a definir por la interventoria, y todos los elementos necesarios para su correcta fijación.
- ✓ 'PINTURA EN ZÓCALO m2 (Metro Cuadrado), A 2 MANOS, H= 20 cm, Suministro y aplicación de pintura tipo epóxico o Aceite a dos manos para zócalo. Incluye: preparación de superficie, lijado, limpieza, encintado para remate y retiro de rebabas.
- ✓ plicación de PINTURA ARTISTICA EN FIGURAS GEOMETRICAS DE COLORES A BASE DE AGUA EN MUROS EXTERIORES ACRÍLICA TIPO KORAZA O SIMILAR, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados o ladrillo o bloque. Tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye raspada y lijada en zocalos hasta obtener una superficie pareja y homogenea, suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.

Contrato de Consultoría No. 107 de 2025

- ✓ DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
- ✓ INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
- ✓ GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS
- ✓ ALCANCE DEL PROYECTO
- ✓ SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

- ✓ GESTION ADMINISTRATIVA
- ✓ CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA
- ✓ Control de pólizas del contrato de Interventoría
- ✓ PERSONAL DEL PROYECTO, PERSONAL DEL CONTRATISTA, PERSONAL DE INTERVENTORIA
- ✓ Control de pagos de seguridad social de la interventoría y contratista de obra
- ✓ GESTION FINANCIERA, Contrato de obra, Contrato de Interventoría
- ✓ CONTROL DE PAGOS
- ✓ AVANCE DE LA OBRA
- ✓ ESTADO DEL CLIMA
- ✓ REPORTE DE REUNIONES Y DE COMITÉS
- ✓ COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS.
- ✓ GESTIÓN AMBIENTAL, SST Y GESTIÓN SOCIAL
- ✓ ACTIVIDADES EJCUTADAS
- ✓ Bitácora de obra
- ✓ Registro Fotográfico
- ✓ GESTIÓN CONTRACTUAL Y TÉCNICA
- ✓ CONSIDERACIONES GENERALES Y/O COMENTARIOS

Las actividades previamente detalladas se encuentran debidamente documentadas en los anexos de los Informes de Obra e Interventoría correspondientes al periodo de la presente acta. Dichos anexos, que constituyen parte integral del informe, se entregan junto con el paquete documental respectivo. De igual forma, las memorias de cálculo relacionadas con esta acta se incorporan como soporte técnico y forman parte fundamental del presente informe.

3. CONTROL DE PRESUPUESTO

La inyección de recursos al proyecto ha sido con base en las actividades programadas a desarrollar en el mismo. a continuación, se relaciona el balance financiero de la obra donde se mostrará los pagos que se han realizado a los contratistas de obra e interventoría. Asimismo, se relaciona es estado financiero en que se encuentra la el municipio con la Eduoccidente.

BALANCE FIANCIERO CONTRATO DE OBRA 108 DE 2025		
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**

Concepto	Valor		Concepto [Anticipos, Actas, Pagos]	Fecha	Valor
Valor Inicial del Contrato	$ 650.825.333		Acta N°1	26/11/2025	$ 172.903.047
Acta N°1:	$ 172.903.047		Acta N°2	22/12/2025	$ 257.431.990
Acta N°2:	$ 257.431.990		Acta N°3 (Presente Acta)	18/02/2026	$ 281.320.230
Acta N°3: (Presente Acta)	$ 281.320.230				

TABLA 1 – Balance financiero Contrato de Obra 080 de 2025

BALANCE FIANCIERO CONTRATO DE CONSULTORIA 107 DE 2025					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**		
Concepto	Valor		Concepto [Anticipos, Actas, Pagos]	Fecha	Valor
Valor Inicial del Contrato	$ 71.508.243		Acta N°1:	26/11/2025	$ 15.906.504
Acta N°1:	$ 15.906.504		Acta N°2:	22/12/2025	$ 16.535.720
Acta N°2:	$ 16.535.720		Acta N°3: (Presente Acta)	18/02/2026	$ 39.066.019
Acta N°3: (Presente Acta)	$ 39.066.019				

TABLA 2 – Balance financiero Contrato de Consultoría 081 de 2025

A continuación, se presenta un cuadro resumen con la relación de las actas presentadas por los **CONTRATISTAS DE OBRA E INTERVENTORIA**:

RELACION DE ACTAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA	VALOR
Acta N°1	$ 172.903.047
Acta N°2	$ 257.431.990
Acta N°3: (Presente Acta)	$ 281.320.230

Total	**$ 711.655.267**
% Avance	**100%**

TABLA 4 – Relacion de Actas presentadas por el contratista de Obra No. 108 de 2025

RELACION DE ACTAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA	VALOR
Acta N°1	$ 15.906.504
Acta N°2	$ 16.535.720
Acta N°3: (Presente Acta)	$ 39.066.019
Total	**$ 71.508.243**
% Avance	**100%**

TABLA 5 – Relacion de Actas presentadas por el contratista de Consultoria No. 107 de 2025

A continuación, se presenta un cuadro resumen con la relación y estado financiero entre el municipio de **CISNEROS** y la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE – EDUOCCIDENTE.**

BALANCE FIANCIERO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CONTRATO-INT-005-2025					
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			**PAGOS REALIZADOS A INTERVENTORIA**		
Concepto	Valor		Concepto [Anticipos, Actas, Pagos]	Fecha	Valor
Valor Inicial del Contrato	$ 739.525.115		Desembolso N°1	26/11/2025	$ 193.376.781
Valor Desembolso N°1	$ 193.376.781		Desembolso N°2	22/12/2025	$ 280.767.771
Valor Desembolso N°2	$ 280.767.771		Desembolso N°3 (Presente Acta)	18/02/2026	$ 327.658.248
Valor Desembolso N°3 (Presente Acta)	$ 327.658.248				

Tabla 7 - Balance Fianciero Contrato Interadministrativo

Asimismo; se representa tabla con los honorarios por administración cobrados por la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE – EDUOCCIDENTE.**

HONORARIOS POR ADMINISTRACION			
CONCEPTO	**VALOR SIN HONORARIOS**	**VALOR HONORARIOS**	**VALOR CON HORARIOS**
Desembolso N°1	$ 188.809.551	$ 4.567.231	$ 193.376.781
Desembolso N°2	$ 273.967.710	$ 6.800.061	$ 280.767.771
Desembolso N°3 (Presente Acta)	$ 320.386.249	$ 7.271.999	$ 327.658.248
TOTAL	**$ 783.163.510**	**$ 18.639.291**	**$ 801.802.801**

TABLA 8 – Balance financiero Honorarios contrato interadministrativo

4. REGISTROS FOTOGRAFICOS

Con el fin de evidenciar las actividades ejecutadas durante el periodo de seguimiento correspondiente a la presente acta, se remite a los registros fotográficos incluidos en el Informe de Obra e interventoría además de las Memorias de Cálculo, los cuales forman parte integral del presente informe. Dichos documentos se encuentran debidamente anexados y pueden ser consultados en los complementos incluidos en el paquete documental adjunto.

5. SUPERVISION DE PRESENTE ACTA CON % DE AVANCE

Se ha realizado el seguimiento, revisión y supervisión técnica de las actas de obra presentadas hasta la fecha de corte del presente informe, las cuales se encuentran debidamente documentadas en los anexos y en los informes de ejecución correspondientes al periodo reportado.

Durante el desarrollo de la obra no se han presentado novedades o contingencias relevantes, y las actividades se han ejecutado con normalidad, conforme a los plazos estipulados en el contrato y en cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. En consecuencia, se certifica que la ejecución de la obra ha alcanzado un avance del **100 %.**

6. CONCLUSIONES

- ✓ Durante el periodo reportado, se realizó el seguimiento integral a los aspectos técnicos, financieros, legales y administrativos del proyecto. A la fecha, la ejecución de la obra presenta un avance del 100 %, cumpliendo con lo establecido en el cronograma contractual.
- ✓ La ejecución de las actividades se desarrolló de manera satisfactoria, sin presentar retrasos ni inconvenientes que afectaran el desarrollo normal del proyecto.
- ✓ Se verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social por parte de los contratistas, evidenciando el pago correspondiente a sus trabajadores y demás compromisos sociales.
- ✓ El proyecto ha sido ejecutado conforme a las especificaciones establecidas en el contrato y de acuerdo con la normativa técnica vigente aplicable en Colombia.
- ✓ El contratista ha atendido de forma oportuna y diligente las observaciones y recomendaciones emitidas por la supervisión técnica durante el desarrollo de la obra.
- ✓ Se presenta **ACTA DE OBRA No.003 y final** un valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($ 281.320.230)**
- ✓ **SE AUTORIZA PAGO DE ACTA DE OBRA No. 003 Y FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 108 DE 2025** que tiene como objeto "**OBRA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CISNEROS SEDE EDUCATIVA CONCEPCION RESTREPO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS.**" por un valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($ 281.320.230)**
- ✓ Se presenta **ACTA DE CONSULTORIA No.003 Y FINAL** por un valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE ($ 39.066.019)**
- ✓ **SE AUTORIZA PAGO DE ACTA DE CONSULTORIA No. 001 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 107 DE 2025** que tiene como objeto "**INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CISNEROS SEDE EDUCATIVA CONCEPCION RESTREPO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS.**" por un valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE ($ 39.066.019)**

Cordialmente;

Miguel Bedoya

MIGUEL ANGEL BEDOYA BAENA
Director Técnico de Proyectos
Supervisor, Eduoccidente

02 DE MARZO DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Contrato:		Convenio:	X		
Contrato N.	CONTRATO-INT-005-2025		Año:	2025	
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CISNEROS SEDE EDUCATIVA CONCEPCION RESTREPO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS					
Nombre y cargo del Supervisor:	CRISTIAN LEANDRO DUQUE MONSALVE Secretario de Planeacion y Obras Publicas				
Nombre de contratista:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN – EDUOCCIDENTE, NIT. 901.509.210-5, representada legalmente por el señor JUAN CARLOS ROLDAN ORREGO, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.788.872 de Medellín				
Valor inicial del contrato:	SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO QUINCE PESOS ML ($739.525.115), incluido IVA, costos directos e indirectos y demás gravámenes establecidos por el ordenamiento jurídico.				
Valor adicionado	$62.277.686 SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ML				
Valor final del contrato	Ochocientos un millones ochocientos dos mil ochocientos un pesos ML ($801.802.801), incluido IVA, costos directos e indirectos y demás gravámenes establecidos por el ordenamiento jurídico.				
duración inicial del contrato:	Cuatro (04) meses y quince (15) días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio				
plazo prorrogado	N/A				
Plazo final del contrato	Cuatro (04) meses y quince (15) días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio				
Fecha final de ejecución del contrato	Del 15 de octubre de 2025 al 02 de marzo de 2026				
Valor del acta	($327.658.248) TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ML				
DESARROLLO DE LA SUPERVISION					
Avance – Financiero					

02 DE MARZO DE 2026

Balance General del Contrato Obra - Interventoria	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del Contrato	$722.333.576
Aporte del municipio - Gobernación	$722.333.576
Valor Adiciones	$60.829.934
Valor Total del Contrato	$783.163.510
Valor pagado	$462.777.261
Porcentaje ejecutado pagado	59.09%
Valor causado que no se ha pagado	$320.386.249
Valor total ejecutado	$783.163.510
Porcentaje total ejecutado	100%
Valor saldo por ejecutar	$0
Porcentaje por ejecutar	0%

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Egreso**	**Fecha**	**Valor**
Acta Nº 1	01970 - 01971	03/12/2025	$188.809.551
Acta N° 2	02219 - 02220	29/12/2025	$273.967.710

Balance General del Contrato Honorarios	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del Contrato	$17.191.539
Aporte del municipio	$17.191.539

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Egreso**	**Fecha**	**Valor**
Acta Nº 1	01969	03/12/2025	$4.567.231
Acta N° 2	02218	29/12/2023	$6.800.060.99

02 DE MARZO DE 2026

Valor Adiciones	$.1.447.752
Valor Total del Contrato	$18.639.291
Valor pagado	$11.367.291.99
Porcentaje ejecutado pagado	60.99%
Valor causado que no se ha pagado	$7.271.999
Valor total ejecutado	$18.639.291
Porcentaje total ejecutado	100%
Valor saldo por ejecutar	$0
Porcentaje por ejecutar	0%


INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Verificación del Cumplimiento de las actividades o productos contractuales y evaluación final del contratista

Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades o productos estipulados dentro del contrato y en el periodo: **15 de diciembre de 2025 al 02 de marzo de 2026:**

02.3. 'Suministro, transporte e instalación de teja UPVC de espesor 2.5 mm. Incluye set de fijación, caballetes, reemplazo de la estructura existente que se encuentre en mal estado, pintura de toda la estructura de la cubierta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

02 DE MARZO DE 2026






02.4. 'Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-sanitaria, en bajante con un diametro de 4", de aguas lluvias. Incluye el suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, acabado en esmalte mate, color a definir, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.



02.5. 'Suministro, transporte y colocación de ruana en lámina galvanizada calibre 22., desarrollo 40 cm. Incluye canchada de muro, faja de revoque impermeabilizada, con filete., pintura anticorrosiva y a base de aceite,

02 DE MARZO DE 2026




02.6. 'Mantenimiento de cerchas metalicas que actuan como soporte para la estructura de tejas de barro



02.7. 'Reemplazo de estructura metalica perfileria afectada

ALCALDIA DE CISNEROS
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

02 DE MARZO DE 2026



03.1. 'Pintura de cerchas metalicas soportes para cubierta en UPVC



03.2. 'Pintura para porticos metalicos de cubierta en UPVC

ALCALDIA DE CISNEROS
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

02 DE MARZO DE 2026




03.4. 'Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.




03.5. Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS EXTERIORES ACRILICA TIPO KORAZA O SIMILAR de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados o en ladrillo o bloque, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros, adecuación de la superficie a

02 DE MARZO DE 2026

intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoria.




OE.003. 'Reparacion de cubierta en teja de barro. Incluye: reistalación de la misma, suministro y colocación de teja, tablilla, solera, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja,emboquillado, remates y en caballete cargue y botada de escombros. incluidos los demas elementos necesarios para su correcta instalacion.





02 DE MARZO DE 2026

OE.005. 'RETIRO DE CUBIERTA UPVC Incluye, el retiro de los soportes en PTS, el cargue, transporte y disposición final en el sitio que autorice la interventoria.



OE.006. "Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada,grafada y soldada en las uniones, deasarrollo 0.60 m., incluye:embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva gris, acabado color a definir por la interventoria, y todos los elementos necesarios para su correcta fijación.



02 DE MARZO DE 2026

OE.08. PINTURA EN ZOCALO m2 (metro cuadrado), A 2MANOS, H=20 CM, suministro y aplicación de pintura tipo epoxico o aceite a los manos para zocalo. Incluye: preparación de superficie, lijado, limpieza, encintado para remate y retiro de rebadas.



Oe.09. Aplicación de PINTURA ARTISTICA EN FIGURAS GEOMETRICAS DE COLORES A BASE DE AGUA EN MUROS EXTERIORES ACRILICA TIPO CORZA O SIMILAR, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados o ladrillo o bloque. Tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye raspada y lijida en zócalos hasta obtener una superficie pareja y homogénea, suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoria.

ALCALDÍA DE CISNEROS
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

02 DE MARZO DE 2026



ACTA 3

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES						ACTA 03		ACUMULADO	
MANTENIMIENTO IE CONCEPCION RESTREPO									
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL		
01.	PRELIMINARES				$ 71.601.303		$ -		$ 25.690.281
01.1	RETIRO DE CUBIERTA DE TEJA DE BARRO. Incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de fieltro, tablilla, cargueras y soleras, cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	1.177,90	$ 45.593	$ 53.703.770	0,00	$ -	475,30	$ 21.670.273
01.2	RETIRO DE CUBIERTA UPVC. Incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de fieltro, tablilla, cargueras y soleras, cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	310,92	$ 48.458	$ 15.066.552	0,00	$ -	0,00	$ -
01.3	RETIRO DE CANOAS, RUANAS, BAJANTES y TUBERÍAS. Incluye el cargue, transporte, botada escombros en botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m	252,75	$ 11.201	$ 2.830.981	0,00	$ -	358,90	$ 4.020.008
02.	CUBIERTA Y CIELO RASO				$ 317.775.789		$ 96.080.876		$ 221.844.770

02 DE MARZO DE 2026

02.1	Reparacion de cubierta en teja de barro. Incluye: retiro de manto existente si es necesario, retiro de teja existente, reistalación de la misma, suministro y colocación de teja, tablilla, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja,emboquillado, remates y en caballete cargue y botada de escombros.	m2	1.177,90	$ 175.412,61	$ 206.618.407	0,00	$ -	0,00	$ -
02.2	Suministro, transporte e instalación de (canoa) CANAL EN PVC C-90 O SIMILAR, para aguas lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	240,71	$ 60.659	$ 14.601.151	0,00	$ -	0,00	$ -
02.3	Suministro, transporte e instalación de teja UPVC de espesor 2.5 mm. Incluye set de fijación, caballetes, reemplazo de la estructura existente que se encuentre en mal estado, pintura de toda la estructura de la cubierta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	310,9184	$ 168.125	$ 52.273.225	337,1	$ 56.673.331	337,09	$ 56.673.331
02.4	Suministro, transporte e Ø reemplazo de la estructura existente que se encuentre en mal estado, pintura de toda la estructura de la cubierta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Desmonte de cubierta en teja de barro. de aguas lluvias. Incluye el suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, acabado en esmalte mate, color a definir, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	48	$ 51.876	$ 2.490.072	26,80	$ 1.390.290	86,80	$ 4.502.879
02.5	Suministro, transporte y colocación de ruana en lámina galvanizada calibre 22., desarrollo 40 cm. Incluye canchada de muro, faja de revoque impermeabilizada, con filete., pintura anticorrosiva y a base de aceite, pestaña de 5 cm, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	m	65	$ 62.954	$ 4.091.999	70,00	$ 4.406.768	190,00	$ 11.961.228
02.6	Mantenimiento de cerchas metalicas que actuan como soporte para la estructura de tejas de barro	ml	169,02	$ 14.114	$ 2.385.625	60,00	$ 846.867	180,00	$ 2.540.602
02.7	Reemplazo de estructura metalica perfileria afectada	kg	500,00	$ 70.631	$ 35.315.310	463,87	$ 32.763.620	2069,45	$ 146.166.731

02 DE MARZO DE 2026

	03.	**PINTURA Y REVOQUE**				**$ 73.148.015**		**$ 49.020.862**		**$ 49.020.862**
	03,1	Pintura de cerchas metalicas soportes para cubierta en UPVC	ml	428,5	$ 41.422	$ 17.749.398	104,80	$ 4.341.043	104,80	$ 4.341.043
	03.2	Pintura para porticos metalicos de cubierta en UPVC	ml	28	$ 41.422	$ 1.159.821	45,20	$ 1.872.282	45,20	$ 1.872.282
	03,3	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o equivalente, EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	350,6	$ 42.138	$ 14.773.539	0,0	$ -	0,0	$ -
	03.4	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	m2	1016,46	$ 20.356	$ 20.691.497	2102,90	$ 42.807.537	2103	$ 42.807.537
	03,5	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS EXTERIORES ACRÍLICA TIPO KORAZA O SIMILAR de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados o en ladrillo o bloque, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	m²	668,78	$ 28.071	$ 18.773.761	0,00	$ -	0,00	$ -
	OE	**OBRAS EXTRAS**					0,00	**$ 55.168.520**	**0,00**	**$ 210.005.545**

02 DE MARZO DE 2026

	OE-001	RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA DE ETERNIT. Incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de fieltro, tablilla, alfardas, cargueras y soleras, cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria. Su medida es en proyección horizontal.	m2	282,6	$ 37.461		0,00	$ -	282,60	$ 10.586.564
	OE-002	Suministro e instalacion de cubierta en teja de barro. Incluye: suministro y colocación de teja, tablilla, solera, impermeabilización con manto de 3mm, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja,emboquillado, remates y en caballete, incluidos los demas elementos necesarios para su correcta instalacion.	m2	282,6	$ 231.376	$ 65.386.909	0,00	$ -	282,60	$ 65.386.909
	OE.-003	Reparacion de cubierta en teja de barro. Incluye: reistalación de la misma, suministro y colocación de teja, tablilla, solera, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja,emboquillado, remates y en caballete cargue y botada de escombros. incluidos los demas elementos necesarios para su correcta instalacion.	m2	475,3	$ 193.140		157,16	$ 30.353.846	475,30	$ 91.799.331
	OE.-004	Mantenimiento y Reinstalacion de canoa en L en lamina galvanizada calibre 24, grafada y soldada en las uniones desarrollo de 1,00m, incluye aplicación de pintura, anticorrosivo y pintura de acabado final, embudos y fajas de mortedo de fijacion y todos los elementios necesarios para su correcta fijacion.	ml	25,85	$ 44.488		0,00	$ -	25,85	$ 1.150.009
	OE-005	RETIRO DE CUBIERTA UPVC Incluye, el retiro de los soportes en PTS, el cargue, transporte y disposición final en el sitio que autorice la interventoria.	m2	335,4	$ 52.668		26,52	$ 1.396.752	335,40	$ 17.664.810
	OE-006	'Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada,grafada y soldada en las uniones, deasarrollo 0.60 m., incluye:embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva gris, acabado color a definir por la interventoria, y todos los elementos necesarios para su correcta fijación.	ml	84,5	$ 116.222		84,50	$ 9.820.772	84,50	$ 9.820.772

02 DE MARZO DE 2026

	OE-007	Suministro y colocación de canoa en L en lamina galvanizada calibre 24, grafada y soldada en las uniones desarrollo de 1,00m, incluye aplicación de pintura, anticorrosivo, embudos y fajas de mortedo de fijacion y todos los elementios necesarios para su correcta fijacion.	ml	32	$ 137.523		0,00	$ -	0,00	$ -
	OE-008	'PINTURA EN ZÓCALO m2 (Metro Cuadrado), A 2 MANOS, H= 20 cm, Suministro y aplicación de pintura tipo epóxico o Aceite a dos manos para zócalo. Incluye: preparación de superficie, lijado, limpieza, encintado para remate y retiro de rebabas.	m2	213,56	$34.362,00		213,58	$ 7.339.036	213,58	$ 7.339.036
	OE-009	'plicación de PINTURA ARTISTICA EN FIGURAS GEOMETRICAS DE COLORES A BASE DE AGUA EN MUROS EXTERIORES ACRÍLICA TIPO KORAZA O SIMILAR, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados o ladrillo o bloque. Tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye raspada y lijada en zocalos hasta obtener una superficie pareja y homogenea, suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	M2	131	$47.763,11	$6.256.967,62	131,02	6258113,932	131,02	$ 6.258.114
		COSTO DIRECTO				$ 462.525.107		$ 200.270.258		$ 506.561.459
		ADMINISTRACION			33,14%	$ 153.261.046		$66.361.001,17		$ 167.852.810,21
		UTILIDAD			5,00%	$ 23.126.255		$ 10.013.512,88		$ 25.328.072,93
		TOTAL COSTO DIRECTO + AU				**$ 638.912.408**		$276.644.771,68		$699.742.341,69
		COSTOS REEMBOLSABLES DE OBRA				**$ 11.912.925**		**$ 4.675.458**		**$11.912.925**
		Plan de manejo integral de la Obra (ver hoja anexa)				$ 4.675.458				$4.675.458,31
		Pólizas (ver hoja anexa)				$ 7.237.467				$7.237.467,00
		ADICION				$ 60.829.934				

02 DE MARZO DE 2026

COSTO TOTAL DE OBRA					$ 650.825.333		$ 281.320.230		$ 711.655.267
					$ 711.655.267		40%		100,00%

INTERVENTORIA

MUNICIPIO										
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL										
PRESUPUESTO INTERVENTORÍA										
ITEM	CARGO/OFICIO	CANTIDAD	SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL	DEDICACIÓN	DURACIÓN (Mes)	VALOR PARCIAL ($)	ACTA 003		ACUMULADO	
									CANTIDAD	VALOR PARCIAL
A.	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL									
1	Personal Profesional									
1.2	Residente de interventoría , Ingeniero, aquitecto, o afines.	1	$ 3.504.000	100%	4,50	$ 15.768.000	2,5	$ 8.760.000	4,50	$ 15.768.000
1.5	Profesional SST	1	$ 2.518.500	75%	4,00	$ 7.555.500	2	$ 2.518.500	4,00	$ 7.555.500
					Subtotal Costos Directos de Personal	$ 23.323.500		$ 11.278.500		$ 23.323.500
					FACTOR MULTIPLICADOR	1,74		$ 1,74		1,74
					TOTAL COSTOS DE PERSONAL INCLUIDO FACTOR MUTIPLICADOR (A)	$ 40.670.853		$ 19.712.553	0,00	$ 40.670.853
B.	OTROS COSTOS							$ -		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DURACION	VALOR PARCIAL ($)				
1	PAPELERIA Y COPIAS	gl	1,0	$ 200.000	1,0	$ 200.000	2,5	$ 111.111	4,50	$ 200.000
2	SERVICIOS PUBLICOS (Incluye energia, agua e internet)	mes	1,0	$ 250.000	4,5	$ 1.125.000	4,5	$ 1.125.000	4,50	$ 1.125.000
3	ALQUILER OFICINA CENTRAL	und	1,0	$ 750.000	4,5	$ 3.375.000	3,5	$ 2.625.000	4,50	$ 3.375.000
4	ESTAMPILLAS	und	1,0	$ 11.798.860	4,5	$ 11.798.860	2,5	$ 6.554.922	4,50	$ 11.798.860
5	ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO Y MUEBLES	und	2,0	$ 300.000	4,5	$ 2.700.000	2	$ 2.700.000	2,00	$ 2.700.000
6	POLIZAS	und	1,0	$ 221.247	1,0	$ 221.247		$ -	1,00	$ 221.247
					SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 19.420.107		$ 13.116.033	0,00	$ 19.420.107
					TOTAL COSTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS (A+B)	$ 60.090.961		$ 32.828.586		$ 60.090.960

02 DE MARZO DE 2026

		IVA%	19,0%	$ 11.417.282		$ 6.237.431	19%	$ 11.417.282
	VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO EL IVA			$ 71.508.243		$ 39.066.018		$ 71.508.243
	porcentaje de ejecucion							100,00%

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Cumplimiento de la entrega: dentro del periodo reportado cumplió con las actividades contempladas en el contrato y en el periodo comprendido entre el **15 de diciembre de 2025 al 02 de marzo de 2026.**

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista viene acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO

CONCLUSIONES

Concepto del Supervisor.

El contratista viene cumpliendo a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato y en el periodo correspondiente entre el **15 de diciembre de 2025 al 02 de marzo de 2026**, se procede a autorizar el desembolso **Nro. 3** al contratista.

- Cuenta de cobro.
- Plan de Inversión del anticipo.
- El recibo de pago y la planilla de la seguridad social en original: (salud, pensión y riesgos), verificados por el Supervisor.

Es responsabilidad del Supervisor verificar que el expediente contractual y de pagos este completo y mantener el formato sin modificaciones (favor no agregar o quitar campos) Ley 80 de 1993 Numeral 32, Ley 1474 de 2011 art.83-85 y Decreto 1082/2015.

CRISTIAN LEANDRO DUQUE MONSALVE
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	Luisa Fernanda Gómez Hernández - Contratista		09/03/2026
Revisó	Cristian Leandro Duque Monsalve – Secretario de Planeacion y Obras Publicas		09/03/2026

02 DE MARZO DE 2026

Aprobó	Cristian Leandro Duque Monsalve – Secretario de Planeacion y Obras Publicas		09/03/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

ALCALDÍA DE CISNEROS
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

GRADO DE RESPONSABILIDAD			
▪ **Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y el contratista asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida**			
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	**CONTRATO-INT-005-2025**	**DE**	**2025**
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CISNEROS SEDE EDUCATIVA CONCEPCION RESTREPO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CISNEROS - NIT: 890910913-3		
NOMBRE DE CONTRATISTA	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN – EDUOCCIDENTE, NIY. 901.509.210-5, representada legalmente por el señor JUAN CARLOS ROLDAN ORREGO, identificado con cedula de ciudadanía N. 71.788.872 de Medellín		
SUPERVISOR	CRISTIAN LEANDRO DUQUE MONSALVE Secretario de Planeacion y Obras Publicas		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO QUINCE PESOS ML ($739.525.115), incluido IVA, costos directos e indirectos y demás gravámenes establecidos por el ordenamiento jurídico.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	CDP N° 0000000300 del 01/04/2025 CDP N° 0000000639 del 29/09/2025		
CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL - CRP	CRP N° 000621 del 15/10/2025 CRP N° 000622 del 15/10/2025		
VALOR ADICIONADO	$62.277.686 SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ML		
CERTIFICADO	CDP N° 0000000844 del 10/12/2025 CDP N° 0000000845 del 10/12/2025		

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	
CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL - CRP	CRP N° 000792 del 16/12/2025 CRP N° 000793 del 16/12/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Ochocientos un millónes ochocientos dos mil ochocientos un pesos ML ($801.802.801), incluido IVA, costos directos e indirectos y demás gravámenes establecidos por el ordenamiento jurídico.
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Cuatro (04) meses y quince (15) días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio
VIGENCIA DE EJECUCION DEL CONTRATO	Del 15 de octubre de 2025 al 02 de marzo de 2026
FECHA FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Del 15 de octubre de 2025 al 02 de marzo de 2026

Entre los suscritos a saber **CRISTIAN LEANDRO DUQUE MONSALVE**, quien actúa como **SUPERVISOR** del Municipio de Cisneros - Antioquia, por otra parte, **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN – EDUOCCIDENTE, NIY. 901.509.210-5, representada legalmente por el señor JUAN CARLOS ROLDAN ORREGO, identificado con cedula de ciudadanía N. 71.788.872 de Medellín**, como **CONTRATISTA**, se reunieron para adelantar el RECIBO del **CONTRATO N° CONTRATO-INT-005-2025** cuyo objeto es la "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CISNEROS SEDE EDUCATIVA CONCEPCION RESTREPO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS." previo a las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que entre el **Municipio de CISNEROS – Antioquia** y el contratista **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SOPETRAN – EDUOCCIDENTE, NIY. 901.509.210-5, representada legalmente por el señor JUAN**

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CARLOS ROLDAN ORREGO, identificado con cedula de ciudadanía N. 71.788.872 de Medellín, como **CONTRATISTA**, se celebró el contrato de **CONTRATO-INT-005-2025** cuyo objeto es la "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CISNEROS SEDE EDUCATIVA CONCEPCION RESTREPO DEL MUNICIPIO DE CISNEROS.".

2. Que dicho contrato tuvo como plazo de ejecución inicial CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, contados a partir de la firma del acta de inicio.

3. Que el contrato, se inició el 15 de octubre de 2025, quedando como fecha de vencimiento el 02 de marzo de 2026, según acta de inicio y un valor de **SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO QUINCE PESOS ML ($739.525.115), incluido IVA, costos directos e indirectos y demás gravámenes establecidos por el ordenamiento jurídico.**

4. Que el contrato tuvo una adición presupuestal por valor de $62.277.686 SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ML.

ALCALDÍA DE CISNEROS
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

5. Que el alcance del **CONTRATO CONTRATO-INT-004-2025**, fue el siguiente:

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES						MAYORES Y MENORES				BALANCE		ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		ACUMULADO	
MANTENIMIENTO IE CONCEPCION RESTREPO						MAYORES		MENORES											
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL		
01.	**PRELIMINARES**				**$ 71.601.303**		**$ 1.188.977**		**$ 32.033.524**		**$ 25.690.254**		**$ 23.014.383**		**$ 2.675.898**		**$ -**		**$ 25.690.281**
01.1	RETIRO DE CUBIERTA DE TEJA DE BARRO. Incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de fieltro, tablilla, cargueras y soleras, cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	1.177,90	$ 45.593	$ 53.703.770	0	$ -	702,60	$ 32.033.523,94	475,30	$ 21.670.246	475,30	$21.670.273		$ -	0,00	$ -	475,30	$ 21.670.273
01.2	RETIRO DE CUBIERTA UPVC. Incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de fieltro, tablilla, cargueras y soleras, cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	310,92	$ 48.458	$ 15.066.552	-	$ -	310,92		-	$ -		$0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
01.3	RETIRO DE CANOAS, RUANAS, BAJANTES y TUBERÍAS. Incluye el cargue, transporte, botada escombros en botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m	252,75	$ 11.201	$ 2.830.981	106,15	$ 1.188.977			358,90	$ 4.020.008	120,00	$1.344.109,69	238,90	$ 2.675.898	0,00	$ -	358,90	$ 4.020.008
02.	**CUBIERTA Y CIELO RASO**				**$ 317.775.789**		**$ 119.422.134**		**$ 221.219.559**		**$ 215.978.364**		**$ -**		**$ 125.763.895**		**$ 96.080.876**		**$ 221.844.770**

ALCALDÍA DE CISNEROS
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

02.1	Reparacion de cubierta en teja de barro. Incluye: retiro de manto existente si es necesario, retiro de teja existente, reistalación de la misma, suministro y colocación de teja, tablilla, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, bamiz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja,emboquillado, remates y en caballete cargue y botada de escombros.	m2	1.177,90	$ 175.412,61	$ 206.618.407	0,00	$ -	1177,8994	$ 206.618.407,39	0,0000	$ -		$0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
02.2	Suministro, transporte e instalación de (canoa) CANAL EN PVC C-90 O SIMILAR, para aguas lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	240,71	$ 60.659	$ 14.601.151		$ -	240,71	$ 14.601.151,44	0,0	$ -		$0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
02.3	Suministro, transporte e instalación de teja UPVC de espesor 2.5 mm. Incluye set de fijación, caballetes, reemplazo de la estructura existente que se encuentre en mal estado, pintura de toda la estructura de la cubierta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	310,9184	$ 168.125	$ 52.273.225	24,5	$ 4.119.067,91		$ -	335,4	$ 56.392.292,55		$0,00	0,0	$ -	337,1	$ 56.673.331	337,09	$ 56.673.331

ALCALDÍA DE CISNEROS
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

02.4	Suministro, transporte e Ø reemplazo de la estructura existente que se encuentre en mal estado, pintura de toda la estructura de la cubierta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Desmonte de cubierta en teja de barro. de aguas lluvias. Incluye el suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, acabado en esmalte mate, color a definir, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	48	$ 51.876	$ 2.490.072	38,80	$ 2.012.807,81		$ -	86,80	$ 4.502.879,34		$0,00	60,00	$ 3.112.589	26,80	$ 1.390.290	86,80	$ 4.502.879
02.5	Suministro, transporte y colocación de ruana en lámina galvanizada calibre 22., desarrollo 40 cm. Incluye canchada de muro, faja de revoque impermeabilizada, con filete., pintura anticorrosiva y a base de aceite, pestaña de 5 cm, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	m	65	$ 62.954	$ 4.091.999	114,60	$ 7.214.508,86		$ -	179,60	$ 11.306.507,78		$0,00	120,00	$ 7.554.460	70,00	$ 4.406.768	190,00	$ 11.961.228
02.6	Mantenimiento de cerchas metalicas que actuan como soporte para la estructura de tejas de barro	ml	169,02	$ 14.114	$ 2.385.625	10,98	$ 154.976,69		$ -	180,00	$ 2.540.601,50		$0,00	120,00	$ 1.693.734	60,00	$ 846.867	180,00	$ 2.540.602
02.7	Reemplazo de estructura metalica perfileria afectada	kg	500,00	$ 70.631	$ 35.315.310	1499,64	$ 105.920.772,58		$ -	1999,64	$ 141.236.082,77		$0,00	1605,58	$ 113.403.111	463,87	$ 32.763.620	2069,45	$ 146.166.731
03.	**PINTURA Y REVOQUE**				**$ 73.148.015**		**$ 712.461**		**$ -**		**$ 40.767.719**		**$ -**		**$ -**		**$ 49.020.862**		**$ 49.020.862**
03,1	Pintura de cerchas metalicas soportes para cubierta en UPVC	ml	428,5	$ 41.422	$ 17.749.398	0,00	$ -	323,7		104,80	$ 4.341.043		$0,00	0	$ -	104,80	$ 4.341.043	104,80	$ 4.341.043
03.2	Pintura para porticos metalicos de cubierta en UPVC	ml	28	$ 41.422	$ 1.159.821	17,20	$ 712.461,25			45,20	$ 1.872.281,88		$0,00	0	$ -	45,20	$ 1.872.282	45,20	$ 1.872.282

03,3	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o equivalente, EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	350,6	$ 42.138	$ 14.773.539		$ -	345,6		5,00	$ 210.689,37		$0,00	0,00	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -
03.4	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	m2	1016,46	$ 20.356	$ 20.691.497	0,00	$ -	133		883,46	$ 17.984.091,95		$0,00	0,00	$ -	2102,90	$ 42.807.537	2103	$ 42.807.537
03,5	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS EXTERIORES ACRÍLICA TIPO KORAZA O SIMILAR de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados o en ladrillo o bloque, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	m²	668,78	$ 28.071	$ 18.773.761	0,00	$ -	86		582,78	$ 16.359.613,02		$0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

OE	**OBRAS EXTRAS**						**$ 214.404.455**		**$ 214.404.455**		**$ 214.404.455**		**$ 98.667.395**		**$ 56.169.630**	**0,00**	**$ 55.168.520**	**0,00**	**$ 210.005.545**
OE - 001	RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA DE ETERNIT. Incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de fieltro, tablilla, alfardas, cargueras y soleras, cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria. Su medida es en proyección horizontal.	m2	282,6	$ 37.461			$ 10.586.563,80	282,6	$ 10.586.563,80	282,6	$ 10.586.563,80	282,60	$10.586.563,80	0	$ -	0,00	$ -	282,60	$ 10.586.564
OE - 002	Suministro e instalacion de cubierta en teja de barro. Incluye: suministro y colocación de teja, tablilla, solera, impermeabilización con manto de 3mm, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja,emboquillado, remates y en caballete, incluidos los demas elementos necesarios para su correcta instalacion.	m2	282,6	$ 231.376	$ 65.386.909		$ 65.386.908,65	282,6	$ 65.386.908,65	282,6	$ 65.386.908,65	282,60	$65.386.908,65	0	$ -	0,00	$ -	282,60	$ 65.386.909
OE - 003	Reparacion de cubierta en teja de barro. Incluye: reistalación de la misma, suministro y colocación de teja, tablilla, solera, impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, barniz en tablilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja,emboquillado, remates y en caballete cargue y botada de escombros. incluidos los demas elementos necesarios para su correcta instalacion.	m2	475,3	$ 193.140			$ 91.799.330,67	475,3	$ 91.799.330,67	475,3	$ 91.799.330,67	117,50	$22.693.922,48	200,64	$ 38.751.563	157,16	$ 30.353.846	475,30	$ 91.799.331

ALCALDÍA DE CISNEROS
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

OE.-004	Mantenimiento y Reinstalacion de canoa en L en lamina galvanizada calibre 24, grafada y soldada en las uniones desarrollo de 1,00m, incluye aplicación de pintura, anticorrosivo y pintura de acabado final, embudos y fajas de mortedo de fijacion y todos los elementios necesarios para su correcta fijacion.	ml	25,85	$ 44.488			$ 1.150.009,45	25,85	$ 1.150.009,45	25,85	$ 1.150.009,45		$0,00	25,85	$ 1.150.009	0,00	$ -	25,85	$ 1.150.009
OE-005	RETIRO DE CUBIERTA UPVC Incluye, el retiro de los soportes en PTS, el cargue, transporte y disposición final en el sitio que autorice la interventoria.	m2	335,4	$ 52.668			$ 17.664.810,45	335,4	$ 17.664.810,45	335,4	$ 17.664.810,45		$0,00	308,88	$ 16.268.058	26,52	$ 1.396.752	335,40	$ 17.664.810
OE-006	'Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada,grafada y soldada en las uniones, deasarrollo 0.60 m., incluye:embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva gris, acabado color a definir por la interventoria, y todos los elementos necesarios para su correcta fijación.	ml	84,5	$ 116.222			$ 9.820.771,85	84,5	$ 9.820.771,85	84,5	$ 9.820.771,85		$0,00	-	$ -	84,50	$ 9.820.772	84,50	$ 9.820.772
OE-007	Suministro y colocación de canoa en L en lamina galvanizada calibre 24, grafada y soldada en las uniones desarrollo de 1,00m, incluye aplicación de pintura, anticorrosivo, embudos y fajas de mortedo de fijacion y todos los elementios necesarios para su correcta fijacion.	ml	32	$ 137.523			$ 4.400.743,93	32	$ 4.400.743,93	32	$ 4.400.743,93		$0,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ALCALDÍA DE CISNEROS
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

OE-008	'PINTURA EN ZÓCALO m2 (Metro Cuadrado), A 2 MANOS, H= 20 cm, Suministro y aplicación de pintura tipo epóxico o Aceite a dos manos para zócalo. Incluye: preparación de superficie, lijado, limpieza, encintado para remate y retiro de rebabas.	m2	213,56	$34.362,00			$ 7.338.348,72	213,56	$ 7.338.348,72	213,56	$ 7.338.348,72					213,58	$ 7.339.036	213,58	$ 7.339.036
OE-009	'plicación de PINTURA ARTISTICA EN FIGURAS GEOMETRICAS DE COLORES A BASE DE AGUA EN MUROS EXTERIORES ACRÍLICA TIPO KORAZA O SIMILAR, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados o ladrillo o bloque. Tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye raspada y lijada en zocalos hasta obtener una superficie pareja y homogenea, suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	M2	131	$47.763,11	$6.256.967,62		6256967,618	131	6256967,618	131	6256967,618					131,02	6258113,932	131,02	$ 6.258.114
	COSTO DIRECTO				$ 462.525.107		$ 335.728.027		$ 467.657.538		$ 496.840.792		$ 121.681.778		$ 184.609.423		$ 200.270.258		$ 506.561.459
	ADMINISTRACION			33,14%	$ 153.261.046		$ 111.245.915		$ 154.961.714		$ 164.631.796,94		$40.320.138,86		$61.171.670,17		$66.361.001,17		$ 167.852.810,21

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

	UTILIDAD			5,00%	$ 23.126.255		$ 16.786.401		$ 23.382.877		$ 24.842.039,61		$6.084.088,89		$ 9.230.471,16		$ 10.013.512,88		$ 25.328.072,93
	TOTAL COSTO DIRECTO + AU				**$ 638.912.408**		$ 463.760.343		$ 646.002.129		$ 686.314.629		$168.086.005,53		$255.011.564,48		$276.644.771,68		$699.742.341,69
	COSTOS REEMBOLSABLES DE OBRA				**$ 11.912.925**						**$ 11.912.925**		**$ 4.817.041**		**$ 2.420.426**		**$ 4.675.458**		**$11.912.925**
	Plan de manejo integral de la Obra (ver hoja anexa)				$ 4.675.458						$ 4.675.458		$ 0		$ 0				$4.675.458,31
	Pólizas (ver hoja anexa)				$ 7.237.467						$ 7.237.467		$4.817.041,00		$ 2.420.426				$7.237.467,00
	ADICION				$ 60.829.934														
	COSTO TOTAL DE OBRA				**$ 650.825.333**		**$ 463.760.343**		**$ 646.002.129**		**$ 698.227.554**		**$ 172.903.047**		**$ 257.431.990**		**$ 281.320.230**		**$ 711.655.267**
					$ 711.655.267						$ 47.402.221		26,57%		39,55%		40%		100,00%

COSTO TOTAL DE LA OBRA	$783.163.510
HONORARIOS	$18.639.291
VALOR TOTAL EJECUTADO	$801.802.801

ALCALDÍA DE CISNEROS
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

5. Que las actividades objeto del **CONTRATO CONTRATO-INT-005-2025** se ejecutaron de acuerdo con las normas, especificaciones técnicas y se hizo dentro del plazo del contrato.

Por lo anterior,

ACUERDAN

PRIMERA: Una vez revisados cada uno de los ítems de las actividades realizadas en virtud del CONTRATO CONTRATO-INT-005-2025, se deja constancia del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra. En consecuencia, se recibe a entera satisfacción por parte del Supervisor.

TERCERA: El anterior recibo de la obra, no exime al CONTRATISTA de cualquier responsabilidad sobre daños o desperfectos que aparecieren en la obra debido a calidades o desperfectos no detectados por el Supervisor.

La presente acta se firma en Cisneros Antioquia, a los 02 días del mes de marzo de 2026.

CRISTIAN LEANDRO DUQUE MONSALVE
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

Juan Roldan.
JUAN CARLOS ROLDAN ORREGO
R/L EDUOCCIDENTE
Contratista

ALCALDÍA DE CISNEROS
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA