ACTA DE REINICIO Nº 02

CONTRATO DE OBRA __X__ CONTRATO DE INTERVENTORÍA ____ CONVENIO SOLIDARIO ____
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ____ CONTRATO DE CONSULTORIA ____

NÚMERO:	**CO1.PCCNTR.8716379**							
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA							
VALOR INICIAL:	SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE ($ 62.686.423)							
VALOR ADICIONAL:	N/A							
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE							
PLAZO ADICIONAL:	N/A							
CONTRATISTA:	INGETECO S.A.S – NIT: 900301744-8 R/L JANETH XIOMARA NORIEGA BOHÓRQUEZ CC 1.102.350.707							
SUPERVISOR:	JUAN PABLO VERA MOGOLLON							
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	LINDA GUIOMAR PALACIO RUBIO							
INTERVENTOR CONTRATO:	N/A							
ANTICIPO (XX%):	N/A							
FECHA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2025							
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°01	23/12/2025	N°	25/02/2026	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACIÓN	N°01	28/01/2026	N°	24/03/2026	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2026							
MUNICIPIO:	PIEDECUESTA							
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA							

En el Municipio de Piedecuesta, a Veinticuatro (24) días del mes de Marzo de 2026, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, por parte del Municipio, el Supervisor **JUAN PABLO VERA MOGOLLON**, en calidad de Secretario de Infraestructura Municipal, por parte del contratista **JANETH XIOMARA NORIEGA BOHÓRQUEZ** en calidad de Representante Legal de **INGETECO S.A.S** y **LINDA GUIOMAR PALACIO RUBIO** como apoyo a la supervisión del Municipio, con el fin de elaborar la presente acta de reinicio del Contrato.

CONSIDERANDO

1. Que, los motivos que generaron la Suspensión No 2 han sido superados.

ACUERDAN

1. Reiniciar los trabajos a partir de la fecha. y pactar como fecha de terminación el día 27 de marzo de 2026.

2. Actualizar la vigencia de la garantía única acorde con las nuevas fechas pactadas en la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

JANETH XIOMARA NORIEGA BOHÓRQUEZ
R/L CONSORCIO **INGETECO S.A.S**
CONTRATISTA

JUAN PABLO VERA MOGOLLON
SECRERTARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

LINDA GUIOMAR PALACIO RUBIO
APOYO A LA SUPERVISIÓN