PRIMERA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL, CONSISTENTE EN LA ADICIÓN PRESUPUESTAL, AUMENTO DE ITEM Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO No. 004-ARC-CBNL04-2026, CELEBRADO ENTRE LA BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" Y LA FIRMA PRORSUM SOLUCIONES S.A.S ZOMAC. NIT: 901.589.664-7.

Entre los suscritos a saber, la señora Capitán de Navío **PAOLA ANDREA GONZÁLEZ HOYOS** Comandante de la Base Naval ARC "San Andrés" de la ARMADA DE COLOMBIA, debidamente nombrada mediante la Orden Administrativa de Personal Comando Armada No. 1207 del 28 de noviembre de 2025 y Acta de Posesión No. 554 de fecha 30 de enero de 2026. Artículo único por el cual se registra el traspaso de unas funciones, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 85 del decreto 1790 de 2000, (Modificado por el artículo 22 de la ley 1104 de 2006), que en lo sucesivo se denomina **LA CONTRATANTE**, y el señor **LONDOÑO THURONY FRANK CARLOS,** Representante Legal de la firma **PRORSUM SOLUCIONES S.A.S ZOMAC** con NIT **901.589.664-7** como el **CONTRATISTA,** de común acuerdo deciden celebrar la **PRIMERA MODIFICACIÓN** al Contrato **No. 004-ARC-CBNL04-2026**, suscrito entre las partes de acuerdo con las siguientes **CONSIDERACIONES: 1).** Que, los artículos 14 numeral 1 y el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establecen que las Entidades Estatales, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pueden introducir en sus contratos los acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias para el cumplimiento de los fines institucionales, entre ellos el concertar la cesión del mismo, con los requisitos y condiciones que libremente acuerden o que dispongan las Leyes especiales de aplicación. **2).** Que, la Carta de Aceptación No. 004-ARC-CBNL04-2026 se firmó el día 20 de enero de 2026 **3).** Que, el objeto del Contrato No. **004-ARC-CBNL04-2026** es CON**TRATAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTORES FUERA DE BORDA MERCURY DE LAS UNIDADES DE REACCION RAPITA PERTENECIENTES AL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA. 4).** Que, el contrato fue suscrito por la suma de **CUARENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($40.132.695,99)** excluido de IVA e incluidas las demás erogaciones que correspondan, distribuidos de la siguiente manera:

UNIDAD	VIGENCIA	RECURSO	ASIGNACIÓN
EGSAI	2026	10	**$40.132.695,99**
TOTAL:			**$40.132.695,99**

5). Que, el plazo de ejecución está pactado hasta el **08 DE ABRIL 2026. 6).** Que, el contrato fue respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1226 del 02 de enero de 2026 por valor de $ 40.188.000,00 y Certificado de Registro Presupuestal No. 2226 del 20 de enero de 2026; **7).** Que, el día 10 de marzo del 2026 mediante oficio No. 20260003180831373 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-CFNC-CCESYP-CEGSAI-SCEGSAI-JDEPMAN el supervisor solicitó formalmente al señor **LONDOÑO THURONY FRANK CARLOS** representante legal de la firma **PRORSUM SOLUCIONES S.A.S ZOMAC**, la aprobación de la adición presupuestal por un valor total de **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($19.919.506,59)** y aumento de cantidades de los ítem de contrato No. 004-ARC-CBNL04-2026. **8)** Que, el día 12 de marzo de 2026, mediante oficio sin número de radicado, enviado por el señor **LONDOÑO THURONY FRANK CARLOS** representante legal de la firma **PRORSUM SOLUCIONES S.A.S ZOMAC**, acepta formalmente la adición presupuestal del contrato y solicita prorroga al plazo de ejecución del mismo. **9)** Que, el día 17 de marzo de 2026 mediante Oficio No. 20260003310923123 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-CFNC-CCESYP-CEGSAI-SCEGSAI-JDEPMAN el supervisor del contrato No. 004-ARC-CBNL04-2026 emitió el concepto de viabilidad de la modificación, considerándola viable, justificándola y recomendándola. **10)** Que, mediante Ponencia de fecha 24 de marzo de 2026, el Gerente de Proyecto, con el aval del supervisor del contrato, solicitó la primera modificación al contrato No. 004-ARC-CBNL04-2026, en el sentido de adición presupuestal, aumento de cantidades y prorroga al plazo de ejecución de conformidad con las consideraciones y justificaciones expuestas en el documento anexo y que obra al expediente contractual. **11)** Que, siendo procedente la modificación, las partes intervinientes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA:** Efectuar adición presupuestal por valor de **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($19.919.506,59)**, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1226 del 02 de enero de 2026 quedando el valor del contrato por la suma **SESENTA MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($60.052.202,58)**, excluido de IVA e incluidas las demás erogaciones que correspondan, distribuidos de la siguiente manera:

CONTINUACIÓN PRIMERA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL, CONSISTENTE EN LA ADICIÓN PRESUPUESTAL, AUMENTO DE CANTIDADES Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUION DEL CONTRATO No. 004-ARC-CBNL04-2026, CELEBRADO ENTRE LA BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" Y LA FIRMA PRORSUM SOLUCIONES S.A.S ZOMAC

No. CDP	Tipo Gasto	Asig. Interna	Cta/ Prog	SubC/ SubP	ObjG/ Proy	Rec	C/S	CONCEPTO	AFECTADO EN	ADICION PRESUPUESTAL	TOTAL FINAL CDP	UNIDAD
1226	2	2	1	3	6	10	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	$ 124.000,00		$ 124.000,00	EGSAI
	2	2	1	4	6	10	CSF	MAQUINARIA Y APARÁTOS ELÉCTRICOS	$ 9.500.000,00	$ 4.708.951,99	$ 14.208.951,99	
	2	2	1	4	3	10	CSF	MAQUINARIA PARA USO GEENRAL	$30.564.000,00	$ 15.210.555	$ 45.774.554,60	
TOTAL									**$ 40.188.000,00**	**$ 19.919.506,59**	**$ 60.107.506,59**	

CLÁUSULA SEGUNDA: ADICION DE CANTIDADES: teniendo en cuenta la adición presupuestal, se realiza aumento en cantidades de los siguientes ítems:

ITEM	RUBRO	DESCRIPCION BIEN	VALOR UNITARIO EXCLUIDO IVA	NECESIDA PAC	CANTIDAD OBJETO DE ADQUISICIÓN CONTRATADO	ADICION	CANTIDAD FINAL	VALOR FINAL EXCLUIDO DE IVA CON ADICION
1	A-02-02-01-004-003	FILTRO DE ACEITE MOTOR MERCURY 400HP/5,7L/V10	$ 62.263,87	40	29		29	$ 1.805.652,23
2	A-02-02-01-003-006	EMPAQUE TORNILLO TAPÓN DE ACEITE VERADO	$ 4.008,40	40	30		30	$ 120.252,00
3	A-02-02-01-004-006	BUJIA NGK LKAR7C9 V6/V8	$ 69.478,99	100	30	26	56	$ 3.890.823,44
4	A-02-02-01-004-003	ANODOS DE ALUMINIO 400V10 KIT	$ 497.487,39	10	3		3	$ 1.492.462,17
5	A-02-02-01-004-006	TERMOSTATO MOTOR MERCURY 400HP/5.7L/V10	$ 511.917,65	15	4	5	9	$ 4.607.258,85
6	A-02-02-01-004-006	TERMOSTATO	$ 68.582,00	15	10	5	15	$ 1.028.730,00
7	A-02-02-01-004-003	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIBLE	$ 156.951,26	45	30	5	35	$ 5.493.294,10
8	A-02-02-01-004-006	BATERIA DEKA INTIMIDATOR AGM /800CCA/1000MCA/105AH	$ 2.315.521,24	5	2		2	$ 4.631.042,48
9	A-02-02-01-004-003	SALT AWAY	$ 391.843,70	10	3		3	$ 1.175.531,10
10	A-02-02-01-004-003	CARCASA BOMBA DE AGUA MOTOR MERCURY 400HP/5.7L/V10	$ 405.205,04	15	3	5	8	$ 3.241.640,32
11	A-02-02-01-004-003	GRASA MERCURY 2-4-C CON TEFLON (227G)	$ 56.919,33	8	5		5	$ 284.596,65
12	A-02-02-01-004-003	ACEITE MERCURY SINTETICO 25W40 /60 A 150 GL	$ 176.102,52	92	55	20	75	$ 13.207.689,00
13	A-02-02-01-004-003	ACEITE MERCURY QUICKSILVER 85W 90 EXTREME PERFORMANCE	$ 98.428,57	70	45	15	60	$ 5.905.714,20
14	A-02-02-01-004-003	CORROSION BLOCK 12 OZ	$ 132.544,54	40	10		10	$ 1.325.445,40
15	A-02-02-01-004-003	BUJE PARA HELICE REVOLUTION X /V10	$ 1.480.258,83	25	3	5	8	$ 11.842.070,64
TOTAL				**530**	**262**	**86**	**348**	**$ 60.052.202,58**

CLÁUSULA TERCERA: PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN: Se realiza modificación del plazo de ejecución actual al Contrato No. 004-ARC-CBNL04-2026 con fecha de 08 DE ABRIL DEL 2026, a la fecha de 15 DE MAYO DE 2026. **CLÁUSULA CUARTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN:** La primera modificación al contrato No. 004-ARC-

CBNL04-2026, se perfecciona con la firma por las partes y su publicación a través de la plataforma SECOP II, e iniciará su ejecución con la aprobación de la modificación de las pólizas que amparan el contrato. **CLÁUSULA QUINTA DOCUMENTOS:** Forman parte integral del presente Modificatorio los siguientes documentos: Oficio No. 20260003180831373 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-CFNC-CCESYP-CEGSAI-SCEGSAI-JDEPMAN, del 10 de marzo de 2026, mediante el cual, el supervisor del contrato No. 004-ARC-CBNL04-2026 solicita al contratista aceptar la primera modificación consistente en adición presupuestal, aumento de cantidades.; Oficio de fecha 12 de marzo del 2026, mediante el cual el representante legal de la firma PRORSUM SOLUCIONES S.A.S ZOMAC, autoriza la primera modificación del contrato No. 004-ARC-CBNL04-2026 comprendido en adición presupuestal, aumento de cantidades y solicita prorroga al plazo de ejecución hasta el día 15 de mayo del 2026; Oficio 20260003310923123 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-CFNC-CCESYP-CEGSAI-SCEGSAI-JDEPMAN, del 17 de marzo de 2026, el supervisor del contrato No. 004-ARC-CBNL04-2026 emitió concepto para realizar la primera modificación, considerándola viable, justificándola y recomendándola.; Ponencia de fecha 24 de marzo de 2026, el Gerente de Proyecto, con el aval del supervisor del contrato, solicitó la primera modificación al contrato No. 004-ARC-CBNL04-2026, en el sentido de adición presupuestal, aumento de cantidades y prorroga al plazo de ejecución de conformidad con las consideraciones y justificaciones expuestas en el documento anexo y que obra al expediente contractual. **CLÁUSULA SEXTA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Todas las demás cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. Para constancia se firma el presente modificatorio en San Andrés Isla, al 26 de marzo 2026.

LA CONTRATANTE

Capitán de Navío PAOLA ANDREA GONZÁLEZ HOYOS
Comandante Base Naval ARC "San Andrés"

EL CONTRATISTA

Señor **LONDOÑO THURONY FRANK CARLOS**
Representante Legal de PRORSUM SOLUCIONES S.A.S ZOMAC
NIT. 901.589.664-7

Vo. Bo: CF Javier Uribe Larrota – Jefe Departamento de Administración BNL04

Vo. Bo: CF Carlos Andrés Pinzón Rivera – Asesor Jurídico BNL04

Vo Bo: TF Charry Salcedo Christian – Jefe División de Adquisiciones BNL04

Reviso: TK Redondo García Jhojan – Jefe Sección Contractual BNL04

Elaboró: MA2 García Mendoza Wilson Orlando – Ejecutivo de Contratos BNL04