INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	Del 01/01/2026 al 31/01/2026
Nombre del Contratista:	CONSORCIO VIAS FACA
Numero de contrato / convenio suscrito	FACATATIVA-252-25
Fecha Inicio del Contrato: 25/03/2025	Fecha Final del Contrato: 10/02/2026
El contrato cuenta con prorroga: SI_X_NO___	Fecha Final Incluyendo Prorroga: 10/02/2026
El Contrato tiene suspensiones: SI_____ NO_X_	Periodo de Suspensión: 0 DÍAS
Nombre y cargo del Supervisor	IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBON SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

"CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ"

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.

En mi calidad de Secretario de Obras Públicas del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el contratista **CONSORCIO VIAS FACA** realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Se autoriza el pago por la suma de: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE ($473.915.633,16).

ING. IVAN RICARDO ARCINIEGAS BORBON
SUPERVISOR DE CONTRATO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS