	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-028
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ADQUISICION O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

1. **UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAMAN**
2. **FECHA INFORME:** 05 Marzo 2026
3. **CONTRATO No:** 285-00-A-COFAC-DILOA-2025
4. **FECHA FIRMA DEL CONTRATO:** 29 DICIEMBRE 2025
5. **CONTRATISTA:** HELICENTRO
6. **OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE SISTEMAS FLIR, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS SISTEMAS FLIR DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO.
7. **VALOR DEL CONTRATO:** $12.376.976.152,00
8. **PLAZO DE ENTREGA:** 31 de julio de 2026
9. **FORMA DE PAGO:** VIGENCIA 2025: PAGO ANTICIPADO: La suma de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS ($6.188.488.076,00) M/CTE., correspondiente al 50% del valor del contrato, el cual será cancelado con cargo al PAC DICIEMBRE de 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar. Nota: El giro de los recursos por concepto de pago anticipado se realizará una vez se haya cumplido con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y aprobación de la garantía única de cumplimiento por parte de la FAC. VIGENCIA 2026: PAGOS PARCIALES: Para el saldo del contrato, es decir la suma de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS ($6.188.488.076,00) M/CTE ., correspondientes al 50% del valor del contrato y al presupuesto de la vigencia 2026, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, realizará pagos parciales con corte al día 25 de cada mes del año 2026 y un último pago con corte al 31 de julio de 2026, los cuales serán cancelados dentro de los 60 días posteriores al recibo de factura y aprobación en el sistema, acta de recibo a satisfacción parcial de los bienes y/o servicios con los soportes del mismo, certificado de pago a los aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.
10. **CONTRATO MODIFICATORIO: No. N/A**

FECHA DE FIRMA: _____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _____

11. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	VALOR ORDEN DE PAGO
TOTAL, VALOR PAGOS EFECTUADOS		

12. DESCRIPCIÓN DE BIENES AERONÁUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
TOTAL, VALOR PAGOS EFECTUADOS			

13. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

14. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ___. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

15. EL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA ESTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, ADENDAS, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí _____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

16. DESCRIPCION GENERAL DE LA CANTIDAD Y OBSERVACIONES PRESENTADAS CON LOS BIENES RECIBIDOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN:

Se envía documentación el día 31 de diciembre del 2025 para el PAGO ANTICIPADO: La suma de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS ($6.188.488.076,00) M/CTE., correspondiente al 50% del valor del contrato, el cual será cancelado con cargo al PAC DICIEMBRE de 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar.

17. DESCRIPCION GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR:

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
27-ene-26	instalación del sistema SS380xHD en la aeronave SR-560 FAC5763	1	93.593.500
9-feb-26	Ítem 1 – DAC-CE-7924-26: Instalación del sistema SS380HDc en la aeronave HUEY II FAC4526, a realizarse en las instalaciones de Helicentro, con fecha propuesta de inicio el 16 de febrero de 2026.	1	234.287.200
16-feb-26	cotización DAC-CE-7729-25 REV. B; recursos disponibles y necesidades operativas; me permito informar que se da viabilidad para realizar las siguientes actividades: ITEM 8 Servicios: Instalación e Integración de un Sistema Electroóptico Star Safire 380-HD en Aeronaves CARAVAN C-208: -01 Instalación de sistemas SS380HD en la aeronave FAC5064 -FECHA PROPUESTA DE INICIO: 11/03/2026 -Valor: $ 292.859.000	1	292.859.000

ADQUISICION					
FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
5-feb-26	SISTEMA FLIR SS 380HDc	1			4.868.488.076,00
9-feb-26	Ítem 5 – DAC-CE-7924-26: Compra de dos (02) kits de integración HUEY II BUHO.	2	1.254.462.650	0	2.508.925.300,00

18. SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	CT MERCADO RAMOS GLORIA MARIA
FIRMA:	
C.C. No.	1003342624
DEPENDENCIA:	GRULA - CAMAN

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-028**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ADQUISICION O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS	**VERSIÓN N°:**	**05**
		VIGENCIA:	**12-12-2024**

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**AL FINALIZAR EL CONTRATO**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-028**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN ADQUISICION O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS	**VERSIÓN N°:**	**05**
		VIGENCIA:	**12-12-2024**