ALCALDIA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION		00
			29/08/2013

PERIODO DE PAGO	DESEMBOLSO	
TIPO DE CONTRATO		CMC

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CMC-012-2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EVENTO "SAMANÁ FEST", COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE, FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DEL RÍO SAMANÁ DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, según presupuesto oficial
NOMBRE CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES RDJ S.A.S INTEGSOL
FECHA DEL CONTRATO	17 DE MARZO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	23 DÍAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 48.999.704
PAGO DESEMBOLSO DEL 40%	$ 19.599.882
FECHA INICIO	18 DE MARZO DE 2026
ADICIÓN TIEMPO	N/A
ADICIÓN DINERO	N/A
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	10 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	10 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR	DANIEL ORREGO TAMAYO - SECRETARIO DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	23
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	0
AVANCE PORCENTUAL	0%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 48.999.704
PAGO DESEMBOLSO 40%	$ 19.599.882
VALOR EJECUTADO	$ 19.599.882
PORCENTAJE EJECUTADO	40%

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	PAGO ANTICIPADO 40%	VALOR EJECUTADO Y/O ACTAS DE AVANCE	VALOR AMORTIZADO
	$ -		
TOTALES		$ -	$ -
TOTAL GASTADO	$ -		
VR/ EJECUTADO	$ -		
VR/ DESEMBOLSO 40%			
SALDO POR EJECUTAR	$ 48.999.704		

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO
Organización y ejecución de desfile inaugural artístico y comunitario para apertura del evento "SAMANÁ FEST" Incluye: coordinación general, logística de participación comunitaria, transporte rural veredal, ambientación con elementos decorativos (pendones, banderas, distintivos y vestuario temático).	0	GLOBAL	$ -	$ -	0%
Inspección técnica previa y evaluación integral de riesgos con equipo especializado de seguridad Incluye: desplazamiento terrestre y fluvial, personal capacitado y verificación de 42 km del tramo navegable del río Samaná.	0	GLOBAL	$ -	$ -	0%
Suministro y montaje de tarima profesional 6x6 mts con cubierta, sistema de iluminación LED (par LED y cabezas móviles), sonido profesional, pantalla LED y transporte Incluye: disponibilidad por dos (2) días, montaje, desmontaje y soporte técnico permanente durante el evento.	0	GLOBAL	$ -	$ -	0%
Suministro de hidratación (20 pacas de agua) Incluye: pacas de bolsas de agua x20 und (200 ml) y/o pacas de botellas x24 und (300 ml).	0	UNIDAD	$ -	$ -	0%
Servicio integral de equipo de seguridad acuática nacional Incluye: personal especializado, médico acreditado, alojamiento, alimentación y transporte interno.	0	GLOBAL	$ -	$ -	0%
Apoyo logístico local con voluntariado del evento Incluye: coordinación de 20 voluntarios, hospedaje, alimentación, transporte local e hidratación.	0	GLOBAL	$ -	$ -	0%
Diseño, producción, impresión e instalación de piezas publicitarias y señalética institucional Incluye: avisos, pendones, señalización estratégica y material visual con imagen institucional.	0	GLOBAL	$ -	$ -	0%
Suministro de refrigerios variados para actividades del evento Incluye: refrigerio dulce o salado + bebida saborizada. (100 unidades aprox.)	0	REFRIGERIO	$ -	$ -	0%
Jornada ambiental de limpieza, recuperación y embellecimiento de la quebrada y espacios comunitarios Incluye: Personal operativo, bolsas industriales, herramientas menores, pintura, insumos y elementos de protección personal.	0	JORNADA	$ -	$ -	0%
Servicio de transporte terrestre para personal logístico y líderes comunitarios (ida y regreso)	0	VIAJE	$ -	$ -	0%
Actividad comunitaria de rafting recreativo controlado por el río Samaná (Puerto Garza – sector Muros) Incluye: 5 embarcaciones tipo rafting, 30 chalecos salvavidas, 30 cascos certificados y 30 remos.	0	UNIDAD	$ -	$ -	0%
PAGO ANTICIPADO 40%			$ 19.599.882	$ -	0%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

No aplica

2.3.1 MANEJO DEL PAGO ANTICIPADO

Según Cláusula CUARTA del Contrato CMC-012-2026 se le entregó al Contratista el pago anticipado correspondiente al 40% del valor original del contrato por un valor de $48.999.704 el dia ____ de _____ de 2026, de acuerdo a la orden de pago No _____ y comprobante de egreso No _____.

No aplica

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

No aplica

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	VIGENCIA HASTA	V/ ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	65-44-101247819	17/03/2026	10/08/2026	$ 4.899.970,40
PAGO ANTICIPADO			17/03/2026	10/08/2026	$ 19.599.882,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXCONTRACTUAL		65-40-101086664	17/03/2026	10/04/2026	$ 350.181.000,00

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifica el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales

RUBROS	FONDO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
27.2.3.2.02.02.009.01.04	1.2.3.2.07	Educación, investigación o construcción de proyectos para el mejoramiento de la apropiación ambiental	$ 5.879.964,60
27.2.3.2.02.02.009.02.02	1.2.3.2.07	Realización de alianzas público privadas para el turismo	$ 2.939.982,60
27.2.3.2.02.02.009.02.03	1.2.3.2.07	Realización de eventos para la promoción del turismo	$ 10.779.934,80

SUPERVISOR
DANIEL ORREGO TAMAYO