	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **INFORME DE SUPERVISIÓN**	IMDERCAI

CONTRATO	**003**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**01**	**INFORME FINAL**	

1. **DATOS GENERALES**	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	**Mínima cuantía**
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	**003**
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	Directora IMDERCAI
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	003
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	28 de enero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Prestación de servicios profesionales para la realización de actividades recreo-deportivas de la escuela de formación deportiva del Instituto Municipal de deporte y la recreación de Caicedonia IMDERCAI vigencia 2026
CONTRATISTA	VALERIA STEFANY LEON IDARRAGA
NIT/CC	1.115.195.390 expedida en Caicedonia Valle
REPRESENTANTE LEGAL	VALERIA STEFANY LEON IDARRAGA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.115.195.390 expedida en Caicedonia Valle
CÓDIGO CIIU CONTRATISTA	N/A
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$13.200.000
ADICION EN VALOR	$13.200.000
NOTA:EN CASO DE TENER ADICIÓN EN VALOR DEBERÁ RELACIONAR EL CDP Y RPMAS ABAJO DONDE SOLICITAN LOS NÚMEROS DE ESTOS	

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS			EL IMDERCAI cancelará al CONTRATISTA el valor contratado así: El valor total de este Contrato es de TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. $13.200.000, suma que se pagará al Contratista Pagos parciales, previo recibido y verificación del cumplimiento por parte del supervisor del Contrato.		
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO			Desde la suscripción del acta de inicio hasta el acta final.		
ADICION EN TIEMPO			N/A		
Supervisión e Interventoría	Nombre		DANIELA OCAMPO PINEDA		
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría		29 de enero de 2026		
DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	0000009	Valor (es)	13.200.000	FECHA(S)	22 de enero de 2026
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
Nº	0000018	Valor (es)	13.200.000	FECHA (S)	29 de enero de 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)			2.1.2.02.02 0099 01		
Valor contratado			$13.200.000		
Valor Primer pago parcial			$2.200.000		

Saldo por Ejecutar	$11.000.000

2. **RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	**63106682**	**FEBRERO**
PENSION	**63106682**	**FEBRERO**
ARL	**63106682**	**FEBRERO**

3. **DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA**

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades


29 de enero al 28 de febrero del 2026	RESULTADO	PRODUCTO	**ACTIVIDAD**
	1. Desarrollar 6 brigadas recreo-deportivas en los diferentes barrios y veredas del municipio de Caicedonia (con actividades aeróbicas, recreación dirigida y eventos recreo deportivos).	6	1
	2. Realizar 14 ciclovías en la carrera 9na entre calles 5ta y 12.	14	0
	3. Realizar jornadas recreativas en el desarrollo del mes de la niñez (abril).	1	0
	4. Realizar formación en la escuela de iniciación deportiva del IMDERCAI en la disciplina de atletismo, dos (2) veces a la semana con un mínimo dos (2) grupos entres las edades de 5 a 15 años.	48	8
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 13.200.000		

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	**4.5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA O ANEXOS, se recomienda anexar las asistencias, formatos de entrega de suministros e ingresos al almacén de los mismos.**

29 de enero al 28 de febrero del 2026	Cumplimento de metafísica acumulada

	HOMBRES	MUJERES	LGTBI
niños / niñas	60	18	0
Adolescentes	50	20	0
Jóvenes	40	15	0
Adultos	12	8	0
Discapacitad	0	0	0
Victimas	0	0	0
Familias en A	0	0	0
Adultos mayc	0	5	0



Total Personas Atentidas mes.	220

1: Desarrollar 6 brigadas recreo-deportivas en los diferentes barrios y veredas del municipio de Caicedonia (con actividades aeróbicas, recreación dirigida y eventos recreo deportivos).	En cumplimiento de las obligaciones contractuales, el contratista desarrolló **una (1) brigada recreo-deportiva** en el municipio de Caicedonia, dando inicio a la programación establecida para la ejecución de seis (6) jornadas en los diferentes barrios y veredas. Durante la actividad se implementaron espacios de activación física mediante ejercicios aeróbicos dirigidos, orientados a promover estilos de vida saludables y el bienestar físico de los participantes. Asimismo, se realizaron actividades de recreación dirigida, incluyendo dinámicas grupales, juegos lúdicos y ejercicios de integración comunitaria, fomentando la participación activa de niños, jóvenes y adultos. De igual manera, se llevaron a cabo eventos recreo-deportivos que incentivaron el trabajo en equipo, la sana convivencia y el aprovechamiento adecuado del tiempo libre. La jornada se desarrolló en un ambiente

	de inclusión y participación, logrando el involucramiento de la comunidad y fortaleciendo los lazos sociales entre los asistentes. Esta primera brigada permitió avanzar en el cumplimiento de las metas contractuales, generando un impacto positivo en la comunidad beneficiaria y sentando las bases para el desarrollo de las siguientes actividades programadas. Total: 6 Realizadas: 1 pendientes: 0









2. Realizar 14 ciclovías en la carrera 9na entre calles 5ta y 12.	La contratista para este mes no se desarrolló ciclo vías. Total:14 Realizadas: 0 pendientes: 0
4. Realizar formación en la escuela de iniciación deportiva del IMDERCAI en la disciplina de atletismo, dos (2) veces a la semana con un mínimo dos (2) grupos entres las edades de 5 a 15 años.	En cumplimiento de las obligaciones contractuales, el contratista realizó **ocho (8) jornadas de formación** en la escuela de iniciación deportiva del IMDERCAI, en la disciplina de atletismo, desarrolladas dos veces por semana y dirigidas a mínimo dos (2) grupos de niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 5 y 15 años. Durante las sesiones se trabajaron aspectos fundamentales relacionados con el deporte del atletismo, incluyendo ejercicios de iniciación deportiva, desarrollo de habilidades motrices básicas, coordinación, velocidad, resistencia y técnica en las diferentes modalidades. Asimismo, se implementaron actividades lúdico-pedagógicas orientadas al aprendizaje progresivo, la disciplina, el trabajo en equipo y la formación integral de los participantes. Las jornadas se llevaron a cabo en un ambiente participativo e incluyente, fomentando hábitos de vida saludable, el aprovechamiento del tiempo libre y el fortalecimiento de valores deportivos. De esta manera, se contribuyó al proceso formativo de los beneficiarios, cumpliendo con la programación establecida y generando un impacto positivo en la comunidad atendida. Total:48 Realizadas: 08 pendientes: 40 La contratista brindó apoyo en diferentes actividades del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación IMDERCAI, este apoyo consistió en organización metodológico de eventos deportivos de la copa navideña.

4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	**$2.200.000**

4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

SI___NO___X_

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:

SI___NO___X_

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SI___NO___X_

REGISTROFOTOGRÁFICO













Si es afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad **DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)** SI___NO___X_ En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista	
Ciudad y fecha de emisión:	Caicedonia Valle, 26 de marzo de 2026
Firma del interventor y/o supervisor:	Daniela Ocampo Pineda **DANIELA OCAMPO PINEDA** Directora Ejecutiva