CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR

JEYSON HERNANDO SANCHEZ ROMERO SUBGERENTE DE DESARROLLO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA-IDUVI

CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL SIGUIENTE CONTRATO

No. CONTRATO	CO1.PCCNTR. 8640195 DE 2025
CONTRATISTA	ORTIZ Y CARRILLO INGENIERÍA S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.502.438-5
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA, CONSISTENTE EN: 1. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MERCEDES DE CALAHORRA. 2. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MERCEDES DE CALAHORRA
FECHA DE INICIACIÓN	03 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PRÓRROGA No. 1	DOS (2) MESES
PRÓRROGA No. 2	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	15 DE ABRIL DE 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($389.822.795,00)
FORMA DE PAGO	Hasta el 90% del valor total del contrato se pagará mediante actas de corte parcial por avance de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por la supervisión del proyecto. Un pago final equivalente a máximo el 10% del valor total del contrato una vez suscrita el acta de terminación de la obra, suscrita el acta de recibo final de obra y el acta de liquidación definitiva del contrato. -
PERIODO DEL INFORME	03 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 25 DE MARZO DE 2026
VALOR A PAGAR	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($240.039.174,00)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	61,58%
RUBRO PRESUPUESTAL-FUENTE	2.3.2.02.02.005 FUENTE 1301 1369