CONTRATAR S.A.S

Contratar sas

NIT. 900.332.538-1

INFORME EJECUTIVO DEL CONTRATO
202500000867

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA REHABILITACIÓN, ATENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

27-02-2026
Florencia Caquetá

Calle 10 N° 9A 45 P2 Barrio el Prado Tel 4377231
E- mail contratarsas79@outlook.com Florencia - Caquetá

1. DATOS DEL CONTRATO

No DEL PROCESO EN EL SECOP	FGR-IN-DIRECTA-810-2025				
CONTRATO No.	202500000867	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
TIPO DE PERSONA	JURIDICA.				
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA				
CONTRATISTA:	CONTRATAR SAS Representada Legalmente por: Jonathan Eduardo España Rodríguez				
	IDENTIFICACIÓN	CC. No. 1.117.525.731 de Florencia / Nit No. 900.332.538-1			
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA REHABILITACIÓN, ATENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	$10.471.689.518,00				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	N/A				
VALOR TOTAL	$10.471.689.518,00				
No DE CDP	2025091660	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	03/09/25	**VALOR**	$10.471.689.518
No DE RP	2025094222	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	09/09/25	**VALOR**	$10.471.689.518
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo será hasta el 15 de diciembre de 2025				
PRÓRROGA 1	Hasta el 31 de enero de 2026				
SUSPENSIÓN	N/A				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO				
FECHA DE INICIO:	15 de septiembre de 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 de diciembre de 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	15 de marzo de 2026				

GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN	12-09-2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	400067425 Anexo 0	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	10-09-2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS NIT. 860.002.527-9		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**		**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato	$ 2,094,337,903.60		08/12/2026
Buen manejo y correcta inversión anticipo	$ 5,235,844,759.00		08/06/2026

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	$ 2,094,337,903.60	08/12/2026

GARANTÍA			
PÓLIZA No.	400067425 Anexo 1	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	17-09-2025
FECHA DE APROBACIÓN	22-09-2025		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS.		
NIT.	860.002.527-9		
DATOS DEL TOMADOR	CONTRATAR SAS		
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA		
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO		VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$ 2,094,337,903.60		15/12/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 5,235,844,759.00		15/06/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	$ 2,094,337,903.60		15/12/2026

GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN	22/12/2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	400067425 Anexo 2	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	22-12-2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS NIT. 860.002.527-9		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**		**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato	$ 2,094,337,903.60		31/01/2027
Buen manejo y correcta inversión anticipo	$ 5,235,844,759.00		31/07/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	$ 2,094,337,903.60		31/01/2027

GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN	06/02/2026		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	400067425 Anexo 3	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	02-02-2026
COMPAÑÍA ASEGURADORA	NACIONAL DE SEGUROS NIT. 860.002.527-9		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**		**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato	$ 2,094,337,903.60		15/03/2027
Buen manejo y correcta inversión anticipo	$ 5,235,844,759.00		15/09/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	$ 2,094,337,903.60		15/03/2027

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El Contrato de Compraventa No. 202500000867, celebrado entre la Gobernación del Caquetá – Secretaría de Infraestructura Departamental y la empresa

CONTRATAR S.A.S., tiene por objeto la adquisición de maquinaria amarilla, vehículos y motocicletas, destinados a fortalecer la capacidad operativa del Departamento en la rehabilitación, atención y mejoramiento de la red vial e infraestructura afectada por la temporada de lluvias, declarada en calamidad pública mediante el Decreto Departamental No. 000665 del 16 de junio de 2025, prorrogado mediante Decreto No. 001390 del 15 de diciembre de 2025.

El contrato comprende la adquisición, fabricación cuando aplique, importación, nacionalización, transporte, alistamiento, instalación y puesta en funcionamiento de maquinaria y equipos nuevos, debidamente garantizados, dotados de sistemas de localización satelital (GPS), así como la prestación del mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía y la capacitación técnica al personal designado por la entidad contratante.

El valor total del contrato asciende a la suma de $10.471.689.518, incluidos impuestos, transporte, pólizas y capacitaciones, valor que no ha sido objeto de adiciones. El plazo de ejecución fue inicialmente pactado por un término de tres (3) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del 15 de septiembre de 2025 y, posteriormente, modificado mediante otrosíes debidamente suscritos. Mediante el Otrosí No. 05 de fecha 30 de enero de 2026 se prorrogó el plazo hasta el 15 de marzo de 2026, y mediante el Otrosí No. 06 se modificó la cláusula OCTAVA – FORMA DE PAGO, ajustando el esquema de amortización del anticipo a un sistema proporcional equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de cada acta parcial hasta completar su amortización total, sin alterar el objeto, valor ni alcance contractual.

El objeto contractual se enmarca dentro del Plan de Acción Específico (PAE) formulado por la Gobernación del Caquetá, orientado a la recuperación de la movilidad, la mitigación de los impactos ocasionados por la ola invernal y el fortalecimiento de la atención a las comunidades rurales y a los municipios priorizados del Departamento.

2.1 Ejecución técnica y cumplimiento de especificaciones

Durante el periodo comprendido entre el 13 y el 25 de febrero de 2026, se desarrollaron las actividades técnicas, logísticas y administrativas necesarias para la ejecución del Contrato de Compraventa No. 202500000867, dando continuidad a la ejecución contractual conforme al cronograma aprobado y a las modificaciones introducidas mediante los otrosíes suscritos.

Las actividades adelantadas permitieron garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y sus anexos, así como la entrega parcial y progresiva de los bienes, (Retrocargador y el Vibro compactador doble rodillo 3 toneladas) de acuerdo con el avance físico del contrato, sin que ello implique la finalización de la ejecución contractual, la cual continúa vigente dentro del plazo prorrogado.

Las acciones ejecutadas se enfocaron en las siguientes líneas de trabajo:

a. Adquisición y nacionalización

Durante el periodo objeto del presente informe, se adelantó la gestión de órdenes de compra nacionales e internacionales, garantizando la fabricación, suministro, importación y disponibilidad progresiva de los equipos, de conformidad con las condiciones técnicas, comerciales y los plazos contractuales vigentes.

Las unidades de origen importado fueron sometidas a los procesos de nacionalización aduanera correspondientes, que incluyeron inspecciones técnicas, pago de tributos aduaneros, contratación de seguros de transporte y revisiones posaduana, asegurando su legalización e ingreso al territorio nacional conforme a la normatividad aplicable. Dichos procesos se ejecutaron de manera escalonada y coordinada con la logística de transporte y entrega, en función del cronograma aprobado por la supervisión.

b. Transporte y alistamiento

Una vez culminados los procesos de nacionalización y disponibilidad de los equipos, estos fueron trasladados de manera progresiva mediante transporte especializado para maquinaria pesada desde los puntos de ingreso al país y/o centros de distribución hasta la ciudad de Florencia, Caquetá, cumpliendo los protocolos de seguridad, aseguramiento y control de carga establecidos para este tipo de bienes (Retrocargador y el Vibro compactador doble rodillo 3 toneladas).

Durante esta etapa se adelantaron los procesos de alistamiento técnico y funcional de los equipos, los cuales comprendieron la revisión mecánica general, la calibración de componentes hidráulicos y eléctricos, la limpieza integral y la ejecución de pruebas de funcionamiento y desempeño, con el fin de garantizar que las unidades se encontraran en condiciones óptimas para su posterior entrega y puesta en operación por parte de la entidad contratante, conforme a las especificaciones técnicas contractuales.

c. Verificación técnica y control documental

Cada una de las unidades objeto del contrato fue sometida a procesos de inspección física y revisión documental, mediante los cuales se verificó el cumplimiento de los parámetros técnicos de potencia, capacidad, configuración y condiciones de seguridad establecidos en el pliego de condiciones, el contrato y sus anexos.

Así mismo, se validó la correspondencia entre los números de serie, modelos y años de fabricación de los equipos, así como el cumplimiento de las normativas técnicas, ambientales y de seguridad aplicables, incluyendo los estándares de emisiones exigidos (Tier III o equivalentes), de conformidad con las obligaciones contractuales y la normatividad vigente.

d. Instalación de sistemas GPS y rotulación institucional

Las unidades entregadas de manera parcial y progresiva fueron dotadas con sistemas de localización satelital (GPS), con servicio de monitoreo activo por un periodo mínimo de un (1) año, conforme a lo establecido en el contrato, garantizando la trazabilidad, el control y el seguimiento de la operación de los equipos.

Así mismo, a las unidades entregadas se les aplicó la rotulación institucional del Departamento del Caquetá, de acuerdo con las directrices gráficas definidas por la Secretaría de Infraestructura Departamental, con el fin de asegurar su adecuada identificación y control como parte del parque automotor oficial.

e. Capacitación técnica y soporte documental

Durante el proceso de entrega parcial y progresiva de los bienes(Retrocargador y el Vibro compactador doble rodillo 3 toneladas), se desarrollaron capacitaciones de carácter teórico–práctico dirigidas al personal designado por la Secretaría de Infraestructura Departamental, orientadas al adecuado manejo, mantenimiento preventivo y seguridad operacional de los equipos, de conformidad con las especificaciones del fabricante y las obligaciones contractuales.

Adicionalmente, se efectuó la entrega de la documentación técnica y legal exigida en el contrato y sus anexos, correspondiente a las unidades entregadas, la cual incluye manuales de operación, fichas técnicas, certificados de garantía, pólizas de seguro todo riesgo, licencias de tránsito, cuando aplica, y las respectivas actas de entrega, dejando constancia del cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos para su recepción a satisfacción.

f. Bienes entregados y bienes en proceso

Durante el periodo objeto del presente informe se realizó la entrega parcial y progresiva del parque automotor contratado, correspondiente a maquinaria pesada y vehículos, los cuales fueron suministrados en condiciones óptimas de funcionamiento y en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas contractualmente.

La ejecución técnica acumulada del Contrato de Compraventa No. 202500000867, con corte al presente informe, evidencia un avance físico de los setenta y ocho puntos noventa y ocho por ciento (78,98 %), correspondiente a la adquisición, alistamiento, verificación y entrega parcial de los bienes contratados, conforme a los estándares de calidad, oportunidad y legalidad exigidos.

El valor ejecutado y reconocido en el presente corte asciende a la suma de $978.340.396,00, correspondiente exclusivamente a la entrega y recibo a satisfacción de los siguientes bienes: un (1) retrocargador sobre neumáticos marca CASE, línea 851FX, modelo 2026, y un (1) vibro compactador doble rodillo tres (3) toneladas marca DYNAPAC, línea CC1200 VI, modelo 2026, los cuales se encuentran debidamente soportados mediante el Acta de Entrega No. 05, la respectiva factura electrónica, documentación técnica, manuales de operación, certificados de garantía, pólizas y demás requisitos contractuales aplicables.

Dicho reconocimiento financiero no incluye bienes previamente entregados y pagados en cuentas de cobro anteriores, garantizando la trazabilidad técnica, administrativa y financiera del contrato y evitando cualquier duplicidad en el pago de los recursos públicos.

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

La población beneficiaria es la comunidad del departamento del Caquetá, especialmente los habitantes de zonas rurales y municipios más afectados por la temporada de lluvias, quienes se benefician de la recuperación de vías, puentes y demás infraestructura básica que facilita la movilidad, el comercio y la atención humanitaria.

3. AVANCE TECNICO DEL CONTRATO

ITEM	DENOMINACION Y/O DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CANTIDADES ENTREGADAS O EJECUTADAS	AVANCE
1	Motoniveladora	Unidad	2	1	50%
2	Retrocargador	Unidad	2	2	100%
3	Vibro compactador doble rodillo	Unidad	1	0	N/A
4	Vibro compactador mixto llanta rodillo	Unidad	1	1	100%
5	Volqueta	Unidad	3	3	100%
6	Vibro compactador doble rodillo 3 ton	Unidad	1	1	100%
7	Minicargador	Unidad	1	1	100%

8	Excavadora sobre oruga + martillo hidráulico	Unidad	1	1	100%
9	Camioneta doble cabina	Unidad	1	1	100%
10	Camioneta sencilla estacas	Unidad	1	1	100%
11	Motocicletas	Unidad	5	5	100%
12	Remolque	Unidad	1	1	100%

Conforme a lo anterior, el avance de ejecución acumulado del contrato corresponde a setenta y ocho punto noventa y ocho por ciento (78,98 %).

4. AVANCE DE FINANCIERO DEL CONTRATO.

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
ANTICIPO	$5.235.844.759	24 septiembre 2025
ADICIÓN	N/A	
(01) PRIMER PAGO	$4.342.874.064,67	20/11/2025
(02) SEGUNDO PAGO	$2.949.671.046	
(03) TERCER PAGO	$978.340.396	
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$978.340.396	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 2.200.804.011	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$10.471.689.518,0**

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR
ANTICIPO	**$5.235.844.759**	**24 septiembre 2025**		
ADICIÓN	N/A	N/A		
(01) PRIMER PAGO	$4.342.874.064,67	20/11/2025	$ 2.617.922.379,5	$ 2.617.922.379,5
(02) SEGUNDO PAGO	$2.949.671.046		$ 1.474.835.523	$1.143.086.856,50
(03) TERCER PAGO	$978.340.396		$489.170.198	$653.916.658.50
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$978.340.396	-		
SALDO PENDIETE POR EJECUTAR	$ 2.200.804.011.40	-	-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 10.471.689.518,0**	

CONCEPTO	VALOR	Corte en que se genero
INTERÉS GENERADOS POR EL ANTICIPO	**N/A**	**N/A**

CONCEPTO	VALOR	Corte en que se genero
INTERÉS REGRESADO A LA ENTIDAD POR ANTICIPO	N/A	N/A

5. CANTIDADES ENTREGADAS

En el marco del Contrato de Compraventa No. 202500000867, se realizó la entrega parcial correspondiente al **Acta de Entrega No. 05**, recibida a satisfacción por la Supervisión, conforme a verificación técnica, física y documental.

Los bienes entregados en la presente acta corresponden a los siguientes ítems:

ÍTEM 2 – RETROCARGADOR SOBRE NEUMÁTICOS

- Marca: CASE
- Línea: 851FX
- Modelo: 2026
- Serial: NKJ851FXKSKH47388
- Serial Motor: 001100363
- Año de fabricación: 2025
- Color: Naranja
- Cantidad: Uno (1)

ÍTEM 6 – VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO 3 TONELADAS

- Marca: DYNAPAC
- Línea: CC1200 VI
- Modelo: 2026
- Serial: 10000446JSC015502
- Serial Motor: 7SN3145
- Año de fabricación: 2025
- Color: Rojo, Blanco y Gris
- Cantidad: Uno (1)

La presente entrega se encuentra soportada mediante la Factura Electrónica de Venta No. CTT1-183, de fecha 20 de febrero de 2026, validada por la DIAN, cuyo valor total asciende a NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($978.340.396,00)

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

ITEM 2 - RETROCARGADOR	
	
	

ITEM 6 - VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO 3 TON	
	
	

CONTRATAR S.A.S

Contratar sas

NIT. 900.332.538-1

El valor de la presente cuenta de cobro corresponde al Tercer Pago Parcial y es inferior al anticipo recibido, toda vez que, conforme al Otrosí No. 06, la amortización se realiza mediante la deducción del cincuenta por ciento (50%) del valor de cada acta parcial. Los pagos se efectúan exclusivamente contra entrega material de los bienes (retroexcavador sobre neumáticos y vibro compactador doble rodillo de tres (3) toneladas) y previo recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato, encontrándose los recursos correspondientes al anticipo debidamente amortizados y aplicados a la ejecución contractual, conforme a las condiciones pactadas.

Sin otro particular, se firma en constancia de lo expuesto en Florencia, Caquetá, a los trece (27) días del mes de febrero de 2026.

Jonathan España

JONATHAN EDUARDO ESPAÑA RODRIGUEZ
C.C. 1.117.525.731 Florencia Caquetá
Rep. Legal CONTRATAR S.A.S.
Nit 900.332.538-1
Contrato de suministro: 202500000867