SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: F-CIN-ARS-001 Página _ de _

RECIBO TOTAL		X	RECIBO PARCIAL		NUMERO	1
VALOR A PAGAR		92.106.000				
TIPO DE CONTRATO:						
SUMINISTRO			COMPRAVENTA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X
OBRA			INTERVENTORÍA		CONSULTORÍA	
Otro			¿CUAL?			
CONTRATISTA						
NIT	830.059.956	CEDULA				
RAZON SOCIAL		ANALITICA & REDES S.A.S.		CONTRATO No		1333-2024
FACTURA No		ARL10562	FECHA FACTURA	12/12/2024	VALOR	92.106.000
EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR AUTORIZA EL PAGO			SI	FECHA APROBACION PAGO		12/12/2024
INTERVENTOR O SUPERVISOR						
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		Luz Myriam Gómez Solano		NIT o CEDULA		52.166.899

CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES CONTRATADAS Y CON EL OBJETO DEL CONTRATO DE MANERA (TOTAL O PARCIAL) Y/O HA SUMINISTRADO A ENTERA SATISFACCIÓN LOS PRODUCTOS QUE SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO EN MENCIÓN:

Productos o servicios entregados: <Enlistar los productos o servicios entregados por el contratista>

Ítem	Descripción productos entregados	Valor unitario	Cantidad	Fecha entrega
1	Servicio Traslado Medellín- Bogotá de ICP-MS PlasmaQuant MS Elite S y sus accesorios-Desinstalación de instrumento y sus accesorios (2 días) -Embalaje y enguacalado (1 día) -Transporte y seguros de transporte (3 días) -Instalación en Bogotá (3 días) -Calificación de Instalación (1 día) -Calificación Operacional (1 día)	35.000.000	1	9/12/2024
2	Servicio Instalación de sistema de extracción para ICP-MS según requisitos del fabricante Incluye: -Motor turbina extractora de 1/4" con blower y caracol con salida de 4" -Tubería rígida de 4" en acero inoxidable -Tuberiá felxible resistente al calor de 4" -Codos, flances y soportes	6.200.000	1	10/12/2024
3	Servicio Modificación de circuito eléctrico para la instalación de ICP-MS según requisitos del fabricante	5.500.000	1	27/11/2024

4	Meson con reducción de vibraciones y superficie resistente para la instalación de ICP-MS acorde con las exigencias del fabricante -160cm x 90 cm x 85 cm -Fabricación Nacional -Superficie fabricada en Corian blanco	7.000.000	1	
5	Servicio Aislamiento físico del sitio de instalación para mantener condiciones de temperatura y humedad constantes y cumplir con las exigencias del fabricante para la instalción de ICP-MS	6.500.000	1	28/11/2024
6	Servicio Instalación de linea de gas argón para ICP-MS desde la caseta de gases hasta la estación de trabajo Incluye: -Tubing electropulido en acero inoxidable 0,035 de 1/4" para lineas Argón (Incluye uniones, soportería y señalización) -Unidad de regulación para puesto de trabajo Argón Marca GCE de 0-120 psi. (Incluye base, regulador, racores de conexión de entrada y salida de 1/4") -Unidad de regulación para cilindro/deward de argon, Marca GCE.	9.100.000	1	6/12/2024
7	Servicio Derivación de la linea de gas Helio para iCRC de ICP-MS desde punto más cercano hasta la estación de trabajo Incluye: -Tubing electropulido en acero inoxidable 0,035 de 1/4" para linea de Helio (Incluye uniones, soportería y señalización) -Unidad de regulación para puesto de trabajo Helio Marca GCE de 0-120 psi. (Incluye base, regulador, racores de conexión de entrada y salida de 1/4").	2.700.000	1	6/12/2024
8	Servicio Derivación de la linea de gas Nitrógeno para Nitrox de ICP-MS desde punto más cercano hasta la estación de trabajo Incluye: -Tubing electropulido en acero inoxidable 0,035 de 1/4" para linea de Nitrógeno (Incluye uniones, soportería y señalización) -Unidad de regulación para puesto de trabajo Nitrógeno Marca GCE de 0- 120 psi. (Incluye base, regulador, racores de conexión de entrada y salida de 1/4").	2.700.000	1	6/12/2024

9	Servicio Derivación de la linea de gas Oxígeno para Nitrox de ICP-MS desde punto más cercano hasta la estación de trabajo Incluye: - Tubing electropulido en acero inoxidable 0,035 de 1/4" para linea de Oxígeno (Incluye uniones, soportería y señalización) - Unidad de regulación para puesto de trabajo Oxígeno Marca GCE de 0-120 psi. (Incluye base, regulador, racores de conexión de entrada y salida de 1/4").	2.700.000	1	6/12/2024
10				
VALOR A PAGAR		92.106.000	Noventa y dos millones ciento seis mil pesos M/CTE.	

La presente constancia se autoriza el pago y se firma en Bogotá , a los (12) días del mes de diciembre del año 2024



Firma: _____

Cargo: Profesional Especializado Dirección de Laboratorios

Productos o servicios entregados: <Listar los productos o servicios entregados por el contratista>

Ítem	Descripción productos entregados	Valor unitario	Cantidad	Fecha entrega
1	<Descripción producto/servicio 1>	$<valor en número>	<cantidad en número>	<fecha>
2	<Descripción producto/servicio 2>	$<valor en número>	<cantidad en número>	<fecha>
(…)	<(…)>	<(…)>	<(…)>	<(…)>
n	<Descripción producto/servicio n>	$<valor en número>	<cantidad en número>	<fecha>

Observaciones:

<Escribir las observaciones que considere pertinentes y hayan afectado la entrega a satisfacción

De los productos o servicios estipulados en el contrato: calidad de los productos o servicios entregados, cumplimiento de las especificaciones técnicas, tiempos de entrega, salvedades del recibo parcial en el entendido que el cumplimiento no sea completo o satisfactorio, actividades o productos que queden pendientes de entrega o ejecución, etc.>

En caso que la presente acta de recibo parcial sea requisito para proceder con un pago y que los productos y/o servicios hayan sido suministrados a entra satisfacción, diligenciar el siguiente párrafo> Por lo tanto se puede proceder al pago Nº <número del pago en números>, según factura No. <número factura> por valor de <VALOR FACTURA EN LETRAS> pesos M/Cte ($ <valor factura en números> M/Cte).

El avance indicado es recibido a satisfacción por la Interventoría/Supervisión, quedando pendiente la entrega de <de ser el caso, mencionar los productos, servicios o actividades que quedaron pendientes de entrega o ejecución en el periodo mencionado> y para constancia de ello se suscribe el presente documento en la ciudad de <nombre ciudad>, el día> del <mes> de <año>.

Teniendo en cuenta que el contrato continúa en ejecución y no se ha cumplido a la fecha la totalidad del mismo, la presente acta tiene un carácter de aprobación preliminar, parcial y no definitivo. El Servicio Geológico Colombiano podrá efectuar observaciones, aclaraciones, solicitudes con relación a los bienes y servicios indicados en la presente acta hasta la liquidación del contrato.

Forma parte integral de la presente acta de recibo parcial los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1 *: Constancia de pago de aportes parafiscales.*

Anexo No. 2 *: Facturas del periodo.*

Anexo No. 3 *: RUT.*

Nota *: Los anteriores anexos pueden ser ajustados en su contenido, según lo requerido por el tipo de* contrato.

No borrar

SI

NO