INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	Del 14/12/2025 al 13/02/2026
Nombre del Contratista:	JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ
Numero de contrato / convenio suscrito	FACATATIVA-984-2025
Fecha Inicio del Contrato: 26/11/2025	Fecha Final del Contrato: 31/12/2025
El contrato cuenta con prórroga: SI__X__NO___	Fecha Final Incluyendo Prórroga: 30/04/2026
El Contrato tiene suspensiones: SI_____ NO__X__	Periodo de Suspensión: N/A
Nombre y cargo del Supervisor	IVÁN RICARDO ARCINIEGAS BORBÓN / SECRETARIO OBRAS PUBLICAS

De acuerdo a las obligaciones del contrato enunciado a continuación mencione las actividades desarrolladas:

"OBJETO DEL CONTRATO" CONTRATAR A PRECIO FIJO Y MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FECHAS	% DE AVANCE MENSUAL	% DE AVANCE ACUMULADO	ACTIVIDADES REALIZADAS
Cumplir a todo costo incluido el transporte, con la entrega de los materiales contratados en los horarios y fechas establecidas y concertadas con el supervisor del contrato, y con todas las garantías que implica la prestación del servicio.	DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 13 DE FEBRERO DE 2026	30,74%	45,37%	Se suministro 161 m3 de mezcla asfáltica MDC 19 entregada en vías del municipio. Se suministran 1.391 m3 de subbase granular B200 para mantenimiento de vías en el municipio.
Se deberá cumplir con las licencias autorizaciones y permisos pertinentes para el transporte de materiales que se requieran.	DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 13 DE FEBRERO DE 2026	30,74%	45,37%	Se cuenta con certificado RUCOM a nombre de Jairo Humberto Pastor
Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta	DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 13 DE FEBRERO DE 2026	30,74%	45,37%	Se cumple con los ofrecimientos y precios presentados en la propuesta
Entregar en optimas condiciones los materiales objeto del contrato, aptos para el desarrollo de las actividades del objeto final.	DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 13 DE FEBRERO DE 2026	30,74%	45,37%	Se entregaron materiales requeridos por la entidad en óptimas condiciones
Garantizar que el material a suministrar cumpla con el requisito y especificaciones técnicas correspondientes según la normatividad vigente.	DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 13 DE FEBRERO DE 2026	30,74%	45,37%	Se garantizo que el material suministrado cumple con las especificaciones técnicas
Certificar debidamente la procedencia del producto suministrado, haciendo entrega a la Supervisión de las remisiones y/o facturas de las canteras o plantas desde las cuales se obtiene el material a suministrar, en cuanto sea requerido para ello	DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 13 DE FEBRERO DE 2026	30,74%	45,37%	Se entrega a la supervisión cuadros resumen de los materiales despachados por la cantera o planta.

Certificar debidamente la calidad del producto suministrado, haciendo entrega a la Supervisión de las certificaciones y ensayos que demuestren que el material suministrado cumple con los requisitos técnicos exigidos, en cuanto sea requerido para ello.	DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 13 DE FEBRERO DE 2026	30,74%	45,37%	Se entregaron a la supervisión los ensayos de laboratorio de los materiales entregados
Hacer entrega del material suministrado en concordancia con las necesidades requeridas por la Supervisión, esto es, en los horarios establecidos y en los medios de transporte idóneos, ya sea volqueta sencilla, doble troque u otros, según lo solicitado por la Supervisión	DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 13 DE FEBRERO DE 2026	30,74%	45,37%	Se suministro el material en volquetas sencillas y doble troques
Atender los requerimientos hechos por el supervisor en cuanto a la verificación de las cantidades de material suministrado, según los procedimientos que la Supervisión considere pertinentes, con el fin de asegurar el correcto control de las cantidades ejecutadas.	DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 13 DE FEBRERO DE 2026	30,74%	45,37%	Se reviso por parte de la supervisión los volúmenes y cantidades de materiales entregados
Hacer entrega del producto objeto del contrato en el lugar indicado por el supervisor del contrato dentro de la jurisdicción del municipio de Facatativa y/o permitir la recepción de los elementos en la boca de la mina del contratista.	DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 13 DE FEBRERO DE 2026	30,74%	45,37%	Se entrego el material donde lo requirió el supervisor en el municipio de Facatativa
Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.	DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 13 DE FEBRERO DE 2026	30,74%	45,37%	Se entrego a las supervisiones planillas de pago y certificación emitida por el contador
Las demás contenidas en el contrato, en la oferta y en los requerimientos técnicos.	DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 13 DE FEBRERO DE 2026	30,74%	45,37%	Se ha cumplido con todas las obligaciones del contrato

2. Metodología:

a. Trabajo de Oficina SI___ NO____

b. Jornadas de trabajo con equipo de la Administración Municipal. SI____ NO____

c. Trabajo de campo SI ____ NO____

d. Otro ___ Cual_____

3. Observaciones del desarrollo de las actividades.

4. Resultados obtenidos:

Se da cumplimiento a los requerimientos de suministro de materiales contemplados dentro del contrato Facatativa 984-2025

5. Número de población atendida:

0 - 5 AÑOS		6 - 11 AÑOS		12 - 17 AÑOS		18 - 28 AÑOS		29 - 59 AÑOS		MAYOR DE 60 AÑOS		TOTAL	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M

Migrantes		Victimas		Discapacidad		Madre Cabeza de Familia		Afros		LGBTIQ+		Indígena/ Raizal/ROM		Pobreza Extrema		TOTAL	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M

Soportes Cumplimiento de Actividades (Describa los soportes)
Obligación 1.
Obligación 2.
Obligación 3.
Obligación 4.
Obligación 5.
Obligación 6.
Obligación 7.
Obligación 8.
Obligación n.

(Incluya las obligaciones que requiera)

Nombre del Contratista: **JAIRO HUMBERTO PASTOR GUTIERREZ**

Firma: _____

VoBo del Supervisor del Contrato: _____
ING. IVÁN RICARDO ARCINIEGAS BORBÓN.