CRONOGRAMA

OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LICENCIAS WINDOWS SERVER 2022 Y 200 CAL PARA WINDOWS SERVER 2022 PARA LA JNCI.

ACTIVIDAD	FECHA	MEDIO
Publicación de Estudios Previos y documentos etapa precontractual.	**26-03-2026 7:00 P.M**	**SECOP II**
Preguntas y/ aclaraciones a los estudios previos.	**29-03-2026 05:00 P.M**	**SECOP II**
Respuesta y aclaración a las observaciones	**29-03-2026 5:30 P.M**	**SECOP II**
Fecha máxima de presentación de propuestas	**30-03-2026 05:00 P.M**	**SECOP II**
Apertura de propuestas	**30-03-2026 05:05 P.M**	**SECOP II**
Fecha para realizar evaluación de propuestas y solicitar subsanación de documentos.	**31-03-2026 05:30 P.M**	**SECOP II**
Fecha para enviar subsanaciones de documentos.	**07-04-2026 05:00 P.M**	**SECOP II**
Fecha para publicar resultados y escogencia del contratista.	**07-04-2026 05:00 P.M**	**SECOP II**
Fecha para firma del contrato	**08-04-2026 05:30 P.M**	**SECOP II**

Nota: La Junta Nacional de Calificación de Invalidez aclara que el presente cronograma puede cambiar, y los cambios serán reportados los cambios mediante adendas en SECOP II.

Se firma digitalmente a los veintiseis (26) días del mes de marzo de 2026

Cordialmente,

Daniella Rubio Serrano
Gestora Contractual

Elaboró: José Eliecer Caviedes Medina
Auxiliar contractual -GC