	ACTA DE SUSPENSION Y/O AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	1 DE 3	

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONVENIO N° 2567
		11	3	2026	

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 05 SUSPENSION Y/O AMPLIACION A LA SUSPENSION DEL CONVENIO

INTERVENTORIA ☐ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☑

CONVENIO No 2567 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

VIGENCIA 2025
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONVENIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS Y LA ALCALDÍA DE LETICIA PARA FORTALECER LAS ACCIONES DEL SECTOR VIVIENDA MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y LA CARACTERIZACIÓN SOCIOAMBIENTAL DE ASENTAMIENTOS INFORMALES URBANOS, ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO AMAZONAS
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO 50 DIAS CALENDARIO
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 10 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.530.000.000
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

SON: MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	2 DE 3	

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONVENIO N° 2567
		11	3	2026	

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 05 SUSPENSION Y/O AMPLIACION A LA SUSPENSION DEL CONVENIO

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
ACTA No. 1 INICIO	50 DIAS
ACTA No. 2 SUSPENSIÓN 01	42 DÍAS
ACTA NO. 3 PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	16 DÍAS
ACTA NO. 4 PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	12 DÍAS

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO 50 DIAS CALENDARIO
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 26 (Dia) **DE** MARZO (Mes) **DE** 2026 (Año)

VALOR ACTUAL **$** $ 1.530.000.000,00

En LETICIA ; a los 11 (Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) dias del mes MARZO (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión) de 2026

se reunieron ELQUIN JADRIAN UNI HEREDIA (Nombre del representante legal de la Alcaldía) SI APLICA Representante Legal de la

Alcaldia de Lleticia WILSON ELIZALDE MUR (Nombre del Secretario de Desarrollo Institucional de la Gobernación del Amazonas) SI APLICA Secretario de Desarrollo Institucional - Gobernación del Amazonas,

la Ingeniera ANGELA ANDREA GONZALEZ VILLA Secretaria de Planeación Municipal - Alcaldía de Leticia

y el ingeniero ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES (Nombre de la Supervisora del convenio) SI APLICA Director de Infraestructura de la Gobernación del Amazonas,

con el fin de prórrogar la suspensión del convenio anteriormente citado.

CAUSAS DE LA SUSPENSION O AMPLIACION DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO

Teniendo en cuanta que aun no han sido subsanadas las causales de la suspensión No,01 y que aún existen aspectos tecnicos relacionados con el alcance tecnico que requieren de ajustes, revision y aprobacion de las partes, se hace necesario prorrogar la suspensión del convenio por un plazo de QUINCE (15) DÍAS.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 11 (Dia) **DE** MARZO (Mes) **DE** 2026 (Año)

PLAZO TRANSCURRIDO 49 DÍAS
(Indique en este espacio los dias que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)

PLAZO FALTANTE 1 DÍA
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACION 26 (Dia) **DE** MARZO (Mes) **DE** 2026 (Año)

	ACTA DE SUSPENSION	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 22/03/2012	0.1	FGB - 002	3 DE 3	

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONVENIO N° 2567
		11	3	2026	

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 05 SUSPENSION Y/O AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEL CONVENIO

RELACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No MATRICULA PROFESIONAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL		ANGELA ANDREA GONZALEZ VILLA	
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL		ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES	

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD

MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO

El CONTRATISTA (Interventor o Contratista según el caso) se compromete a terminar el objeto de convenio No. 2567 de 2025 (Indique el número y año del contrato que se suspende o amplía la suspensión)

en el plazo faltante,de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los ONCE (Día en letras) 11 días del mes de MARZO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de finalización)

Firma
Nombre: **ELQUIN JADRIAN UNI HEREDIA**
ALCALDIA DE LETICIA

WILSON ELIZALDE MUR
SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

Firma
Nombre: **ANGELA ANDREA GONZALEZ VILLA**
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
ALCALDIA DE LETICIA

ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES
SUPERVISOR - DIR. DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

Original Oficina Juridica:
1era copia :Gobernación
2da copia: Alcaldía
3ra copia dependencia responsable del contrato