ANEXO N° 2 REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME 002

<table>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Obligación: 1
Actividad: acompañamiento y orientación a la ciudadanía en el cruce seguro de la vía frente al colegio Cadena Las Playas
Fecha: 20 y 23 de febrero de 2026
Lugar: Cadena Las Playas</td>
<td>Obligación: 2
Actividad: apoyo en actividades de acompañamiento pedagógicas a estudiantes y comunidad educativa
Fecha: 12 de marzo de 2026
Lugar: IE San Francisco de Asís.</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td></td>
</tr>
</table>

	 
Obligación: 3 Actividad: Acompañamiento y apoyo a la estrategia **Movilidad Segura**, desarrollada junto a artistas del IMCCA Fecha: 26 y 27 de febrero de 2026 Lugar: Avenida principal	**Obligación: 4** Actividad: Acciones pedagógicas dirigidas a comerciantes, orientadas a fomentar el uso adecuado del espacio público Fecha: 20 de febrero de 2026 Lugar:sector comercial de Apartadó
 	 
Obligación: 5 Actividad:reuniones, encuentros, campañas y espacios informativos con el equipo de la Secretaría de Movilidad Fecha: 16 de febrero de 2026 Lugar: Concejo Municipal	**Obligación: 6** Actividad: actividades lúdicas y pedagógicas dirigidas a niños y niñas de primera infancia Fecha y lugar: 06 de marzo de 2026 – Ciclopaseo Infantil comuna 2

PLAN DE ACTIVIDADES MENSUAL N° 02

DATOS DEL CONTRATISTA	LEIKH DIAZ MORENO C.C.1.040.371.296
PERIODO:	16/02/2025 al 15/03/2026
CONTRATO N°	011 – 2026 del 16 DE ENERO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, COMUNITARIAS Y COMUNICACIONALES EN MATERIA DE CULTURA CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA EN EL MARCO DEL PROYECTO MOVILIDAD AMIGABLE EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ.

PLAN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR SEMANA

SEMANA	DÍA Y FECHA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Y LUGAR DONDE SE REALIZA
SEMANA 1:	Del 16 al 22 de febrero	• Acompañamiento en cruce peatonal en instituciones educativas. • Acompañamiento y sensibilización con niños y niñas en centros de atención infantil. • Actividades de acompañamiento pedagógico y sensibilización en centros de atención infantil. • Desarrollo de actividad de ciclo ruta y promoción de la movilidad segura con la comunidad. • Realización de talleres de formación en cultura ciudadana enfocados en seguridad vial.
SEMANA 2:	Del 23 de enero al 01 de marzo	• Acompañamiento pedagógico en instituciones educativas. • Acompañamiento en cruce peatonal para promoción de la seguridad vial. • Participación en caravana de sensibilización sobre seguridad vial con la comunidad. • Participación en actividades culturales y pedagógicas de sensibilización comunitaria. • Realización de charla de sensibilización en seguridad vial dirigida a la comunidad. • Desarrollo de taller de formación en cultura ciudadana enfocado en seguridad vial. • Acompañamiento en cruce peatonal en instituciones educativas.

SEMANA 3:	Del 02 al 08 de marzo	• Acompañamiento pedagógico y actividad de sensibilización en instituciones educativas con estudiantes. • Actividades de sensibilización y acompañamiento pedagógico en centros de atención infantil. • Acompañamiento en cruce peatonal para promoción de la seguridad vial. • Actividades pedagógicas y de acompañamiento en procesos de formación con niños y niñas. • Desarrollo de estrategias de sensibilización sobre seguridad vial.
SEMANA 4:	Del 09 al 15 de marzo	• Desarrollo de campañas de sensibilización mediante actividades pedagógicas y lúdicas sobre seguridad vial en instituciones educativas. • Realización de campaña de sensibilización sobre seguridad vial mediante actividades pedagógicas y lúdicas. • Actividades de sensibilización con la comunidad sobre cultura ciudadana y seguridad vial.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:

LEIKH DIAZ

LEIKH DIAZ MORENO
C.C: 1.040.371.296