INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 005

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	YESENIA MONTERO LEYBAS
Identificación	32844355
Fecha de suscripción del Contrato	16 DE JUNIO DE 2025
Objeto	CONTRATO DE SUMINISTRO DE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 240000 BTU, SUMINISTRO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 18.000BTU CONFORTFRESH SUMINISTRO DE 2 TELEVISORES SAMSUNG DE 65 PULGADAS SALONES DE BACHILLERATO, SUMINISTRO DE 2 TELEVISORES SAMSUNG DE 50 PULGADAS PARA SALONES DE PREESCOLAR, SUMINISTRO DE 2 TELEVISORES SAMSUNG DE 55PULGADAS PARA SALONES DE PRIMARIA.
Plazo de Ejecución	3 DIAS
Fecha de Iniciación	16 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Finalización	19 DE JUNIO DE 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	VEINTICOHCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 28.400.000)
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	VEINTICOHCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 28.400.000)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SUMINISTRO Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas:

Actividad	Fecha
SUMINISTRO DE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 240000 BTU, SUMINISTRO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 18.000BTU CONFORTFRESH SUMINISTRO DE 2 TELEVISORES SAMSUNG DE 65 PULGADAS SALONES DE BACHILLERATO, SUMINISTRO DE 2 TELEVISORES SAMSUNG DE 50 PULGADAS PARA SALONES DE PREESCOLAR, SUMINISTRO DE 2 TELEVISORES SAMSUNG DE 55PULGADAS PARA SALONES DE PRIMARIA.	19 /06/2025

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SIA OBSERVA (CONTRATACION – CONTROL DE LEGALIDAD) y SECOP II, proceso de contratación No.**005**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **005**, se encuentra TERMINADO, con un porcentaje del **100**%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
b) Pago de impuestos Distritales
c) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla., a los 19 días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

CESAR BOLAÑOS DOMINGUEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO