ACTA DE TERMINACION No. 2 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CATUMARE

CONTRATISTA: NESTOR VIRGILIO PABON HERNANDEZ

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS SEDES NUEVO HORIZONTE, CATUMARE, CAMPESTRE y ROCHELA DE LA IE TÉCNICA CATUMARE DE VILLAVICENCIO

VALOR: $ 34.830.705

PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 días

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 29 de enero de 2026

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30 de enero de 2026

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 11 de marzo de 2026

ADICIONAL: NO HUBO

PRORROGA: NO HUBO

CESIÓN: NO HUBO

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los 20 dias del mes de marzo 2026, se reunieron en el INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CATUMARE, el Señor(a) BLANCA VALLEJO y como tal obrando para esos efectos a nombre y en representación del INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CATUMARE y NESTOR VIRGILIO PABON HERNANDEZ, como contratista, a fin de realizar la terminación de los servicios, objeto del contrato No. 3 de 2026, conforme a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que a la presente diligencia se hace presente BLANCA VALLEJOY ROSALBA DURAN quies llevaron a cabo la supervision del contrato de la referencia.

SEGUNDA: Que el INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CATUMARE y NESTOR VIRGILIO PABON HERNANDEZ celebraron el día 29-enero-2026, el Contrato de prestación de servicios No. 3, cuyo objeto fue: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS SEDES NUEVO HORIZONTE, CATUMARE, CAMPESTRE y ROCHELA DE LA IE TÉCNICA CATUMARE DE VILLAVICENCIO.

TERCERA: Que en la supervision del contrato, se procedió a verificar el cumplimiento del servicio prestado, el cual se recibió a satisfacción así: -Retiro de llaves en mal estado de lavamanos e instalada de llaves nuevas en bacteria de baños
-Retiro de tasa e instalada de tasa pequeña en baño de kínder
-Cambio de sifón lavamanos baño kínder
-Rotura de piso y cambio de tubería residual y enchapada en muros y piso baño de hombres
-Compra e instalación de orinales baño de niños incluye grifería
-Instalación de bombillos con su fotocelda en baño de hombres y niñas
-Retiro de tasa tapada, destapada e instalada de nuevo
-cambio de tasa en mal estado e instalación de tasa nueva. Baño de niños
-Hechura de marco metálico e instalación de puerta en baño de hombres
-Adecuación de puertas en baño de hombres y mujeres que no cerraban
-Resonada de piso de afuera en cafetería y pintada en pintura trafico
-Limpieza de techo y canales de la sede Catumare
-Suministro, instalación de impermeabilizante en muro contra potrero, doble mano
-Limpieza y hechura de mortero para desnivel e impermeabilización de viga canal de edificio
-Impermeabilización de ménsula
-Instalación de flotadores automáticos
-Limpieza de techo y suministro e instalación de tejas de Eternit en aulas, incluye retiro de tejas en mal estado
-Continuación de la culata y el techo del cuarto de bodega cercano al auditorio incluye perfiles, tejas, caballete, cinta asfáltica para evitar humedades
-Suministro e instalación de caballetes de Eternit en aulas
-Reparación de humedades con cinta asfáltica en goteras y final de tejados de aulas. Evitar que el agua lluvia se cuele a las aulas de clases por costados del tejado 10m
-Atención a humedades de placa y muro interno y externo de cuartos de maquinas y oficina segundo piso y bodega de almacén cercano a subterráneo
-Suministro e instalación de tubería de 3 pulgadas de aguas negras para conectar cafetería con alcantarillado, incluye excavación y una caja para conducir aguas negras, incluye forrada en concreto
-Impermeabilización con suministro de cinta asfáltica en cafetería y papelería de sede
-Vinilo tipo 1, para pintada de muro exterior aula de quinto que incluye andamios, espatulado y trabajo en alturas. IE suministra pintura
-Suspensión de tomacorrientes e instalación de tapas de seguridad. Unidades sanitarias
-Instalar las llaves de los lavamanos con sus accesorios en unidades sanitarias.
-Ajustar llaves de lavamanos de unidades sanitarias
-Reinstalación de orinales y reparación de tuberías de orinales incluye tubería de PVC y limpieza de bajantes hasta quedar. funcional
-Instalación de llaves y accesorios de orinales
-Suministro e instalación de bombillos
-Suministro de interruptor triple
-Suministro de interruptor con toma corriente en cuarto de aseo unidad sanitaria
-Suministro e instalación de tazas sanitarias incluye accesorios y destaponamiento de redes de tubería sanitaria y puesta en funcionamiento de las baterías sanitarias
-Suministro de accesorios y grifería para dejar funcionando tazas sanitarias y puesta en funcionamiento de las baterías sanitarias
-Suministro e instalación de chapa en unidad sanitaria
-Remodelación e instalación de puertas en unidades sanitarias dejándolas fácil de abrir y cerrar si que choquen con las tazas

-Suministro e instalación de sifón de lavamanos
-Cambio de teja en sala de coordinadora y docente orientador evitando goteras
-Cubierta de escalera de cuarto de banda en tubo de 2 pulgadas galvanizado y perfiles de 4x8 calibre 18 y suministro de teja arquitectónica para cubrir escalera
-Suministro e instalación de parasol de ventanas en escuadra de anglo de 1 ¼ y cerchas de 2x4 con teja arquitectónica
-Atención corto circuito salón de sede y suministro e instalación de 4 interruptores y 2 tomas corrientes
-Descolmatación de caja eléctrica de polideportiva e instalación de tapa nueva en concreto con manija, mejoramiento d empalmes eléctricos
-Adecuación de electricidad en la Garita de celaduría
-Sellada de hueco de jaguey con tapa en concreto reforzado
-Retiro de raíz y botada
-Retiro de placa en concreto en mal estado y botada
-Hechura de placa en concreto simple
-Sacada de interruptor doble cuarto de aseo
-Instalación de acoples baño de niñas
-Retiro de tasa sanitaria destapada e instalador de nuevo
-Instalación de manija desagüé tasa sanitaria de baño niñas
-Destapada de tubería residual de orinales
-Instalación de acople y llave pus para orinales baño d hombres
-Desmonte de modulo recorte pintada e instalada de nuevo baño de hombres
-Instalación de tapan de 1 ¼ en salida de orinal incluye tubo y pegante
-Instalación de desagüé baño de niñas
-Cambio de grifería de lavamanos baños de niñas
-Cambio de llaves en punto de hidratación
-Cambio de registros en tubería de motobombas de 1 ½ PVC
-Instalación de concertina de 18 pulgadas
-Hechura de dilataciones con pulidora piso de concreto de cafería del campestre aplicación de Sika Flex
-Suministro e instalación de puerta metálica calibre 18 con marco. Incluye chapa, pintura e instalación..

CUARTA: Que el Contratista en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, realizó prestacion de servicios, en las condiciones señaladas en la consideración tercera de la presente acta.

Se suscribe por los que en ella intervinieron a los 20 días del mes de marzo de 2026

BLANCA VALLEJO
Supervisor

ROSALBA DURAN
Supervisor

NESTOR VIRGILIO PABON HERNANDEZ
Contratista