ANEXO ACTA PARCIAL No. 001

CONTRATO No. HA-SA-011-2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE HACARI NORTE DE SANTANDER		**CONTRATISTA:**	PALLMON INGENIERIA SAS R/L CLAUDIA MARCELA HERRERA ALVAREZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS VEREDAS DE ASTILLEROS Y SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE HACARI NORTE DE SANTANDER		**PERIODO:**	18 DE FEBRERO DE 2026 AL 14 DE MARZO DE 2026
FECHA DE INICIO:	18 DE FEBRERO DE 2026		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	18 DE ABRIL DE 2026
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES		**VALOR DEL CONTRATO**	$ 352,862,259.83

En Hacari, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2026 se reunieron **CLAUDIA MARCELA HERRERA ALVAREZ** Representante lega de **PALLMON INGENIERIA S.A.S.**, Contratista de Obra y **LINA LICETH SUAREZ LEON** como Secretaria de Planeación e infraestructura de la entidad contratante para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO EJECUTADO		
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	% DE EJECUCIÓN
REALIZAR MOVIMIENTO DE TIERRAS										
1.1	Excavación mecánica en material rocoso	m3	44.68	$ 61,313.00	$ 2,739,464.84	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
1.2	Excavación mecánica en material común	m3	50.49	$ 24,919.00	$ 1,258,160.31	50.49	$ 1,258,160.31	50.49	$ 1,258,160.31	0.36%
1.3	Relleno con material seleccionado compactado con equipo mecanico, incluye transporte de material	m3	24.58	$ 111,527.00	$ 2,741,333.66	9.26	$ 1,032,293.91	9.26	$ 1,032,293.91	0.29%
1.4	Retiro de material sobrante de excavación hasta escombrera autorizada	m3	123.72	$ 35,949.00	$ 4,447,610.28	65.64	$ 2,359,584.51	65.64	$ 2,359,584.51	0.67%
1.5	Conformación de la sub-rasante natural	m2	975.46	$ 1,591.00	$ 1,551,956.86	650.00	$ 1,034,150.00	650.00	$ 1,034,150.00	0.29%
				Subtotal	**$ 12,738,525.95**					
CONSTRUIR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA										
2.1	Sub-base granular clase C, incluye transporte de material	m3	192.24	$ 219,600.00	$ 42,215,904.00	127.11	$ 27,914,234.40	127.11	$ 27,914,234.40	7.91%
2.2	Contrafuerte en Recebo - cemento (3%) para contencion de bordillo, incluye trnsporte de material	m3	4.35	$ 143,734.00	$ 625,242.90	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
2.3	Concreto hidráulico de 21 Mpa	m3	102.17	$ 982,066.00	$ 100,337,683.22	48.09	$ 47,227,553.94	48.09	$ 47,227,553.94	13.38%
2.4	Concreto ciclópeo de 14 Mpa	m3	49.95	$ 647,777.00	$ 32,356,461.15	23.76	$ 15,391,181.52	23.76	$ 15,391,181.52	4.36%
2.5	Acero de refuerzo, fy= 4200 kg/cm2	Kg	5,318.00	$ 5,129.00	$ 27,276,022.00	2519.33	$ 12,921,633.31	2519.33	$ 12,921,633.31	3.66%
				Subtotal	**$ 202,811,313.27**					
OBRAS COMPLEMENTARIAS										
3.1	Losa de transición en concreto hidraulico de 21 Mpa para la interseccion vial (e=0,15 m), incluye refuerzo	m2	29.96	$ 187,383.00	$ 5,613,994.68	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
3.2	Dentellón de remate en concreto hidraulico de 21 mpa de 0,25 m x 0,40 m, incluye refuerzo	ml	6.00	$ 144,885.00	$ 869,310.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
3.3	Losa de acceso a viviendas en concreto hidraulico de 21 Mpa, incluye refuerzo	m2	12.26	$ 148,981.00	$ 1,826,507.06	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
				Subtotal	**$ 8,309,811.74**					

ANEXO ACTA PARCIAL No. 001

CONTRATO No. HA-SA-011-2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE HACARI NORTE DE SANTANDER		**CONTRATISTA:**	PALLMON INGENIERIA SAS R/L CLAUDIA MARCELA HERRERA ALVAREZ
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS VEREDAS DE ASTILLEROS Y SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE HACARI NORTE DE SANTANDER		**PERIODO:**	18 DE FEBRERO DE 2026 AL 14 DE MARZO DE 2026
FECHA DE INICIO:	18 DE FEBRERO DE 2026		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	18 DE ABRIL DE 2026
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES		**VALOR DEL CONTRATO**	$ 352,862,259.83

En Hacari, a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2026 se reunieron **CLAUDIA MARCELA HERRERA ALVAREZ** Representante lega de **PALLMON INGENIERIA S.A.S.**, Contratista de Obra y **LINA LICETH SUAREZ LEON** como Secretaria de Planeación e infraestructura de la entidad contratante para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO EJECUTADO		
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANT TOTAL	VALOR TOTAL	% DE EJECUCIÓN
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 223,859,650.96**		**$ 109,138,791.91**		**$ 109,138,791.91**	**30.93%**
	ADMINISTRACIÓN			**33%**	$ 73,873,684.82		$ 36,015,801.33		$ 36,015,801.33	10.21%
	IMPREVISTOS			**1%**	$ 2,238,596.51		$ 1,091,387.92		$ 1,091,387.92	0.31%
	UTILIDAD			**5%**	$ 11,192,982.55		$ 5,456,939.60		$ 5,456,939.60	1.55%
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 87,305,263.87**		**$ 42,564,128.84**		**$ 42,564,128.84**	12.06%
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO				**$ 14,005,000.00**	0.42	$ 5,835,416.67		$ 5,835,416.67	1.65%
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				**$ 17,980,000.00**	0.42	$ 7,491,666.67		$ 7,491,666.67	2.12%
	CARACTERIZACIÓN VIAL				**$ 9,712,345.00**	0.42	$ 4,046,810.42		$ 4,046,810.42	1.15%
	VALOR TOTAL				**$ 352,862,259.83**		**$ 169,076,814.50**		**$ 169,076,814.50**	**47.92%**

Se firma a los 19 días del mes de Marzo de 2026 en Hacarí, Norte de Santander.

CLAUDIA MARCELA HERRERA
RL/ PALLMON INGENIERIA S.A.S.
Contratista

SUGEY OBANY REYES ANGARITA
RL/ MSS ASOCIADOS S.A.S.
Interventor

Ing. LINA LICETH SUAREZ LEON
Secretaria de Planeación e Infraestructura