Barranquilla - Atlántico, 24 de marzo de 2026.

Doctor (a):
CARLOS FELIPE PEÑALOSA SANTA
Supervisor(a) de Contrato No. SEM-022-2026
Siembra Más S.A.S
Barranquilla - Atlántico

Referencia: Presentación de Gestión de Actividades desarrolladas durante el **mes de marzo de 2026, informe** de gestión correspondiente al periodo comprendido del **01 de marzo de 2026 al 24 de marzo de 2026.**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	**SEM-022-2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE PAISAJÍSMO QUE REALIZA LA EMPRESA SIEMBRA MÁS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA**
VALOR DEL CONTRATO	El valor del presente contrato contiene una suma por valor de **VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/L CTE ($21.000.000,00).,** incluidos todos los impuestos que se generen con ocasión a la celebración y ejecución del contrato.
PLAZO	**EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

A continuación, me permito presentar informe de gestión de actividades desarrolladas durante el periodo descrito en la referencia, en cumplimiento de las obligaciones contenidas en la CLÁUSULA SEXTA del contrato suscrito con SIEMBRA MÁS S.A.S, así:

I. RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE.

Durante el mes de marzo se han hecho varias reuniones y recorridos entre **SIEMBRA MAS y EPA (ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL),** para definir el estado, observaciones y soluciones de los puntos de intervención que son los siguientes: Boulevard crespo, Playa de castillo y por ultimo el barrio el pozón.

PUNTO PLAYA CASTILLO GRANDE:

El punto de encuentro fue en el barrio castillo grande detrás del hospital bocagrande, donde se hizo el recorrido de punta a punta del paisajismo de toda la playa el día 10 de marzo de 2026 a las 7:00am junto con la ingeniera ERICA BARRIOS en representación de EPA y CARLOS RAMON en representación de ECOGARDEN, el recorrido fue satisfactorio ya que en el momento de la visita se encontraban haciendo mantenimientos a las zonas verdes y la mayoría del paisajismo se encontraba en buen estado, ya que una parte aun no se ha logrado recuperar luego del frente frio los primeros días de febrero de 2026, sin embargo no hubo quejas de la ingeniera de EPA ya que se encuentra en muy buen estado el punto de playa castillo a continuación se muestran fotografías de su estado actual:



Ilustración 1



Ilustración 2



Ilustración 3



Ilustración 4



Ilustración 5



Ilustración 6



Ilustración 7



Ilustración 8



Ilustración 9



Ilustración 10



Ilustración 11



Ilustración 12



Ilustración 13




Ilustración 14

PUNTO BOULEVARD CRESPO:

El punto de encuentro fue en el cai de crespo el día 17 de marzo de 2026 a las 9:45am, donde junto con DUVAN Y ALDAIR de ECOJARDINEROS, se le hizo entrega a la ingeniera ERICA BARRIOS de EPA, el recorrido se hizo de punta a punta del boulevard de crespo, donde fue recibido satisfactoriamente ya que es un punto que se dejo en excelente estado, a continuación, se muestran los registros fotográficos:



Ilustración 15



Ilustración 16



Ilustración 17



Ilustración 18



Ilustración 19



Ilustración 20



Ilustración 21



Ilustración 22



Ilustración 23



Ilustración 24



Ilustración 25



Ilustración 26



Ilustración 27



Ilustración 28



Ilustración 29



Ilustración 30



Ilustración 31

PUNTO EL POZON:

El punto de encuentro fue en el en el mismo punto paisajístico el POZON el día 24 de marzo de 2026 a eso de las 8:00am, donde junto con CARLOS CARDENAS de ECOGARDEN, se le hizo entrega a la ingeniera JAVIER PINEDA SUBDIRECTOR TECNICO de EPA, el recorrido se hizo dentro de toda el área correspondiente como la rotonda y el separador grande, donde fue recibido satisfactoriamente luego de hacer los ajustes pertinentes a continuación se muestras los registros fotográficos:



Ilustración 32 Reposicion de árboles.



Ilustración 33 Labores de mantenimiento en el area.



Ilustración 34



Ilustración 35



Ilustración 36

Atentamente,



NOMBRE DEL CONTRATISTA: SEBASTIAN DE JESUS CANO DUMETT

C.C. No. 1.047.492.088