Fuente de los recursos destinados al contrato principal:	2.3.2.02.02.005				
Fecha de elaboración de la solicitud:	**16**	**de**	**Marzo**	**de**	**2026**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor y/o Supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato número:	EDUH-OC-009-2025	DE	10 DE OCTUBRE DE 2025		
Objeto del contrato: "EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES SECTORES DE COLDESA, VILLA MARIA Y CORREGIMIENTO EL TRES"					
Supervisor:	**JURGEN ANDRES OLIVO HERRERA -** GERENTE GENERAL Supervisor EDUH-TURBÓ				
Contratista:	**MOLAN MORALES MARIN CONSTRUCTORA S.A.S. Nit N° 900.657.383-0 R.L. ALBEIRO MORALES MARIN,** identificado con cedula de ciudadanía número **71.799.321,** expedida en la Ciudad de Medellín				
Valor del contrato:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/L. ($447.953.740.)				
Plazo total de ejecución del contrato:	DOS (2) MESES				
Fecha de inicio del contrato:	**15**	**de**	**Octubre**	**de**	**2025**
Fecha de terminación inicial del contrato:	**14**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2025**

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas	
Prorroga No. 1	**Tiempo (días calendario)**

Fecha actual de terminación del contrato:	**13**	**De**	**Marzo**	**De**	**2026**

Adiciones	
Contrato adicional No	**Modificaciones**
Valor actual del contrato:	

Modificaciones		
Contrato adicional No	**Cláusula Nro.**	**Modificaciones**

Suspensiones		
Contrato adicional No	**Cláusula Nº**	**Descripción**
Suspensión N°1		

Reinicio					
Contrato adicional No.	**Descripción**				
Reinicio N°1					
Fecha actual de terminación del contrato:	**13**	**de**	**Marzo**	**de**	**2026**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	Modificación Prorroga Adición **X**	**Al contrato anteriormente mencionado**

Prorroga No. 01	**Tiempo (días calendario)**				

Adiciones	
Contrato adicional No 1	**Modificaciones**

CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR: para todos los efectos legales, el presente Contrato de Obra tiene un valor de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/L. ($447.953.740.)**	**Valor:** DOSCIENTOS VEINTE TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/L. ($223.976.870)
Valor actual del contrato:	SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/L. ($671.930.610)

Justificación de la solicitud:	Por medio de la presente se solicita adicionar recursos al contrato en mención, ya que actualmente se han presentado aumento en las cantidades de obra contratadas las cuales no se tenían previstas inicialmente y se hace necesario la realización de estas para cumplir con el objeto contractual. teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: El Contrato de Obra Pública puede ser modificado, previo acuerdo entre las partes, a través de aquel instrumento en cual se pretende introducir variaciones al Contrato sin que por esto se afecte su esencia, tales como obligaciones específicas, condiciones técnicas, designaciones de supervisión, etc. Lo anterior únicamente es posible previa justificación por parte de las partes y valoración de la viabilidad de estas, teniendo en cuenta que con ella no se causa algún agravio a la Entidad o al Contratista, ni a la obtención del fin común como resultado de la celebración del Contrato de Obra Pública y explicar las razones que fundamentan la procedencia de la modificación. Estas surgen por un hecho ajeno a las partes Asociadas que puede retrasar la ejecución, por actividades no previstas que se deban desarrollar, surgimiento de una nueva necesidad que es a fin al objeto del contrato y cuya existencia no era previsible al momento de elaboración del respectivo estudio previo. La presente solicitud se encuentra justificada e indica por qué se hace necesario la adición en recursos en el término de ejecución de las actividades en el Marco del Contrato de Obra Pública, los que se esgrimen a continuación: La época de lluvias está afectando drásticamente el estado de las vías, en especial por las condiciones topografías y la deficiente capa de rodadura de las vías de acceso a las comunidades a intervenir, lo cual nos obliga a realizar mayores cantidades de obras

contratadas para poder cumplir el objeto contractual del contrato.

Capítulo/Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor parcial
1	**preliminares**				
1,1	Conformación de la subrasante	m²	35000,0	$ 1.791,0	$ 62.685.000,0
1,2	suministro e intalacion de material de GRANULADO PARA VIAS	m³	300,0	$ 125.764,0	$ 37.729.200,0
1,3	suministro e instalacion de material limo cantera turbo	m³	990,0	$ 72.600,0	$ 71.875.700,0
Total costos directos					**$ 172.289.900,00**
Administración	**25,00%**				**$43.072.475**
Utilidad	**5,00%**				**$8.614.495**
SUBTOTAL AU	**30,00%**				**$51.686.970**
Costo total obra					**$223.976.870**

Por lo anterior, se requiere realizar adición de Recursos **EDUH-OC-009-2025 DE OCTUBRE 10 DE 2025**, por un monto de **DOSCIENTOS VEINTE TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/L. ($223.976.870)**

Fecha actual de terminación del contrato:	**13**	**De**	**Marzo**	**De**	**2026**

JURGEN OLIVO HERRERA
Gerente General
Supervisor EDUH-TURBÓ