Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	15	10	2025		13	03	2026

ACTA DE REINICIO Nro. 01	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	**EDUH-OC-009-2025**
Objeto del contrato: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES SECTORES DE COLDESA, VILLA MARIA Y CORREGIMIENTO EL TRES"	
Supervisor (es)	**JURGEN ANDRÉS OLIVO HERRERA -** GERENTE GENERAL Supervisor EDUH-TURBÓ
Contratista:	**MOLAN MORALES MARIN CONSTRUCTORA S.A.S. Nit N° 900.657.383-0 R.L. ALBEIRO MORALES MARIN,** identificado con cedula de ciudadanía número **71.799.321,** expedida en la Ciudad de Medellín

Valor del contrato:	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/L. ($447.953.740.)
Plazo total de ejecución: DOS (2) MESES	

En el Distrito de Turbo, a los 03 días del mes de marzo, se reunieron en la EDUH, las siguientes personas: El señor **JURGEN ANDRÉS OLIVO HERRERA** en calidad de SUPERVISOR, el señor **ALBEIRO MORALES MARIN**, representante legal de la empresa denominada **MOLAN MORALES MARIN CONSTRUCTORA S.A.S,** identificada con Nit. 900.657.383-0, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de Reiniciar el contrato **EDUH-OC-009-2025** con fecha del 03 de Marzo de 2026, ya que a la fecha ya se cuenta con suministros de materiales por parte de los proveedores, además se está presentando un tiempo de verano, el cual facilita el desarrollo de las actividades, así como el transporte de los materiales al sitio de ejecución.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los tres días (03) del mes de Marzo de 2026.

JURGEN ANDRÉS OLIVO HERRERA
Supervisor
EDUH - Turbo

R/L ALBEIRO MORALES MARIN
Contratista
MOLAN MORALES MARIN CONSTRUCTORA S.A.S