#

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	11
Valor del contrato	$ 361.176.651,00
Total estimación del riesgo	$ 100.095.689,75

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Económico	¿Ausencia de Oferentes?	Medio-Bajo	Bajo	$ 4.104.500,67	4,10%
Financiero	¿ofertas con posibles precios artificialmente bajos.?	Bajo	Bajo	$ 2.257.354,07	2,26%
Económico	¿No suscripcion del contrato?	Alto	Bajo	$ 13.570.055,50	13,56%
Financiero	¿Insuficiencia de las apropiaciones asignadas al proceso?	Medio-Bajo	Bajo	$ 4.104.500,67	4,10%
Operacionales	¿Insuficiente Plazo de ejecucion del contrato ?	Alto	Bajo	$ 13.570.055,50	13,56%
Operacionales	¿Incumplimiento del cronograma de pagos establecido por la entidad para el contrato.?	Alto	Bajo	$ 13.570.055,50	13,56%

Sociales o Políticos	**¿problemas de orden público, de transporte y comunicaciones, climático o geológico que impidan la entrega del bien o cumplimiento del objeto contratado.?**	**Alto**	**Bajo**	**$ 13.570.055,50**	**13,56%**
Operacionales	**¿Cuando el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad de entidad y/o cuando sea solicitado por parte del contratista, se le notificará a este el acto administrativo que suspende el contrato, el cual deberá indicar con claridad las causas exógenas o las razones expuestas por el Contratista, así como la fecha de reanudación del mismo?**	**Medio-Bajo**	**Bajo**	**$ 4.104.500,67**	**4,10%**
Operacionales	**¿Participación de oferentes sin experiencia en el objeto del presente proceso.?**	**Alto**	**Bajo**	**$ 13.570.055,50**	**13,56%**
Regulatorio	**¿cambio de régimen político inestabilidad jurídica?**	**Medio-Bajo**	**Bajo**	**$ 4.104.500,67**	**4,10%**

Operacionales	**¿Orden publico departamento de arauca que no permita cumplimiento objeto contratado?**	**Alto**	**Bajo**	**$ 13.570.055,50**	**13,56%**